



Anfrage

Vorlage-Nr.:	AF/0109/2013		Datum:	18.06.2013	
Verfasser:	04-BIZ-Ratsfraktion	Az:			
Gremienweg:					
05.07.2013	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE	
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt	
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert	
TOP öffentlich		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen		
Betreff: Anfrage der BIZ-Fraktion zur Finanzierung des Forum Confluentes					

Wir beziehen uns auf die **Anfrage Nr. AF/0067/2013 vom 19.04.2013**

Beratung im **Stadtrat** am **02.05.2013** und die **Stellungnahme** der Verwaltung hierzu.

Auf die 2. Frage: Warum konnte der Zeitplan nicht eingehalten werden? antwortete die Verwaltung: Eine "Nichteinhaltung" des Bauzeitenplans liegt daher aus Sicht der Projektleitung Zentralplatz (PLZP) nicht vor. Die konkretisierten Bauzeitenpläne werden eingehalten.

Im Schreiben des Oberbürgermeisters vom 29.04.2013 an die ADD heißt es: „Gegenüber der bisherigen Planung, den Kulturbau **zum 01.04.2013** zu eröffnen, wird die Inbetriebnahme zu einem späteren Zeitpunkt (vor Ende Juni 2013) erfolgen.

Auf die Frage 4: Welche Auswirkungen hat die Verspätung für den städtischen Haushalt (Mindereinnahmen und Mehrausgaben)? antwortete die Verwaltung:

Da keine Verspätung stattfindet, sind keine Minder- oder Mehreinnahmen absehbar.

Die BIZ-Fraktion fragt daher an:

1. Woraus resultiert der Widerspruch, der sich aus der Beantwortung unserer Anfrage und dem Anschreiben an die ADD ergibt?
2. Wie sehen die ursprünglichen Planansätze der betroffenen Aufwands- und Ertragspositionen (unter Berücksichtigung von Abschreibungen Haushaltsverbesserung von 1,2 Mio. Euro) genau aus?
3. Von welchen Planansätzen geht die Verwaltung jetzt aus?