

Protokoll:

Der Vorsitzende begrüßt den von der „Bauprojekt Management & Training GmbH“ (bp-m-t) anwesenden Geschäftsführer Herrn Heidrich und dessen Mitarbeiterin Frau Rib, die als externe Projektsteuerer das Projekt Großfestung Koblenz begleiten.

Herr Hofmann vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen und Herr Heidrich präsentieren den Sachstand des Großprojektes. Die genutzte Powerpoint-Präsentation ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

Herr Heidrich weist darauf hin, dass das Projekt keine Pufferzeiten beinhaltet und Verzugszeiten auf alle im Projekt folgenden Schritte Auswirkungen haben. Termine für Gremienbeschlüsse müssen bei Bedarf angepasst werden, um einen zeitlichen Ausgleich zu erreichen.

Die bisher erfolgte Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt wird fortgeführt. Aus dem Ausschuss wird darum gebeten, die Höhe der Planungskosten zu prüfen, um ggf. mehr Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verfügung zu haben. Zur Erklärung der hohen Planungskosten erläutert die Verwaltung, dass es sich hier um Planen in denkmalgeschütztem Bestand handelt – dort liegen die Planungskosten höher. Unabhängig davon ist die Verwaltung bestrebt, die Planungskosten zu Gunsten der baulichen Maßnahmen niedrig zu halten.