

Protokoll:

Herr Kroh/Zentrales Gebäudemanagement führt aus, dass die Arbeiten im Zeitplan liegen.

Der Kostenansatz wird wahrscheinlich leicht überschritten werden.

Die Fertigstellung erfolgt nach jetzigem Stand im IV. Quartal 2018.