

- Kategorien**
ZV = Projekte des Zweckverbands ZODKOR
EX = Projekte externer Kunden des KGRZ
Ü = Ämter-übergreifende Projekte
00 - 99 = Projekte der Ämter 00 - 95
INT = KGRZ-interne Projekte

- Eskalation**
 = 1 - normal
 = 2 - zeitkritisch
 = 3 - in Verzug

- Prio-Stufen**
1 = sehr hoch und zeitkritisch
2 = hoch
3 = normal
4 = kann zurück gestellt werden
5 = nicht mehr relevant

Ebene	Kategorie	Eskalation	Priorität (Entscheidung IT- Management)	Erledigungs- grad in %	Projekt/e	geplanter ProjAbschluss	Bemerkung/en
2	koveb		3	20	Ex_018 Anbindung koveb	Q3/2022	Die Verbindung EVM > Koveb > KGRZ ist hergestellt.
2	10 Personal u. Organisation		2	60	Ü_021 Civento (Workflow Komponente)	Langzeit-Projekt	Das Projekt ist technisch abgeschlossen, die Anwendung "Civento" befindet sich im Echtbetrieb. Sukzessive werden weitere Services implementiert.
2	FB 04		3	30	Ü_029 3D-Stadtmodell	Langzeit-Projekt	kein neuer Sachstand gemeldet. Die Stelle "IT-Koordinator"in" ist aktuell nicht besetzt.
2	17 KGRZ		1	10	Ü_037 MACH Schnittstellen	Langzeit-Projekt	- ikoIFS: Kein neuer Sachstand gemeldet! - ProBauG: Kein neuer Sachstand gemeldet! - care4: Erste Schnittstellendaten konnten erzeugt werden und wurden vom KGRZ geprüft. Das Ergebnis wurde dem Fachamt mitgeteilt. Das KGRZ wartet nun auf eine neue Datenlieferung. - KKG wiederkehrende Straßenausbaubeiträge: Kein neuer Sachstand gemeldet!
2	10 Personal u. Organisation		1	75	Ü_038 Infoniqa TIME Zeitwirtschaft	01.02.2023	Rollout der Anwednung erfolgt sukzessive.
2	10 Personal u. Organisation		3	15	Ü_041 Ausstattungs-Standardisierung	31.12.2021	Feedback der Fachämter wurde eingeholt und ausgewertet. Es findet aktuell weiterer Austausch zwischen IT-Management und Rechenzentrum statt.
2	10 Personal u. Organisation		3	70	Ü_043 TEVIS (Terminreservierung/Aufrufanlage)	31.07.2023	Seit der Einführung der Software „TEVIS“ im Jahr 2020, wurden bereits viele Verwaltungsbereiche mit Publikumsverkehr an die Terminreservierungssoftware angeschlossen. In folgenden Bereichen ist eine Terminreservierung bereits möglich: - Bürgeramt - Führerschein- und Zulassungsstelle - Stadtkasse - Schulverwaltungsamt - Fundbüro In folgenden Verwaltungseinheiten steht die Softwareeinführung kurz bevor bzw. ist für das Jahr 2022 geplant: - Ordnungsamt (Abteilungen „Migration und Integration“ sowie „Allg. Ordnungsrecht/Gefahrenabwehr“) - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung (Wohnungsbauförderung, Bauberatungszentrum) - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Standesamt Im weiteren Verlauf sollen weitere, publikumsintensive Bereiche folgen.
2	17 KGRZ		2	15	Ü_044 HomeOffice (inkl. AP-Ausstattung)	30.06.2022	Kein Fortschritt in der Gestaltung des „modernen Arbeitsplatzes“. Print from Home ist weiterhin in der Erprobungsphase.
2	17 KGRZ		3	90	Ü_045 Finalisierung VOIS	k. A.	VOIS ist abgeschlossen. eAkte ist migriert. Abschaltung Meso steht bevor.
3	01.01 Büro des Oberbürgermeisters		1	5	01.01_001 Livestreaming Stadtrat	Q4/2021	Inzwischen wurde festgestellt, dass für einen Livestream der öffentlichen Sitzungen des Koblenzer Stadtrates eine Rundfunklizenz erforderlich ist. Dies muss bei der Ausschreibung berücksichtigt werden. Darüber hinaus findet am 24.03.2022 eine Probesitzung statt, bei der die Sitzung durch eine Fachfirma so aufgezeichnet wird, wie es für die spätere Liveübertragung erforderlich wäre.
3	10 Personal u. Organisation		2	70	10_016 fidelis - OrganisationsMgt Stellenplan	01.04.2022	Nach Rücksprache mit dem Hersteller SD Worx wurde festgestellt, dass die Kostenstellen in dem jeweiligen Personalfall angesiedelt wurde. Für eine ordnungsgemäße Funktionalität muss die Kostenstelle in der jeweiligen Stelle im OM verankert sein. Es wurde anhand von 5 Personalfällen exemplarisch umgesetzt und getestet. Derzeit wird ein Vorgehen abgestimmt, mit welchem zum 01.01.2022 die Zuordnung der Kostenstellen in der jeweiligen Stelle erfolgen soll.
3	17 KGRZ		3	70	17_069 Umbau KGRZ (Bauphase 3; Innenbreich) Anmietung Sparkassen-Räume Clemensstraße 26-30	31.12.2022	Die Lieferengpässe bei Baumaterialien hatten sich im letzten Quartal 2021 noch einmal verschärft und führten dazu, dass die Baurbeiten fast zum Stillstand kamen. So konnten bis zum Ende des Jahres lediglich die Baurbeiten im Gewerk "Elektro" vorangetrieben werden. Für das 1. Quartal 2022 haben mehrere Firmen (Beleuchtung, Trockenbau, Bodenbau, Maurer, Verputzer, Maler) ihr Kommen angekündigt und werden die Bautätigkeit wieder aufnehmen. Die Reparatur- und Renovierungsarbeiten in den neuen (Sparkassen-)Räumen sind abgeschlossen. Die Räume wurden abgenommen und an das KGRZ übergeben. Die Möbelleieferungen sind für Anfang/Mitte Februar angekündigt, so dass die Umzüge der Mitarbeitenden (Werkleitung, Verwaltung, Stabsstelle und RZ-Management) ebenfalls bis Ende Februar 2022 durchgeführt und abgeschlossen werden können.
3	17 KGRZ		1	75	17_084 Telefon SIP-Trunk	30.06.2021	Das Projekt ist abgeschlossen. Darüber hinaus wurde die Telefonanlage des Klärwerks abgelost und in die städt. Anlage integriert.
3	17 KGRZ		2	75	17_085 Oxaion OPEN Migration	30.06.2021	Die Installation von Oxaion Open ist Anfang 2021 erfolgt. Echt-Start der Anwendung war Anfang Juli 2021. Inzwischen wurden sämtliche Anpassungen durchgeführt. Anstehend ist noch die Installation des Moduls ERW (EingangsRechnungsWorkFlow). Hierzu müssen Hardware-Dongle verbaut werden. Die Lieferung der Dongles erfolgt erst Anfang Januar 2022. Aufgrund hoher Arbeitsbelastung verzögert sich der Einbau durch die zentralen Dienste des KGRZ. Sobald diese Hardware-Dongle eingebaut und dem ApplikationsServer zugänglich gemacht wurden, wird die Software ERW installiert und nach und nach bei den Kunden eingeführt. Der Produktiv-Start von Oxaion-Open beim EB85 wurde aufgrund von PersonalEngpässen von Januar auf Juli 2022 verschoben. Hier arbeitet man weiterhin mit Oxaion Business. Der Produktiv-Start von Oxaion-Open bei KOVEB wurde ursprünglich zum 01.01.2023 geplant; aufgrund der Komplexität der dortigen Software-Umgebung überlegt man eine Verlegung auf den 01.01.2024 (letzter möglicher Termin, da die EVM nur bis dahin ihre Systeme der KOVEB bereitstellt).
3	31 Ordnungsamt		2	80	31_011 Verfahren Gewerberecht	31.03.2022	Fortschritte im Bereich der Digitalisierung.
3	31 Ordnungsamt		1	75	31_012 Ordnungswidrigkeiten - digitale Leitstelle	31.12.2021	Technische Probleme/Anforderungen wurden durch die Firma EurOwiG AG X letztendlich nicht behoben bzw. umgesetzt. Da ein Projektabschluss nicht zeitnah erfolgen konnte, wurde sich gegen die Fachverfahren der Firma EurOwiG AG entschieden. Aktuell befindet sich das Projekt in einer erneuten Markterkundungsphase.
3	31 Ordnungsamt		2	10	31_013 Führerschein online	k. A.	Freigabe durch Security-Management wurde erteilt. Anforderung der ekom21 für den Civento-Prozess ab 2023 sind noch nicht genau definiert. Die KommWis wartet hier noch auf eine Rückmeldung. Außerdem warten wir noch auf eine Rückantwort von telecomputer, ab wann die Schnittstelle (telecomputer - Civento) für uns zur Verfügung steht. Auf eine schriftliche Anfrage bzgl. eines Angebotes wurde bisher nicht reagiert.
3	34 Standesamt		3	10	34_002 Sammelakte (RESISCAN)	31.12.2021	An dem Projektsachstand hat sich noch nichts geändert. Das Amt 34/Bürger- und Standesamt geht aber davon aus, dass die Projektarbeit im Laufe der 1. Jahreshälfte 2022 wieder aufgenommen wird.

- Kategorien**
- ZV = Projekte des Zweckverbands ZODKOR
 - EX = Projekte externer Kunden des KGRZ
 - Ü = Ämter-übergreifende Projekte
 - 00 - 99 = Projekte der Ämter 00 - 95
 - INT = KGRZ-interne Projekte

- Eskalation**
- = 1 - normal
 - = 2 - zeitkritisch
 - = 3 - in Verzug

- Prio-Stufen**
- 1 = sehr hoch und zeitkritisch
 - 2 = hoch
 - 3 = normal
 - 4 = kann zurück gestellt werden
 - 5 = nicht mehr relevant

3	36 Umweltamt		3		27	36_002 UIS - Nachfolgesoftware (in Zusammenhang mit ArcGis)	Langzeit-Projekt	Der Projektabschluss ist derzeit nicht absehbar. Zusammen mit dem strategischen IT-Management werden zusätzliche Informationen zu Alternativprogrammen eingeholt. Im Zuge dessen fand bereits eine Produktvorstellung vor.
3	40 Kultur- u. Schulverwaltungsamt		3		5	40_010 Breitbandausbau Schulen	30.09.2021	Zur flächendeckenden Anbindung von Schulen, die nicht über den Ausbau des städt. Glasfasernetz mit schnellem Internet versorgt werden, hat die Stadt Koblenz bereits für das erste Förderprogramm "Weiße Flecken" (Aufgreifschwelle < 30 Mbits) einen Antrag auf Förderung von Beratungsleistungen beim Bund gestellt. Mit Veröffentlichung des neuen Förderprogramms "Graue Flecken" am 26.04.2021 wurde die Aufgreifschwelle für den förderfähigen Ausbau auf 100 Mbits erhöht. Der zunächst für das "Weiße Flecken"-Programm gestellte Förderantrag wird automatisch in das neue Programm übernommen, sodass ein erneuter Antrag mit entsprechender Bearbeitungsdauer nicht notwendig ist. Damit profitieren potenziell nun mehr schulische Liegenschaften von einer Förderung. Gefördert wird die technische, planerische und juristische Begleitung zur Qualitätssicherung der Vorbereitung und der Durchführung eines Bewilligungsverfahrens für ein Breitbandinfrastrukturprojekt sowie der Realisierung eines bewilligten Breitbandinfrastrukturprojektes durch einen Berater. Der Bewilligungsbescheid ging am 02.08.2021 ein, sodass die Ausschreibung der Beraterleistung erfolgen und erfolgreich beendet werden konnte. Am 18.01.2022 fand das Eröffnungsgespräch mit der Beraterfirma statt. Hier wurden erste Aufgabestellungen festgelegt. Insbesondere werden nun Informationen (z.B. Adresse und derzeitige Anbindung) zu den in Frage kommenden Schulstandorten zusammengetragen. Im Anschluss erfolgt ein sog. „Markerkundungsverfahren“ um die mögliche geplante privatwirtschaftliche Erschließung der Liegenschaften abzufragen.
3	40 Kultur- u. Schulverwaltungsamt		1		75	40_011 Onlineanträge Sissy (Schülerbeförderung); Software-Erweiterung	Q4/2021	Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Einbindung sind die Online-Anträge Sissy und ALF in KW 4 den Schulen bekannt gegeben worden (VOR den Schuleinschreibungen!). Die Nutzung ist für das SJ 21/22 sowie 22/23 möglich. Das SEPA-Mandat wird ebenfalls digital angefordert, eine postalische Zusendung ist nicht notwendig. Die Schulung für die Abteilung erfolgt am 09.02.2022. Bis dahin liegen die Anträge im „Posteingang“ und warten auf ihre Freigabe. Bisher sind 14 Anträge in Sissy (28.01. – 04.03.) und 4x Anträge in Alf (27.01. – 02.02.) eingegangen.
3	66 Tiefbauamt		2		25	66_004 Ausbaubeträge (KKG)	01.07.2022	Die in der Zwischenzeit, gemeinsam mit 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, durchgeführte Prüfung hat ergeben, dass keines der vorhandenen GIS-Systeme die Anforderungen hinsichtlich der Systemumstellung auf „wkB“ erfüllt. Derzeit befinden sich mehrere GIS-Systeme in der Markterkundung. Weitere Verfahrensschritte zur Schnittstellenthematik erfolgen in Abhängigkeit der Entscheidung GIS-System.
3	95 Stadtwerke GmbH		3		10	95_001 Integration Infrastruktur SWK ins SRZ	31.03.2022	Die in der Zwischenzeit gemeinsam mit 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement durchgeführte Prüfung hat ergeben, dass keines der vorhandenen GIS-Systeme die Anforderungen hinsichtlich der Systemumstellung auf „wkB“ erfüllt. Derzeit befinden sich mehrere GIS-Systeme in der Markterkundung. Weitere Verfahrensschritte zur Schnittstellenthematik erfolgen in Abhängigkeit der Entscheidung GIS-System.