



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0030/2022		Datum: 07.02.2022	
Dezernat 1			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff:			
Stand der Projekte – Aktuelle Projektliste des KGRZ			
Gremienweg:			
17.02.2022	Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. <input type="checkbox"/> Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Unterrichtung:

Der Werkausschuss nimmt den aktuellen Stand der Projekte anhand der Projektliste (Auslage im Rahmen der Ausschuss-Sitzung) sowie die nachfolgende kurze Darstellung einzelner Projekte zur Kenntnis.

Inhalt

eGovernment & Verwaltungsmodernisierung	2
Projekt: eRechnung	2
Projekt: Civento	2
Projekt: Time – neue Zeitwirtschaft	2
Projekt: Onlineanträge Sissy, Alf, Lunch	2
Projekt: Bewerbermanagement	3
Projekt: HomeOffice / eCollaboration	3
Interkommunale Zusammenarbeit.....	3
Projekt: Standortkopplung der Rechenzentren Mainz & Koblenz	3
KGRZ eigene Projekte	4
Projekt: Umbau KGRZ	4
Anlagen.....	5

eGovernment & Verwaltungsmodernisierung

Projekt: eRechnung

Aktueller Sachstand

Die eRechnung wird aktuell in der Kernverwaltung etabliert. Aus technischer Sicht ist das Projekt abgeschlossen. Eine weitere Berichterstattung erfolgt daher an dieser Stelle künftig nicht mehr.

Auszug aus der Berichterstattung im September 2021

Auftragnehmer*innen können auf Grundlage der Richtlinie 2014/55/EU der Europäischen Union i.V. m. den landesrechtlichen Vorschriften in RLP ab sofort elektronische Rechnungen (E-Rechnungen) an die Stadtverwaltung Koblenz übermitteln. Dies wird bei der Stadtverwaltung mit Unterstützung der Software 2Charta umgesetzt. Der Rollout wird weiterhin in der Verwaltung fortgeführt.

Projekt: Civento

Siehe hierzu die Unterrichtungsvorlage des IT-Managements zum Stand der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Projekt: Time – neue Zeitwirtschaft

Die neue Zeitwirtschaft wurde produktiv gesetzt und wird nun sukzessive in der Verwaltung ausgerollt. Zukünftig erfolgt an dieser Stelle keine Berichterstattung mehr.

Auszug aus der Berichterstattung im September 2021

Die neue Zeitwirtschaft wurde produktiv gesetzt und wird nun sukzessive in der Verwaltung ausgerollt.

Projekt: Onlineanträge Sissy, Alf, Lunch

Aktueller Sachstand

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Einbindung sind die Online-Anträge Sissy und ALF in KW 4 den Schulen bekannt gegeben worden (VOR den Schuleinschreibungen!). Die Nutzung ist für das SJ 21/22 sowie 22/23 möglich. Das SEPA-Mandat wird ebenfalls digital angefordert, eine postalische Zusendung ist nicht notwendig. Die Schulung für die Abteilung erfolgt am 09.02.2022. Bis dahin liegen die Anträge im „Posteingang“ und warten auf ihre Freigabe.

Bisher sind 14 Anträge in Sissy (28.01. – 04.03.) und 4x Anträge in Alf (27.01. – 02.02.) eingegangen.

Auszug aus der Berichterstattung im September 2021

Die von der Fa. BOL gelieferten Formulare waren fehlerhaft und nicht einsetzbar; die Fehlerbeseitigung durch die Fa. BOL wurde bereits in die Wege geleitet. Unabhängig davon wird die Fa. Mikroprojekt im Laufe des Monats September 2021 einen Testclient innerhalb der städt. Infrastruktur zur Verfügung stellen. Nach den zu erfolgenden Tests könnte die Software-Erweiterung noch in diesem Jahr integriert und in den Echtbetrieb integriert werden.

Projekt: Bewerbermanagement

Zum Jahreswechsel wurde mit der „Personalgewinnung“ des Amtes 10/Amt für Personal u. Organisation ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung der Verwaltung getan. Mit Einführung des neuen digitalen Bewerbermanagements (HCM) werden zukünftig alle internen sowie externen Stellenbesetzungsverfahren elektronisch gesteuert, verwaltet und abgewickelt. Für die Mitarbeitenden der Stadt Koblenz wurde im Intranet eine interne Jobbörse platziert, welche im Falle einer Bewerbung vorzugsweise genutzt werden soll. Für alle Verfahren, die auch einen externen Bewerber*innenkreis ansprechen sollen, wurde zudem eine externe Jobbörse erstellt. Zukünftig erfolgt an dieser Stelle keine weitere Berichterstattung mehr.

Projekt: HomeOffice / eCollaboration

Aktueller Sachstand

Bezüglich der Gestaltung des modernen Arbeitsplatzes wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus dem strategischen IT-Management und dem KGRZ gebildet. Ebenfalls ist ein Austausch mit der Stadt Mainz, die ein gleiches Projekt initiiert hat, angedacht. Print from Home ist weiterhin in der Erprobungsphase.

Auszug aus der Berichterstattung im September 2021

Circuit Telefonie, Heimarbeitsplätze und die Konferenzsoftware BigBlueButton haben sich bewährt. Aktuell wird auf Grund von Useranfragen eine „Print from Home“ Nutzung getestet.

Interkommunale Zusammenarbeit

Projekt: Standortkopplung der Rechenzentren Mainz & Koblenz

Aktueller Sachstand

Aktuell befindet sich die durch die KDZ Mainz und das KGRZ Koblenz betriebene K2 Umgebung in einer durch die KDZ verantworteten BSI Zertifizierung. Im Rahmen des Audits fand auch eine Begehung des Sicheren Rechenzentrums (KGRZ.SRZ) durch den Auditor statt, bei dem der Baustein INF.2: Rechenzentrum sowie Serverraum des Grundschutzkompendiums des BSI geprüft wurde. Durch den Auditor wurden keine Beanstandungen bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen des Bausteins festgestellt.

Im Rahmen der Begehung des Rechenzentrums und des anschließenden Abschlussgesprächs, hat der Auditor die professionelle Umsetzung der BSI-Vorgaben hervorgehoben.

Auszug aus der Berichterstattung im September 2021

Das Projekt ist technisch abgeschlossen. Aktuell wird eine BSI-Zertifizierung für den Service VOIS/MESO auf dieser Plattform geprüft.

KGRZ eigene Projekte

Projekt: Umbau KGRZ

Aktueller Sachstand

Die Lieferengpässe bei Baumaterialien hatten sich im letzten Quartal 2021 noch einmal verschärft und führten dazu, dass die Bauarbeiten fast zum Stillstand kamen. So konnten bis zum Ende des Jahres lediglich die Bauarbeiten im Gewerk "Elektro" vorangetrieben werden.

Für das 1. Quartal 2022 haben mehrere Firmen (Beleuchtung, Trockenbau, Bodenbau, Maurer, Verputzer, Maler) ihr Kommen angekündigt und werden die Bautätigkeit wiederaufnehmen.

Was den neuen Besprechungsraum betrifft, hat sich das KGRZ zum Ziel gesetzt, die nächste Werk-ausschuss-Sitzung am 23.06.2022 hierin stattfinden zu lassen.

Durch das neu erstellte Zonenkonzept wird es künftig möglich sein, diesen Raum und auch den neu gestalteten Schulungsraum außerhalb der Regelarbeitszeit zur Verfügung zu stellen.

Die Reparatur- und Renovierungsarbeiten in den neuen (Sparkassen-)Räumen sind abgeschlossen. Die Räume wurden bis auf wenige, kleinere Mängel – die in den kommenden Wochen beseitigt werden – abgenommen und an das KGRZ übergeben. Die Möbellieferungen sind für Februar angekündigt, so dass die Umzüge der Mitarbeitenden (Werkleitung, Verwaltung, Stabsstelle und RZ-Management) ebenfalls bis Ende Februar 2022 durchgeführt und abgeschlossen werden können.

Auszug aus der Berichterstattung im September 2021

Durch den Auszug des Amtes 21/Vollstreckungsstelle im Frühjahr 2021 konnte das KGRZ weitere Büroflächen (7 Büros) in der 3. Etage des Schängel-Centers für seine Mitarbeiter*innen hinzugewinnen. Die erforderlichen Renovierungsarbeiten konnten so zeitnah umgesetzt werden, dass bereits Anfang August 2021 die ersten Mitarbeiter*innen (Abteilung Anwendungsbetreuung) ihre neuen Büroräume beziehen und damit ein weiterer Beitrag zur Entspannung des Raum- und Arbeitsplatzmangels geleistet werden konnte. Die Umbauarbeiten im Innenraum des KGRZ gehen ebenfalls voran. Insbesondere wurde die veraltete Unterverteilung im Eingangsbereich des KGRZ außer Dienst gestellt und die komplette Stromversorgung in die neuen Unterverteilungen umgelegt. In den nun kommenden Wochen sollen die Umbauarbeiten im Bereich "neuer Schulungsraum", "neuer Besprechungsraum", "Catering" sowie Warenannahme und -ausgabe aufgenommen werden. Die alles entscheidende Voraussetzung hierfür allerdings ist, dass das für die Baumaßnahmen erforderliche Material zügig bestellt wird und - viel wichtiger - auch geliefert werden kann.

Zum 01.09.2021 wird das KGRZ weitere Räumlichkeiten der Sparkasse Koblenz in der Clemensstraße 26-30 anmieten. Die erforderlichen Renovierungsarbeiten werden durch die Hausverwaltung der Sparkasse Koblenz koordiniert und von deren Vertragsfirmen in Zusammenarbeit mit dem Amt 65/ZGM umgesetzt. Das KGRZ geht aktuell davon aus, dass die Werkleitung, die kaufm. Abteilung

sowie die Stabsstelle KGRZ Ende Oktober/Anfang November 2021 die neuen Räumlichkeiten beziehen können.

Anlagen

- Keine -

Aufgrund der schlechten Lesbarkeit (DIN A4-Format) und auf Vorschlag des Werkausschusses wird die aktuelle Projektliste nicht mehr dieser Unterrichtungsvorlage beigelegt. Stattdessen wird sie zur jeweiligen Sitzung im Format DIN A3 zur Einsichtnahme ausgelegt.