



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Anfrage

Vorlage-Nr.:	AF/0092/2012		Datum:	11.09.2012
Verfasser:	04-BIZ-Ratsfraktion	Az:		
Gremienweg:				
27.09.2012	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
Betreff: Anfrage der BIZ-Fraktion zu den Kosten des Kulturbaus				

1. Wie haben sich bisher die Ist-Kosten im Vergleich zu den geplanten Kosten beim Kulturbau entwickelt?
2. Wie ist die Prognose bei den noch nicht abgerechneten Kosten im Vergleich zu den geplanten Kosten?
3. Sind im Rahmen der Fertigstellung Gewerke und sonstige Leistungen entfallen, wenn ja, welche mit welchen geplanten Kosten?
4. Sind im Rahmen der Fertigstellung Gewerke und sonstige Leistungen in einer anderen Ausführung erbracht worden als ursprünglich in den Plankosten angesetzt, wenn ja, welche mit welchen Änderungen? Handelt es sich dabei um den veredelten Rohbau oder um Leistungen im Rahmen der Fertigstellung durch die Stadt Koblenz?