

Stellungnahme zu Antrag/Anfrage

Nr.

Beratung im Stadtrat am **01.02.2013**, TOP öffentliche Sitzung

Betreff: "IGS Koblenz: Projekt Schulbushaltestelle"

Stellungnahme/Antwort:

1. Warum wurde die Maßnahme nach Rechtsverbindlichkeit der Nachtragshaushalt nicht umgesetzt?

- Vor Beginn der Baumaßnahme sind noch folgende Aufgaben zu erledigen:
- Mittelfreigabe im Stadtvorstand,
- Beauftragung der Ausführungsplanung
- Erstellung des Leistungsverzeichnisses,
- Vergabeverfahren,
- Maßnahmenbeginn.

Mit der Bearbeitung der genannten Aufgaben vor dem Baumaßnahmenbeginn wurde noch nicht begonnen.

2. Wurde die Mittelfreigabe vom Fachamt (Tiefbauamt) beantragt?

Nein.

Wenn ja,

2.a wurden die Mittel vom Stadtvorstand nicht freigegeben?

2. b. Welche Gründe gibt es dafür?

2.c. Bei einer Mittelfreigabe (Daseinsfürsorge) zum Nachtragshaushalt 2012 könnte die Maßnahme im Frühjahr 2013 umgesetzt werden. Ist diese Schlussfolgerung richtig?

Ja, unter Abarbeitung der oben genannten Schritte.

3. Wurde die Mittelfreigabe zum Nachtragshaushalt 2012 vom Fachamt (Tiefbauamt) beantragt.

Nein.

3.a. Wenn nein, warum nicht?

Die Bearbeitung wurde aufgrund von Termintätigkeiten (Abschluss Haushaltsjahr 2012, Projektbearbeitungen an anderen Maßnahmen mit Bearbeitungsfristen (Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein etc) noch nicht begonnen.

4. Wann erfolgt die Beantragung des Fachamtes zur Mittelfreigabe für den Haushalt 2013?

Die Mittelfreigabe wird voraussichtlich Anfang Februar beantragt. Bei der Beantragung werden die nochmalige Übertragung der Mittel aus 2011 und die Übertragung der Mittel aus dem Nachtragshaushalt 2012 im Stadtvorstand mit beantragt.

5. Wann wird mit der Maßnahme begonnen?

Um den Schulbetrieb und damit auch die Sicherheit möglichst wenig zu beeinträchtigen ist die Umsetzung der Maßnahme in den Sommerferien geplant. Die Zwischenzeit wird für die Bauvorbereitung genutzt sodass eine Vergabe im ABL am 28.05.2013 oder 5.06.2013 erfolgen kann

6. Wie lange ist Schätzungsweise die Bauzeit bis zur Fertigstellung.

Es wird von einer Bauzeit von 6 Wochen ausgegangen