

**Protokoll:**

Herr Heidrich stellt das Budgetcontrolling vor. Die Präsentation von Herrn Heidrich fasst zusammen, dass alle vier Teilbereiche im Budget seien und somit auch das Gesamtprojekt.

Herr Diehl stellt den Leistungsstand der Baustelle dar.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig erklärt, der Stadtvorstand sei noch mal auf der Baustelle gewesen und habe sich vom aktuellen Stand überzeugt. Das Kulturgebäude werde am 20. Juni 2013 eröffnen.

Herr Czielinski (Amt 80) schildert den Ablauf der Eröffnung des Kulturbaus. Zudem berichtet er auch über den aktuellen Sachstand Altlöhrtor.

(Die Präsentationen und die Informationen zum Kulturbau/Altlöhrtor sind im Infosystem eingestellt.)