



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0417/2015		Datum:	12.08.2015
Baudezernent				
Verfasser:	66-Tiefbauamt	Az:	66.3.1	
Gremienweg:				
17.09.2015	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
07.09.2015	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP nicht öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
Betreff:	Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim von 11,8 Mio Euro auf 14,5 Mio Euro bei gleichzeitiger Erhöhung der Gesamteinnahmen um 2,4 Mio Euro (Teilhaushalt 10 Projekt Nr. P661058)			

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt die Erhöhung der Gesamtkosten der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf, Wallersheim von 11,8 Mio. € auf 14,5 Mio. € bei gleichzeitiger Erhöhung der Gesamteinnahmen um 2,4 Mio. € im Teilhaushalt 10 mit der Projekt Nr. P661058.

Begründung:

Mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 06.11.2008 wurde die Genehmigung zum Bau und Betrieb der Hochwasserschutzanlage für die Stadtteile Lützel, Neuendorf und Wallersheim erteilt. Die Maßnahme umfasst den Bereich von Europabrücke in Lützel bis zur Rebengasse in Wallersheim.

Im Planungsumfang des ersten Abschnitts (Europabrücke bis Balduinbrücke) befand sich die Ertüchtigung des Hochwasserschutzdeichs sowie des Pumpwerks „An der Bleiche“ (Baujahr 1927). Diese gehören auch zum Gesamtkonzept und sind im Rahmen der planfestgestellten Maßnahme umzusetzen. Die Durchführung dieser Arbeiten wurde zunächst zurückgestellt, da die Mittelbereitstellung für Sanierungsmaßnahmen aus einem anderen Haushaltstopf des Landes kommt.

Die Gesamtkosten der bisher vergebenen Leistungen der Neubaumaßnahmen wurden vor Vergabe auf 45 Mio. € ermittelt. In den damaligen Ansätzen waren die ausstehenden Ertüchtigungsmaßnahmen nicht berücksichtigt. Damals war die Finanzierung noch nicht abschließend geklärt, für die aber zwischenzeitlich die Bereitstellung von Landesmitteln genehmigt wurde.

Nach der aktuellen Kostenfortschreibung fallen für die Ertüchtigung des bestehenden Pumpwerkes „An der Bleiche“ sowie des Hochwasserschutzdeiches zwischen der

Europabrücke und Balduinbrücke Herstellungskosten in Höhe von 2,7 Mio. € an. Hiervon entfallen auf die Kostenträger:

Land RLP :	2,023 Mio. €
Stadt Koblenz :	0,225 Mio. €
Eigenbetrieb Stadtentwässerung :	0,382 Mio. €

Da die Gesamtkosten von der Stadt vorfinanziert werden, ergibt sich eine Erhöhung des Budgetansatzes. Dementsprechend ist eine Erhöhung der Gesamtkosten im Investitionshaushalt unter der Projekt Nr. P 661058 um 2,7 Mio. € auf insgesamt 14,5 Mio. € erforderlich, bei gleichzeitiger Erhöhung der Gesamteinnahmen um rund 2,4 Mio. €