

Projekt- /Aufgabenreport IV/IT
gem. IV/IT Lenkungsgruppe

Stand:
05.08.2016

Priostufen:	
1 = sehr hoch und zeitkritisch	
2 = hoch	
3 = normal	
4 = kann zurück gestellt werden	
5 = nicht mehr relevant	

Amt/ Eigenbetrieb/ OrgEinh	Projekte	Projektleiter/in	Telefon	Verantwortliche/r im KGRZ	Telefon	geplanter Projektabschluss	Eskalation	Erfledigungs- grad in % bei Status 1 oder2	Ent- scheidung IV/IT Lenkungsgr.	Datum der Sitzung	Bemerkung
	2 17_030 Security Strategie (neu ISMS)	M. Wolf	1263	J.		31.12.2017	●	45	2	09.07.2014	In Begleitung von SECURION
	2 17_031 Dokumentation (BSI-Konformität)	Wolf	1263	J.		31.12.2017	●	25	2	09.07.2014	
	Dokumentation (Notfallmanagement)						●	15	2	09.07.2014	
	Proaktives Monitoring (PRTG; SysLog)						●	95	2	09.07.2014	Nahezu 95 % der Systeme sind im PRTG
	Organisation / Struktur --> KGRZ (Anpassung, Definition von Prozessen, Leitlinien und						●	50	2	09.07.2014	Abst. mit 10 läuft / Handlungsfelder s. definiert Teampositionen noch vakant.
	2 17_033 Netzwerk DMZ - Netzausbau	Henschel	1267	J.		31.07.2016	●	50	3	09.07.2014	
	2 17_034 Lizenz- u. Zertifikatsmanagement (Koblenz.de, MESO, Advis, Autista)	Sancho	1260	J.		30.06.2017	●	10	2	09.07.2014	
	2 17_035 SharePoint	Sartorius	1277	J.			●	0	4	09.07.2014	
	2 17_040 MS-SQL-Server Konvertierung	La Porte	1264	J.		31.03.2017	●	15	3	09.07.2014	bisher nur Erstaufnahme erfolgt
	2 17_042 Oracle (konzept. Überarbeitung)	La Porte	1264	J.		30.09.2016	●	45	3	09.07.2014	
	2 17_048 Facility (Command)	Prißel	1269	J.		31.12.2016	●	80	3	09.07.2014	
	2 17_056 KGRZ.SRZ	F. Schäfer	1256	J.		30.06.2016	●	90	1	09.07.2014	
	2 17_072 Security Upgrade mit ATD und neuem Mailgateway	Sartorius	1277	W. Schäfer / St. Helm		30.09.2016	●	70	3		MailGateway seit 3.8.16 im Betrieb. ATD Installation für Aug/Sept. geplant
	2 06_001 Online-Buchungssystem	Breitbarth	1320	N.N.		31.12.2016	●	0	3	08.03.2016	Ressource KGRZ erst ab Mitte 2016 Kann mit Civento verwirklicht werden
	2 09_001 Vergabepattform / bisher SharePoint	Hr. Boos	1013	Helm	1275	nicht definiert	●	35	3	11.06.2015	Beauftragung zur Programmierung ist raus
	2 10_002 TDS - Zeitwirtschaft & PersonalEinsatzPlanung (Time)	Schwermer	1825	Fuchs	1283	31.03.2017	●	75	1	18.02.2014	EB83 Umstellung
	2 10_014 TDS/fidelis - Reisekostenmodul	Schughart	1824	Fuchs	1283	30.06.2017	●	85	3	14.04.2015	1. Schulung hat stattgefunden
	2 10_015 Scan-, Druck- und Versandkonzept (Ausschreibung von Multifunktionsgeräten)	Hofmann	1215	Dickel	1285	31.03.2017	●	15	3	08.03.2016	Ressource KGRZ erst ab Mitte 2016 Amt 10 übernimmt PL
	2 20_003 DV Konzept Ziele und Kennzahlen	Blaumeiser	1043	Weber	1265	31.08.2016	●	75	3	09.07.2014	
	2 20_005 e-Rechnung	Henrich, Sandra	1438			noch nicht definiert	●	15	3	08.03.2016	Teilprojekt DMS-Etablierung, Ressource KGRZ erst ab Mitte 2016
	2 31_002 KFZ DMS an Viato Z	Urmersbach	4670	Beeck / Sartorius	1268		●	15	4	14.04.2015	Zurück gestellt bis neues DMS Land
	2 31_004 Access-Datenbanken Ablösung (als Anw. Software)	La Porte	1264	La Porte, Dickel	1264		●		4	09.07.2014	übergreifend, muss reaktiviert werden
	2 31_005 Integration Smartphones WINOWIG Mobil (Nutzung Smartphones Überw. Ruhender Verkehr)	Urmersbach	4670	La Porte/Risch	1264	30.09.2016	●	80	3	09.07.2014	Im Echt Test seit 2011 - es fehlt noch die fachl. U. org. Abschlusssentscheidung
	2 31_009 Videodolmetschen	Stürmer	4481	Sartorius	1277	31.12.2016	●	50	3	11.06.2015	PreTest ist erfolgreich beendet. Offizielle Testphase befindet sich in der Vertragsabstimmung.
	2 Ü_004 ArcGIS Update	Haaß	1530	Giza/Kairat	3139		●		4	09.07.2014	grds. Bedarfsklärung durch 10 / Hauptamt
	2 Ü_006 Umweltinformationssystem (Amt36)	Haaß	1530	Christmann	1291		●	10	3	09.07.2014	wg. WIN 7 Kompatibilität (SONDERUMGEBUNG seit Virenbefall), Die Umgebung ist Ende Juli fast vollständig zusammengebrochen. Notfallkonzept wurde erstellt. Voraus. Migration in neue Software notwendig.
	2 40_006 ALF - Schulbuchausleihe	Cremer	1921	Christmann	1291	31.08.2016	●	90	3	08.12.2015	im Wirkbetrieb
	2 43_001 Lissy SEPA ePay	Henrich	1438	Sartorius	1277	ungeklärt	●	75	3	09.07.2014	Problem Neuausrichtung im Land
	2 50_004 GEDOK Kostenheranziehung - Amt 50	Krüger	2231	Vockerodt	1270	30.09.2016	●	20	4	09.07.2014	
	2 50_007 Care4 Kita	Krüger	2231	Vockerodt	1270	31.12.2016	●	15	3	09.07.2014	Neuausrichtung durch 50
	2 65_001 ZGM Facility Management (Software)	Uhrich	6511	Christmann	1291		●	50	3	28.05.2014	
	2 66_023 Beschilderungs- und Straßenmarkierungssoftware	Arens	3534	Giza, Hohnhold	3139, 3008		●		3	08.03.2016	Ressource KGRZ erst ab Mitte 2016
	2 67_002 Edwalt Ablösung	Kühne	4214	Giza	3139	30.04.2016	●	95	3	09.07.2014	System im Echbetrieb Nachbereitungen laufen noch
	2 70_005 Strasseninformationssystem - SIS -	Tebruck, Danne	4507	Christmann	1291		●	90	3	18.02.2014	Ein Modulbereich steht noch aus (Via Baustelle).Prio kann aber von 1 auf 3 zurückgefahren werden.
	2 70_006 Neuer Betriebshof	Tebruck	4507	W. Schäfer, Gumpert	1273		●	90	3	09.07.2014	Prio kann für die Restarbeiten auf 3 zurückgefahren werden.
	2 70_004 MAWIS EM Erweiterung	Tebruck	4507	Giza	3139		●	0	4	09.07.2014	EB 70 hat dies zurück gestellt
	2 Ü_001 Fakturierungssoftware	Hr. Müller	1223	Beeck	1268		●	70	1	18.02.2014	Im Echt Pilotbetrieb bei Amt 31, weitere Anpassungen ergeben sich während dem Rollout; u.U.V2 programmieren. Personalwechsel bei 20 (PL)
	2 Ü_005 Kulturbau (Gesamtprojekt)			Wolf	1263		●	95	3	09.07.2014	Übergaben Video und Zutritt an ZGM noch nicht abgeschlossen.
	2 Ü_013 DMS neu	Hr. Mattlener Hr. Adler	1226	Sartorius	1280	Mitte/Ende 2017	●	25	3	wie urspr. DMS Projekt	Ausschr. Über die KommWis noch bis Mitte Dezember 2016
	2 Ü_017 eCollaboration	Sartorius, Mattlener	1277, 1226	La Porte	1265		●	15	3	08.03.2016	Studie beauftragt
	2 Ü_018 IT-Konsolidierung SV Koblenz und Gemeinschaftsklinikum	Sartorius, F. Schäfer	1277	F. Schäfer		31.12.2016	●	15	3		Grds. Interesse wurde vom Vorstand GKM bekundet.