

**Projekt- /Aufgabenreport IT
KGRZ**

Stand:
30.01.2017

Priostufen:	
1	= sehr hoch und zeitkritisch
2	= hoch
3	= normal
4	= kann zurück gestellt werden
5	= nicht mehr relevant

Amt/ Eigenbetrieb/ OrgEin	Eb.	Projekte	Projektleiter/in	Telefon	Verantwortliche/r im KGRZ	Telefon	geplanter Projektabschluss	Eskalation	Erledigungs- grad in % bei Status 1 oder 2	Ent- scheidung IV/IT Lenkungsgr.	Datum der Sitzung	Bemerkung
ZV	1	Projekte Zweckverband ZIDKOR (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)										
	2	ZV_004 Kfz VIATO Z	Beeck	1268	J.			●	0	4		
Ex	1	Projekte Externe (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)										
	2	Ex_014 IKZ Idar Oberstein	Sartorius Schäfer F.	1277 1256	J.			●	10	3		Planungsstatus
	2	Ex_015 Caritas_Mayen	Sartorius Schäfer F.	1277 1256	J.			●	0	3		WVL Anfang Januar 2017, grobe Preisnennung
übergr.	1	Projekte Ämter/EB's übergreifend (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)										
	2	Ü_001 Fakturierungssoftware	Müller	1223	Beeck	1268	31.12.2018	●	70	1	18.02.2014	Im Echt Pilotbetrieb bei Amt 31, weitere Anpassungen ergeben sich während dem Rollout; u.U.V2 programmieren. Personalwechsel bei 20 (PL)
	2	Ü_004 ArcGIS Update (Amt 36)	Haaß	1530	Giza Kairat	3139 1255		●		4	09.07.2014	grds. Bedarfsklärung durch 10 / Personal u. Organisation
	2	Ü_005 Kulturbau (Gesamtprojekt)			Wolf	1263		●	97	3	09.07.2014	Übergaben Video und Zutritt an ZGM noch nicht abgeschlossen.
	2	Ü_006 Umweltinformationssystem (Amt36) - Nachfolgesoftware	Haaß	1530	Christmann	1291		●	20	3	09.07.2014	wg. WIN 7 Kompatibilität (SONDERUMGEBUNG seit Virenbefall), Die Umgebung ist Ende Juli fast vollständig zusammengebrochen. Notfallkonzept wurde erstellt. Voraus. Migration in neue Software notwendig.
	2	Ü_013 DMS neu	Mattlener Adler	1226 1221	Sartorius Christmann	1277 1291	Mitte/Ende 2017	●	40	3	wie uspr. DMS Projekt	Ausschreibung ist erfolgt; Vergabeentscheidung wurde getroffen
	2	Ü_014 Netzwerk_Ko_Lu_Mz	Sartorius	1277	J.			●	70	3		
	2	Ü_015 LotusNotes	Mattlener Sartorius	1226 1277	Helm Weber	1275 1265	30.06.2017	●	35	1		Verwaltungsentscheidung ist in Q.1 2017 zu treffen
	2	Ü_016 Videodolmetschen	Stürmer	4481	Sartorius	1277	31.12.2016	●	50	3	11.06.2015	PreTest ist erfolgreich beendet. Offizielle Testphase befindet sich in der Vertragsabstimmung.
	2	Ü_017 eCollaboration	Sartorius Mattlener	1277 1226	La Porte	1265		●	15	3	08.03.2016	Studie beauftragt
	2	Ü_018 IT-Colocation SV Koblenz und Gemeinschaftsklinikum	Sartorius, F. Schäfer	1277 1256	J.		31.12.2016 (M1)	●	15	3		Grds. Interesse wurde vom Vorstand GKM bekundet.
	2	Ü_019 digitale Postbox	Sartorius	1277	J.			●	0	4		Status: Vorüberlegung
Ämter/EB	1	Projekte Ämter/EB's (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)										
6		Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit										
	2	06_001 Online-Buchungssystem	Breitbarth	1320	N.N.		31.12.2016	●	0	3	08.03.2016	Ressource KGRZ erst ab Mitte 2016 Kann mit Civentio verwirklicht werden
9		Zentrale Vergabestelle										
	2	09_001 Vergabeplattform / bisher SharePoint	Hr. Boos	1013	Helm	1275	30.06.2017	●	55	3	11.06.2015	Umsetzung läuft
10		Amt 10/Personal und Organisation										
	2	10_002 TDS - Zeitwirtschaft & PersonalEinsatzPlanung (Time)	Schwermer	1825	Fuchs	1283	31.03.2017	●	75	1	18.02.2014	EB83 Umstellung
	2	10_014 TDS/fidelis - Reisekostenmodul	Schughart	1824	Fuchs	1283	30.06.2017	●	95	3	14.04.2015	1. Schulung hat stattgefunden; Freigabe Amt 10 steht noch aus
	2	10_015 Scan-, Druck- und Versandkonzept (Ausschreibung von Multifunktionsgeräten)	Hofmann	1215	Dickel	1285	31.03.2017	●	15	3	08.03.2016	Ressource KGRZ erst ab Mitte 2016 Amt 10 übernimmt PL
12		Amt 12/Bürgeramt										
17	1	Projekte EB17/KGRZ/Kommunales Gebietsrechenzentrum (Umfang informell an IV/IT LG melden)										
	2	17_030 ISMS	M. Wolf	1263	J.		31.12.2017	●	45	2	09.07.2014	In Begleitung von SECURION
		KGRZ.ISMS						●	45	2		
		SVKO.ISMS						●	45	2		
		ZIDKOR.ISMS						●	45	2		
	2	17_031 Dokumentation (BSI-Konformität)	Wolf	1263	J.		31.12.2017	●	25	2	09.07.2014	
		Dokumentation (Notfallmanagement)						●	15	2	09.07.2014	
		Proaktives Monitoring (PRTG; SysLog)						●	95	2	09.07.2014	Nahezu 95 % der Systeme sind im PRTG
		Organisation / Struktur --> KGRZ (Anpassung, Definition von Prozessen, Leitlinien und						●	50	2	09.07.2014	Abst. mit 10 läuft / Handlungsfelder sind definiert; Teampositionen noch vakant.
	2	17_033 Netzwerk DMZ - Netzausbau	Henschel	1267	J.		31.07.2016	●	50	3	09.07.2014	
	2	17_034 Lizenz- u. Zertifikatsmanagement (Koblenz.de, MESO, Advis, Autista)	Sancho	1260	J.		30.06.2017	●	10	2	09.07.2014	
	2	17_040 MS-SQL-Server Konvertierung	La Porte	1264	J.		31.03.2017	●	15	3	09.07.2014	bisher nur Erstaufnahme erfolgt
	2	17_042 Oracle (konzept. Überarbeitung)	La Porte	1264	J.		30.09.2016	●	45	3	09.07.2014	
	2	17_048 Facility (Command)	Prißel	1269	J.		31.12.2016	●	80	3	09.07.2014	
	2	17_056 KGRZ.SRZ	F. Schäfer	1256	J.		30.06.2016	●	90	1	09.07.2014	
	2	17_057 OrganisationsMgt Stellenplan (externe Kunden)	Fuchs	1283	J.		Mitte 2018	●	0	3		Neuer Vertrag fidelis ASP-Betrieb wurde geschlossen. Modul ist "kostenneutral" darin enthalten.
	2	17_060 USV-Einsatz und Konfiguration					30.06.2017	●	50			
	2	17_069 Umbau KGRZ	Christmann	1291		1291	2018	●	50			
	2	17_071 FootPrints	Christmann	1291	Petschat Gumpert	1262 1278	31.03.2017	●	70			
	2	17_072 Security Upgrade mit ATD und neuem Mailgateway	Sartorius	1277	W. Schäfer Helm	1273 1275	30.09.2016	●	70	3		MailGateway seit 3.8.16 im Betrieb. ATD Installation für Aug/Sept. geplant
20		Amt 20/Kämmerei und Steueramt										
	2	20_003 DV Konzept Ziele und Kennzahlen	Baulig	1408	Weber	1265	31.05.2017	●	95	3	09.07.2014	Restarbeiten erforderlich
	2	20_004 MACH Haushaltsplanverrechnungskonzept	Böckling Henrich	1409 1438	Weber	1265		●	0	3		Projektbeginn anstehend

