



## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0048/2017		<b>Datum:</b>	02.02.2017			
<b>Baudezernent</b>							
<b>Verfasser:</b>	66-Tiefbauamt	<b>Az:</b>					
<b>Gremienweg:</b>							
07.02.2017	<b>Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
<b>Betreff:</b>		<b>Baumaßnahme Ausbau der Emser Straße 2.BA in Horchheim</b>					

### **Beschlussentwurf:**

Der Ausschuss für Allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt die Beschlusskompetenz für die Vergabe der Straßenbauleistungen (Los 1 - Tiefbauamt) und des Gebäudeabrisses (Los 3 - Hochbauamt) an den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.

### **Begründung:**

Die Submission der Baumaßnahme wird am 21.02.2017 erfolgen. Eine abschließende, rechtssichere Wertung / Vergabeempfehlung für Los 1 (Straßenbau Tiefbauamt), Los 2 (Kanalbau Eigenbetrieb Stadtentwässerung) und Los 3 (Gebäudeabriss Zentrales Gebäudemanagement) ist bis zum Abgabetermin (03.03.2017) für die Sitzung des Ausschuss für Allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung am 14.03.2017 bzw. bis zum Abgabetermin (Datum ist noch zu ergänzen) für die Sitzung des Werkausschuss des Eigenbetrieb Stadtentwässerung am 28.03.2017 nicht möglich.

Durch den geänderten Gremienweg kann der Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am 27.03.2017 die Auftragsvergabe für die Lose 1 und 3 beschließen. Hierdurch wird der angestrebte Baubeginn nach Ostern zum 18.04.2017 sichergestellt.

Die Vergabe von Los 2 erfolgt in der Sitzung des Werkausschuss des Eigenbetrieb Stadtentwässerung am 28.03.2017.

Bei Verschiebung der Beschlussfassung über die Auftragsvergabe auf die nächste Sitzung des Ausschuss für Allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung am 25.04.2017 könnte der Baubeginn erst Mitte Mai realisiert werden.