

Protokoll:

Herr Diehl/ZGM teilt mit, dass mit den Rohbauarbeiten am 13.02.2017 begonnen worden sei. Mit der Fertigstellung der Sporthallen ist nach derzeitigem Stand im Oktober 2018 zu rechnen. Zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme wurden keine Angaben gemacht.

Der Vortrag des ZGM ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.