

**Projekt-/Aufgabenreport IT
KGRZ**

Stand:
05.09.2017

Priostufen:	
1	sehr hoch und zeitkritisch
2	hoch
3	normal
4	kann zurück gestellt werden
5	nicht mehr relevant

Amt/ Eigenbetrieb/ OrgEinh	Eb.	Projekte	Projektleiter/in	Telefon	Verantwortliche/r im KGRZ	Telefon	geplanter Projektabschluss	Eskalation	Erfledigungs- grad in % bei Status 1 oder 2	Ent- scheidung IV/IT Lenkungsgr.	Datum der Sitzung	Bemerkung
ZV	1	Projekte Zweckverband ZIDKOR (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)										
Ex	1	Projekte Externe (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)										
	2	Ex_014 IKZ Idar Oberstein /Kirm / Birkenfeld	Sartorius Schäfer F.	1277 1256	J.		31.12.2018	●	25	3		Es wurde ein Angebot erstellt.
übergr.	1	Projekte Ämter/EB's übergreifend (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)										
	2	Ü_001 Fakturierungssoftware	Müller	1223	Beeck	1268	31.12.2018	●	70	1	18.02.2014	Im Echt Pilotbetrieb bei Amt 31, weitere Anpassungen ergeben sich während dem Rollout; u.U.V2 programmieren. Personalwechsel bei 20 (PL) Neue Kraft im April eingestellt bei 20 - Projekt kann wieder aufgenommen werden.
	2	Ü_013 DMS neu	Mattlener Adler	1226 1221	Sartorius Christmann	1277 1291	Mitte/Ende 2017	●	45	2	15.05.2017	Qualitätsgesicherter Rollout soll im Jan. 2018 beginnen. SV Koblenz Workshop für die Implementierung im Okt. 17
	2	Ü_017 eCollaboration (Neue Mail & Kalenderkomponente inbegriffen)	Sartorius Mattlener	1277 1226	La Porte	1265		●	25	1	15.05.2017	Studie liegt vor / Vw Entscheidung im September 17
	2	Ü_019 digitale Postbox	Hofmann	1215	Sartorius	1277		●	5	4		Status: Vorüberlegung
	2	Ü_020 RZ-Kopplung KO-MZ	Reimann Bürgstein	1293	Sartorius	1277		●	35	3		Berechnung und Analysen erfolgt; es gibt eine erstes Angebot
	2	Ü_021 Civento (Workflow Komponente)	Mattlener Adler	1226 1221	Sartorius Christmann	1277 1291	Mitte 2018	●	20	2	15.05.2017	Erster Prozess "Hundesteuer" in Bearbeitung
	2	Ü_022 ePayment	Mattlener Adler	1226 1221	Sartorius Christmann	1277 1291	Mitte/Ende 2017	●	70	2	15.05.2017	Grundlagenentscheidung Juni 2017 im Stadtvorstand Systemumgebung vorhanden; PayPal inzw. eingebunden und bei der VHS erfolgreich im Echtbetrieb
	2	Ü_023 Active Directory / META Verzeichnis SvKo	Mattlener	1226	Sartorius	1277	30.09.2017	●	20	2		Konzept erarbeiten! Erste Konzeptideen sind erarbeitet.
Ämter/EB	1	Projekte Ämter/EB's (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)										
6	2	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit										
	2	06_002 CMS Relaunch Homepage	Breitbarth	1320	Sartorius	1277	?	●	25	3	15.05.2017	Planungsphase begonnen; Vergabe wird vorbereitet
9	2	Zentrale Vergabestelle										
	2	09_001 Vergabepattform / bisher SharePoint	Hr. Boos	1013	Helm	1275	30.06.2017	●	60	3	11.06.2015	Umsetzung läuft Probleme mit der beteiligten Firma verzögern das Projekt weitere Verzögerung; derzeit werden Alternativen geprüft
10	2	Amt 10/Personal und Organisation										
	2	10_002 fidelis - Zeitwirtschaft & PersonalEinsatzPlanung (Time)	Elbert	1228	Weber	1265	31.03.2017	●	75	2	15.05.2017	Fertigstellung frühestens Q1/2018 (Anpassung an Ausschreibung MFP sowie Wechsel des Anbieter ZK (Geze/BOSCH)
	2	10_015 Scan-, Druck- und Versandkonzept (Ausschreibung von Multifunktionsgeräten) und neuer Kartenstandard (Dongle)	Hofmann	1215	Dickel	1285	31.03.2017	●	50	3	08.03.2016	eigene Ausschreibung zurückgestellt, Beteiligung an der Ausschreibung des Landes; früheste Beschaffung Q1/2018
	2	10_016 fidelis - OrganisationsMgt Stellenplan	Schwermer	1825	Fuchs	1283	Mitte 2018	●	50	3	15.05.2017	Neuer Vertrag fidelis ASP-Betrieb wurde geschlossen. Modul ist "kostenneutral" darin enthalten. Einführung geplant bis Mitte 2018
	2	10_017 fidelis - Bewerbermanagement	Schughart	1824	Fuchs	1283	Ende 2018	●	0	3	15.05.2017	Anforderungen sind von Amt 10 zu definieren; Kosten/Nutzung "BewerberMgt." ist zu prüfen, da die erste, grobe Kostenschätzung zu teuer
12	1	Amt 12/Bürgeramt										
17	1	Projekte EB17/KGRZ/Kommunales Gebietsrechenzentrum (Umfang informell an IV/IT LG melden)										
	2	17_030 ISMS	Wolf	1263	J.		31.12.2017	●	55	2	09.07.2014	In Begleitung von SECURION
		17_030.1 KGRZ.ISMS						●	55	2		
		17_030.2 SV Ko.ISMS						●	55	2		
		17_030.3 Virtuelle Kommune.ISMS					31.08.2017	●	80	1	15.05.2017	
		17_030.4 ZIDKOR.ISMS						●	50	2		
	2	17_031 Dokumentation (BSI-Konformität)	Wolf	1263	J.		31.12.2017	●	25	2	09.07.2014	
		17_031.1 Dokumentation (Notfallmanagement)						●	15	2	09.07.2014	
	2	17_034 Lizenz- u. Zertifikatsmanagement (Koblenz.de, MESO, Advis, Autista)			J.		30.06.2017	●	10	2	09.07.2014	
	2	17_040 MS-SQL-Server Konvertierung	La Porte	1264	J.		31.03.2017	●	15	3	09.07.2014	bisher nur Erstaufnahme erfolgt
	2	17_048 Facility (Command)	Prißel	1269	J.		31.12.2016	●	95	3	09.07.2014	
	2	17_056 KGRZ.SRZ	F. Schäfer	1256	J.		30.06.2016	●	95	1	09.07.2014	Ausbaustufe fast abgeschlossen
	2	17_060 USV-Einsatz und Konfiguration					30.06.2017	●	50	3		
	2	17_069 Umbau KGRZ	Christmann	1291		1291	2018	●	50	3		
	2	17_071 FootPrints	Christmann	1291	Petschat Korn	1262 1278	31.03.2017	●	90	3		Neuer Helpdesk ist im Einsatz seit 04.17; Rollout SV Koblenz bis Ende 06/2017 abgeschlossen. Außenstellen sind noch nicht angeschlossen.
20	2	Amt 20/Kämmerei und Steueramt										
	2	20_004 MACH Haushaltsplan-Verrechnungskzept	Böckling Henrich	1409 1438	Weber	1265		●	0	3		Projektbeginn anstehend; keine Info bei KGRZ
	2	20_005 e-Rechnung	Henrich	1438			23.11.2019	●	25	2	15.05.2017	eRg Projekt ist aufgesetzt - Sichtung der Lösungen in MACH und im DMS haben stattgefunden. Die Beauftragung ist erfolgt. Kickoff geplant für 18.10.2017.
	2	20_006 Auswertung und Controlling	Necknig	1434	Weber	1265	offen			4	15.05.2017	Fachentscheidung steht aus
21	1	Amt 21/Stadtkasse										
31	1	Amt 31/Ordnungsamt										

**Projekt- /Aufgabenreport IT
KGRZ**

Stand:
05.09.2017

Priostufen:	
1 = sehr hoch und zeitkritisch	
2 = hoch	
3 = normal	
4 = kann zurück gestellt werden	
5 = nicht mehr relevant	

Amt/ Eigenbetrieb/ OrgEin	Projekte	Projektleiter/in	Telefon	Verantwortliche/r im KGRZ	Telefon	geplanter Projektabschluss	Eskalation	Erfledigungs- grad in % bei Status 1 oder 2	Ent- scheidung IV/IT Lenkungsgr.	Datum der Sitzung	Bemerkung
	2 31_002 KFZ DMS an Viato Z	Urmersbach	4670	Beeck Sartorius	1268 1277	31.12.2017	●	25	3	14.04.2015	wird über KommWis realisiert; wird in 2018 angebunden
	2 31_004 Access-Datenbanken Ablösung (als Anw. Software)	La Porte	1264	La Porte Dickel	1264 1285		●		4	09.07.2014	übergreifend, muss reaktiviert werden
	2 31_010 Gebührenmodul ADVIS	Schröder	4685	Sartorius Christmann	1277 1291		●	75	3	14.12.2016	
	2 31_011 Verfahren Gewerberecht (Nachfolger ProGewerbe)	Knöll	4483	Engelmann Christmann Mogendorf	1227 1291 1261	30.09.2017	●	15	3	15.05.2017	ProGewerbe wurde von Prosoz abgekündigt zum 30.09.17; Pflichten- und Lastenheft wird jetzt erstellt
34	Amt 34/Standesamt										
	2 34_ Sammelakte (RESISCAN)						●	10	4	15.05.2017	Vom Fachamt aufgrund Ressourcen zurück gestellt. organisatorische Klärung ist erfolgt
36	Amt 36 Umweltamt										
	2 36_001 ArcGIS Update	Haaß	1530	Giza Kairat	1280 1255		●	0	4	09.07.2014	grds. Bedarfsklärung durch 10 / Personal u. Organisation
	2 36_002 UIS (Amt36) - Nachfolgesoftware (in Zusammenhang mit ArcGis)	Haaß	1530	Christmann	1291		●	20	3	09.07.2014	wg. WIN 7 Kompatibilität (SONDERUMGEBUNG seit Virenbefall), Die Umgebung ist Ende Juli fast vollständig zusammengebrochen. Notfallkonzept wurde erstellt. Voraus. Migration in neue Software notwendig. Für die kritischen Daten (Altlasten) wurde die SW "Betriebsflächendatei" der Fa. UMGIS beschafft. Die Beschaffung einer Software zur Unterstützung bei der Vorgangsbearbeitung befindet sich derzeit in der Prüfung. Evtl. Abwicklung im künftigen DMS-Verfahren.
37	Amt 37/Amt f. Brand- und Katastrophenschutz										
40	Amt 40/Kultur- und Schulverwaltungsamt										
42	Amt 42/Stadtbibliothek										
43	Amt 43/Volkshochschule										
44	Amt 44/Musikschule										
45	Amt 45/Städtische Museen										
46	Amt 46/Stadtheater										
50	Amt 50/ Amt f. Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
	2 50_004 GEDOK Kostenheranziehung - Amt 50	Krüger	2231	Vockerodt	1270	30.09.2016	●	20	4	09.07.2014	
	2 50_007 Software zur KITA Anmeldung online "Little bird" (ehem. Care4 Kita)	Krüger	2231	Vockerodt	1270	30.06.2017	●	85	3	09.07.2014	Vergabe getätigt Produkt wird im KGRZ installiert und produktiv gesetzt.
	2 50_010 AsylCube Pilotierung	Krüger	2231	Vockerodt	1270	30.06.2017	●	50	4		Wird von KL aus organisiert Vom Fachamt zurück gestellt.
	2 50_012 KomPlus	Krüger	2231	Vockerodt	1270	30.06.2017	●	50	4		DB-Migration notwendig; zurück gestellt bis Q4/2017 wg. Sicherheitsmängeln in der Software
61	Amt 61/Amt f. Stadtentwicklung und Bauordnung										
62	Amt 62/Amt f. Stadtvermessung und Bodenmanagement										
65	Amt 65/ZGM - Zentrales Gebäudemanagement										
	2 65_001 ZGM Facility Management (Software)	Ackermann	6521	Christmann	1291	31.12.2017	●	60	2	15.05.2017	Ausschreibungsunterlagen erstellt. Bieterpräsentation ist am 20.09.2017 (nur 1 Bieter); Bieter überschreitet Planungsmittel um fast 50%
66	Amt 66/Tiefbauamt										
	2 66_003 Beschilderungs- und Straßenmarkierungssoftware	Arens	3534	Giza Hohnhold	1280 3008		●	95	3	08.03.2016	Die Software wurde inzwischen beschafft und wird im Echtbetrieb mit 2 Voll-Lizenzen eingesetzt. Insgesamt sollen künftig ca. 10 MA mit dem Programm arbeiten können. Entsprechende Lizenzen sollen noch in diesem Jahr beschafft werden.
67	EB 67/Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen										
70	EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz										
83	EB 83/Koblenz-Touristik										
85	EB 85/Eigenbetrieb Stadtentwässerung										
	2 85_003 Beschaffung Greengate	Hunsänger	4007				●		4	15.05.2017	derzeit in Prüfung bei 10 IT Mgm.; Beschaffung des Grundmoduls "Greengate" erfolgte ohne Zustimmung des IT-Managements und ohne Beteiligung des KGRZ
	2 85_004 Netzintegration Klärwerk	Hunsänger	4007	Schäfer,F.	1256		●		3	15.05.2017	