

**Projekte-/Aufgabenreport IT  
KGRZ**

Stand:  
31.01.2018

Prio-Stufen:	
1	= sehr hoch und zeitkritisch
2	= hoch
3	= normal
4	= kann zurück gestellt werden
5	= nicht mehr relevant

Amt Eigenbetrie OrgEinheit	Ebene	Projekt/e	Projekt-Budget	Proj.Leiter/in	Verantwortlichkeit im KGRZ	geplanter ProjAbschluss	Eskalation	Erfordigungs- grad in %	Priorität (Entscheidung IT- Management)	Bemerkung/en
ZV	1	Projekte Zweckverband ZIDKOR (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)								
Ex	1	Projekte Externe (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)								
	2	Ex_014 IKZ Idar Oberstein /Kim / Birkenfeld		17/Sartorius 17/Schäfer F.	J.	31.12.2018	●	25	3	Am 08.11.2017 erfolgte ein Vortrag des KGRZ im Stadtrat Idar-Oberstein. Der Stadtrat hat der konkreten Prüfung einer künftigen Zusammenarbeit mit dem KGRZ zugestimmt. Im Teilprojekt "Datensicherung über WAN" beschafft Idar Oberstein aktuell die notwendigen Lizenzen.
Übergr.	1	Projekte Ämter/Eigenbetriebe übergreifend (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT LG)								
	2	Ü_001 Fakturierungssoftware		10/Mattlener	17/Beeck	31.12.2018	●	70	2	Die technische Entwicklung der Software konnte inzwischen abgeschlossen werden. Im Rahmen des Customizing werden lediglich noch kleinere Anpassungen erwartet. Die Software befindet sich aktuell in 4 Bereichen des Amtes 31/Ordnungsamt im Einsatz: - Amt 31/Fundbüro Echtbetrieb seit 01.01.2018 - Amt 31/Zulassungsstelle eingesetzt seit 05/2017; Verzögerung in der Testphase wg. zeitlicher Probleme im Fachamt - Amt 31/Fahrerlaubniswesen eingesetzt seit 05/2017; Verzögerung in der Testphase wg. zeitlicher Probleme im Fachamt und Personalwechsel - Amt 31/Staatsangehörigkeit eingesetzt seit 05/2017; Verzögerung in der Testphase wg. zeitlicher Probleme und Personalressourcenengpässen  - Amt 66/Tiefbauamt - Straßenverkehrs- behörde; eingesetzt seit 05/2017; Verzögerung in der Testphase wg. zeitlicher Probleme im Fachamt Ab 08/2017 Beginn Einführung Fachver- fahren <b>Via Baustelle</b> mit Schnittstelle zur MACH-Finanzbuchhaltung Echtbetrieb mit Fachverfahren <b>Via Bau- stelle</b> ab 01/2018  - Amt 37/Amt f. Brand- u. Katastrophen- ZGM nimmt Aufgabe Video und Zutritt an.
	2	Ü_005 Kulturbau (Gesamtprojekt)			17/Wolf		●	100	3	
	2	Ü_013 DMS neu		10/Mattlener 10/Adler	17/Sartorius 17/Christmann	Mitte/Ende 2017	●	55	2	Aktuell werden vorbereitende organisatorische Maßnahmen für die DMS-Etablierung realisiert: Mehrere Ämter befinden sich unter Begleitung des Stadtschreibers und der künftigen DMS-Fachadministration in Workshops zur Erstellung von Aktenplänen. In diesem Zuge erfolgt zugleich eine Bereinigung der Bestandsdaten im File-System. Die technische Installation kann aus Ressourcengründen des Herstellers erst nach der Installation von FlowManagerInvoice (Projekt E-Rechnung) erfolgen. Hier ist ein Termin frühestens Ende 1. Quartal 2018 avisiert.
	2	Ü_014 Netzwerk_Ko_Lu_Mz		17/Reimann 17/Bürgstein	J.	Aug 17	●	100	3	
	2	Ü_017 eCollaboration (Neue Mail & Kalenderkomponente inbegriffen)		10/Mattlener 17/Sartorius	17/Sartorius		●	35	1	Die Entscheidung, von Lotus Notes zu Microsoft Outlook zu wechseln, ist gefallen. Die Fa. Compax AG wurde am 20.12.2017 beauftragt, gemeinsam mit dem KGRZ den Wechsel durchzuführen. Die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen befinden sich derzeit in der Umsetzung. Das Projekt ist in der Phase der Feinkonzeption. Ein Rollout im 3. Quartal ist aktuell realistisch.
		Ü_017.1 Notes2exchange		10/Mattlener 17/Sartorius	17/La Porte			35	2	siehe Bemerkung/en zu Ü_017 eCollaboration
		Ü_017.2 Rollout MS Office 2016		10/Mattlener 17/Sartorius	17/La Porte	31.08.2018		10	2	Kick-off-Veranstaltung hat stattgefunden; Projektstrukturplan, ProjektPhasenPlan und ProjektZeitPlan wurden erstellt. Z. Z. werden die Anforderungen der User, erforderliche Schnittstellen, technische Parameter für den Rollout eruiert. Der detaillierte Rollout-Plan soll bis Ende Februar 2018 fertiggestellt und im Anschluss hieran mit dem Rollout begonnen werden.
	2	Ü_020 RZ-Kopplung KO-MZ		17/Reimann Benz (KommWis) Bockolt (KDZ)	17/Reimann 17/Henschel	31.12.2018	●	35	3	<b>Teilprojekt 1: WAN-seitige Kopplung</b> Ausschreibung ist in Vorbereitung, Beginn Januar 2018, Ziel: Ende 2018/Anfang 2019 <b>Teilprojekt 2: Speicherausbau</b> essentiell abhängig vom Teilprojekt 1, Ausschreibung frühestens nach Ausschreibung Teilprojekt 1, aktuell Diskussion möglicher Redundanzkonzepte unter Berücksichtigung von Ausfallszenarien <b>weitere Teilprojekte</b> - Zonenplanung (abhängig von Anforderungen der Informationssicherheit) - LizenzMgt/-beschaffung - KNRP-Anbindung - Internet-Anbindung - Teststellungs-Szenarien
	2	Ü_021 Civoento (Workflow Komponente)		10/Mattlener 10/Adler	17/Sartorius 17/Christmann	Mitte 2018	●	30	2	<b>Hundesteuer (HuSt):</b> Aufgrund organisatorischer Rahmenbedingungen ist der Prozess der (HuSt) nicht vollständig in Civoento abbildbar. Civoento wird hier lediglich als Antragsformulserver dienen. <b>Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG):</b> Das Erstellen der Anmeldebescheinigung wird vorauss. ab Februar 2018 mit Civoento möglich sein. <b>Planauszüge:</b> Anfang Februar 2018 sollen die vom Bauberatungszentrum (BBZ) auszustellende Planauszüge über Civoento beantragt werden können. Nächster Meilenstein ist die Anbindung der e-Payment-Komponenten.
	2	Ü_022 ePayment		10/Mattlener 10/Adler	17/Christmann	Mitte/Ende 2017	●	75	2	Pilotbetrieb von PayPal in Amt 43/ Volkshochschule (VHS) erfolgreich. Aktuell erfolgt die abschließende Konfiguration, damit auch andere Fachverfahren (z. B. Civoento) PayPal verwenden können. Darüber hinaus wird geprüft, ob ein automatischer Zahlungsabgleich mit MACH finanzn möglich ist.
	2	Ü_023 Active Directory / META Verzeichnis SvKo		10/Mattlener	17/Reimann	30.09.2017	●	20	3	Die neue Benutzerprofilstruktur wurde mit den zu beteiligten Stellen besprochen und festgelegt. Das Rollout der neuen Benutzerprofile bzw. das Umbenennen der vorhandenen Profile in den Pilotämtern ist im Gange. Bislang sind keinerlei projekt-gefährdende Fraktionen aufgetreten.
	2	Ü_024 Videoüberwachung		65/ZGM	17/Wolf	15.01.2018	●	90	3	Die abschließende Dokumentation für das SRZ ist bis 15.01.2018 vorgesehen



**Projekte-/Aufgabenreport IT  
KGRZ**

Stand:  
31.01.2018

**Prio-Stufen:**

- 1 = sehr hoch und zeitkritisch
- 2 = hoch
- 3 = normal
- 4 = kann zurück gestellt werden
- 5 = nicht mehr relevant

Amt Eigenbetrieb OrgEinheit	Ebene	Projekt/e	Projekt-Budget	Proj.Leiter/in	Verantwortlichkeit im KGRZ	geplanter ProjAbschluss	Eskalation	Erfedigungs- grad in %	Priorität (Entscheidung IT- Management)	Bemerkung/en
	2	36_002 UIS (Amt36) - Nachfolgesoftware (in Zusammenhang mit ArcGis)		36/Haaß	17/Christmann			20	3	die Betriebsflächendatei wurde von der Firma UMGIS installiert. Für das UIS wurde noch kein Ersatzverfahren gefunden. Das Projekt wird Anfang 2018 in Zusammenarbeit mit amt 10 weiter verfolgt.
<b>37</b>		<b>Amt für Brand und Katastrophenschutz</b>								
<b>40</b>		<b>Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>								
<b>42</b>		<b>Stadtbibliothek</b>								
<b>43</b>		<b>Volkshochschule</b>								
<b>44</b>		<b>Musikschule</b>								
<b>45</b>		<b>Städtische Museen</b>								
<b>46</b>		<b>Stadttheater</b>								
<b>50</b>		<b>Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>								
	2	50_007 Software zur KITA Anmeldung online "Little bird" (ehem. Care4 Kita)		50/Pelikan	17/Vockerodt	43131		95	3	in KW 51 ist ein Testlauf der SW geplant, der sich in Abhängigkeit vom noch endgültig festzusetzenden Termin der Freigabe des Elternportals verschieben kann Live-Schaltung des Elternportals im Januar 2018 geplant; techn. Voraussetzungen sind geschaffen Das Projekt ist abgeschlossen.
<b>61</b>		<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>								
<b>62</b>		<b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>								
	2	62_002 GEO_Portal (Ablösung City Guide)		62/Weckbecker	17/Schäfer F.	31.08.2018		15	3	Kick off am 08.01.2018
<b>65/ZGM</b>		<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>								
	2	65_001 ZGM Facility Management (Software)		65/Ackermann (65/Dr.-Ing. Beuth)	17/Christmann	31.12.2017		40	2	Die Beschaffung unter Einbindung aller relevanten Stellen der SV Ko ist abgeschlossen. Technische Fragestellungen wurden nach der Beschaffung mit dem KGRZ erörtert. <u>Ausblick:</u> Die stufenweise Implementierung erfolgt ab dem 1. Quartal 2018. Die Proj.Ltg. soll im Laufe des Jahres an Hr. Dr.-Ing. Beuth übergeben werden.
<b>66</b>		<b>Tiefbauamt</b>								
	2	66_003 Straßenverkehrsinformationssystem (Beschilderungs- und Straßenmarkierungssoftware)		66/Arens	17/Pietrek			95	3	Die Software wurde inzwischen beschafft und wird im Echtbetrieb mit 2 Voll-Lizenzen eingesetzt. Insgesamt sollen künftig ca. 10 MA mit dem Programm arbeiten können. Entsprechende Lizenzen sollen noch in diesem Jahr beschafft werden. Ist in den Regelbetrieb überführt.
<b>67</b>		<b>Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen</b>								
<b>70</b>		<b>Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</b>								
<b>83</b>		<b>Eigenbetrieb Koblenz-Touristik</b>								
<b>85</b>		<b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>								
	2	85_004 Netzintegration Klärwerk		85/Hunsänger	17/Schäfer F.			95	3	Die Netzanbindung wurde über die LWL-Infrastruktur hergestellt