

Stand:

15.01.2020

Prio-Stufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

3 = normal

4 = kann zurück gestellt werden

5 = nicht mehr relevant

Amt Eigenbetrieb OrgEinheit	Ebene	Projekt/e	Projekt-Budget	Anrede	Proj.Leiter/in	E-Mail	Telefon	Verantwortlichkeit im KGRZ	Telefon	geplanter ProjAbschluss	Eska- lation	Erledi- gungs- grad in %	Priorität (Entscheidung IT- Management)	Datum der Sitzung	Bemerkung/en
10/Personal u. Organisation	2	Ü_001 Fakturierungssoftware		Herr	Adler	dominic.adler@stadt.koblenz.de	1221	Beeck	1268	31.03.2020	●	70	2	18.02.2014	Das Projekt Faktura ist aus technischer Sicht (KGRZ) dem Grunde nach abgeschlossen. Bei Bedarf wird das KGRZ im Rahmen von Änderungsanforderungen von Seiten der Fachdienststelle bzw. der Finanzbuchhaltung noch hinzugezogen. Das Projekt begrenzt sich auf das weitere fachliche Rollout. Insofern wird künftig nicht mehr an dieser Stelle, sondern im Fachausschuss „Rechnungsprüfungsausschuss“ hierüber berichtet.
10/Personal u. Organisation	2	Ü_013 DMS neu		Herr	Weber	dominik.weber@stadt.koblenz.de		Sartorius Christmann	1277 1291	31.12.2021	●	40	2	15.05.2017	Seit Ende Januar ist die neue HTML-5 Version im Einsatz. Das Verfahren iKfz ist im Echtbetrieb an das DMS angebunden. Weiterhin sind Teile des Amtes für Personal- und Organisation sowie das Stadtarchiv im Echtbetrieb. Das KGRZ wird noch im 1. Quartal 2020 in Teilbereichen den Echtbetrieb starten.
17/KGRZ		Ü_017.1 eCollaboration - Notes2exchange		Herr	Giza	timo.giza@stadt.koblenz.de	1226	La Porte	1264	30.06.2019	●	90	3		Die Umstellung auf Outlook ist nahezu vollständig umgesetzt, lediglich die Archive des EB70 (alle anderen sind bereits migriert) müssen noch von Lotus Notes nach Exchange migriert werden. Es gab bis heute keine Rückmeldung, ob und was migriert werden soll. Darüber hinaus muss noch eine programmierte Anwendung (EB 70 Reklamationsdatenbank) in eine andere Softwarelösung überführt und das ausgehende Mailrouting umgestellt werden. Amt 12/Bürgeramt hat mit der Migration der Wiki DB von Lotus Notes nach Confluence begonnen und steht kurz vor dem Abschluss der Arbeiten (Ende Januar 2020). Der eingehende Weg der Emails wurde bereits umgestellt. Im letzten Schritt steht nun der Rückbau der alten zentralen Mailkomponenten aus der IBM Notes Umgebung an. Alle anderen Tätigkeiten sind abgeschlossen.
17/KGRZ	2	Ü_020 RZ-Kopplung KO-MZ		Herr	Reimann	detlev.reimann@stadt.koblenz.de	1293	Henschel	1267	31.03.2020	●	40	3		Alle notwendigen Beschaffungen für die grundlegende Betriebsplattform sind erfolgt und in den Rechenzentren Mainz und Koblenz verbaut. Die Standortkopplung (Leitungsverbindung) konnte in Betrieb genommen werden. Aktuell erfolgen Tests zur Betriebsstabilität der Umgebung. Die Zusammenarbeit zwischen Mainz und Koblenz wird von allen Beteiligten als zielorientiert und persönlich angenehm empfunden. Neben den operativen Abstimmungsgesprächen finden nun auch auf der Ebene der Geschäftsleitungen KommWis, KDZ und KGRZ regelmäßige Abstimmungsgespräche zur statt.
10/Personal u. Organisation	2	Ü_021 Civento (Workflow Komponente)		Herr	Adler	dominic.adler@stadt.koblenz.de	1226 1221	Sartorius Christmann	1277 1291	Q1/2020	●	40	2	15.05.2017	Bezogen auf die Ausschreibung des Landes gibt es keine nennenswerten neuen Erkenntnisse. Der letzte genannte Zuschlagstermin wird erneut vom Land nicht gehalten. Ein Zuschlag wird für Ende 2020 in Aussicht gestellt. Im Bereich des Ehrenamtes ist der Prozess „Verein des Monats“ live gegangen.
10/Personal u. Organisation	2	Ü_022 ePayment		Herr	Adler	dominic.adler@stadt.koblenz.de	1221	Sartorius Christmann	1277 1291	Mitte 2020	●	85	2	15.05.2017	Die Einführung einer entsprechenden Schnittstelle zwischen dem ePayment Portal "ePay21" (Landeslösung) und der Stadtverwaltung ist noch im ersten Quartal 2020 geplant. Bezogen auf die Ausschreibung des Landes gibt es keine nennenswerten neuen Erkenntnisse.

Stand:

15.01.2020

Prio-Stufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

3 = normal

4 = kann zurück gestellt werden

5 = nicht mehr relevant

Amt Eigenbetrieb OrgEinheit	Ebene	Projekt/e	Projekt-Budget	Anrede	Proj.Leiter/in	E-Mail	Telefon	Verantwortlichkeit im KGRZ	Telefon	geplanter ProjAbschluss	Eska- lation	Erledi- gungs- grad in %	Priorität (Entscheidung IT- Management)	Datum der Sitzung	Bemerkung/en
17/KGRZ	2	Ü_026 VOIP (Umstellung Telefonie auf Voice over IP) Neue Aufgabenverteilung Telefonie		Herr	Reimann	detlev.reimann@stadt.koblenz.de	1293	/.		31.12.2019	●	80	1		Die neue Telefonanlage für die Kernverwaltung wurde am 11. Dezember 2019 durch das KGRZ in Betrieb genommen. Alle zentralen Module und Funktionen stehen grundsätzlich zur Verfügung. Im Modul D-115 gibt es noch Baustellen im Bereich des Call Managements. Die technische Abnahme erfolgt nach Behebung dieser offen ToDo's. In der Folge können die weiteren Möglichkeiten der neuen Anlage in nachgelagerten Projekten in Angriff genommen werden. Drei Folgeprojekte sind bereits in Vorbereitung bzw. Bearbeitung. a) Endgültige Umstellung des Provideranschlusses von ISDN auf IP b) Integration der Telefonie des Klärwerks Koblenz c) Hotline-Funktionalität beim KGRZ
17/KGRZ	2	Ü_027 Ablösung Access Datenbanken (als Anw. Software) - ehem. 17_076		Herr	La Porte	ralf.laporte@stadt.koblenz.de	1264	Dickel		31.12.2019	●	0	3		Amt 31 hat insbesondere wegen der diesjährigen Wahlen im Mai keine Ressourcen. Es ist geplant, im Juni die Projektarbeit wieder aufzunehmen. 31.07.2019 - kein neuer Sachstand 31.12.2019 - kein neuer Sachstand
FB 04	2	Ü_028 AVA Software - Ablösung "arriba" durch "RIB iTWO" -		Frau	Kruppa	corina.kruppa@stadt.koblenz.de	3008	Reimann		31.12.2019	●	70	3		02/2019 – Installation (Server und Datenbank) durch den Hersteller 03/2019 – Ausgabe der Software an die Anwendungsbetreuer zu Testzwecken 03/2019 – Planungen für die Umstellung von VMs (32 BIT) auf VMs (64 Bit) 04/2019 – Terminierung der Admin- (27.06.19) und Anwenderschulungen zum 31.07.2019 - kein neuer Sachstand gemeldet! zum 31.12.2019 - kein neuer Sachstand gemeldet!
FB 04	2	Ü_029 3D-Stadtmodell		Frau	Kruppa	corina.kruppa@stadt.koblenz.de	3008	Reimann	1293	Langzeit-Projekt	●	10	3		2018 – Ideenfindung 2018/05 – Einstellung von Projektmitteln in den Haushalt 2019 inkl. Abstimmungsgespräche mit Kämmeri und IT-Management 2018/06 – Entwicklung eines Grobkonzeptes 2018/10 – Markterkundung auf der INTERGEO Fachmesse und Konferenz durch das Projekt-Kernteam 2018/11 – Markterkundung auf der Fachkonferenz Smart City Convention 2019/02 – Erstinformation der erweiterten Projektgruppe per E-Mail und mittels Konzeptpapier 2019/04 – Überprüfung der Fördermöglichkeiten des Projektes durch das BMI / KfW zum 31.07.2019 - kein neuer Sachstand gemeldet! zum 31.12.2019 - kein neuer Sachstand gemeldet!
FB 04	2	Ü_030 Austausch Trimble Survey Manager		Frau	Kruppa	corina.kruppa@stadt.koblenz.de	3008	Reimann	1293	Sommer 2019	●	50	3		2018 – Bedarfsfeststellung einer Ersatzsoftware für TSM in Erwartung der WIN10 Umstellung 2018/09 – Anforderungsmanagement und Auswahl einer geeigneten Software nach jenen Kriterien (Trimble Business Center) 2019/04 – Installation einer Testsoftware zum 31.07.2019 - kein neuer Sachstand gemeldet! zum 31.12.2019 - kein neuer Sachstand gemeldet!
17/KGRZ	2	Ü_031 EWOIS 2020		Herr	Dr. B. Kuhlmann	KommWis		Reimann	1293	30.06.2020	●	25	3		Im Januar 2020 wurde die Installation der EWOIS 2020 Umgebung auf der gemeinsamen Betriebsplattform vorgenommen. In Kürze starten die ersten Anwendungs- und Migrationstests für den Umstieg auf VOISMESO (EWOIS2020).

Stand:

15.01.2020

Prio-Stufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

3 = normal

4 = kann zurück gestellt werden

5 = nicht mehr relevant

Amt Eigenbetrieb OrgEinheit	Ebene	Projekt/e	Projekt-Budget	Anrede	Proj.Leiter/in	E-Mail	Telefon	Verantwortlichkeit im KGRZ	Telefon	geplanter ProjAbschluss	Eskalation	Erledigungs- grad in %	Priorität (Entscheidung IT- Management)	Datum der Sitzung	Bemerkung/en
10/Personal u. Organisation	2	10_002 fidelis - Zeitwirtschaft & PersonalEinsatzPlanung (Time)		Herr	Elbert	marc.elbert@stadt.koblenz.de	1228	Johann Weber	1265	31.12.2021	●	35	2	15.05.2017	Die Stellenausschreibung „Fidelis/Time“ ist erfolgreich abgeschlossen und der Kollege hat seine Arbeit aufgenommen. Die Kommunikation mit dem Software-Hersteller Infonica verläuft überaus schwierig; Termine sind schwer bis gar nicht zu erhalten. Bezüglich der Ausgabe der neuen Dongles besteht noch Klärungsbedarf zwischen den Beteiligten Fachdienststellen. Server und Datenbanken müssen für die Anwendung neu aufgesetzt werden, da es von Seiten des Herstellers aktuelle Anforderungen an die Betriebsumgebung gibt. Der vorsichtige Zeitplan sieht eine Umstellung gegen Ende 2020 vor.
10/Personal u. Organisation	2	10_016 fidelis - OrganisationsMgt Stellenplan		Herr	Tischer	walter.tischer@stadt.koblenz.de	1825 1852	Johann Weber	1294 1265	30.09.2020	●	50	3	15.05.2017	Von Anwenderseite sind die organisatorischen und personalwirtschaftlichen Grunddaten befüllt. Ein Supporttermin mit Fachexpertise der Herstellerfirma SD-Worx soll nun entscheidende Schritte für die weitere Implementierung bringen.
10/Personal u. Organisation	2	10_017 fidelis - Bewerbermanagement		Herr	Schmitt	sebastian.schmitt@stadt.koblenz.de	1830	Johann	1294	Ende 2018	●	5	3		Das Bewerbermanagement soll in 2020 projektiert werden. Ein Lizenzangebot des Herstellers liegt vor.
10/Personal u. Organisation	2	10_019 LiveTreaming Stadtrat		Herr	Feiden	michael.feiden@stadt.koblenz.de		Reimann	1393	Ende 2019	●	5	3		Die Verwaltung ist beauftragt die technische Umsetzung zu prüfen und entspr. Angebote einzuholen.
17/KGRZ	2	17_040 MS-SQL-Server Konvertierung		Herr	La Porte	ralf.laporte@stadt.koblenz.de	1264	.J.		31.12.2018	●	50	3	09.07.2014	Es haben sich keine Änderungen zur letzten Berichterstattung ergeben. Die Datenbank wurde vom KGRZ aufgebaut und die Zugriffe stehen vom Applikationsserver zur Datenbank zur Verfügung. BiblioMondo hat bisher die Umgebung noch nicht umgebaut. BiblioMondo steht diesbezüglich mit der Bibliothek in Verbindung. Der Part für das KGRZ ist prinzipiell erledigt.
17/KGRZ	2	17_060 gesichertes Herunterfahren der IT-Infrastruktur		Herr	Reimann	detlev.reimann@stadt.koblenz.de	1292	.J.		31.12.2019	●	20	3		Eine Übersicht der vorhandenen Datenbanken liegt vor und wird im laufenden Prozess weiter angepasst. Es existieren Skripte für das Herunterfahren der DB-Services, welche nur sehr eingeschränkt und in diesem Umfang erfolgreich getestet wurden. Ein systemweiter Test ist derzeit noch nicht in Planung, da bei einem solchen Test die gesamte Verwaltung über einen längeren Zeitraum betroffen sein würde. Das ist einer noch festzulegenden Notfallübung vorbehalten. Gegenwärtig werden die Brandabschnitte in primär und sekundär aufgeteilt, um für spätere, u. U. erforderliche Teilabschaltungen eine geeignete Systematisierung zu haben. Es gibt Dienste, die nicht über beide Brandabschnitte redundant angeboten werden. Das steht auch im Zusammenhang mit dem Aufbau der K2-Umgebung.
17/KGRZ	2	17_069 Umbau KGRZ (Bauphase 3; Innenbereich)		Herr	Christmann	guenther.christmann@stadt.koblenz.de	1291		1291	31.12.2019	●	55	3		Die Leistungsverzeichnisse für die Gewerke "Hochbau/Trockenbau", "HLS" (Heizung, Lüftung, Sanitär) und "Elektro" liegen inzwischen vor und befinden sich in der Prüfungsphase. Die nächsten Schritte (Anstoßen erforderlicher Ausschreibungsverfahren, Auftragsvergaben) wurden besprochen und stehen kurz bevor. Soweit sich die Ergebnisse der Ausschreibungsverfahren im Rahmen der ortsüblichen (erwarteten) Preise bewegen, rechnet das Amt 65/ZGM frühestens im Mai 2020 mit dem Baubeginn (1. Gewerk: HLS).
17/KGRZ	2	17_074 Ablösung ScreenFood		Herr	Dickel	harald.dickel@stadt.koblenz.de	1285	Korn		31.10.2018	●	75	3		Die Umstellung ist fast vollständig umgestellt. Vereinzelt Nacharbeiten werden noch im 1. Q 2020 erledigt.

Stand:

15.01.2020

Prio-Stufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

3 = normal

4 = kann zurück gestellt werden

5 = nicht mehr relevant

Amt Eigenbetrieb OrgEinheit	Ebene	Projekt/e	Projekt-Budget	Anrede	Proj.Leiter/in	E-Mail	Telefon	Verantwortlichkeit im KGRZ	Telefon	geplanter ProjÄbschluss	Eskalation	Erledigungs- grad in %	Priorität (Entscheidung IT- Management)	Datum der Sitzung	Bemerkung/en
17/KGRZ	2	17_075 Ablösung FootPrints		Herr	Christmann	quenther.christmann@stadt.koblenz.de	1285	Korn		01.03.2020	●	75	3		Das neue Ticketsystem befindet sich z. Z. im Pilotbetrieb beim KGRZ. Die Pilotphase dient vor allem dazu, interne Abläufe abzustimmen und das Handling zu optimieren. Die hieraus resultierenden, erforderlichen Nachbesserungen werden mit der Fa. OTRS sukzessive umgesetzt. Der verwaltungsweite Rollout ist für spätestens Ende Q1/2020 vorgesehen.
17/KGRZ	2	17_076 JAVA		Herr	Christmann	quenther.christmann@stadt.koblenz.de	1285	Dickel		31.07.2019	●	10	3		Aufgrund mangelnder Personalressourcen konnte die Projektarbeit nicht weiter vorangetrieben werden. Die Arbeiten sollen spätestens Anfang Q2/2020 wieder aufgenommen werden.
17/KGRZ	2	17_078 Zensus 2021 - IT-Support			N. N.	N. N.		N. N.		31.12.2022	●	0	3		Für die Einrichtung (und ggf. spätere Leitung) der Erhebungsstelle "Zensus 2021" wurde im Stellenplan 2019 eine Sachbearbeiterstelle eingerichtet und Anfang Q4/2019 ausgeschrieben. Die Stelle wurde zunächst für den Zeitraum 01.01.2020 - 30.06.2020 befristet. Bei entsprechender Eignung des/der Stelleninhabers/Stelleninhaberin ist unmittelbar anschließend die Übernahme der Erhebungsstellenleitung - befristet bis 31.12.2022 - geplant. kein neuer Sachstand zum 31.12.2019 Die Fachdienststelle wird sich voraussichtlich im 1. Halbjahr 2020 melden, wenn die konkreten technischen Erfordernisse feststehen.
20/Kämmerei- u. Steueramt	2	20_005 e-Rechnung		Frau	Meinold	dothea.meinold@stadt.koblenz.de	1440	Sartorius	1277	31.12.2019	●	75	2	15.05.2017	Die Schnittstellentests sind weitgehend abgeschlossen und die technische Anbindung der Außenstellen befindet sich in der Umsetzung. Mit Amt 10 und Amt 20 wurde eine erfolgreiche Testphase unter Echtbedingungen durchgeführt, der Echtbetrieb für diese Ämter befindet sich in Vorbereitung. Die Überarbeitung der DuGo für den Bereich Anordnungsbefugnis ist weiterhin bei Amt 10 in Vorbereitung. Demzufolge konnte die finale Nutzer-/Rollenpflege noch nicht abgeschlossen werden. Die Produktivsetzung ist mit ausgewählten Ämtern zum 01.4.2020 geplant.
31/Ordnungsamt	2	31_011 Verfahren Gewerberecht		Herr	Ludwig	tim.ludwig@stadt.koblenz.de	4454	Christmann	1291	31.12.2019	●	80	2		- Benutzung im Echtbetrieb für Gewerbeanmeldungen und Gewerberegisterauskünfte - Implementierung und Schulung für weitere Module (Reisegewerbe, Gestaltungen etc.) steht noch aus
34/Standesamt	2	34_002 Sammelakte (RESISCAN)		Herr	Adamy					31.12.2019	●	10	3	15.05.2017	Mangels Kapazitäten konnte das Projekt bisher nicht weiter verfolgt werden. Die Projektarbeit soll aber in diesem Jahr wieder aufgenommen werden, um spätestens nach dem aktuell anstehenden Umzug im Laufe des kommenden Jahres (2021) mit dem ersetzenden Scannen im Echtbetrieb gestartet werden kann.
36/Umweltamt	2	36_002 UIS (Amt36) - Nachfolgesoftware (in Zusammenhang mit ArcGis)		Herr	Haaß	michael.haass@stadt.koblenz.de	1530	Christmann	1291	30.06.2020	●	30	3	09.07.2014	Der Sachstand ist derzeit unverändert. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Einführung eines überarbeiteten UIS. Hierzu müssen Dokumente digitalisiert werden.
37/Amt f. Brand- u. Katastrophenschutz	2	37_004 Dräger - WerkstattSW		Herr	Peikert	oliver.peikert@feuerwehr.koblenz.de	40404-8861	Korn	1	01.05.2020	●	80	3		- Installation der Hardware ist abgeschlossen - Installation der Software ist zum Teil abgeschlossen - Schulung der Mitarbeiter ist zum Teil abgeschlossen

Stand:

15.01.2020

Prio-Stufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

3 = normal

4 = kann zurück gestellt werden

5 = nicht mehr relevant

Amt Eigenbetrieb OrgEinheit	Ebene	Projekt/e	Projekt-Budget	Anrede	Proj.Leiter/in	E-Mail	Telefon	Verantwortlichkeit im KGRZ	Telefon	geplanter ProjAbschluss	Eskalation	Erledigungs- grad in %	Priorität (Entscheidung IT- Management)	Datum der Sitzung	Bemerkung/en
46/Stadtheater	2	46_001 DispoSW		Frau	Tschannen	k.tschannen@theater-koblenz.de	2875	Reimann	1293	01.05.2020		80	3	09.07.2014	Die Software wurde ausgewählt, der Auftrag für die Beschaffung wurde erteilt. Die Installation der Software erfolgt nach Ressourcenzuteilung durch das KGRZ. Im Abschluss hieran erfolgen die Anpassungen, welche für eine Inbetriebnahme im Theater Koblenz notwendig sind. Nach Tests und Schulung soll die Software ab Sommer 2020 produktiv eingesetzt werden.
65/ZGM	2	65_001 ZGM Facility Management (Software)		Herr	Beuth	lars.beuth@stadt.koblenz.de	6522	Christmann	1291	31.12.2020		90	2	15.05.2017	IMS hat die gemäß den Wünschen der Stadtverwaltung Koblenz verbesserte App in Q4 2019 ausgeliefert. Die App wird derzeit getestet. Die mobilen Endgeräte wurden vom KGRZ beschafft und werden derzeit an die Außendienstmitarbeiter des ZGM ausgehändigt. Nach der für Q2/Q3 2020 geplanten Einführung des neuen Ticket-Systems werden die IMSWARE Apps den Außendienstmitarbeitern bereitgestellt. Mit dem Geschäftsführer von IMS wurden Vereinbarungen zur Behebung der von der Stadtverwaltung Koblenz festgestellten Mängel der bereitgestellten Software getroffen. IMS hat sich hier sehr konstruktiv gegenüber der Stadt Koblenz aufgestellt. Somit wird nun die Einführung der Softwaremodule wiederaufgenommen (Ticket-System, Modul Reinigungsverwaltung). Das von IMS bereitgestellte BIM-Modul wird in 2020 getestet. In Q1 2020 steht ein Update der IMSWARE-Software an. Das Versenden von E-Mails ist nun möglich. Die Spiegelung der Produktiv- in die Testumgebung wurde vom KGRZ eingerichtet. Die IMSWARE Apps wurden mit der Testumgebung gekoppelt. Das Problem mit dem Single-Sign-On für die Browseranwendung IMSWARE.GO! wurde weitestgehend behoben.
67/Grünflächen- u. Berstattungswesen	2	67_004 Anpassung DB und Einführung Smartphones (Ablösung Handhelds)		Frau	Deißler	angelika.deissler@stadt.koblenz.de	4214			31.12.2019		70	3	09.07.2014	Die Smartphones wurden nach einer Einführung durch das KGRZ den Mitarbeitern ausgehändigt. Die Testdatenbank wurde im Dezember 2019 durch die Datenbankgesellschaft bereitgestellt. Aufgrund eines stadtweiten Virenbefalls hat sich der geplante Test der neuen Datenbank sowie der vorgesehene Zeitplan verschoben. Die Schulung der Mitarbeiter ist für Februar 2020 geplant. In der Folge die Umstellung der TestDB auf Echtbetrieb für März 2020.