

**Protokoll:**

Herr Diehl teilt mit, dass sich die Gesamtkosten auf 6,3 Mio. € belaufen. Der Hochbau ist mit 4,5 Mio. € und die Außenanlagen mit 1,8 Mio. € veranschlagt.

**Ergänzungen:**

Die Kostenberechnungen liegen dem MDI seit 16.06.2020 zur fachtechnischen Prüfung vor.

Auf Nachfrage teilt das Mdl am 29.06.2020 mit, dass „zu gegebener Zeit“ ein Sachstand mitgeteilt wird.

Sobald das Ergebnis der Prüfung vorliegt, ist eine Planungs- und Finanzierungsberatung (Verständigungsverfahren) mit dem Mdl erforderlich. Dieses Verfahren ist bei allen Großsportanlagen (Kostenvolumen über 750.000 €) nach den VV Sportanlagenförderung zwingend erforderlich (ausführliche Begründung der Unabweisbarkeit).

Eine Förderung durch das Land setzt ferner voraus, dass die Maßnahme auf Platz 1 der Prioritätenliste steht und alle erforderlichen Unterlagen bis 15.11.2020 der ADD vorliegen.

Im Haushaltsplan 2020 stehen Planungsmittel in Höhe von 230.000 € zur Verfügung.

Für den Haushalt 2021 sind 685.000 € angemeldet worden.