

## Maßnahmenliste der Stadt Koblenz (KI 3.0, Kapitel 1) - Stand 30.10.2020

Liste der geplanten Maßnahmen, die im KI 3.0 gefördert werden sollen  
 Die nachfolgenden Maßnahmen wurden nicht vor dem 1. Juli 2015 begonnen und werden vor dem 31.12.2021 abgeschlossen sein.  
 Sie entsprechen den Vorgaben des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der VV-KInvFG sowie den Maßgaben von KI 3.0.  
 Die Auswahl der hier genannten Projekte wurde von dem zuständigen Gremium beschlossen.

lfd. Nr.	Träger der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Investitions- volumen, ca.	förderfähige Kosten, ca.	90% der förderfähigen Kosten	nicht- förder- fähige Kosten, ca.	Datum Beantragung	Datum Förderbescheid	Umsetzungsstand	ausgezählte HH-Mittel  in €	beim Fördergeber abgerufene HH- Mittel ohne bisherige Rückmeldung  in €	erhaltene KI 3.0 Förderung  in €	Förderquote  in %
				in Euro	in Euro	in Euro	in Euro				in €	in €	in €	in %
1	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	<b>Berufsschule Beatusstraße</b> Fassaden- und Dachsanierung sowie Einbau Lüftungsgeräte Bauteil C (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2016)	3.430.000,00	3.385.155,00	3.046.639,50	44.606,53	26.07.2016	04.09.2018	Förderbescheid liegt vor, Baugenehmigung zur Fassaden- und Dachsanierung wurde erteilt. Bei der Lüftung ist der Bauantrag eingereicht; Beauftragung Architekten u. Ingenieure ist erfolgt; Zur Beschleunigung der Maßnahme werden Container auf dem Schulhof errichtet. Baubeginn Frühjahr 2020; geplante Fertigstellung: Mai 2021	2.239.045,07	2.553.630,60	0,00	0,00
2	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	<b>Grundschule Wallersheim</b> Sanierung Dachstuhl (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2016)	702.364,00	702.364,00	632.127,00	0,00	26.07.2016	08.12.2017	Förderbescheid und Baugenehmigung wurden erteilt. Baubeginn Sep. 2019 Voraussichtliche Fertigstellung der Bauarbeiten März 2021	698.594,86	568.914,00	0,00	0,00
3	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	<b>Sanierung Hilda-Gymnasium</b> Sanierung Fenster, Fassade Gebäude S1 (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2015)	515.000,00	515.000,00	463.500,00	0,00	26.07.2016	06.12.2016	Förderbescheid liegt vor, Handwerksleistungen vergeben Baubeginn Oktober 2019; Fertigstellung März 2021	607.777,68	417.150,00	0,00	0,00
4	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	<b>Sanierung Eichendorff-Gymnasium</b> Sanierung Fenster, Fassade und Dach (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2015)	2.294.469,00	2.268.418,00	2.041.576,00	26.050,00	26.07.2016	04.09.2018	Förderbescheid liegt vor, Baugenehmigung wurde erteilt. VGV-Verfahren wurde abgeschlossen Beauftragung Architekten und Ing. ist erfolgt. Zur Beschleunigung der Maßnahme werden Container auf dem Schulhof errichtet. Baubeginn Frühjahr 2020; gepl. Fertigstellung März 2021	795.766,88	1.278.000,00	0,00	0,00
5	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	<b>Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium</b> Sanierung Fenster, Fassade und Dach (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2015)	1.499.400,00	1.475.945,00	1.328.350,00	23.455,00	26.07.2016	04.08.2017	Förderbescheid und Baugenehmigung liegen vor; Umsetzung der Maßnahme seit April 2019; bis auf das Vordach zwischen Alt- und Neubau ist die Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht vollständig abgerechnet.	1.356.982,65	0,00	1.195.425,00	89,99
6	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	<b>Sanierung Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus</b> Sanierung Fenster, Fassade (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2015)	2.109.754,00	2.104.619,19	1.894.157,00	5.134,81	26.07.2016	15.04.2019	Förderbescheid liegt vor, Baugenehmigung wurde erteilt. Nach Durchführung VGV-Verfahren erfolgte die Beauftragung der Architekten u. Ingenieurleistungen. Zur Beschleunigung der Maßnahme wurden Container auf dem Schulhof errichtet. Baubeginn Frühjahr 2020 Fertigstellung: geplant 31.12.2020	1.960.804,60	1.704.741,00	0,00	0,00
7	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	<b>Gartenanlage Weinacker</b> (Teilhaushalt 10, investiv, P621021, HH 2016)	397.386,00	330.000,00	297.000,00	67.386,00	01.09.2016	18.10.2017	Die Maßnahme wurde in 2019 abschließend umgesetzt, Fördermittel sind bereits i.H.v. 293.000 EUR vereinnahmt. Die noch ausstehenden 4.000 EUR werden im Rahmen der Schlussabrechnung erwartet.	297.000,00	4.000,00	293.000,00	98,65
8	VfL Kesselheim e.V.	Koblenz	<b>Energetische Sanierung des Vereinshauses des VfL Kesselheim e.V.</b> (keine städt. Haushaltsetatisierung erforderlich)	256.239,45	252.371,95	227.134,76	3.867,50		23.04.2019	Zuwendungsbescheid mit Datum vom 23.04.2019 erhalten; Baubeginn: Juni 2019. Die Baumaßnahmen sind mittlerweile vollständig abgeschlossen. Offizieller Einweihungstermin des Vereinshauses ist am 01.02.2020. Die Gesamtinvestitionssumme wurde ausgegeben; insofern wird die Begleichung der vollständigen Fördersumme (rd. 22.500 € stehen noch aus) bis spätestens zur Jahreshälfte erwartet.	256.240,00	22.571,00	229.800,00	89,68
						10.380.484,26								
					Budget	10.475.000,00					8.212.211,74	6.549.006,60	1.718.225,00	
						94.515,74						städt. Gesamtförderquote		16,55