

Vorstellung im Schulträgersausschuss 10.02.2021

Stand Bauarbeiten:

Im Zuge des ersten Bauabschnittes (Herbst 2019 – Frühjahr 2020) wurden bereits neue Aufenthaltsqualitäten (Sitztribüne) und eine kleinklimatologische und ökologische Aufwertung des Schulhofes geschaffen. Anfallendes Niederschlagswasser wird zu neu angelegten Baumbeeten geführt und dort gespeichert. Ebenfalls wurden neue Klimabäume und Sträucher in diese Baumbeete gepflanzt.

Für die zukünftigen Maßnahmen ist eine partielle Entsiegelung der Schulhoffläche sowie Schaffung von Grünzonen (Aufenthaltsbereiche) geplant. Neben einer Verbesserung der Spiel- und Aufenthaltsqualität, steht die Begrünung und Flächenentsiegelung (Aufbruch der Asphaltoberflächen) des Schulhofes im Vordergrund. Die Mehrkosten gegenüber dem Ansatz sind durch erhöhte Entsorgungskosten für schadstoffbelasteten Boden bedingt.

Weiterer Projektlauf:

Aktuell werden durch das ZGM, in Zusammenarbeit mit dem Schulverwaltungsamt, die weiteren Planungen konkretisiert, sodass nach Abschluss der Fassadensanierung die Schulhofsanierung fortgeführt werden kann.



Abbildung 1: 1. BA vor Sanierung



Abbildung 2: Nach Sanierung

Aufgestellt:

15.01.2021 ZGM