

Protokoll:

Zu den Fragen von Frau Sauer und Herr Bündgen hinsichtlich der Höhe der Übertragungen und dem Sachstand des Innenumbaus im KGRZ führt die Werkleitung Folgendes aus:

Bedingt durch die Corona-Krise kam es in vielen Bereichen zu nicht geplanten Verzögerungen, welche sich nun in der Höhe der Mittelübertragungen widerspiegeln.

Betroffen von den Verzögerungen ist auch der Innenumbau im KGRZ; so waren aus Schutzgründen z. B. von Dezember 2020 bis Februar 2021 kaum Handwerker im Haus. Bis zum Sommer 2021 werden jedoch starke Fortschritte erwartet – Ziel ist es, bis dahin die Dreck- und Lärmbelastung stark zu reduzieren. Bis Ende 2021 kann der Umbau hoffentlich abgeschlossen werden.