

Protokoll:

Herr Gniewosz fragt nach den Auswirkungen der Verzögerungen im Projekt Waffenregister (Ordnungsamt). Der Werkleiter Herr Sartorius führt aus, dass die Arbeitsbereiche komplett arbeitsfähig sind. Da sich der Umstellungstermin verzögert (Übergabe von Kaiserslautern nach Koblenz), arbeiten die Kollegen/-innen bis auf Weiteres weiterhin in der alten Umgebung.

Herr Knopp erkundigt sich nach den Gründen für die Verzögerung im Projekt Oxaion OPEN:

Der Echt-Start der Anwendung war bereits Anfang Juli 2021. Lediglich der Kommunale Servicebetrieb wird erst im Laufe des Juli 2022 in den Produktivbetrieb gehen können; Grund hierfür sind personelle Engpässe beim Kommunalen Servicebetrieb.

Bei der Installation des Moduls ERW (EingangsRechnungsWorkFlow) kam es beim KGRZ zu Verzögerungen beim Einbau der Dongles (SoftwareSchutz) aufgrund der langwierigen Beschaffung und Integration eines DongleServers. Sobald Mitte/Ende August 2022 ein interner ReleaseWechsel von Oxaion Open 5.1. auf Oxaion Open 2021 erfolgt ist, wird mit der Installation und Einführung des Moduls ERW begonnen.

Herr Gniewosz bittet um einen aktuellen Bericht zum Thema Cybersicherheit. Der Werkleiter Herr Sartorius sagt eine entsprechende Unterrichtung in der nächsten Sitzung zu.