

**Projekte-/Aufgabenreport IT
KGRZ / IT Management**

Stand:
31.08.2023

- z = Projekt befindet sich im Zeitplan
- k = Projekt ist noch im Zeitplan aber zeitkritisch hinsichtlich Projektabschluss
- v = Projekt ist in Verzug
- a = Projekt ist abgeschlossen

ProjID	ProjName	ProjThema	Erledigungsgrad in %	geplanter ProjAbschluss	ProjZeitraum 2023			
					Q1	Q2	Q3	Q4
Ex_018	Anbindung koveb	Einbindung in die Netzinfrastruktur der SV Koblenz	80	Q1/2024				
Ex_019	Neukonzeption VG Mendig inkl. Windows 11	Virt. Kommune	90	Q3/2023				
Ex_020	Konsolidierung FEZ / ILS Koblenz	Feuerwehreinsatzzentrale <> Integrierte Leitstelle	40	Q1/2024				
Ex_022	VOIS Kfz	Softwareeinführung - Kfz-Zulassung	10	Q2/2024				
Ü_029	3D-Stadtmodell	Softwareeinführung	30	Langzeit-Projekt				
Ü_038	Infoniqa TIME Zeitwirtschaft	Softwareeinführung	85	Q1/2024				
ZV_003	Waffenregister (ZIDKOR)	Übernahme Hosting-Betrieb von KL	100	Q2/2023				
ZV_008	Archivo	digitales Kommunalarchiv (DMS)	100	31.03.2023				
01.01_002	Ehrenamts- & Vereinsplattform	Internetplattform	0	Q4/2023				
10_022	Personaleinsatzplanung	Softwareeinführung	70	Q1/2024				
10_024	eAkte	Softwareeinführung	10	Q4/2026				
10_025	eAkte Personal	Softwareeinführung	80	Q2/2023				
10_026	Wissensmanagement	Dokumentation	40	Q4/2024				
10_027	Glasfasernetz	Bauprojekt	25	Q4/2023				
10_027	Glasfasernetz; Breitbandausbau Schulen (ehem. 40_010)	Bauprojekt	60	31.12.2025				
10_028	Passwortmanager	Softwareeinführung		Merkposten				
10_029	mobiles Arbeiten	mobiles Arbeiten	80	Q4/2025				
10_030	Datango	Softwareeinführung	66	Q2/2024				
10_032	Softwareverzeichnis inkl. Otris	Dokumentation	20	Q4/2023				
10_034	Videotelefonie	Softwareeinführung	0	Q4/2023				
10_035	Crowdfunding-Plattform	Internetplattform	0	Merkposten				
10_036	Fahrrad-Parkhaus	Bauprojekt	100	Q1/2023				
17_069	Umbau KGRZ (Bauphase 3; Innenbereich)	Bauprojekt	80	30.11.2023				
17_089	BSI Zertifizierung K2	Zertifizierung Rechenzentrum	10	Q4/2025				
17_090	Ausbau des GLT Netzes	Bauprojekt; Planung fehlt (aktuelles Thema: Pollersteuerung)	50	Q4/2023				
17_091	AppLocker	Softwareeinführung	25	Q4/2024				
31_011	Verfahren Gewerberecht	Softwareeinführung	30	31.12.2023				
31_012	Ordnungswidrigkeiten - digitale Leitstelle	Softwareeinführung	50	01.02.2025				
31_013	Führerschein online	Softwareeinführung	60	31.12.2023				
31_014	Online Fundbüro	Softwareeinführung	50	Q3/2023				
31_015	WinOWiG	Softwareeinführung	0	Q2/2025				
31_016	electWOS	Softwareeinführung	15	Q2/2024				
34_002	Sammelakte (RESISCAN)	Softwareeinführung	10	31.12.2023				
36_003	ProUmwelt	Softwareeinführung	10	Q4/2023				
37_005	Feuerwache 3	Eingliederung in die städt. IT-Infrastruktur	95	Q3/2023				
37_006	Einführung der Personaleinsatzplanungssoftware "SIEDA"	Softwareeinführung	50	Q4/2023				
40_012	Lunch Online	Internetplattform	75	Q3/2023				
46_003	Umbau Theater	Bauprojekt	5	Q3/2024				
46_004	Anbindung Stadttheater an städt. Netz	IT-Netz	10	Q3/2024				
50_015	GeDok 5	Softwareeinführung	60	31.12.2024				
50_016	Care4 REVA	Softwareeinführung	90	30.06.2024				
50_017	Modernisierung KITAS	dezentrale Infrastruktur	100	Q3/2023				
52_002	Digitalisierung d. Kassenführung mittels Bädersuite	Digitalisierung	95	Q1/2023				
61_002	ProPLANUNG	Softwareeinführung	80	Q2/2024				
65_006	iTWOfm (CAFM)	Softwareeinführung	70	Q4/2027				
66_005	WKB-Software	Softwareeinführung	90	Q4/2023				
85_007	Anbindung EB85 an städt. Netz	IT-Netz	0	Q4/2023				
92_001	Notfallkonzepte	Energiekrisen-Konzepte						
	Notfallkonzepte; AEP SvKo (ehem. 01.02_002)	Alarm- & EinsatzPlan SV Ko - Infrastrukturausbau NOTFALL	75	Q4/2023				
Betriebsthema:	Netzbau und Integration Kulturbau	IT-Netz	20	Q2/2024				
Betriebsthema:	Umbau der zentralen Switch-Infrastruktur im Stadt Backbone	EOL-Technik, Einsatz WDM-Technik	40	Q4/2023				
Betriebsthema:	Entwicklung und Ausbau der Telefondienstleistungen	Erweiterung der Telefonanlage (virtuell nutzbare Komponenten)	5	Langzeit-Betriebsthema				
Betriebsthema:	Neukonzeption Außenzugang / RAS inkl. IPv6	IT-Netze	100	Q2/2023				
Betriebsthema:	LAPS auf städtischen Servern - Sicherheitsthema	Softwareeinführung	90	Q4/2022				
Betriebsthema:	Neukonzeption Schleusen-PCs	IT-Infrastruktur	5	NeuKonzept				
Betriebsthema:	Migration PRTG nach CheckMK	Softwareeinführung	80	Q2/2023				
Betriebsthema:	Aufbau Logging-Infrastruktur	IT-Netze	50	Q4/2023				
Betriebsthema:	Standardisierung AppHosting - Ablöse GoGlobal	IT-Infrastruktur	90	Q4/2023				
Betriebsthema:	Neuaufbau Datensicherungsserver inkl. Immutable Backup	Installation	25	Q4/2023				
Betriebsthema:	Austausch DMZCAT01	Austausch Hardware	0	Q2/2024				
Betriebsthema:	Austausch KNRP Firewall	Austausch Hardware	25	Q3/2023				
Betriebsthema:	Aufbau Firewall-Zonen für Server	IT-Infrastruktur	0	Konzept ohne Start				
Betriebsthema:	WLAN Stadtverwaltung (intern und extern)	IT-Infrastruktur	30	Q4/2023				
Betriebsthema:	Neues Netzkonzept (172.20.0.0 / 15)	IT-Infrastruktur	25	Langzeit-Betriebsthema				
Betriebsthema:	Oracle Datenbank-Migration	IT-Infrastruktur	70	Q4/2023				
Betriebsthema:	Vitronic Verkehrstechnik	Neuinstallation JenOptik-Umgebung	90	Q4/2023				
Betriebsthema:	Managementnetz für Anwendungen (Vlan18)	Netzwerk	100	Vlan17 wird genutzt				
Betriebsthema:	70_001 ReDesign EB70	IT-Infrastruktur	5	Q2/2024				