

Vorstellung im Schulträgerausschuss:

**Kostensituation:**

Gesamtkosten Haushalt:	1.036.000,00 €
Haushaltsansatz 23:	347.000,00 €

**Stand Bauarbeiten/Vergaben:**

1. Teilabschnitt ist abgeschlossen.

Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage. Diese Arbeiten können nach Erteilung der Förderzusage umgesetzt werden. Da der Förderbescheid zur Implementierung der Lüftungsanlage noch nicht vorliegt, kann die weitere Terminabfolge nicht final festgelegt werden.

Termin der Fertigstellung: in Abhängigkeit des Fortganges wie vor beschrieben

Aufgestellt:

18.09.2023, ZGM