

| lfd. Nr. | Objekt | Maßnahme | Beginn | Ende | Status | Maßnahmenstand |
|--------------------|---------------|----------------------------|------------|------------|--------|---|
| 09 - Kultur | | | | | | |
| 1 | Ludwig Museum | Dachsanierung | 01.12.2021 | 31.12.2024 | | Die Baugenehmigung liegt vor. Die Denkmalpflege hat die Maßnahme bereits positiv beschieden. Herr Innenminister Michael Ebling hat am 22.09.2023 den Förderbescheid für das Ludwig-Museum/Deutschherrenhaus an Herrn OB Langner übergeben. |
| 2 | Kulturbau | Sanierung | 01.09.2021 | 31.12.2023 | | Die Prüfung zum weiteren Glasschaden (03-2022) dauert an. Die Teilnutzung der Dachterrasse wurde bei der Bauaufsicht angezeigt und hergerichtet. |
| 3 | Kulturbau | Dachterrasse | 01.09.2023 | 31.12.2025 | | Im Zuge der Umgestaltung der Dachterrasse sowie der Schaffung einer Dachbegrünung (BV/0529/2021) auf dem Forum Confluentes soll die Errichtung einer PV-Anlage geplant werden. Dazu werden die Ingenieurleistungen der Bereiche Haustechnik, Tragwerksplanung und Architektur benötigt. Der beantragte Haushaltsansatz f. 2024 von 75.000 EUR dient zur Umsetzung der erforderlichen Planungsleistungen. Es besteht weiterhin das Bestreben zur Verringerung des Energieverbrauchs. Es soll die Energieautarkie weiter ausgebaut werden, damit fossile Brennstoffe eingespart oder gar eliminiert werden können. Am 14.09.2023 erfolgte die Projektanmeldung bei Amt 20. Der Stand des Projektes befindet sich auf "ruhend", wegen der aktuellen Haushaltskonsolidierungen. |
| 4 | Kulturbau | Elektronische Werbetafeln | 16.06.2021 | 31.12.2025 | | Am Forum Confluentes sollen elektronische Hinweistafeln am Gebäude, für Einheimische sowie Touristen als Außenwerbung mit Fernwirkung auf das Mittelrhein-Museum, angebracht werden. In den vergangenen Jahren wurden bereits diverse Möglichkeiten der Information mit Fernwirkung geprüft (Pylon, Lichtbänder, etc.), die aber aus unterschiedlichen Gründen verworfen werden mussten. Im Kulturausschuss am 26.06.2023 wurde durch das ZGM vorgetragen, dass die Möglichkeit besteht, vorhandene Verglasungen zu demontieren und durch elektronische Werbetafeln zu ersetzen, die die erforderliche Außenwirkung erzielen könnten. Der Ausschuss spricht sich für die Planung dazu aus und wünscht die Bereitstellung der Planungsmittel. Für die notwendige Umsetzungsplanung, werden 25.000 € Planungsmittel in Haushalt 2024 vom ZGM beantragt. Nach Durchführung der Planung, sollen die Ergebnisse im Kulturausschuss weiter beraten werden, um die Anzahl der Werbetafeln und somit die Gesamtkosten festzulegen. Am 14.09.2023 erfolgte die Projektanmeldung bei Amt 20. Der Stand des Projektes befindet sich auf "ruhend", wegen der aktuellen Haushaltskonsolidierungen. |
| 3 | Musikschule | Fertigstellung Probenräume | 02.06.2020 | 31.03.2024 | | Der Umbau der Kellerräume zu Proberäumen ist bereits erfolgt. Aufgrund von akustischen Problemen, werden aktuell Maßnahmen umgesetzt, um die Akustik zu verbessern. |
| 4 | Stadtarchiv | Standortverlagerung | | | | Bisher ist das Stadtarchiv in der Alten Burg untergebracht. Ein Weiterbetrieb des Archives in diesen Räumlichkeiten ist jedoch aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Probleme sowie der Gefährdung der Archivalien nicht tragbar. Ein Umzug in die bisherigen Räumlichkeiten des Romanticums im Forum Confluentes soll erfolgen. Mit der Einstellung des Betriebes des Romanticums ist zum 31.12.2023 zu rechnen, anschließend erfolgt die Umsetzung der Maßnahme. Die Architekten- und Ingenieurleistungen sind vergeben. |