

**Projekte-/Aufgabenreport IT  
KGRZ / IT Management**

Stand:

31.01.2024

- z = Projekt befindet sich im Zeitplan
- k = Projekt ist noch im Zeitplan aber zeitkritisch hinsichtlich Projektabschluss
- v = Projekt ist in Verzug
- a = Projekt ist abgeschlossen

ProjID	ProjName	ProjThema	Erledigungsgrad in %	geplanter ProjAbschluss	ProjZeitraum															
					2023				2024				2025				2025			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
EX_018	Anbindung koveb	Einbindung in die Netzinfrastruktur der SV Koblenz / Stadtbad	80	Q1/2024																
	IT Infrastruktur und Arbeitsplätze Stadtbad	Vollst. Ertüchtigung IT	10	Q2/2024																
Ex_019	Neukonzeption VG Mendig inkl. Windows 11	Virt. Kommune	100	Q3/2023																
Ex_020	Konsolidierung FEZ / ILS Koblenz	Feuerwehreinsatzzentrale <> Integrierte Leitstelle	50	Q3/2024																
Ex_022	VOIS Kfz	Softwareeinführung - Kfz-Zulassung	10	Q4/2024																
Ü_029	3D-Stadtmodell	Softwareeinführung	30	Langzeit-Projekt																
U_038	Infoniq TIME Zeitwirtschaft	Softwareeinführung	85	Q2/2024																
ZV_003	Waffenregister (ZIDKOR)	Übernahme Hosting-Betrieb von KL	100	Q2/2024																
ZV_008	Archivo	digitales Kommunalarchiv (DMS)	100	31.03.2023																
01_01_002	Ehrenamts- & Vereinsplattform	Internetplattform	100	Q4/2023																
01_01_003	Bürgerbeteiligungsplattform	Internetplattform (Umsetzung über ÖA(H.Breitbarth)	30																	
10_022	Personaleinsatzplanung	Softwareeinführung	70	Q4/2024																
10_024	eAkte	Softwareeinführung	10	Q4/2026																
10_025	eAkte Personal (als eines der ersten Anbindungen im neuen System geplant)	Softwareeinführung	80	Q4/2025																
10_026	Wissensmanagement	Dokumentation	40	Q4/2024																
10_027	Glasfasernetz	Bauprojekt	25	Q4/2024																
10_027	Glasfasernetz; Breitbandausbau Schulen (ehem. 40_010)	Bauprojekt	60	30.06.2026																
10_028	Passwortmanager	Softwareeinführung		Merkposten																
10_029	mobiles Arbeiten	mobiles Arbeiten	100	Dauerprojekt																
10_030	Datango	Softwareeinführung	66	Q2/2024																
10_032	Softwareverzeichnis inkl. Otris	Dokumentation	80	Q2/2024																
10_035	Crowdfunding-Plattform	Internetplattform	0	Merkposten																
10_036	Fahrrad-Parkhaus	Bauprojekt	100	Q1/2023																
17_069	Umbau KGRZ (Bauphase 3; Innenbereich)	Bauprojekt	80	31.03.2024																
17_089	BSI Zertifizierung K2	Zertifizierung Rechenzentrum	10	Q4/2025																
17_090	Ausbau des GLT Netzes	Bauprojekt; Planung fehlt (aktuelles Thema: Pollersteuerung)	95	Q4/2023																
17_091	AppLocker	Softwareeinführung	25	Q4/2025																
31_011	Verfahren Gewerberecht	Softwareeinführung	30	31.12.2023																
31_012	Ordnungswidrigkeiten - digitale Leitstelle	Softwareeinführung	50	01.02.2025																
31_013	Führerschein online	Softwareeinführung	60	31.12.2023																
31_014	Online Fundbüro	Softwareeinführung	50	Q3/2023																
31_015	WinOWiG	Softwareeinführung	0	Q2/2025																
31_016	electWOS	Softwareeinführung	15	Q2/2024																
34_002	Sammelakte (RESISCAN)	Softwareeinführung	10	31.12.2023																
36_003	ProUmwelt	Softwareeinführung	10	Q4/2023																
37_005	Feuerwache 3	Eingliederung in die städt. IT-Infrastruktur	95	Q3/2023																
37_006	Einführung der Personaleinsatzplanungsoftware "SIEDA"	Softwareeinführung	50	Q4/2023																
40_012	Lunch Online	Internetplattform	75	Q3/2023																
46_003	Umbau Theater	Bauprojekt	5	Q3/2024																
46_004	Anbindung Stadttheater an städt. Netz	IT-Netz (Anf. Liste erst 01/24 v. Amt erhalten)	10	Q3/2024																
50_015	GeDok 5	Softwareeinführung	60	31.12.2024																
50_016	Care4 REVA	Softwareeinführung	90	30.06.2024																
50_017	Modernisierung KITAS	dezentrale Infrastruktur	100	Q3/2023																
52_002	Digitalisierung d. Kassenführung mittels Bädersuite	Digitalisierung	95	Q1/2023																
61_002	ProPLANUNG	Softwareeinführung	80	Q2/2024																
65_006	iTWOfm (CAFM)	Softwareeinführung	70	Q4/2027																
66_005	WKB-Software	Softwareeinführung	90	Q4/2023																
85_007	Anbindung EB85 an städt. Netz	IT-Netz Verwaltung	95	Q4/2023																
92_001	Notfallkonzepte	Energiekrisen-Konzepte																		
	Notfallkonzepte; AEP SvKo (ehem. 01.02_002)	Alarm- & EinsatzPlan SV Ko - Infrastrukturausbau NOTFALL	95	Q4/2023																