

Projektübersicht tabellarisch

IT Projekte SV Koblenz

Exported on 05/06/2024

LEGENDE ProjektStatus:

IN VORBEREITUNG	= Es liegt noch <u>KEIN ProjektANTRAG</u> vor.
IN PLANUNG	= Das Projekt <u>befindet</u> sich in der <u>Planungsphase</u> .
IN BEARBEITUNG	= Das Projekt befindet sich <u>in Bearbeitung / in der Umsetzung</u> .
KRITISCH	= Das Projekt ist in Bearbeitung aber <u>zeitkritisch</u> .
ERLEDIGT	= Das Projekt ist <u>abgeschlossen</u> .
ZURÜCKGESTELLT	= Das Projekt wurde <u>zurückgestellt</u> .

> [HIER](#)¹ < geht es zurück zu **IT Projekte SV Koblenz**

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Applocker (SEC) ²	Einführung Applocker (SEC)	KGRZ		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

¹ <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK>

² <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelId=281707027>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Checkmk - ... Service Überwachung³	Umstellung all... Überwachung... auf checkmk (Ablösung PRTG)	KGRZ		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Datango - Online Schulung/ Video⁴	Software zur Dokumentation s- und Schulungsunterstützung	Amt 10/IT Management		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Druckerflot... MFG Ausschreibung⁵	Ausschreibung der neuen Druckerflotte Multifunktionsgeräte	Amt 10/ Personal u. Organisation		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Ehrenamts- u. Vereinsplattform⁶	Ehrenamts- u. Vereinsplattform	OB-Büro	01.10.22-31.12.23	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Elkstack (Logging)⁷	Aufbau und Auswertung Logging Server	KGRZ		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Glasfaserausbau SV Koblenz⁸	Glasfaserausbau SV Koblenz	Amt 10		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Firewall M⁹	Firewall für freies WLAN im KGRZ	KGRZ		KRITISCH	KRITISCH

3 <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelId=281707031>

4 <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelId=281707034>

5 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Druckerflotte+MFG+Ausschreibung>

6 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Ehrenamts+u.+Vereinsplattform>

7 <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelId=281707046>

8 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Glasfaserausbau+SV+Koblenz>

9 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Firewall+M>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Hosting D... kfz v4 RLP ¹⁰	Hosting Lorenz DMS für KFZ Wesen (KGRZ Drittkundenges chäft)	Fa. Lorenz	01.01.24-3 1.12.24	IN BEARBEITU NG	IN BEARBEITU NG
Lagerverwalt ung KGRZ ¹¹	Einführung einer Software zur Lagerverwaltung im KGRZ / Pilotierung im Schulnetz Koblenz	Schulnetz	01.01.24-3 0.06.24	ZURÜCKGE STELLT	ZURÜCKGE STELLT
Mobiles Arbeiten (NRX Projekt) ¹²	Nutzung von Notebooks als generelles Arbeitsmittel	KGRZ		IN BEARBEITU NG	IN BEARBEITU NG
Oracle Datenbank Versions- Migration ¹³	Oracle Datenbank Versions-Migration	KGRZ		IN PLANUNG	IN PLANUNG
Pollersteueru ng Amt 65/ ZGM ¹⁴	Pollersteuerun... Amt 65/ZGM	Amt 65/ ZGM		IN BEARBEITU NG	IN BEARBEITU NG
Migration Kulturbau ¹⁵	Migration KuBa (Museum / Bibliothek / KoTo) von Windows 7 nach Windows 11 ins	KGRZ		IN BEARBEITU NG	IN BEARBEITU NG

10 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Hosting+DMS+kfz+v4+RLP>

11 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Lagerverwaltung+KGRZ>

12 <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelid=281707072>

13 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Oracle+Datenbank+Versions-Migration>

14 <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelid=281707081>

15 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Migration+Kulturbau>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
	Verwaltungsnetz				
Stadtbad neu - IT Infrastrukt...	vollständige IT Ertüchtigung des Stadtbades	KGRZ	01.04.-31.05.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
TIME - Zeitwirtschaft ¹⁷	Einführung des Zeitwirtschaftssystems TIME	Amt 10	Langzeitprojekt	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
wiederkehrende Ausbaubeiträge ¹⁸	Umsetzung der gesetzlichen Anforderung WKB	Amt 62		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
WinOWiG - 31 ¹⁹	Umstellung im Ordnungsamt auf WinOwiG	Amt 31		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Handy Parken (KGRZ) ²⁰	Bezahlen von Parken via Handy	Amt 66		ERLEDIGT	KRITISCH
K2 Zertifizieru...	Zertifizierung der gemeinsamen Betriebsplattform für RLP (Mainz/Koblenz)	KGRZ	01.01.24-31.03.25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Onlinezugangsgesetz (OZG) - Umsetzung ²²	Umsetzung der Anforderungen aus dem OZG	Amt 10/IT Management		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

16 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Stadtbad+neu+-+IT+Infrastruktur>

17 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/TIME+-+Zeitwirtschaft>

18 <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelid=287244397>

19 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/WinOWiG+-+31>

20 <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelid=281707052>

21 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/K2+Zertifizierung>

22 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Onlinezugangsgesetz+%28OZG%29+-+Umsetzung>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Telefonie - UC Anbindung OpenScape Voice²³	Anbindung UC an die OpenScape Voice	KGRZ		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Wissensmanagement - Confluence²⁴	Einrichten einer Wissensplattform	Amt 10/IT MGMT		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Online Plattform zur Bürgerbeteiligung²⁵	Online Plattform zur Bürgerbeteiligung	01 OB-Büro			IN BEARBEITUNG
DUVA Open-Data²⁶	DUVA Open-Data - Plattform	Arbeitsgruppe DataGovernance		GEPLANT	GEPLANT
Raumbuchungssoftware²⁷	Raumbuchungssoftware	10 Zentrale Dienste			IN VORBEREITUNG
Passwortmanager SvKo²⁸	Passwortmanager SvKo	10			GEPLANT
Finanzwesen neu Ablösung MACH²⁹	Ablösung des Finanzsystems	20		IN VORBEREITUNG	IN VORBEREITUNG
DMS neu³⁰	Ablösung LORENZ DMS	Amt 10/IT Management	2023-2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

23 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Telefonie+-+UC+Anbindung+OpenScape+Voice>

24 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Wissensmanagement+-+Confluence>

25 <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelid=295207083>

26 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/DUVA+Open-Data>

27 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Raumbuchungssoftware>

28 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Passwortmanager+SvKo>

29 <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelid=295207131>

30 <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/DMS+neu>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Koblenz Pass ³¹	Pass für sozia... Ermäßigungen in der Stadt Koblenz	10	05.2021 -31.12.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Wahlen (Kommunal- & Europawahl 2024) ³²	Kommunal- & Europawahl am 09.06.2024	Amt 31/ Stabsstelle Wahlen	01.04.24-3 0.06.24	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

³¹ <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK/Koblenz+Pass>

³² <https://wiki.stadt.koblenz.de/pages/viewpage.action?pagelId=281707087>