

# IT Projekte SV Koblenz

Stand: 31. August 2024

## LEGENDE

IN VORBEREITUNG	= Es liegt noch KEIN ProjektANTRAG vor.
GEPLANT   IN PLANUNG	= Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.
IN BEARBEITUNG	= Das Projekt befindet sich in Bearbeitung / in der Umsetzung.
KRITISCH	= Das Projekt ist in Bearbeitung aber zeitkritisch.
ERLEDIGT	= Das Projekt ist abgeschlossen.
OFFEN	= Es liegen keine Daten vor
TEILNEHMEN	= Projekt des ZIDKOR; SV Ko ist Teilnehmer des einzuführenden Verfahrens

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
<a href="#">Checkpoint AV</a>	Einführung AV Endpoint von Checkpoint - Abbruch	Alle	OFFEN	ABBRUCH	ABBRUCH
<a href="#">Bürgerbeteiligungsplattform</a>	Bürgerbeteiligungsplattform	Amt 01.01	OFFEN	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Ehrenamts- u. Vereinsplattform</a>	Ehrenamts- u. Vereinsplattform	01 OB-Büro	01.10.22-31.12.23	ERLEDIGT	ERLEDIGT
<a href="#">Oracle Datenbank Versions-Migration</a>	Oracle Datenbank Versions-Migration >>> IN DEN REGELBETRIEB ÜBERFÜHRT	KGRZ	01.24-12.24	ERLEDIGT	ERLEDIGT
<a href="#">Firewall M</a>	Firewall für freies WLAN im KGRZ	KGRZ	OFFEN	ERLEDIGT	ERLEDIGT
<a href="#">Handy Parken (KGRZ)</a>	Bezahlen von Parken via Handy	Amt 66	OFFEN	ERLEDIGT	ERLEDIGT
<a href="#">3D-Stadtmodell</a>	3D-Stadtmodell	Amt 62	OFFEN	ERLEDIGT	ERLEDIGT
<a href="#">VOIS Geso</a>	Ablösung der Gewerbesoftware durch VOIS Geso	Amt 31	04.24-12.25	GEPLANT	IN PLANUNG
<a href="#">DUVA Open-Data</a>	DUVA Open-Data - Plattform	Arbeitsgruppe DataGovernance	06.24 -01.25	GEPLANT	GEPLANT
<a href="#">Hosting DMS kfz v4 RLP</a>	Hosting Lorenz DMS für KFZ Wesen (KGRZ Drittkundengeschäft)	Fa. Lorenz	01.01.24-31.12.24	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">TIME - Zeitwirtschaft</a>	Einführung des Zeitwirtschaftssystems TIME	Amt 10	Langzeitprojekt	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Glasfaserausbau SV Koblenz</a>	Glasfaserausbau SV Koblenz	Amt 10	2020 ↔ 2035	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">KoblenzPass</a>	SozialPass für Ermäßigungen in der Stadt Koblenz	Amt 10	05.2021 -31.12.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Dokumentenmanagementsystem</a>	Ablösung Lorenz 2Charta ECM	Amt 10/IT MGMT	2023-2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Interimsspielzeit Theater und Ablöse Intendanznetz</a>	Interimsspielzeit Theater und Ablöse Intendanznetz	Amt 46	2023 - 2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">wiederkehrende Ausbaubeiträge</a>	Umsetzung der gesetzlichen Anforderung WKB	Amt 62	Q3/2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">BäderSuite MACH Schnittstelle</a>	Programmierung einer neuen SST	Amt 52	5.24-8.24	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">WinOWiG - 31</a>	Umstellung im Ordnungsamt auf WinOwiG	Amt 31	09.2024 - 31.12.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Applocker (SEC)</a>	Einführung Applocker (SEC)	KGRZ	01.2024 - 12.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Gewerbesteuerbescheid DIGITAL (Amt 20)</a>	Umsetzung eines voll digitalen Prozesses zum Gewerbesteuerbescheid	Amt 20	07/2024 - 03/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Wahl zum Beirat für Migration und Integration</a>	Wahl zum Beirat für Migration und Integration	Amt31 Abt. Wahlen	bis November 2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">K2 Zertifizierung</a>	Zertifizierung der gemeinsamen Betriebsplattform für RLP (Mainz/Koblenz)	KGRZ	01.01.24-31.03.25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">ELK-Stack (Logging)</a>	Einführung eines Log-Service; Aufbau und Auswertung Logging Serve	Alle Kunden	01.08.2023 - 31.12.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Stadtbad neu - IT Infrastruktur</a>	vollständige IT Ertüchtigung des Stadtbades	KGRZ	01.04.-31.05.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Datango - Online Schulung/Video</a>	Software zur Dokumentations- und Schulungsunterstützung	Amt 10/IT MGMT	06.23 - 12.24	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Wissensmanagement - Confluence</a>	Einrichten eines Wissensplattform	Amt 10/IT MGMT	01.2024 Start	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Onlinezugangsgesetz (OZG) - Umsetzung</a>	Umsetzung der Anforderungen aus dem OZG	Amt 10/IT MGMT	Langläufer	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Mobiles Arbeiten (NRX Projekt)</a>	Nutzung von Notebooks als generelles Arbeitsmittel	KGRZ	Langzeitprojekt	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">WLAN - Übernahme Hotspots</a>	Übernahme/Aufbau des Service Hotspots = BürgerWLAN	Stadtverwaltung Koblenz	2024/25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Schleusenkonzept NEU</a>	Schleusen Konzept NEU	KGRZ	2024/25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Backup-Konzept Neu</a>	Veeam Neuaufbau inkl. neuer Backupspeicher	KGRZ	Q3/Q4/2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Telefonie - UC Anbindung OpenScape Voice</a>	Anbindung UC an die OpenScape Voice	KGRZ	OFFEN	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Umstellung der Displays Forum Confluentes</a>	Umstellung der Displays Forum Confluentes	Kulturbau?	OFFEN	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Checkmk - IT Service Überwachung</a>	Umstellung aller Überwachungen auf checkmk (Ablösung PRTG)	KGRZ	2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Migration Kulturbau</a>	Migration KuBa (Museum / Bibliothek / KoTo) von Windows 7 nach Windows 11 ins VerwNetz	KGRZ	2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Pollersteuerung Amt 65/ZGM</a>	Pollersteuerung Amt 65/ZGM	Amt 65/ZGM	OFFEN	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Migration Exchange 2019</a>	Umsetzung der Migration von MS Exchange 2016 nach 2019	Stadtverwaltung Koblenz	Q3/2024	IN PLANUNG	IN PLANUNG
<a href="#">ePayBL</a>	Basiskomponente einer Zahlungsverkehrsplattform – Verarbeitung von Einnahmen für Gebühren, Verkäufe usw. öffentlicher Einrichtungen insbesondere mithilfe online-tauglicher Zahlverfahren.	Stadtverwaltung Koblenz	03.24-06.25	IN PLANUNG	IN PLANUNG
<a href="#">JENOPTIK Traffi DESK</a>	JENOPTIK Traffi DESK	Amt 31	OFFEN	IN PLANUNG	IN PLANUNG
<a href="#">ESX Umgebung neu</a>	ESX Umgebung neu	KGRZ	OFFEN	IN PLANUNG	IN PLANUNG
<a href="#">Ausländerbehörde Umzug (Amt31)</a>	Neue Räumlichkeiten für die Ausländerbehörde in der Rudolf Virchow Straße	Amt 31	06.2024 -	IN PLANUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Raumbuchungssoftware</a>	Raumbuchungssoftware	Amt 10/Zentrale Dienste	OFFEN	IN VORBEREITUNG	IN VORBEREITUNG
<a href="#">Finanzwesen neu Ablösung MACH</a>	Ablösung des Finanzsystems	Amt 20	01.02.24-31.12.26	IN VORBEREITUNG	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Druckerflotte MFG Ausschreibung</a>	Ausschreibung der neuen Druckerflotte Multifunktionsgeräte	Amt 10/Personal u. Organisation	01.02.-30.09.2024	KRITISCH	KRITISCH
<a href="#">Passwortmanager SvKo</a>	Passwortmanager SvKo	Amt 10	OFFEN	OFFEN	GEPLANT
<a href="#">VOIS / KFZ / FSW</a>	Migration von VIATO Z v3 auf VIATO Z v4 (VOIS/KFZ)	ZIDKOR	mind. bis 1Q2025	TEILNEHMEN	IN BEARBEITUNG
<a href="#">Lagerverwaltung KGRZ</a>	Einführung einer Software zur Lagerverwaltung im KGRZ / Pilotierung im Schulnetz Koblenz	Schulnetz	01.01.24-30.06.24	ZURÜCKGESTELLT	ZURÜCKGESTELLT