

Protokoll:

Die Baustelle für die Bushaltestelle läuft voraussichtlich planmäßig. Die Bauarbeiten an der Bahnseite sind Großteils Abgeschlossen und es wird nun die Seite am Kapellener Platz bearbeitet.

Bei der Baustelle Wasserleitung / Fahrradweg am Leinpfad ist die Kampfmittelondierung mit Probebohrungen abgeschlossen und es geht mit dem Verlegen der Wasserleitung weiter.