

# IT Projekte SV Koblenz

Stand: 31. Dezember 2024

## LEGENDE

IN VORBEREITUNG	= Es liegt noch KEIN ProjektANTRAG vor.
GEPLANT   IN PLANUNG	= Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.
IN BEARBEITUNG	= Das Projekt befindet sich in Bearbeitung / in der Umsetzung.
KRITISCH	= Das Projekt ist in Bearbeitung aber zeitkritisch.
ERLEDIGT	= Das Projekt ist abgeschlossen.
OFFEN	= Es liegen keine Daten vor
TEILNHEMEN	= Projekt des ZIDKOR; SV Ko ist Teilnehmer des einzuführenden Verfahrens

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Applocker (SEC)	Einführung Applocker (SEC)	KGRZ	01.2024 - 12.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Ausländerbehörde Umzug (Amt31)	Neue Räumlichkeiten für die Ausländerbehörde in der Rudolf Virchow Straße	Amt 31	06.2024 -	IN PLANUNG	IN BEARBEITUNG
Backup-Konzept Neu	Veeam Neuaufbau	KGRZ	Q3/Q4/2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Bibliotheksoftware (neu)	Bibliotheksoftware (neu)	Amt 42 Stadtbibliothek	Q1 2024	IN PLANUNG	IN BEARBEITUNG
Bundestagswahl 2025	Bundestagswahl 2025	Amt 31 Abteilung Wahlen	Q1/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
BäderSuite MACH Schnittstelle	Programmierung einer neuen SST	Amt 52	5.24-7.25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Bürgerbeteiligungsplattform	Bürgerbeteiligungsplattform	Amt 01.01	offen	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Checkmk - IT Service Überwachung	Umstellung aller Überwachungen auf checkmk (Ablösung PRTG)	KGRZ	04.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Datango - Online Schulung/Video	Software zur Dokumentations- und Schulungsunterstützung	Amt 10/IT MGMT	06.23 - 12.24	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Dokumentenmanagementsystem	Ablösung Lorenz 2Charta ECM	Amt 10/IT MGMT	2023-2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
ELK-Stack (Logging)	Einführung eines Log-Service; Aufbau und Auswertung Logging Serve	Alle Kunden	01.08.2023 - 28.02.2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
ePayBL	Ablösung der ePay21 Implementierung zu ePayBL da das Land RLP im Rahmen der Vorgaben zum OZG auf ePayBL umschwenkt.	IT Management OZG Team	03.24-06.25	IN PLANUNG	IN PLANUNG
ESX Umgebung neu	ESX Umgebung neu	KGRZ	offen	IN PLANUNG	IN PLANUNG
Finanzwesen neu Ablösung MACH	Ablösung des Finanzsystems	Amt 20	01.02.24-31.12.26	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Glasfaserausbau SV Koblenz	Glasfaserausbau SV Koblenz	Amt 10	2020 ↔ 2035	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
GLT ins Hosting	Migration der GLT-Infrastruktur	KGRZ & ZGM	2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
HCM - Aufbau getrennter Instanzen	HCM - Aufbau getrennter Instanzen	Amt 10	offen	GEPLANT	GEPLANT
Hosting DMS kfz v4 RLP	Hosting Lorenz DMS für KFZ Wesen (KGRZ Drittkundengeschäft)	Fa. Lorenz	01.01.24-31.12.24	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Hosting VG Vordereifel	Hosting VG Vordereifel	VG Vordereifel		GEPLANT	GEPLANT
JENOPTIK Traffi DESK	JENOPTIK Traffi DESK	Amt 31	01.08. - 31.12.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
K2 Zertifizierung	Zertifizierung der gemeinsamen Betriebsplattform für RLP (Mainz/Koblenz)	KGRZ	01.01.24-31.03.25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
KoblenzPass	SozialPass für Ermäßigungen in der Stadt Koblenz	Amt 10	05.2021 -31.12.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Lagerverwaltung KGRZ	Einführung einer Software zur Lagerverwaltung im KGRZ / Pilotierung im Schulnetz Koblenz	KGRZ - Schulnetz	01.01.24-30.06.24	ZURÜCKGESTELLT	ZURÜCKGESTELLT
Migration Exchange 2019	Umsetzung der Migration von MS Exchange 2016 nach 2019	Stadtverwaltung Koblenz	H2/2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Migration Kulturbau	Migration KuBa (Museum / Bibliothek / KoTo) von Windows 7 nach Windows 11 ins Verwaltungsnetz	KGRZ	2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Mobiles Arbeiten (NRX Projekt)	Nutzung von Notebooks als generelles Arbeitsmittel	KGRZ	Langzeitprojekt	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Nextcloud (neu)	Rollout der neuen Nextcloud und Migration der alten User der OwnCloud	Amt 10 ITMG	Q4 2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Onlinezugangsgesetz (OZG) - Umsetzung	Umsetzung der Anforderungen aus dem OZG	Amt 10/IT MGMT	Langläufer	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Passwortmanager SvKo	Passwortmanager SvKo	Amt 10	offen	GEPLANT	GEPLANT
Pollersteuerung Amt 65/ZGM	Pollersteuerung Amt 65/ZGM	Amt 65/ZGM	offen	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Raumbuchungssoftware	Raumbuchungssoftware	Amt 10/Zentrale Dienste	offen	IN VORBEREITUNG	IN VORBEREITUNG
Schleusenkonzept NEU	Schleusen Konzept NEU	KGRZ	2024/25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Security Roadmap (Info)	Security Roadmap	Stadtverwaltung Koblenz	2024	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Telefonie - UC Anbindung OpenScape Voice	Anbindung UC an die OpenScape Voice	KGRZ	offen	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
TIME - Zeitwirtschaft	Einführung des Zeitwirtschaftssystems TIME	Amt 10	Langzeitprojekt	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Umstellung der Displays Forum Confluentes	Umstellung der Displays Forum Confluentes	Amt 42 / Kulturbau	03.24-07.24	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
VOIS / KFZ / FSW	Migration von VIATO Z v3 auf VIATO Z v4 (VOIS/KFZ)	ZIDKOR	mind. bis 1Q2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
VOIS Geso	Ablösung der Gewerbesoftware durch VOIS Geso	Amt 31	04.24-12.25	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
wiederkehrende Ausbaubeiträge	Umsetzung der gesetzlichen Anforderung WKB	Amt 62	Okt 20	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
WinOWiG - 31	Umstellung im Ordnungsamt auf WinOwiG	Amt 31	09.2024 - 31.07.2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Wissensmanagement - Confluence	Einrichten eines Wissensplattform	Amt 10/IT MGMT	01.2024 Start	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
WLAN - Übernahme Hotspots	Übernahme/Aufbau des Service Hotspots = BürgerWLAN	Stadtverwaltung Koblenz	2024/25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG