



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0150/2025		Datum: 21.05.2025	
Dezernat 1			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff: Stand der Projekte			
Gremienweg:			
11.06.2025	Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"	☐ einstimmig ☐ abgelehnt ☐ verwiesen	☐ mehrheitl. ☐ Kenntnis ☐ vertagt
	TOP öffentlich	☐ Enthaltungen	☐ ohne BE ☐ abgesetzt ☐ geändert ☐ Gegenstimmen

Der Werkausschuss nimmt den aktuellen Stand der Projekte anhand der Projektliste sowie die nachfolgende kurze Darstellung einzelner Projekte zur Kenntnis.

Inhalt

Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise SVKO)	2
Projekt: Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des AEP SVKO	2
eGovernment & Verwaltungsmodernisierung	2
Projekt: OZG	2
Projekt: WinOwiG	2
Projekt: Onlineanträge Sissy, Alf, Lunch	2
Projekt: HomeOffice / eCollaboration	3
Interkommunale Zusammenarbeit	3
Projekt: Ausbau der VOIS Plattform auf der technischen Plattform K2	3
KGRZ eigene Projekte	4
Projekt: BSI Zertifizierung	4
KGRZ Betriebsthemen	4
Informationen zu (Bau-)Projekten mit „IT-Bezug“	4
Breitbandausbau Schulen (FTTH)	4
Glasfaserausbau SV Koblenz	5
Anlagen	5

Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise SVKO)

Projekt: Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des AEP SVKO

Aktueller Sachstand

Die Planung sieht einen Umbau im Bereich der Feuerwehr erst nach den technischen Arbeiten in der Feuerwehr zur Leitstelle und der Technischen Einsatzleitung vor. Ein genauer Termin wurde dem KGRZ noch nicht genannt.

Auszug aus der Berichterstattung im Januar 2025

Die neue passive Leitung zur direkten Anbindung der Feuerwache 1 ist fertig gestellt, jedoch noch nicht in Betrieb genommen. Im Krisenfall könnte dies notfallmäßig kurzfristig erfolgen. Für eine Regelinbetriebnahme muss ein Termin mit der Feuerwehr und dem KGRZ gefunden werden, zu dem die vorhandenen beiden Netzwerkverteilerschränke vollumfänglich neu aufgebaut werden müssen. Aufgrund von Platzmangel ist eine Parallelaufbau leider nicht möglich.

eGovernment & Verwaltungsmodernisierung

Projekt: OZG

Zum Umsetzungsgrad des OZG erfolgt eine separate, ausführliche Berichterstattung im Rahmen einer weiteren Unterrichtungsvorlage des IT-Managements.

Projekt: WinOwiG

Aktueller Sachstand

Aktuell erfolgt die Prozessaufnahme um den Umstieg für das Personal besser zu begleiten und das Customizing der Software vorzubereiten. Danach sollen die techn. Schnittstellen im Projekt angegangen werden. Das Produkt allgemein ist fertig installiert.

Auszug aus der Berichterstattung im Januar 2025

Aufgrund von Personalressourcenmängel im Bereich der Projektleitung und des Fachteams konnte das Projekt nicht nennenswert weitergeführt werden. Die Umsetzungsplanung wird in Q1 2025 neu aufgestellt. Das KGRZ wird dann entsprechend der Erfordernisse beteiligt.

Projekt: Onlineanträge Sissy, Alf, Lunch

Aktueller Sachstand

Die Umgebung ist dem Grunde nach eingerichtet und auch im Livebetrieb. Das Projekt ist somit als solches technisch abgeschlossen. Die noch in Teilbereichen offenen Fragestellung werden im Rahmen der normalen Verfahrensbetreuung abgearbeitet.

Eine weitere Berichterstattung hierzu erfolgt künftig nicht mehr.

Auszug aus der Berichterstattung im Januar 2025

Nach Rückmeldung der Fachdienststelle gibt es aktuell nur wenig Neues zu berichten. Die koveb konnte bisher noch nicht das benötigte Datenfeld liefern, sodass die Verarbeitung noch ohne Haltestelleninfo erfolgt. Auch die Programmanpassungen bzw. Zuarbeiten des Herstellers sind noch nicht geliefert/getätigt worden. Im Home-Office ist das Programm noch nicht stabil, die Analyse wird fortgeführt.

Projekt: HomeOffice / eCollaboration

Aktueller Sachstand

Derzeit finden Prüfungen zur weiteren Qualitätsverbesserung des Service statt.

Auszug aus der Berichterstattung im Januar 2025

Aktuell gibt es innerhalb der Stadtverwaltung (Kernverwaltung) 842 Homeoffice Zugänge. Darüber hinaus noch 75 weitere für sonstige städtische Bereiche (GmbH usw.). Es wurden bisher 512 Arbeitsplätze nach dem neuen NRX (Notebook Konzept) ausgerollt. Mit einer Umstellung im Bereich der zentralen Firewall (deutliche Erweiterung der Kapazität) sollen die zum Teil merklichen Latenzen aufgrund der strikten netztechnischen Regelwerke verkürzt werden.

Interkommunale Zusammenarbeit

Projekt: Ausbau der VOIS Plattform auf der technischen Plattform K2

Aktueller Sachstand

Der Umsetzungsplan der KommWis sieht eine zügige Migration aller Zulassungsstellen in RLP vor, die ersten beiden Zulassungsbehörden wurden bereits migriert. Das Führerscheinwesen wird nach dem KFZ-Wesen in den Rollout kommen.

Auszug aus der Berichterstattung im Januar 2025

Es gibt Verzögerungen in den Umsetzungsprojekten auf Seite der fachlichen Betreuung durch den aktuellen Betreiber im Bereich des KFZ-Wesen. Die KommWis eskaliert dies aktuell.

Aus technischer Sicht ist alles Vorbereitet. Eine Prüfung durch das Kraftfahrtbundesamt zur Nutzung der Onlinevorgänge für das KFZ-Wesen wurde durchgeführt und bestanden.

Erste Kommunen haben mit der Migration des KFZ-Wesen nach VOIS | KFZ begonnen. Das KGRZ wurde von KommWis mit der Bereitstellung eines zentralen KFZ DMS für Rheinland-Pfalz beauftragt.

KGRZ eigene Projekte

Projekt: BSI Zertifizierung

Aktueller Sachstand

Das Audit wurde mit einem positiven Auditbericht abgeschlossen. Die Entscheidung des BSI steht noch aus.

Auszug aus der Berichterstattung im Januar 2025

Der offizielle Antrag an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zur Zertifizierung wurde am 20.12.2024 gestellt. Am geplanten Zeitplan bis Ende Mai/Anfang Juni 2025 bis zur Zertifizierung wird weiterhin festgehalten.

KGRZ Betriebsthemen

Neben den aus Sicht der Verwaltung umzusetzenden Projekten gibt es eine große Zahl an Betriebsaufgaben/Projekten die zusätzlich zur allgemeinen Systembereitstellung (Normalbetrieb) Ressourcen im KGRZ binden. Diese sind letztlich die Basis für das Erbringen der Services durch das KGRZ und die IT-Projekte der Stadtverwaltung.

Informationen zu (Bau-)Projekten mit „IT-Bezug“

Breitbandausbau Schulen (FTTH)

Aktueller Sachstand

Im Hinblick auf die finanzielle Lage der Stadt Koblenz wird von einem nicht-geförderten Ausbau der Standorte abgesehen.

Perspektivisch – mit einem etwas längeren Zeithorizont im Vergleich zum Förderprogramm – werden die Standorte im Rahmen des hiervon unabhängigen privatwirtschaftlichen Ausbaus durch die Telekom dennoch an das Glasfasernetz angebunden

Auszug aus der Berichterstattung im Januar 2025

Die beabsichtigte Förderung des Landes kann mit dem gegenwärtigen Projektumfang nicht realisiert werden. Aufgrund des begrenzten Umfangs (ausschließliche Anbindung von 8 Schulstandorten) wird aus Sicht des Landes das Förderziel einer flächendeckenden Anbindung nicht erfüllt. Derzeit wird als mögliche Alternative ein vorgezogener privatwirtschaftlicher Ausbau der Telekom ohne Förderung und Eigenanteil der Stadt geprüft.

Glasfaserausbau SV Koblenz

Aktueller Sachstand

Die tiefbauarbeiten für den Schulstandort Karthause sind fertig. Die Leitungen müssen noch eingeblasen werden, hier gibt es Lieferverzögerungen. Im Rahmen des Fahrradwegausbau Lay wird ein Leerrohr mit verlegt.

Auszug aus der Berichterstattung im Januar 2025

Die Fertigstellung des Ausbaus zur Erschließung des Schulstandortes Karthause soll in der 2. Februarhälfte 2025 erfolgen.

Anlagen

IT-Projektliste

Abkürzungsverzeichnis