

Projektübersicht tabellarisch

LEGENDE Projekt**Status**:

IN VORBEREITUNG	= Es liegt noch <u>KEIN</u> Projekt ANTRAG vor.
IN PLANUNG	= Das Projekt <u>befindet</u> sich in der <u>Planungsphase</u> .
IN BEARBEITUNG	= Das Projekt befindet sich <u>in Bearbeitung</u> / <u>in der Umsetzung</u> .
KRITISCH	= Das Projekt ist in Bearbeitung aber <u>zeitkritisch</u> .
ERLEDIGT	= Das Projekt ist <u>abgeschlossen</u> .
ZURÜCKGESTELLT	= Das Projekt wurde <u>zurückgestellt</u> .

> [HIER](#)¹ < geht es zurück zu **IT Projekte SV Koblenz**

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Ehrenamts-u. Vereinsplattform²	Ehrenamts- u. Vereinsplattform	01 OB-Büro	01.10.22-31.12.23	ERLEDIGT	ERLEDIGT

¹ <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/IPSK>

² <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707043/Ehrenamts-u.+Vereinsplattform>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Firewall M ³	Firewall für freies WLAN i... KGRZ	KGRZ	offen	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Handy Parken (KGRZ) ⁴	Bezahlen von Parken via Handy	Amt 66	offen	ERLEDIGT	ERLEDIGT
3D-Stadtmodell ⁵	3D-Stadtmodell	Amt 62	offen	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Gewerbsteuerbescheid DIGITAL (Amt 20) ⁶	Umsetzung eines voll digitalen Prozesses zu... Gewerbesteuerbescheid	Amt 20	07/2024 - 03/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Druckerflott... MFG Ausschreibung ⁷	Ausschreibung der neuen Druckerflotte Multifunktionsgeräte	Amt 10/ Personal u. Organisation	01.02.-30.09.2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Interimsspielzeit Theater und Ablöse Intendanznetz ⁸	Interimsspielzeit Theater und Ablöse Intendanznetz	Amt 46	2023 - 2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Onlinezugangsgesetz (OZG) - Umsetzung ⁹	Umsetzung der Anforderungen aus dem OZG	Amt 10/IT MGMT	Langläufer	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Stadtbad n... - IT Infrastruktur...	vollständige IT Ertüchtigung des Stadtbades	KGRZ	01.04.-31.05.2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT

3 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707056/Firewall+M>

4 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707052/Handy+Parken+KGRZ>

5 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/313819400/3D-Stadtmodell>

6 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/326336549/Gewerbesteuerbescheid+DIGITAL+Amt+20>

7 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707040/Druckerflotte+MFG+Ausschreibung>

8 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/313819406/>

Interimsspielzeit+Theater+und+Abl%C3%B6se+Intendanznetz

9 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707075/Onlinezugangsgesetz+OZG++Umsetzung>

10 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244390/Stadtbad+neu++IT+Infrastruktur>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Wissensmanagement - Confluence ¹¹	Einrichten eines Wissensplattform	Amt 10/IT MGMT	01.2024 Start	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Mobiles Arbeiten (NRX Projekt) ¹²	Nutzung von Notebooks als generelles Arbeitsmittel	KGRZ	Langzeitprojekt	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Passwortmanager SvKo ¹³	Passwortmanager SvKo	Amt 10	offen	GEPLANT	GEPLANT
ILS Themen (Feuerwehr) IT ¹⁴	Kompletter Hardwaretausch inkl. Erweiterung d... Infrastruktur der ILS	Amt 37	Q3 2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Wahl zum Beirat für Migration und Integration ¹⁵	Wahl zum Beirat für Migration und Integration	Amt 31 Ab... Wahlen	bis November 2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Lagerverwaltung KGRZ ¹⁶	Einführung einer Software zur Lagerverwaltung im KGRZ / Pilotierung im Schulnetz Koblenz	KGRZ - Schulnetz	01.01.24-30.06.24	ZURÜCKGESTELLT	ZURÜCKGESTELLT
Raumbuchungsssoftware ¹⁷	Raumbuchungssoftware	Amt 10/ Zentrale Dienste	offen	IN VORBEREITUNG	IN VORBEREITUNG

¹¹ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244401/Wissensmanagement+-+Confluence>

¹² <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707072/Mobiles+Arbeiten+NRX+Projekt>

¹³ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/295207119/Passwortmanager+SvKo>

¹⁴ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/404422769/ILS+Themen+Feuerwehr+IT>

¹⁵ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/341671991/Wahl+zum+Beirat+f%C3%BCr+Migration+und+Integration>

¹⁶ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707069/Lagerverwaltung+KGRZ>

¹⁷ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/295207115/Raumbuchungssoftware>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
BäderSuite MACH Schnittstell...	Programmierung einer neuen SST	Amt 52	5.24-7.25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
wiederkehrende Ausbaubeiträge¹⁹	Umsetzung der gesetzlichen Anforderung WKB	Amt 62	Okt. 2020	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Bürgerbeteiligungsplattform²⁰	Bürgerbeteiligungsplattform	Amt 01.01	offen	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Security Roadmap (Info)²¹	Security Roadmap	Stadtverwaltung Koblenz	2024	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Finanzwesen neu Ablösung MACH²²	Ablösung des Finanzsystems	Amt 20	01.02.24-31.12.26	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
TIME - Zeitwirtschaft²³	Einführung des Zeitsystems TIME	Amt 10	Langzeitprojekt	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
DUVA Open-Data²⁴	DUVA Open-Data - Plattform	Arbeitsgruppe DataGovernance	06.24-01.25	ERLEDIGT	ERLEDIGT
VOIS Geso²⁵	Ablösung der Gewerbesoftware durch VOIS Geso	Amt 31	04.24-12.25	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Pollersteuerung Amt 65/ ZGM²⁶	Pollersteuerung Amt 65/ZGM	Amt 65/ ZGM	offen	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG

18 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/304447729/B%C3%A4derSuite+MACH+Schnittstelle>

19 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244397/wiederkehrende+Ausbaubeitr%C3%A4ge>

20 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/309297155/B%C3%BCrgerbeteiligungsplattform>

21 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/408453319/Security+Roadmap+Info>

22 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/295207131/Finanzwesen+neu+Abl%C3%B6sung+MACH>

23 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244392/TIME+-+Zeitwirtschaft>

24 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/295207110/DUVA+Open-Data>

25 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/304447495/VOIS+Geso>

26 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707081/Pollersteuerung+Amt+65+ZGM>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
WLAN - Übernahme Hotspots²⁷	Übernahme/ Aufbau des Service Hotspots = BürgerWLAN	Stadtverwaltung Koblenz	2024/25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Schleusenkonzept NEU²⁸	Schleusen Konzept NEU	KGRZ	2024/25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Applocker (SEC)²⁹	Einführung Applocker (SEC)	KGRZ	01.2024 - 12.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
ELK-Stack (Logging)³⁰	Einführung eines Log-Service; Aufbau und Auswertung Logging Service	Alle Kunden	01.08.2023 - 31.05.2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Oracle Datenbank Versions-Migration³¹	Oracle Datenbank Versions-Migration	KGRZ	01.24-12.24	ERLEDIGT	ERLEDIGT
ESX Umgebung neu³²	ESX Umgebung neu	KGRZ	offen	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Netzmigration EB70 ProjAuftrag³³	Netzmigration EB70	Resch Tibor ³⁴ Novacek Guido ³⁵ Will Pascal ³⁶	Q3 2024 - Q3 2025	IN BEARBEITUNG	

²⁷ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/318800145/WLAN+-+%C3%9Cbernahme+Hotspots>

²⁸ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/321093911/Schleusenkonzept+NEU>

²⁹ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707027/Applocker+SEC>

³⁰ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/313819402/ELK-Stack+Logging>

³¹ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707078/Oracle+Datenbank+Versions-Migration>

³² <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/321093913/ESX+Umgebung+neu>

³³ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/431522359/Netzmigration+EB70+ProjAuftrag>

³⁴ <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/~P0887790>

³⁵ <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/~P0887110>

³⁶ <https://wiki.stadt.koblenz.de/display/~P0887441>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
WinOWiG - 31 ³⁷	Umstellung im Ordnungsamt auf WinOwiG	Amt 31	09.2024 - 31.07.2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
K2 Zertifizierung...	Zertifizierung der gemeinsamen Betriebsplattform für RLP (Mainz/Koblenz)	KGRZ	01.01.24-31.03.25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Bundestagswahl 2025 ³⁹	Bundestagswahl 2025	Amt 31 Abteilung Wahlen	Q1/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
KoblenzPass...	SozialPass für Ermäßigungen in der Stadt Koblenz	Amt 10	05.2021 -14.04.2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Speicherkonzept neu 202... -> 2025 ⁴¹	Beschaffung und Einbau eines neuen Speichersystems	KGRZ	Q4 2024 - April 2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Glasfaserausbau SV Koblenz ⁴²	Glasfaserausbau SV Koblenz	Amt 10	2020 ↔ 2035	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Hosting VG Vordereifel ⁴³	Hosting VG Vordereifel	VG Vordereifel	April 2025 bis	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

³⁷ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244399/WinOWiG+-+31>

³⁸ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707062/K2+Zertifizierung>

³⁹ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/388169941/Bundestagswahl+2025>

⁴⁰ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/283934825/KoblenzPass>

⁴¹ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/431522364/Speicherkonzept+neu+2026+-+2025>

⁴² <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707049/Glasfaserausbau+SV+Koblenz>

⁴³ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/409108482/Hosting+VG+Vordereifel>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
ePayBL ⁴⁴	Ablösung der ePay21 Implementierung zu ePayBL d... das Land RLP im Rahmen der Vorgaben zum OZG auf ePayBL umschwenkt.	IT Management OZG Team	03.24-12.25	IN PLANUNG	IN PLANUNG
GLT ins Hosting ⁴⁵	Migration der GLT-Infrastruktur	KGRZ & ZGM	2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Alarmierungssoftware ⁴⁶	Ablösung von "SOS" mit einem Standard-Produkt vom Markt	Amt 10 / Personal und Organisation	offen	GEPLANT	IN PLANUNG
Amt 66 Bautagebuch...	Bautagebuch	Amt 66	offen	IN PLANUNG	IN PLANUNG
Checkpoint AV ⁴⁸	Einführung AV Endpoint von Checkpoint - Abbruch	Alle	offen	ABBRUCH	ABBRUCH
Bibliotheksoftware (neu) ⁴⁹	Bibliotheksoftware (neu)	Amt 42 Stadtbibliothek	Q1 2026 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Backup-Konzept Neu ⁵⁰	Veeam Neuaufbau	KGRZ	Q3/ Q4/2024 - Q2/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

44 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/318275687/ePayBL>

45 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/400556151/GLT+ins+Hosting>

46 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/470712428/Alarmierungssoftware>

47 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/485392451/Amt+66+Bautagebuch>

48 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/313819443/Checkpoint+AV>

49 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/404422708/Bibliotheksoftware+neu>

50 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/321093869/Backup-Konzept+Neu>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Ausländerbehörde Umzug (Amt31) ⁵¹	Neue Räumlichkeiten für die Ausländerbehörde in der Rudolf Virchow Straße	Amt 31	06.2024 - Q2/2025	IN PLANUNG	IN BEARBEITUNG
Checkmk - IT Service Überwachung ⁵²	Umstellung aller Überwachungen auf checkmk (Ablösung PRTG)	KGRZ	04.2024 - Q4/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Dokumentenmanagementsystem ⁵³	Ablösung Lorenz 2Chart... ECM	Amt 10/IT MGMT	2023-2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Hosting DM-kfz v4 RLP ⁵⁴	Hosting Lorenz DMS für KFZ Wesen (KGRZ Drittkundengeschäft)	Fa. Lorenz	Q1/2024 - Q2/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Nextcloud (neu) ⁵⁵	Rollout der neuen Nextcloud und Migration der alten User der OwnCloud	Amt 10 ITMG	Q4 2024 - Q2/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Telefonie - UC Anbindung OpenScape Voice ⁵⁶	Anbindung UC an die OpenScape Voice	KGRZ	Q2/2025 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Client Management	Client Management	KGRZ	Q2/2025 - Q4/2026	IN PLANUNG	IN PLANUNG

⁵¹ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/307822744/Ausl%C3%A4nderbeh%C3%B6rde+Umzug+Amt31>

⁵² <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707031/Checkmk+-+IT+Service+%C3%9Cberwachung>

⁵³ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707037/Dokumentenmanagementsystem>

⁵⁴ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707059/Hosting+DMS+kfz+v4+RLP>

⁵⁵ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/404422750/Nextcloud+neu>

⁵⁶ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707084/Telefonie+-+UC+Anbindung+OpenScape+Voice>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
t (VIASKO Ersatz) ⁵⁷	(VIASKO Ersatz)				
HCM - Aufbau getrennter Instanzen ⁵⁸	HCM - Aufbau getrennter Instanzen	Amt 10	Ende Q1/2025 - Ende Q2/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
JENOPTIK Traffi DESK ⁵⁹	JENOPTIK Traffi DESK	Amt 31	01.08. - 31.12.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Migration Exchange 2019 ⁶⁰	Umsetzung der Migration von MS Exchange 2016 nach 2019	Stadtverwaltung Koblenz	Q2/2024 - Q2/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Migration Kulturbau ⁶¹	Migration KuB... (Museum / Bibliothek / KoTo) von Windows 7 nach Windows 11 ins Verwaltungsnetz	KGRZ	Q1/2026 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
NRX Übergabe an das Clientmanagement ⁶²	Übergabe des Produktes NRX an das Clientmanagement	KGRZ	offen	IN PLANUNG	IN PLANUNG
VOIS / KFZ / FSW ⁶³	Migration von VIATO Z v3 auf VIATO Z v4 (VOIS/KFZ)	ZIDKOR	Q2/2024 - Q2/2025	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG

57 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/493846683/Client+Management+VIASKO+Ersatz>

58 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/397443243/HCM+-+Aufbau+getrennter+Instanzen>

59 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/321093907/JENOPTIK+Traffi+DESK>

60 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/316112925/Migration+Exchange+2019>

61 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244388/Migration+Kulturbau>

62 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/470712541/NRX+%C3%9Cbergabe+an+das+Clientmanagement>

63 <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/315359343/VOIS+KFZ+FSW>

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Datango - Online Schulung/ Video ⁶⁴	Software zur Dokumentation s- und Schulungsunterstützung	Amt 10/IT MGMT	06.23 - 04.24	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Umstellung der Displays Forum Confluente...	Umstellung der Displays Forum Confluente	Amt 42 / Kulturbau	03.24-07.24	ERLEDIGT	ERLEDIGT

⁶⁴ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707034/Datango+-+Online+Schulung+Video>

⁶⁵ <https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/313819456/Umstellung+der+Displays+Forum+Confluente>