



# Unterrichtungsvorlage

|                                         |                                                         |                                       |            |  |                   |                          |              |                          |                          |                          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Vorlage: UV/0240/2025                   |                                                         |                                       |            |  | Datum: 04.09.2025 |                          |              |                          |                          |                          |           |
| Dezernat 1                              |                                                         |                                       |            |  |                   |                          |              |                          |                          |                          |           |
| Verfasser:                              |                                                         | 17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |            |  |                   |                          | Az.:         |                          |                          |                          |           |
| Betreff:                                |                                                         |                                       |            |  |                   |                          |              |                          |                          |                          |           |
| IT Projekte der Stadtverwaltung Koblenz |                                                         |                                       |            |  |                   |                          |              |                          |                          |                          |           |
| Gremienweg:                             |                                                         |                                       |            |  |                   |                          |              |                          |                          |                          |           |
| 25.09.2025                              | Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" |                                       |            |  |                   | <input type="checkbox"/> | einstimmig   | <input type="checkbox"/> | mehrheitl.               | <input type="checkbox"/> | ohne BE   |
|                                         |                                                         |                                       |            |  |                   | <input type="checkbox"/> | abgelehnt    | <input type="checkbox"/> | Kenntnis                 | <input type="checkbox"/> | abgesetzt |
|                                         |                                                         |                                       |            |  |                   | <input type="checkbox"/> | verwiesen    | <input type="checkbox"/> | vertagt                  | <input type="checkbox"/> | geändert  |
|                                         | TOP                                                     |                                       | öffentlich |  |                   | <input type="checkbox"/> | Enthaltungen |                          | <input type="checkbox"/> | Gegenstimmen             |           |

## Unterrichtung:

### Stand der Projekte

### Aktuelle Projektliste des KGRZ

Der Werkausschuss nimmt den aktuellen Stand der Projekte anhand der Projektliste sowie die nachfolgende kurze Darstellung einzelner Projekte zur Kenntnis.

## Inhalt

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise SVKO) .....                          | 2 |
| Projekt: Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des AEP SVKO .....           | 2 |
| eGovernment & Verwaltungsmodernisierung .....                             | 2 |
| Projekt: OZG .....                                                        | 2 |
| Projekt: Dokumentenmanagement d.velop .....                               | 2 |
| Projekt: WinOwiG .....                                                    | 3 |
| Projekt: Neues Finanzwesen .....                                          | 3 |
| Projekt: HomeOffice / eCollaboration .....                                | 3 |
| Interkommunale Zusammenarbeit .....                                       | 3 |
| Projekt: Ausbau der VOIS Plattform auf der technischen Plattform K2 ..... | 3 |
| KGRZ eigene Projekte .....                                                | 4 |
| Projekt: BSI Zertifizierung .....                                         | 4 |
| KGRZ Betriebsthemen .....                                                 | 4 |
| Informationen zu (Bau-)Projekten mit „IT-Bezug“ .....                     | 4 |
| Breitbandausbau Schulen (FTTH) .....                                      | 4 |
| Glasfaserausbau SV Koblenz .....                                          | 5 |
| Anlagen .....                                                             | 5 |

## Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise SVKO)

### Projekt: Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des AEP SVKO

#### Aktueller Sachstand

Gegenwärtig erfolgt der schrittweise Ausbau im Bereich des Amtes 37 / Leitstelle. Aktuell werden die durchgeschalteten Verbindungen zwischen Leitstelle und RZ vorbereitet (kanten- und knotendisjunkte Wegeführung, Konfiguration der Komponenten, Verbau in der Schlachthofstraße nach Terminabstimmung mit der Leitstelle). Ziel ist die noch vorhandenen Redundanzen über Mietleitungen zurückbauen zu können.

Im weiteren Verlauf soll die Technische Einsatzleitung (TEL) in die Räumlichkeiten der alten Leitstelle umziehen und anschließend im Konferenzraum der dann ehemaligen TEL eine feste Installation für den Verwaltungsstab der Stadtverwaltung Koblenz errichtet werden.

#### Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2025

Die Planung sieht einen Umbau im Bereich der Feuerwehr erst nach den technischen Arbeiten in der Feuerwehr zur Leitstelle und der Technischen Einsatzleitung vor. Ein genauer Termin wurde dem KGRZ noch nicht genannt.

## eGovernment & Verwaltungsmodernisierung

### Projekt: OZG

Zum Umsetzungsgrad des OZG erfolgt eine separate, ausführliche Berichterstattung im Rahmen einer weiteren Unterrichtungsvorlage des IT-Managements.

### Projekt: Dokumentenmanagement d.velop

#### Aktueller Sachstand

Die Erfolgreiche Implementierung des Test-System (Module Aktenplan) ist kurz vor Finalisierung. Erste Anwender Schulungen wurden absolviert. Die zentrale Scanstelle ist räumlich und technisch eingerichtet, die voraussichtliche Inbetriebnahme ist für Herbst 2025 vorgesehen. Erstes go-life; Mit dem Team Personal ist im Dezember 2025 geplant. Weitere Planung: Projektphase 2: Ausländerbehörde (Start Herbst 2025) Projektphase 3-4 Zulassungsstelle und Führerscheinstelle erste Halbjahr 2026. Die Anbindung der Bauakte ist in Planung.

Generell sind manche Projektphasen etwas verzögert, da es zu technischen Herausforderungen für den Hersteller gekommen ist, die Umgebung in der vom KGRZ bereitgestellten Sicherheitsarchitektur bereit zu stellen.

#### Projekt: WinOwiG

##### Aktueller Sachstand

Der Testzeitraum wurde von WiNOWiG beendet; die Abrechnung hierzu erfolgt in Kürze. Die Produktivumgebung wurde aktualisiert und steht ab sofort für den Echtbetrieb bereit. Amt 10/Personal und Organisation und 31/Ordnungsamt legen nun die erforderlichen nächsten Arbeitsschritte fest.

##### Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2025

Aktuell erfolgt die Prozessaufnahme, um den Umstieg für das Personal besser zu begleiten und das Customizing der Software vorzubereiten. Danach sollen die techn. Schnittstellen im Projekt angegangen werden. Das Produkt allgemein ist fertig installiert.

#### Projekt: Neues Finanzwesen

##### Aktueller Sachstand

Zum 31.03.2027 hat die MACH AG das Pflegeende der bei der Stadtverwaltung Koblenz eingesetzten C/S-Software angekündigt. In diesem Zusammenhang wurde den kommunalen Kunden auch der Rückzug aus dem kommunalen Umfeld angekündigt.

Die Beschaffung einer neuen Software wird nun im Laufe des 4. Quartals 2025 erfolgen, nachdem vergabe- und ausschreibungsrechtliche Fragen geklärt wurden.

Die ProjektArbeit startet nun mit einer Überprüfung und Neubewertung bestehender Strukturen (Satzungen, Verrechnungskonzepte, Optimierungen von Abläufen, Ablösung alter Software-Lösungen wie KOFIN-Veranlagung der KOFIN-Haushaltsplanung, etc) mit dem Ziel, eine neue integrierte und verbesserte FinanzSoftware-Lösung zu erlangen.

#### Projekt: HomeOffice / eCollaboration

##### Aktueller Sachstand

Ergänzend zur weiteren Qualitätsverbesserung wurde für dienstl. Belange ein abgesichertes WLAN über die im August/September 2025 aktualisierte WLAN-Infrastruktur (des Anbieters HotsPlots) bereitgestellt. Der technische Rollout findet aktuell statt.

Da sich das Produkt seit über einem Jahr nun schon im Echtbetrieb befindet, wird auf eine weitere Berichterstattung künftig verzichtet.

##### Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2025

Derzeit finden Prüfungen zur weiteren Qualitätsverbesserung des Service statt.

#### Interkommunale Zusammenarbeit

#### Projekt: Ausbau der VOIS Plattform auf der technischen Plattform K2

### Aktueller Sachstand

Aktuell werden die KFZ-Behörden nach und nach auf die neue VOIS Umgebung migriert. Parallel wurde im KGRZ Koblenz ein zentrales DMS System für die Kommunen aufgebaut, die noch kein eigenes Dokumentenmanagementsystem haben und somit die KFZ-Akten vom bisherigen System beim Land in den kommunalen Bereich migrieren müssen. Die Umstellung für Koblenz ist Ende September 2025 geplant.

### Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2025

Der Umsetzungsplan der KommWis sieht eine zügige Migration aller Zulassungsstellen in RLP vor, die ersten beiden Zulassungsbehörden wurden bereits migriert. Das Führerscheinwesen wird nach dem KFZ-Wesen in den Rollout kommen.

## KGRZ eigene Projekte

### Projekt: BSI Zertifizierung

### Aktueller Sachstand

Das KGRZ Koblenz hat mit Bescheid vom 15.05.2025 das **BSI Zertifikat** ISO 27001 auf der BASIS von IT-Grundschutz für den Betrieb der K2 Plattform erhalten.

### Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2025

Das Audit wurde mit einem positiven Auditbericht abgeschlossen. Die Entscheidung des BSI steht noch aus.

## KGRZ Betriebsthemen

Neben den aus Sicht der Verwaltung umzusetzenden Projekten gibt es eine große Zahl an Betriebsaufgaben/Projekten die zusätzlich zur allgemeinen Systembereitstellung (Normalbetrieb) Ressourcen im KGRZ binden. Diese sind letztlich die Basis für das Erbringen der Services durch das KGRZ und die IT-Projekte der Stadtverwaltung.

## Informationen zu (Bau-)Projekten mit „IT-Bezug“

### Breitbandausbau Schulen (FTTH)

### Aktueller Sachstand

Aufgrund der zur Berichterstattung vom Juni 2025 unveränderten Lage, wird hier zunächst von einer weiteren gesonderten Berichterstattung abgesehen.

### Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2025

Im Hinblick auf die finanzielle Lage der Stadt Koblenz wird von einem nicht-geförderten Ausbau der Standorte abgesehen.

Perspektivisch – mit einem etwas längeren Zeithorizont im Vergleich zum Förderprogramm – werden die Standorte im Rahmen des hiervon unabhängigen privatwirtschaftlichen Ausbaus durch die Telekom dennoch an das Glasfasernetz angebunden.

## Glasfaserausbau SV Koblenz

### Aktueller Sachstand

- Karthause, aufgrund von Lieferengpässen (LWL-Kabel) hat sich das Projekt etwas verzögert. Aktueller Stand: Fertigstellung zum 01.10.2025
- Ringschluss Vorstadt (GS Schenkendorf --> KGRZ.SRZ) --> in Arbeit
- Strategischer Ausbau Hohenzollernstr. Verlegen von LWL-Kabel bis Schützenhof (Anschlussmöglichkeit für EPG-Arena/Oberwerth und KoVeb) in Arbeit damit Ausbau über Eisenbahnbrücke nach Horchheim
- Erschließung Gemeinschaftsunterkunft Niederberg --> Umsetzung September/November
- Fertigstellung Erschließung Zimmermannsche Schule
- Fertigstellung Erschließung Rudolf-Virchow-Str. Ausländerbehörde Amt 31
- Planung 2026
  - o Erschließung KITA Goldgrube
  - o Weiterer Ausbau Karthause (Julius-Wegeler-Schule & GS Löwentor)
  - o Prüfung Projektbeteiligung enm (Starkstromtrasse Horchheim Niederberg --> Synergie) zur Erschließung Schulstandort Asterstein Geplant Baubeginn Q3/4 2026
  - o Prüfung Projektbeteiligung "Ausbau Fahrradweg Moselbogen --> Kurt-Schumacher-Brücke --> Richtung Moselweiß"

### Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2025

Die tiefbauarbeiten für den Schulstandort Karthause sind fertig. Die Leitungen müssen noch eingeblasen werden, hier gibt es Lieferverzögerungen. Im Rahmen des Fahrradwegausbau Lay wird ein Leerrohr mit verlegt.

## Anlagen

IT-Projektliste

Abkürzungsverzeichnis