

Projektübersicht tabellarisch

ende Status

LEGENDE ProjektStatus:

IN VORBEREITUNG	= Es liegt noch <u>KEIN</u> ProjektANTRAG vor.
IN PLANUNG	= Das Projekt <u>befindet</u> sich in der <u>Planungsphase</u> .
IN BEARBEITUNG	= Das Projekt befindet sich <u>in Bearbeitung</u> / <u>in der Umsetzung</u> .
KRITISCH	= Das Projekt ist in Bearbeitung aber <u>zeitkritisch</u> .
ERLEDIGT	= Das Projekt ist <u>abgeschlossen</u> .
ZURÜCKGESTELLT	= Das Projekt wurde <u>zurückgestellt</u> .

> **HIER** < geht es zurück zu IT Projekte SV Koblenz

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Firewall M	Firewall für freies WLAN im KGRZ	KGRZ	offen	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Handy Parken (KGRZ)	Bezahlen von Parken via Handy	Amt 66	offen	ERLEDIGT	ERLEDIGT

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Gewerbsteuerbescheid DIGITAL (Amt 20)	Umsetzung eines voll digitalen Prozesses zum Gewerbesteuerbescheid	Amt 20	07/2024 - 03/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Druckerflotte MFG Ausschreibung	Ausschreibung der neuen Druckerflotte Multifunktionsgeräte	Amt 10/ Personall u. Organisation	01.02.-30.09.2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Interimsspielzeit Theater und Ablöse Intendanznetz	Interimsspielzeit Theater und Ablöse Intendanznetz	Amt 46	2023 - 2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Onlinezugangsgesetz (OZG) - Umsetzung	Umsetzung der Anforderungen aus dem OZG	Amt 10/ IT MGMT	Langläufer	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Stadtbadehaus neu - IT Infrastruktur	vollständige IT Ertüchtigung des Stadtbades	KGRZ	01.04.-31.05.2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Wissensmanagement - Confluence	Einrichten einer Wissensplattform	Amt 10/ IT MGMT	01.2024 Start	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Mobiles Arbeiten (NRX Projekt)	Nutzung von Notebooks als generelles Arbeitsmittel	KGRZ	Langzeitprojekt	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
ILS Themen (Feuerwehr) IT	Kompletter Hardwaretausch inkl. Erweiterung der Infrastruktur der ILS	Amt 37	Q3 2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Wahl zum Beirat für Migration und Integration	Wahl zum Beirat für Migration und Integration	Amt 31 Abt. Wahlen	bis November 2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Lagerverwaltung KGRZ	Einführung einer Software zur Lagerverwaltung im KGRZ / Pilotierung im Schulnetz Koblenz	KGRZ - Schulnetz	01.01.24-30.06.24	ZURÜCKGESTELLT	ZURÜCKGESTELLT
Raumbuchungssoftware	Raumbuchungssoftware	Amt 10/ Zentral... Dienste	offen	IN VORBEREITUNG	IN VORBEREITUNG
Bürgerbeteiligungsplattform	Bürgerbeteiligungsplattform	Amt 01.01	offen	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Security Roadmap (Info)	Security Roadmap	Stadtverwaltung Koblenz	2024	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
DUVA Open-Data	DUVA Open-Data - Plattform	Arbeitsgruppe DataGovernance	06.24-01.25	ERLEDIGT	ERLEDIGT
VOIS Geso	Ablösung der Gewerbesoftware durch VOIS Geso	Amt 31	04.24-12.25	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Pollersteuerung Amt 65/ZGM	Pollersteuerung Amt 65/ZGM	Amt 65/ ZGM	offen	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Oracle Datenbank Versions-Migration	Oracle Datenbank Versions-Migration	KGRZ	01.24-12.24	ERLEDIGT	ERLEDIGT
ESX Umgebung neu	ESX Umgebung neu	KGRZ	offen	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Netzmigration EB70 ProjAuftrag	Netzmigration EB70	Resch Tibor Novacek Guido Will Pascal	Q3 2024 - Q3 2025	IN BEARBEITUNG	
WinOWiG... 31	Umstellung im Ordnungsamt auf WinOwiG	Amt 31	09.2024 - 31.07.2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Bundestagswahl 2025	Bundestagswahl 2025	Amt 31 Abteilung Wahlen	Q1/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
KoblenzPass	SozialPass für Ermäßigungen in der Stadt Koblenz	Amt 10	05.2021 - 14.04.2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Speicherkonzept n... 2026 -> 2025	Beschaffung und Einbau eines neu... Speichersystems	KGRZ	Q4 2024 - April 2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Glasfaserausbau SV Koblenz	Glasfaserausbau SV Koblenz	Amt 10	2020 ↔ 2035	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Hosting VG Vordereifel	Hosting VG Vordereifel	VG Vordereifel	April 2025 bis	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
GLT ins Hosting	Migration der GLT-Infrastruktur	KGRZ & ZGM	2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Checkpoint AV	Einführung AV Endpoint von Checkpoint - Abbruch	Alle	offen	ABBRUCH	ABBRUCH

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Checkmk... IT Service Überwachung	Umstellung aller Überwachungen auf checkmk (Ablösung PRTG)	KGRZ	04.2024 - Q4/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Telefonie... UC Anbindung... OpenScape e Voice	Anbindung UC an die OpenScape Voice	KGRZ	Q2/2025 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Client Management (VIASKO Ersatz)	Client Management (VIASKO Ersatz)	KGRZ	Q2/2025 - Q4/2026	IN PLANUNG	IN PLANUNG
HCM - Aufbau getrennter Instanzen	HCM - Aufbau getrennter Instanzen	Amt 10	Ende Q1/2025 - Ende Q2/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
JENOPTIK Traffi DESK	JENOPTIK Traffic DESK	Amt 31	01.08. - 31.12.2024	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Migration Kulturbau	Migration KuBa (Museum / Bibliothek / KoTo) von Windows 7 ins Verwaltungsnetz	KGRZ	Q1/2026 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
NRX Übergabe an das Clientman agement	Übergabe des Produktes NRX an das Clientmanagement	KGRZ	offen	IN PLANUNG	IN PLANUNG
VOIS / KFZ / FSW	Migration von VIATO Z v3 auf VIATO Z v4 (VOIS/ KFZ)	ZIDKOR	Q2/2024 - Q2/2025	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Datango - Online Schulung/ Video	Software zur Dokumentations- und Schulungsunterstützung	Amt 10/ IT MGMT	06.23 - 04.24	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Umstellung der Displays Forum Confluents	Umstellung der Displays Forum Confluents	Amt 42 / Kulturbau	03.24-07.24	ERLEDIGT	ERLEDIGT
ELK-Stack (Logging)	Einführung eines Log-Service; Aufbau und Auswertung Logging Serve	Alle Kunden	01.08.2023 - 30.06.2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Schleusen konzept NEU	Schleusen Konze... NEU	KGRZ	2024/25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Passwort manager SvKo	Passwortmanager SvKo	Amt 10	7/2024-6/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Dokument enmanagementsystem	Ablösung Lorenz 2Charta ECM	Amt 10/ IT MGMT	2023-2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Ehrenamts - u. Vereinsplattform	Ehrenamts- u. Vereinsplattform	01 OB-Büro	01.10.22-31.12.23	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Finanzwesen neu Ablösung MACH	Ablösung des Finanzsystems	Amt 20	01.02.24-31.12.26	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
wiederkehrende Ausbaubeträge	Umsetzung der gesetzlichen Anforderung WKB	Amt 62	Okt. 2020	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Bibliothekssoftware (neu)	Bibliothekssoftware (neu)	Amt 42 Stadtbibliothek	Q1 2026 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
K2 Zertifizierung	Zertifizierung der gemeinsamen Betriebsplattform für RLP (Mainz/Koblenz)	KGRZ	01.01.24-31.03.25	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Penetrationstest IT-Infrastruktur SV KO	Penetrationstest IT-Infrastruktur SV KO	SV KO		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Applocker (SEC)	Einführung Applocker (SEC)	KGRZ	01.2024 - 12.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Migration Exchange 2019	Umsetzung der Migration von MS Exchange 2016 nach 2019	Stadtverwaltung Koblenz	Q2/2024 - Q4/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
3D-Stadtmodell II	3D-Stadtmodell	Amt 62	2024	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Alarmierungssoftware	Ablösung von "SOS" mit einem Standard-Produkt vom Markt	Amt 10 / Personal und Organisation	08/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Amt 66 Bautagebuch	Bautagebuch	Amt 66	08/2025	IN PLANUNG	IN PLANUNG
Ausländerbehörde Umzug (Amt31)	Neue Räumlichkeiten für die Ausländerbehörde in der Rudolf Virchow Straße	Amt 31	06.2024 - Q2/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Backup-Konzept Neu	Veeam Neuaufbau	KGRZ	Q3/2024 - Q3/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
BäderSui... MACH Schnittstelle	Programmierung einer neuen SST	Amt 52	5.24-7.25	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
ePayBL	Ablösung der ePay21 Implementierung zu ePayBL da das Land RLP im Rahmen der Vorgaben zum OZG auf ePayBL umschwenkt.	IT Management OZG Team	03.24-12.25	ERLEDIGT	IN PLANUNG
Hosting DMS kfz v4 RLP	Hosting Lorenz DMS für KFZ Wesen (KGRZ Drittkundengeschäft)	Fa. Lorenz	Q1/2024 - Q2/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Nextcloud (neu)	Rollout der neuen Nextcloud und Migration der alten User der OwnCloud	Amt 10 ITMG	Q4 2024 - Q2/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
TIME - Zeitwirtschaft	Einführung des Zeitwirtschaftssystems TIME	Amt 10	Langzeitprojekt	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
WLAN - Übernahme Hotspots	Übernahme/ Aufbau des Service Hotspots = BürgerWLAN	Stadtverwaltung Koblenz	2024/25	ERLEDIGT	ERLEDIGT