

IT-Projekte SV Koblenz

Projektübersicht tabellarisch
Stand: 31.12.2025



LEGENDE ProjektStatus

IN VORBEREITUNG	= Es liegt noch KEIN ProjektANTRAG vor.
IN PLANUNG	= Das Projekt befindet sich in der Planungsphase
IN BEARBEITUNG	= Das Projekt befindet sich in Bearbeitung / in der Umsetzung
KRITISCH	= Das Projekt ist in Bearbeitung aber zeitkritisch
ERLEDIGT	= Das Projekt ist abgeschlossen
ZURÜCKGESTELLT	= Das Projekt wurde zurückgestellt

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Raumbuchungssoftware	Raumbuchungssoftware	Amt 10/Zentrale Dienste	offen	IN VORBEREITUNG	IN VORBEREITUNG
Führerscheinwesen neu (VOIS FSW)	Wechsel von ikol FS zu VOIS FSW	Amt 31	09.2025-12.2026	IN PLANUNG	IN PLANUNG
NRX Übergabe an das Clientmanagement	Übergabe des Produktes NRX an das Clientmanagement	KGRZ	offen	IN PLANUNG	IN PLANUNG
AD-Struktur / Zusammenlegen (Pilot)Amt	Aufräumen im AD und den Berechtigungen / Zuordnungen		offen	IN PLANUNG	IN PLANUNG
DBG (EB67) Erweiterung		EB 67	offen	IN PLANUNG	IN PLANUNG
Migration Kulturbau	Migration KuBa (Museum / Bibliothek / KoTo) von Windows 7 nach Windows 11 ins Verwaltungsnetz	KGRZ	Q1/2026 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Bibliotheksoftware (neu)	Bibliotheksoftware (neu)	Amt 42 Stadtbibliothek	Q1 2026 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
BSI K2 Zwischenaudit 2026	BSI K2 Zwischenaudit 2026	ZIDKOR / Teil KGRZ	Oktober 25 - März 26	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Finanzwesen neu Ablösung MACH	Ablösung des Finanzsystems	Amt 20	01.02.24-31.12.27	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Dokumentenmanagement	Ablösung Lorenz 2Charta ECM	Amt 10/IT MGMT	2023-2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Glasfaserausbau SV Koblenz	Glasfaserausbau SV Koblenz	Amt 10	2020 ↔ 2035	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Applocker (SEC)	Einführung Applocker (SEC)	KGRZ	01.2024 - 12.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
VOIS Gebührenkasse einführen (Ablösung Barkasse)	VOIS Gebührenkasse einführen (Ablösung Barkasse)	SV Ko	10.2025 - 12.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
JENOPTIK Traffi DESK	JENOPTIK Traffi DESK	Amt 31	01.08.2025 - 28.02.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Checkmk - IT Service Überwachung	Umstellung aller Überwachungen auf checkmk (Ablösung PRTG)	KGRZ	04.2024 - Q3/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
ELK-Stack (Logging)	Einführung eines Log-Service; Aufbau und Auswertung Logging Serve	Alle Kunden	01.08.2023 - 31.10.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Netzmigration EB70 ProjAuftrag	Netzmigration EB70	EB 70	Q3 2024 - Q1/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Alarmierungssoftware	Ablösung von "SOS" mit einem Standard-Produkt vom Markt	Amt 10 / Personal und Organisation	08/2025 - Q1/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
WinOWiG - 31	Umstellung im Ordnungsamt auf WinOwiG	Amt 31	09.2024 - 31.12.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Client Management (VIASKO Ersatz) Evaluation	Client Management (VIASKO Ersatz)	KGRZ	Q3/2025 - Q1/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
wiederkehrende Ausbaubeiträge	Umsetzung der gesetzlichen Anforderung WKB	Amt 62	Okt. 2020 - Q1/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Datenaustausch fidelis.Personal	automatisierter, sicherer und nachvollziehbarer Datenaustausch personalrelevanter Stamm- und Bewegungsdaten	Stadtverwaltung Koblenz	Q1/2025 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
ESX Umgebung neu	ESX Umgebung neu	KGRZ	2025 - 31.03.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Ablösung Sonicwall E-Mail Security	Ablösung Sonicwall E-Mail Security	Stadtverwaltung Koblenz	2025 - Q3/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
80 WFG-Software (CRM)		Amt 80 Nico Pinger	01.01.2026 - 31.03.2026	GEPLANT	GEPLANT
Hosting VG Vordereifel	Hosting VG Vordereifel	VG Vordereifel	April 2025 bis März 2026	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Telefonie - UC Anbindung OpenScape Voice	Anbindung UC an die OpenScape Voice	KGRZ	Q2/2025 - Q2/2026	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Penetrationstest IT-Infrastruktur SV KO	Penetrationstest IT-Infrastruktur SV KO	SV KO	72.025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Amt 66 Bautagebuch	Bautagebuch	Amt 66	Aug 25	ERLEDIGT	ERLEDIGT
Migration Exchange 2019	Umsetzung der Migration von MS Exchange 2016 nach 2019	Stadtverwaltung Koblenz	Q2/2024 - Q4/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT
HCM - Aufbau getrennter Instanzen	HCM - Aufbau getrennter Instanzen	Amt 10	Ende Q1/2025 - Ende Q2/2025	ERLEDIGT	ERLEDIGT