



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0159/2026				Datum: 05.06.2026			
Dezernat 1							
Verfasser:		17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum				Az.:	
Betreff: Aktuelle Projektliste des KGRZ							
Gremienweg:							
24.06.2026	Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"	☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE
		☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt
		☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert
	TOP		öffentlich	☐	Enthaltungen	☐	Gegenstimmen

Unterrichtung:

Der Werkausschuss nimmt den aktuellen Stand der Projekte anhand der Projektliste sowie die nachfolgende kurze Darstellung einzelner Projekte zur Kenntnis.

Inhalt

Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise SVKO)	1
Projekt: Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des AEP SVKO	2
eGovernment & Verwaltungsmodernisierung	2
Projekt: OZG	2
Projekt: Dokumentenmanagement d.velop	2
Projekt: WinOwiG	3
Projekt: Neues Finanzwesen	3
Projekt: Schulamt	4
Interkommunale Zusammenarbeit	5
Projekt: Ausbau der VOIS Plattform auf der technischen Plattform K2	5
KGRZ eigene Projekte	5
Projekt: BSI Zertifizierung	5
KGRZ Betriebsthemen	6
Informationen zu (Bau-)Projekten mit „IT-Bezug“	6
Glasfaserausbau SV Koblenz	6
Anlagen	6

Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise SVKO)

Projekt: Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des AEP SVKO

Aktueller Sachstand

Die Bauarbeiten im Bereich der Vorstadt sind noch nicht erfolgt. Die Berufsfeuerwehr Koblenz kommuniziert in dieser Sache direkt mit dem Amt 66/Tiefbauamt.

Die Technische Einsatzleitung (TEL) wurde inzwischen umgezogen. Die ehemalige TEL dient nun als fester Besprechungsraum für den Verwaltungsstab und wurde seitens der Feuerwehr mit der Bestands-IT entspr. bestückt. Anforderungen an weitere zu beschaffende IT-Ausstattung wurden gegenüber dem KGRZ nicht kommuniziert.

Auszug aus der Berichterstattung im Februar 2026

Die kanten- und knotendisjunkte Wegeführung zwischen Schlachthofstraße / Feuerwache 1 und SRZ wird bis Ende Januar 2026 durch Konfiguration der beteiligten Komponenten fertig gestellt. Die vorhandenen Mietleitungen (MPLS) werden - nach aktuellem Stand - bis Mitte des Jahres weiter vorgehalten. Hintergrund sind angekündigte Umbauarbeiten im Bereich „Vorstadt“, welche die Verfügbarkeit der ILS sonst beeinträchtigen könnten. Nach Fertigstellung dieser Maßnahme können die Mietleitungen gekündigt werden.

Der Umzug der TEL wird Ende der KW 3/2026 fertig gestellt.

Für den Einzug des Verwaltungsstabs in die ehemaligen Räume der TEL liegt noch kein fertiges Nutzungskonzept vor. Auch eine Ertüchtigung der Räumlichkeiten ist noch unklar. Im Anschluss an diese Planungen wird die Beplanung der IT-Ausstattung erfolgen und eine zeitnahe Umzugsplanung realisiert.

eGovernment & Verwaltungsmodernisierung

Projekt: OZG

Zum Umsetzungsgrad des OZG erfolgt eine separate, ausführliche Berichterstattung im Rahmen einer weiteren Unterrichtungsvorlage des IT-Managements.

Projekt: Dokumentenmanagement d.velop

Aktueller Sachstand

Die Personalakte wurde erfolgreich implementiert und befindet sich inzwischen im Echtbetrieb. Derzeit werden weitere Funktionen in diesem Bereich erarbeitet und etabliert, sodass eine Nutzung des neuen DMS weiteren Vorteile abwirft.

Die Ausländerakte wurde durch den Betreiber der E-Akte technisch bereitgestellt. Aufgrund akuten Handlungsbedarfs in einem anderen Modul, der die zentrale Scanstelle betrifft, musste der Kick-Off in der Ausländerbehörde verschoben werden. Dieser wird nun am 01.07.2026 stattfinden, sodass eine

Wideraufnahme des dortigen Projektgeschehens erfolgen kann. Eine finale Anbindung der Ausländerakte ist für das Q4/ 2026 vorgesehen.

Auszug aus der Berichterstattung im Februar 2026

Die Personalakte wurde erfolgreich implementiert und befindet sich inzwischen im Echtbetrieb. Die Ausländerakte wurde durch den Betreiber der E-Akte technisch bereitgestellt. Ab Februar beginnt mit einem Kick-Off die inhaltliche und konzeptionelle Ausgestaltung der E-Ausländerakte. Der geplante Start in der Zulassungsstelle sowie in der Führerscheinstelle verzögert sich aufgrund technischer Probleme beim Anbieter des Fachverfahrens VOIZ sowie wegen des zuvor stattfindenden räumlichen Umzugs beider Bereiche.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es bei der Integration der jeweiligen Module wiederholt zu erheblichen technischen Problemen und Verzögerungen kommt. Gleichwohl kann festgestellt werden, dass bereits produktiv eingesetzte Produkte einen erkennbaren Mehrwert für das Verwaltungshandeln bieten und von den Kolleginnen und Kollegen insgesamt positiv aufgenommen werden

Projekt: WinOwiG

Aktueller Sachstand

Die Installation des Abschleppmoduls wurde erfolgreich durchgeführt. Aktuell erfolgen die notwendigen Arbeiten für die Produktivstellung. Ebenso wurden erste Tests bezüglich der neuen Schnittstelle aus WinOwig zum Finanzwesen durchgeführt.

Auszug aus der Berichterstattung im Februar 2026

Für den Außendienst ist WinOwiG produktiv geschaltet; es folgt nun die Aktivierung für den Innendienst. Begonnen wird mit dem Modul „Abschleppen“ für den Bereich der Bußgeldstelle. Im Anschluss hieran erfolgt die Übertragung aller anderen Ordnungswidrigkeiten des ruhenden und fließenden Verkehrs nach WinOwiG. Zielsetzung für die vollständige Produktivschaltung: Q4/2026.

Projekt: Neues Finanzwesen

Aktueller Sachstand

Aufgrund der erfolgten Beauftragung vom 22.12.2025 wurden im Frühjahr 2026 bereits die ersten Steuerdaten aus KOFIN zur Migrationsprüfung geliefert. In einem Kick OFF Workshop am 30.04.2026 wurde das weitere Projekt mit dem Hersteller besprochen. Eine Einführung in die Oberfläche fand am 21.05.2026 statt. Aktuell wird die Installation der Testumgebung vorbereitet.

Auszug aus der Berichterstattung im Februar 2026

Die Beschaffung der neuen Software wurde Ende 2025 getätigt und zwischenzeitlich auch durch den Software-Hersteller bestätigt.

Ein Termin für einen Kick-Off-Workshop steht noch aus. Das KGRZ hat bereits um einen technischen Workshop gebeten. Terminierungen sind noch nicht erfolgt.

Projekt: Schulamt

Aktueller Sachstand

Die neue Version der Software "Schulamt" ist seit ca. März/April 2026 vollumfänglich im Einsatz. Nach heutigem Kenntnisstand sind jedoch noch einige Programmierungsfehler auszuräumen, weshalb die alten Datenbanken für Korrekturen, jedoch nicht mehr zum aktiven Arbeiten benötigt werden.

Die Freigabe des Security Managements ist erfolgt.

Es ist damit zu rechnen, dass „Schulamt“ im Sommer in einen vollwertigen, fehlerfreien Dienst übergeht.

In weiteren Planungen erfolgt die Erweiterung dieser Software zur Abrechnung der GaföG-Leistungen in Schulen (Ganztagsförderungsgesetz), welche bis 2029/2030 in einem stufenweisen Anstieg umzusetzen sind.

Auszug aus der Berichterstattung im Februar 2026

Am 19.11.2025 startete das Pilotprojekt „Schulamt“ (ehemals „Sissy“ [Schülerbeförderung], „Alf“ [Schulbuchausleihe] und „Lunch“ [Schülerverpflegung]) im Amt 40/Kultur- und Schulverwaltungsamt. Der lange schon erforderliche Wechsel begründete sich aus der „32bit-Misere“ heraus und dem erforderlichen Wechsel des Betriebssystems von Windows 10 auf Windows 11.

Die Stadt Koblenz ist damit einmal mehr deutschlandweiter Pilot für die neue Software und die erste Verwaltung, die „Schulamt“ einsetzt.

Inhaltlich entsprechen sowohl das neue Programm „Schulamt“ als auch die implementierten Schnittstellen denen der o. g. Vorgänger-Anwendungen.

Gleiches gilt für die verarbeiteten Daten, deren Verwaltung auch weiterhin bei der Stadt Koblenz verbleibt.

Ein weiteres feature von „Schulamt“ ist die Integration von Outlook das ermöglicht, direkt aus der Anwendung heraus mit den Bürgern zu kommunizieren. Hierzu bedarf es allerdings noch der Freigabe durch das Security Management und der anschließenden Implementierung durch das KGRZ.

Interkommunale Zusammenarbeit

Projekt: Ausbau der VOIS Plattform auf der technischen Plattform K2

Aktueller Sachstand

Die Migration der VOIS.KFZ Kunden geht mit Hochdruck voran. Aufgrund Abkündigung im Altverfahren muss diese bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein. Danach erfolgt eine technische Bewertung der im Projekt aufgetretenen Performancemängel, die nicht auf die technische

Betriebsleistung zurückzuführen sind. Nach der Übernahme aller KFZ Zulassungsbehörden steht die Übernahme des Führerscheinwesens in die VOIS Plattform an.

Auszug aus der Berichterstattung im Februar 2026

Die Migration der KFZ-Anwendung wurde Dezember 2025 vorerst gestoppt. Es gibt erhebliche Performanceprobleme die genauer untersucht werden müssen. Die VOIS KFZ-Anwendung ist in der aktuellen Ausprägung nicht in dem erforderlichen Maß stabil zu betreiben, wie wir dies von den anderen VOIS Produkten gewohnt sind. Eskalationen mit dem Hersteller und der KommWis sind bereits erfolgt. Das Betriebsplattformteam versucht mit den vorhandenen Ressourcen die Performance durch technische Anpassungen zu verbessern, bis der Hersteller seine Anwendung in einer stabilen, für einen zentralen Betrieb ausgelegten Version zur Verfügung stellen kann.

Die Migration der rheinland-pfälzischen KFZ DMS Kunden in das Hosting der KommWis im KGRZ Koblenz wurde im Januar abgeschlossen.

KGRZ eigene Projekte

Projekt: BSI Zertifizierung

Aktueller Sachstand

Die Prüfungshandlungen der Auditoren fanden Anfang März 2026 im KGRZ statt. Mit Bericht vom 20.03.2026 bestätigten uns die Auditoren, dass das KGRZ die Anforderungen einer ISO 270001 Zertifizierung auf der Basis von IT-Grundschutz auch weiterhin erfüllt. Der Bescheid des BSI steht noch aus. Die regelmäßig stattfindenden AUDITS binden – auch nach dem erheblichen Aufwand für die Erstzertifizierung in 2024 & 2025 – einige Ressourcen im KGRZ.

Auszug aus der Berichterstattung im Februar 2026

Am 23.02.2026 findet das Kick-Off für unser erstes Zwischenaudit statt. Der Beginn der vor-Ort-Prüfphase ist für Anfang März 2026 vorgesehen.

Die regelmäßig stattfindenden AUDITS binden – auch nach dem erheblichen Aufwand für die Erstzertifizierung in 2024 & 2025 – einige Ressourcen im KGRZ.

KGRZ Betriebsthemen

Neben den aus Sicht der Verwaltung umzusetzenden Projekten gibt es eine große Zahl an Betriebsaufgaben/Projekten die zusätzlich zur allgemeinen Systembereitstellung (Normalbetrieb) Ressourcen im KGRZ binden. Diese sind letztlich die Basis für das Erbringen der Services durch das KGRZ und die IT-Projekte der Stadtverwaltung. Diese technischen Projekte sind neben den anderen Projekten auch in der Projektliste aufgeführt.

Informationen zu (Bau-)Projekten mit „IT-Bezug“

Glasfaserausbau SV Koblenz

Aktueller Sachstand

Aktuell in der Umsetzung:

- Ringschluss Vorstadt (GS Schenkendorf --> Rechenzentrum)
- Ausbau Hohenzollernstr. Bis Bahnunterführung (Schützenhof)
- geplant Videoüberwachung Bahnunterführung (Risikominimierung Vandalismus / Sachbeschädigung) Planung/Strategie
- Ausbauplanung 2026/27 Kooperation evm (Trasse Kurt-Schumacher-Brücke --> Moselweiss)
- Anschluss GS Moselweiss
- Ausbauplanung 2026/27 Kooperation enm (Trasse Niederberg --> Horchheim)
- Anschluss Schulstandort Asterstein

Prüfung Kooperation LBM --> Nutzung st- Glasfaserinfrastruktur für Liegenschaft im Industriegebiet

Auszug aus der Berichterstattung im Februar 2026

Der weitere Ausbau auf der Karthause wird aufgrund vom verplanten Budget/Projekte nach 2028 verschoben.

Der Beginn der Arbeiten zum „Ausbau Stromtrasse Niederberg > Horchheim“ (Verlegung von 2 Leerrohren für die Anbindung städt. Liegenschaften) ist für Mitte 2026 geplant (Projektbeteiligung der evm).

Für die LWL-Verlegung „Koblenz: BA29b Kurt-Schumacher-Brücke > Schnittstelle Moselweiß in der Hohl“ ist eine Projektbeteiligung durch die enm geplant.

Anlagen

IT-Projektliste

Abkürzungsverzeichnis