



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0399/2011		Datum:	28.07.2011			
Kulturdezernent							
Verfasser:	40-Kultur- und Schulverwaltungsamt	Az:	40/Mü-Kr				
Gremienweg:							
25.08.2011	Stadtrat	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
15.08.2011	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP		nicht öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
Betreff:	Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung für den Mensabau der Grundschule Neuendorf (Teilhaushalt 08 - Schulen, Projekt T401105)						

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt im Haushalt 2011, Teilhaushalt 08 (Schulen) bei Projekt T401105 (Grundschule Neuendorf, Mensabau)

- a) die Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung für Sachanlagen in Höhe von 75.000 Euro,
- b) die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung für Sachanlagen durch Minderauszahlungen für Sachanlagen in dem Projekt „Max-von-Laue Gymnasium, Mensabau“ (T401202, 75.000 Euro),
- c) eine Gesamtkostenerhöhung der Maßnahme im Investitionshaushalt 2011 von bisher 1.910.068 Euro um 75.000 Euro auf 1.985.068 Euro.

Begründung:

Für das oben genannte Vorhaben im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden in den Haushaltsjahren 2010 bis 2011 investive Gesamtauszahlungsmittel von 1.910.068 Euro eingeplant (2010: 1.330.000 Euro; 2011: 580.068 Euro). Im konsumtiven Haushalt 2011 sind zudem weitere 50.000 Euro zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Am 25.07.2011 hat die Koblenzer Wohnbau angezeigt, dass die Maßnahme mit Gesamtkosten von voraussichtlich 2.034.500 Euro abschließen wird. Ursächlich für die entstandenen Mehrkosten ist das bisher nicht veranschlagte Honorar für die Koblenzer Wohnbau in Höhe von 6 % (95.000 Euro). Hiervon konnten bereits 20.000 Euro durch Einsparungen bei diesem Projekt gedeckt werden.

Somit ist letztlich mit investiven Mehrauszahlungen in Höhe von 75.000 Euro zu rechnen. Dieser Betrag muss im Jahr 2011 überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Deckung der überplanmäßig benötigten Auszahlungsmittel in Höhe von 75.000 Euro erfolgt durch Minderauszahlungen im Projekt T401202, „Max-von-Laue Gymnasium, Mensabau“.

Gemäß § 100 Absatz 1 GemO sind überplanmäßige Auszahlungen nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist.

Aus der Zahlungsverpflichtung ergibt sich eine Dringlichkeit im Sinne des § 100 GemO. Die Deckung ist durch Minderauszahlungen im Projekt T401202 gewährleistet.

Die Voraussetzungen zur Bewilligung der überplanmäßigen Auszahlung sind somit erfüllt.

Durch die überplanmäßig benötigten Mittel steigt der investive Anteil der Gesamtkosten des Projekts von bisher 1.910.068 Euro auf nunmehr 1.984.568 Euro. Unter Berücksichtigung des konsumtiven Anteils von 50.000 Euro betragen nun die Gesamtkosten 2.034.568 Euro.