28.01
Februar
März
April/Mai
Mai/Juni
Bis 10.07
29.10
November
...
Öffentlichkeit
Entscheidungs-ebene
Stadtrat
Operative Ebene
Neuendorfer*innen
Schlüsselpersonen
Verwaltungsinterne, fachübergreifende Runde
Steuerung
Projektteam (SBF, Stadt)
9.5.
20.4.
17.3.
Akteure
Prozess
Kick-Off
Rahmenbedingungen klären
Bestandsanalyse
Entwurf Kriterienkatalog
Kriterienkatalog erstellen
Bewertung der Kriterien
Zielentwicklung
Maßnahmenentwicklung
Umsetzungsstrategie
Rückkopplung
Konzept-finalisierung
Beschluss
Information
Umsetzung
Evaluation
Projekt-start
Phase 1:
Analyse- und Bestandsaufnahe
Phase 2:
Beteiligungsprozess
Phase 3:
Konzeptentwicklung
Phase 4:
Komplettierung
Phase 5:
Implement-ierung