LEGENDE Projekt**Status**:

IN VORBEREITUNG	= Es liegt noch KEIN ProjektANTRAG vor.
IN PLANUNG	= Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.
IN BEARBEITUNG	= Das Projekt befindet sich in Bearbeitung / in der Umsetzung.
KRITISCH	= Das Projekt ist in Bearbeitung aber zeitkritisch.
ERLEDIGT	= Das Projekt ist abgeschlossen.
ZURÜCKGESTELLT	= Das Projekt wurde zurückgestellt.

> HIER[1]< geht es zu **abgeschlossene | zurückgestellte | eingestellte Projekte**

1. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/318275585/abgeschlossene+zur%C3%BCckgestellte+eingestellte+Projekte

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Raumbuchungssoftware[2]	Raumbuchungssoftware	Amt 10/ Zentral… Dienste	offen	IN VORBEREITUNG	IN VORBEREITUNG
VOIS / KFZ / FSW[3]	Migration von VIATO Z v3 auf VIATO Z v4 (VOIS/KFZ)	ZIDKOR	Q2/2024 - Q2/2025	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
DBG (EB6… Erweiterung[4]		EB 67	offen	IN PLANUNG	IN PLANUNG
NRX Übergabe an das Clientmanagement[5]	Übergabe des Produktes NRX an das Clientmanagement	KGRZ	offen	IN VORBEREITUNG	IN VORBEREITUNG
Alarmierungssoftware (Stiller Alarm)[6]	Ablösung von "SOS" mit einem Standard-Produkt vom Markt	Amt 10 / Personal und Organisation	08/2025 - Q1/2026	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
WINOWIG IKZ Projekt[7]	Hosting von WINOWIG für Kommunen im Rahmen eines IKZ Projektes	SvKo - Amt 31 -ZBS- Regiopole	08/2026	IN PLANUNG	IN PLANUNG
Finanzwesen neu Ablösung MACH[8]	Ablösung des Finanzsystems	Amt 20	01.02.24 -31.12.27	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
wiederkehrende Ausbaubeiträge[9]	Umsetzung der gesetzlichen Anforderung WKB	Amt 62	Okt. 2020 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

2. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/295207115/Raumbuchungssoftware
3. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/315359343/VOIS+KFZ+FSW
4. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/630390795/DBG+EB67+Erweiterung
5. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/470712541/NRX+%C3%9Cbergabe+an+das+Clientmanagement
6. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/470712428/Alarmierungssoftware+Stiller+Alarm
7. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/757006450/WINOWIG+IKZ+Projekt
8. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/295207131/Finanzwesen+neu+Abl%C3%B6sung+MACH

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Liegenschaftsmanagement[10]	Amt 62 - Mieten und Pachten u.a. automatische Rechnungsstellung mit Schnittstelle ins Finanzwesen			ZURÜCKGESTELLT	ZURÜCKGESTELLT
Dokumentenmanagement d.velop[11]	Ablösung Lorenz 2Charta ECM	Amt 10/ IT MGMT	2023-2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
AppLocker einführen (SEC)[12]	Einführung Applocker (SEC)	KGRZ	01.2024 - 12.2026	ERLEDIGT	ERLEDIGT
JENOPTIK Traffi DES… (Amt 31)[13]	JENOPTIK Traffi DESK	Amt 31	01.08.2025 - 28.02.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
TRS2025 - Top Rack Switch Umbau SRZ[14]	Neues Switch Konzept im SRZ	KGRZ	Q3/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Checkmk - IT Service Überwachung[15]	Umstellung aller Überwachungen auf checkmk (Ablösung PRTG)	KGRZ	04.2024 - Q3/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Bibliothekssoftware (neu)[16]	Bibliothekssoftware (neu)	Amt 42 Stadtbibliothek	Q1 2026 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Migration Kulturbau[17]	Migration KuBa (Museum / Bibliothek / KoTo) v… Windows 7 nach	KGRZ	Q1/2026 - Q2/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

9. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244397/wiederkehrende+Ausbaubeitr%C3%A4ge
10. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/760152073/Liegenschaftsmanagement
11. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707037/Dokumentenmanagement+d.velop
12. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707027/AppLocker+einf%C3%BChren+SEC
13. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/321093907/JENOPTIK+Traffi+DESK+Amt+31
14. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/693731363/TRS2025+-+Top+Rack+Switch+Umbau+SRZ
15. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707031/Checkmk+-+IT+Service+%C3%9Cberwachung
16. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/404422708/Bibliothekssoftware+neu
17. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244388/Migration+Kulturbau

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
	Windows 11 ins Verwaltungsnetz				
TIME - Zeitwirtschaft[18]	Einführung des Zeitwirtschaftssystems TIME	Amt 10	Langzeitprojekt	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
Robotic Process Automati…	Einführung von Robotic zur Ressourceneinsparung in Prozessen	SV Koblenz, im Piloten Amt 50		IN PLANUNG	IN PLANUNG
Umbau DMZCAT2 nach SWC00D0001 - CoreSwit… Migration[20]	Austausch des DMZCAT2 CoreSwitch	KGRZ	Q2/2025	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
KoTo Gästebeitrag[21]	Einführung Gästebeitrag in Koblenz	Amt 20 & Kobelnz Touristik	11.02.2026	ERLEDIGT	IN BEARBEITUNG
ELK-Stack (Logging)[22]	Einführung eines Log-Service; Aufbau und Auswertung Logging Serve	Alle Kunden	01.08.2023 - 31.10.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
EB 70 - Betriebssoftware[23]	ViaVis Erweiterung um Abfallwirtschaft	EB 70		IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
GLT Netzwerk Redesign[24]	Erstellen eines Sicherheitskonzeptes inkl. techn.			IN PLANUNG	IN PLANUNG

18. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244392/TIME+-+Zeitwirtschaft
19. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/760152075/Robotic+Process+Automation
20. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/693731365/Umbau+DMZCAT2+nach+SWC00D0001+-+CoreSwitch+Migration
21. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/641368134/KoTo+G%C3%A4stebeitrag
22. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/313819402/ELK-Stack+Logging
23. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/760152069/EB+70+-+Betriebssoftware
24. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/760152089/GLT+Netzwerk+Redesign

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
	Umsetzung (Segmentierung)				
Glasfaserausbau SV Koblenz[25]	Glasfaserausbau SV Koblenz	Amt 10	2020 ↔ 2035	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Anwendungsvirtualisierung einführen[26]	Einführen einer allg. Anwendungsvirtualisierungsschicht zur besseren mobilen Nutzungsmöglichkeit und Einschränkung der notw. doppelten Clients (NRX & VM)		Q3/2026	IN PLANUNG	IN PLANUNG
Vergabesoftware (SharePoint)[27]	Für SharePoint, als zentrales System für die Vergabestelle, müssen die Server modernisiert werden.			ERLEDIGT	ERLEDIGT
VOIS Gebührenkasse einführen (Ablösung Barkasse)[28]	VOIS Gebührenkasse einführen (Ablösung Barkasse)	SV Ko	10.2025 - 12.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
ePayBL[29]	Ablösung der ePay21 Implementierung zu ePayBL da das Land RLP im Rahmen der Vorgaben zum OZG auf ePayBL umschwenkt.	IT Management OZG Team	03.24-12.25	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
Client Management (VIASKO Ersatz) Evaluatio…	Client Management (VIASKO Ersatz)	KGRZ	Q3/2025 - Q3/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG

25. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/281707049/Glasfaserausbau+SV+Koblenz
26. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/760152078/Anwendungsvirtualisierung+einf%C3%BChren
27. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/760152085/Vergabesoftware+SharePoint
28. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/582156655/VOIS+Geb%C3%BChrenkasse+einf%C3%BChren+Abl%C3%B6sung+Barkasse
29. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/318275687/ePayBL

ProjName	ProjKurzbeschreibung	ProjKunde	ProjZeitraum	ProjStatus KGRZ	ProjStatus gesamt
Ablösung Sonicwall E-Mail Security[31]	Ablösung Sonicwall E-Mail Security	Stadtverwaltung Koblenz	12/2025 - Q3/2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
80 WFG-Software (CRM)[32]	Customer Relationsship Management für die Wirtschaftsförderung	Amt 80 Nico Pinger	01.01.2026 - 30.06.2026	GEPLANT	GEPLANT
EB 85 - Migration Verwaltungsnetz[33]	EB 85 - Migration Verwaltungsnetz			ZURÜCKGESTELLT	ZURÜCKGESTELLT
IKZ Förderantrag: KI - Projekt[34]	IKZ Förderantrag: KI - Projekt	Oberbürgermeister David Langner	31 Dec 2029	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG
AD-Struktur / Zusammenlegen (Pilot)Am…	Aufräumen im AD un… den Berechtigungen / Zuordnungen		offen	IN PLANUNG	IN BEARBEITUNG
WinOWiG - 31[36]	Umstellung im Ordnungsamt auf WinOwiG	Amt 31	09.2024 - 31.12.2026	IN BEARBEITUNG	IN BEARBEITUNG



So Verschiebt[37] man **abgeschlossene**, **zurück**- oder **eingestellte Projektdokumentationen** aus der **tabellarischen Projektübersicht** in den Unterordner **abgeschlossene | zurückgestellte | eingestellte Projekte**.

30. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/493846683/Client+Management+VIASKO+Ersatz+Evaluation
31. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/591397135/Abl%C3%B6sung+Sonicwall+E-Mail+Security
32. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/580387094/80+WFG-Software+CRM
33. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/760152087/EB+85+-+Migration+Verwaltungsnetz
34. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/771653762/IKZ+F%C3%B6rderantrag+KI+-+Projekt
35. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/630390803/AD-Struktur+Zusammenlegen+Pilot+Amt
36. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/IPSK/pages/287244399/WinOWiG+-+31
37. https://wiki.stadt.koblenz.de/spaces/KGRZSC/pages/552304769/Verschieben+von+abgeschlossenen+zur%C3%BCck-+und+eingestellten+Projekten?moved=true