
Protokoll:  
Der Vorsitzende begrüßt den von der „Bauprojekt Management & Training GmbH“ (bp-m-t) 
anwesenden Geschäftsführer Herrn Heidrich und dessen Mitarbeiterin Frau Rib, die als externe 
Projektsteuerer das Projekt Großfestung Koblenz begleiten.  
Herr Hofmann vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen und Herr Heidrich 
präsentieren den Sachstand des Großprojektes. Die genutzte Powerpoint-Präsentation ist dieser 
Niederschrift als Anlage beigefügt. 
 
Herr Heidrich weist darauf hin, dass das Projekt keine Pufferzeiten beinhaltet und Verzugszeiten 
auf alle im Projekt folgenden Schritte Auswirkungen haben. Termine für Gremienbeschlüsse 
müssen bei Bedarf angepasst werden, um einen zeitlichen Ausgleich zu erreichen. 
 
Die bisher erfolgte Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt wird fortgeführt. Aus dem Ausschuss 
wird darum gebeten, die Höhe der Planungskosten zu prüfen, um ggf. mehr Mittel zur Umsetzung 
von Baumaßnahmen zur Verfügung zu haben. Zur Erklärung der hohen Planungskosten erläutert 
die Verwaltung, dass es sich hier um Planen in denkmalgeschützem Bestand handelt – dort liegen 
die Planungskosten höher. Unabhängig davon ist die Verwaltung bestrebt, die Planungskosten zu 
Gunsten der baulichen Maßnahmen niedrig zu halten. 


