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ZV 1

2 ZV_004 Kfz VIATO Z Beeck 1268 ./. 0 4

Ex 1

2 Ex_014 IKZ Idar Oberstein Sartorius

Schäfer F.

1277

1256

./. 10 3 Planungsstatus

2 Ex_015_Caritas_Mayen Sartorius

Schäfer F.

1277

1256

./. 0 3 WVL Anfang Januar 2017, grobe Preisnennung

übergr. 1

2 Ü_001 Fakturierungssoftware Müller 1223 Beeck 1268 31.12.2018 70 1 18.02.2014 Im Echt Pilotbetrieb bei Amt 31, weitere 

Anpassungen ergeben sich während dem 

Rollout; u.U.V2 programmieren.

Personalwechsel bei 20 (PL)

2 Ü_004  ArcGIS Update (Amt 36) Haaß 1530 Giza

Kairat

3139

1255

4 09.07.2014 grds. Bedarfsklärung durch 10 / Personal u. 

Organisation

2 Ü_005 Kulturbau (Gesamtprojekt) Wolf 1263 97 3 09.07.2014 Übergaben Video und Zutritt an ZGM noch nicht 

abgeschlossen.

2 Ü_006  Umweltinformationssystem (Amt36) - Nachfolgesoftware Haaß 1530 Christmann 1291 20 3 09.07.2014 wg. WIN 7 Kompatibilität

(SONDERUMGEBUNG seit Virenbefall), Die 

Umgebung ist Ende Juli fast vollständig 

zusammengebrochen. Notfallkonzept wurde 

erstellt.

Vorauss. Migration in neue Softare notwendig.

2 Ü_013 DMS neu Mattlener

Adler

1226

1221

Sartorius

Christmann

1277

1291

Mitte/Ende 2017 40 3 wie urspr. 

DMS 

Projekt

Ausschreibung ist erfolgt; Vergabeentscheidung 

wurde getroffen

2 Ü_014 Netzwerk_Ko_Lu_Mz Sartorius 1277 ./. 70 3

2 Ü_015 LotusNotes Mattlener

Sartorius

1226

1277

Helm

Weber

1275

1265

30.06.2017 35 1 Verwaltungsentscheidung ist in Q.1 2017 zu 

treffen

2 Ü_016 Videodolmetschen Stürmer 4481 Sartorius 1277 31.12.2016 50 3 11.06.2015 PreTest ist erfolgreich beendet. Offizielle 

Testphase befindet sich in der 

Vertragsabstimmung.

2 Ü_017 eCollaboration Sartorius

Mattlener

1277

1226

La Porte 1265 15 3 08.03.2016 Studie beauftragt

2 Ü_018 IT-Colocation SV Koblenz und Gemeinschaftsklinikum Sartorius, 

F. Schäfer

1277

1256

./. 31.12.2016 (M1) 15 3 Grds.Interesse wurde vom Vorstand GKM 

bekundet. 

2 Ü_019 digitale Postbox Sartorius 1277 ./. 0 4 Status: Vorüberlegung

Ämter/EB 1 Projekte_Ämter/EB´s (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)

6

2 06_001 Online-Buchungssystem Breitbarth 1320 N.N. 31.12.2016 0 3 08.03.2016 Ressource KGRZ erst ab Mitte 2016

Kann mit Civento verwirklicht werden

9

2 09_001 Vergabeplattform / bisher SharePoint Hr. Boos 1013 Helm 1275 30.06.2017 55 3 11.06.2015 Umsetzung läuft

10

2 10_002 TDS - Zeitwirtschaft & PersonalEinsatzPlanung (Time) Schwermer 1825 Fuchs 1283 31.03.2017 75 1 18.02.2014 EB83 Umstellung

2 10_014 TDS/fidelis - Reisekostenmodul Schughart 1824 Fuchs 1283 30.06.2017 95 3 14.04.2015 1. Schulung hat stattgefunden; Freigabe Amt 

10 steht noch aus

2 10_015 Scan-, Druck- und Versandkonzept (Ausschreibung von Multifunktionsgeräten) Hofmann 1215 Dickel 1285 31.03.2017 15 3 08.03.2016 Ressource KGRZ erst ab Mitte 2016

Amt 10 übernimmt PL

12

17 1

2 17_030 ISMS M. Wolf 1263 ./. 31.12.2017 45 2 09.07.2014 In Begleitung von SECURION

             KGRZ.ISMS 45 2

             SVKO.ISMS 45 2

             ZIDKOR.ISMS 45 2

2 17_031 Dokumentation (BSI-Konformität) Wolf 1263 ./. 31.12.2017 25 2 09.07.2014

              Dokumentation (Notfallmanagement) 15 2 09.07.2014

              Proaktives Monitoring (PRTG; SysLog) 95 2 09.07.2014 Nahezu 95 % der Systeme sind im PRTG

              Organisation / Strukur --> KGRZ (Anpassung, Definition von Prozessen,  Leitlinien und 50 2 09.07.2014 Abst. mit 10 läuft / Handlungsfelder sind 

definiert; Teampositionen noch vakant.

2 17_033 Netzwerk DMZ - Netzausbau Henschel 1267 ./. 31.07.2016 50 3 09.07.2014

2 17_034 Lizenz- u. Zertifikatsmanagement (Koblenz.de, MESO, Advis, Autista) Sancho 1260 ./. 30.06.2017 10 2 09.07.2014

2 17_040 MS-SQL-Server Konvertierung La Porte 1264 ./. 31.03.2017 15 3 09.07.2014 bisher nur Erstaufnahme erfolgt

2 17_042 Oracle (konzept. Überarbeitung) La Porte 1264 ./. 30.09.2016 45 3 09.07.2014

2 17_048 Facility (Command) Prišel 1269 ./. 31.12.2016 80 3 09.07.2014

2 17_056 KGRZ.SRZ F. Schäfer 1256 ./. 30.06.2016 90 1 09.07.2014

2 17_057 OrganisationsMgt Stellenplan (externe Kunden) Fuchs 1283 ./. Mitte 2018 0 3 Neuer Vertrag fidelis ASP-Betrieb wurde 

geschlossen. Modul ist "kostenneutral" darin 

enthalten.

2 17_060 USV-Einsatz und Konfiguration 30.06.2017 50

2 17_069 Umbau KGRZ Christmann 1291 1291 2018 50

2 17_071 FootPrints Christmann 1291 Petschat

Gumpert

1262

1278

31.03.2017 70

2 17_072 Security Upgrade mit ATD und neuem Mailgateway Sartorius 1277 W. Schäfer

Helm

1273

1275

30.09.2016 70 3 MailGateway seit 3.8.16 im Betrieb.

ATD Installation für Aug/Sept. geplant

20

2 20_003 DV Konzept Ziele und Kennzahlen Baulig 1408 Weber 1265 31.05.2017 95 3 09.07.2014 Restarbeiten erforderlich

2 20_004 MACH Haushaltsplanverrechnungskonzept Böckling

Henrich

1409

1438

Weber 1265 0 3 Projektbeginn anstehend

Amt 20/Kämmerei und Steueramt

Amt 12/Bürgeramt

Amt 10/Personal und Organisation

Priostufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

3 = normal

4 = kann zurück gestellt werden

Projekt- /Aufgabenreport IT

KGRZ

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

5 = nicht mehr relevant

Projekte Zweckverband ZIDKOR (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)

Projekte_Externe (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)

Projekte_EB17/KGRZ/Kommunales Gebietsrechenzentrum (Umfang informell an IV/IT LG melden)

Projekte_Ämter/EB´s_übergreifend (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)

Zentrale Vergabestelle
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2 20_005 e-Rechnung Henrich 1438 ./. noch nicht definiert 15 3 08.03.2016 Teilprojekt DMS-Etablierung, Ressource KGRZ 

erst ab Mitte 2016

21

31

2 31_002 KFZ DMS an Viato Z Urmersbach 4670 Beeck

Sartorius

1268

1277

15 4 14.04.2015 Zurück gestellt bis neues DMS Land

2 31_004 Access-Datenbanken Ablösung (als Anw. Software) La Porte 1264 La Porte

Dickel

1264

1285

4 09.07.2014 übergreifend, muss reaktiviert werden

2 31_010 Gebührenmodul ADVIS Schröder 4685 Sartorius

Christmann

1277

1291

20 3 14.12.2016

34

36

37

40

42

43

44

45

46

50

2 50_004 GEDOK Kostenheranziehung - Amt 50 Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.09.2016 20 4 09.07.2014

2 50_007 Software zur KITA Anmeldung online (ehem. Care4 Kita) Krüger 2231 Vockerodt 1270 31.12.2016 60 3 09.07.2014 Vergabe läuft

2 50_010 AsylCube Pilotierung Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.06.2017 25 2 Wird von KL aus organisiert

2 50_012 KomPlus Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.06.2017 50 DB-Migration notwendig

61

62

65

2 65_001 ZGM Facility Management (Software) Ackermann 6521 Christmann 1291 50 3 28.05.2014

66 Amt 66/Tiefbauamt 

2 66_003 Beschilderungs- und Straßenmarkierungssoftware Arens 3534 Giza

Hohnhold

3139

3008

25 3 08.03.2016 Ressource KGRZ erst ab Mitte 2016

67

70

83

85

Amt 31/Ordnungsamt

Amt 37/Amt f. Brand- und Katastrophenschutz

EB 85/Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Amt 21/Stadtkasse

Amt 45/Städtische Museen

Amt 50/ Amt f. Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Amt 43/Musikschule

Amt 36 Umweltamt

EB 67/Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen

Amt 40/Kultur- und Schulverwaltungsamt

EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

EB 83/Koblenz-Touristik

Amt 61/Amt f. Stadtentwicklung und Bauordnung

Amt 62/Amt f. Stadtvermessung und Bodenmanagement

Amt 65/ZGM - Zentrales Gebäudemanagement

Amt 34/Standesamt

Amt 42/StadtBibliothek

Amt 44/Musikschule

Amt 46/Stadttheater


