
1. Statusbericht 

2017 

des Zentralen Gebäudemanagements 

 



Erläuterung Ampelsystem 

 

 Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder 
Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden  

 Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht 
gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen 

 Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine 
Verzögerungen ersichtlich 

 



I N V E S T I V E R 

H A U S H A L T 

 
Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter 

Federführung des Zentralen Gebäudemanagements 

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro 

 

Stichtag: 15.02.2017 



1. Statusbericht 2017 - Zentrales Gebäudemanagement Projektübersicht

Investiv

Stand: 15.02.2017

Status
Teil-

haushalt
Projekt-
nummer

Projekt

verfügbare Mittel 
2017

(HH-Ansatz 2017 + gepl. 

Übertragung 2016)

(€)

Ist-
Auszahlung 

2017
(€)

Gesamt-
auszahlungen

(Plan)

(€)

Gesamt-
auszahlungen

(Ist)

(€)

Sachstand/ Weiteres Vorgehen
voraussichtl. Baubeginn/

voraussichtl. Fertigstellung

04 - Wirtschaft

Z801003 Kulturbau Zentralplatz 2.772.000 32.727 73.317.950 69.205.188

Dachterrasse: Ergänzung Absturzsicherungen, nach Planung Umsetzung 

in 2017 geplant.

Kunst am Bau - Installation für Q1/2017 avisiert.

Infotafel - derzeit in Abstimmung unter den Beteiligten, Umsetzung in 2017 

geplant

2017

05 - Sicherheit und 
       Ordnung

Z101001 Erweiterung Ordnungsamt 50.000 0 3.900.000 0

2017: Planungsphase, derzeit Abstimmung über 

Flächenbedarf/Raumprogramm; Ausführung nach finaler 

Haushaltsabstimmung 2018ff

2018 ff

06 - Soziales und 
       Jugend

Z501016 Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth 51.900 0 Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen

Z501037 Neubau Kita "Boelcke", Rauental 40.000 0 Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen

Z501038 Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls 36.500 0 Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen

Z501047 Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße 1.250.000 4.313 7.220.000 2.141.360
Bauabschnitte 1 bis 5 sind fertiggestellt und in Betrieb, derzeit in 

Schlussabrechnung. BA 6 b.a.W. zurückgestellt.
Q2/2015 - Q3/2016

Z501050 Neubau Kita Asterstein 1.800.000 9.233 2.600.000 10.604
Entwurfsplanung abgeschlossen, derzeit in Ausführungsplanung, 

Ausschreibung Q2/2017, Baugenehmigung steht noch aus
Q4/2017 - Q1/2019

Z501051 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause 1.500.000 0 4.450.000 315
Ausführungsplanung beauftragt, der Bebauungsplan wurde im Februar 

2017 verabschiedet, Baugenehmigung steht noch aus
Q4/2017 - Q2/2019

Z501052 Erweiterung KITA "Pusteblume" Neuendorf 2.600.000 30.426 3.500.000 104.642
Ausführungsplanung erstellt, derzeit in Ausschreibungsphase, Baubeginn 

Q2/2017, Baugenehmigung steht noch aus
2016 - 2018

Z501054 Neubau Kita Horchheimer Höhe 700.000 0 2.600.000 0 Derzeit in Entwurfsplanung, Bebauungsplan steht noch aus 2018 ff

07 - Sport
Z521030 Erneuerung Lüftungsanlage Beatusbad 630.000 0 630.000 0 Auftrag erteilt, Umsetzung Sommerferien 2017 Q3/2017

08 - Schulen
Z400001 Ankauf Schulcontainer 280.000 0 280.000 0 Maßnahme in Abstimmung mit Schulverwaltungsamt in Vorbereitung Q2/2017 ff
Z401100 Neubau Grundschule Güls 10.600 6.535 102.210 97.743 Gebäude in Nutzung, Restarbeiten im Außengelände 2012 - Q2/2017

Z401101
Sanierung Betonbau GS Neuendorf (Fenster, 

Fassade, Dach, Heizung) SaR
936.000 132.554 3.300.000 246.476 Derzeit Planungsphase, Baumaßnahme beginnt ab Sommerferien 2017 Q3/2017 - 2019

Z401102 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel 134.500 24.926 2.174.000 1.982.029 Letzte Arbeiten im Außengelände bis Sommer 2017 2014 - Q2/2017
Z401103 Mensa Grundschule Schenkendorf 1.191.800 141.902 3.424.000 2.358.430 Fertigstellung der Maßnahme im Frühjahr 2017 2015 - Q1/2017

Z401104 Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf 254.000 0 277.000 23.067
Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Mensa, derzeit in Planungsphase, 

Umsetzung Q3/2017ff
Q3/2017 - 2018

Z401106 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein 1.500.000 0 3.800.000 0

Nach umfangreicher Abstimmung mit Bedarfsträger und Politik wurde 

finale Konzeption festgelegt, Planungsaufträge neu erteilt, Erstellung von 

Förderantrag und Bauantrag, bauliche Umsetzung 2018 ff avisiert.

2017 - 2020

Z401107 Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe 56.300 11.089 325.000 279.770
Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich, Umsetzung 

und Fertigstellung nach Ende der Heizperiode
10/2015 - Q2/2017

Z401108 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach 309.000 0 569.000 0 Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung, vorr. ab Q3/2017 Q3/2017 - 2018

Z401109 Zaunanlage Grundschule Neukarthause 98.210 596 100.000 2.381
Zaunanlage errichtet, Fertigstellung nach Ergänzungspflanzungen im 

Frühjahr 2017
10/2016 - Q1/2017

Z401110 Neubau Grundschule Pestalozzi 336.540 0 4.625.000 13.458
Konzeption (Neubau oder Sanierung) derzeit in Abstimmungsphase 

zwischen allen Beteiligten, Umsetzung 2018ff
2018 - 2021

Z401111 Neubau Mensa Grundschule Güls 492.570 17.766 2.500.000 25.194
Derzeit in Bauantrags- und Förderphase; Baubeginn u.a. abhängig vom 

Eingang des Förderbescheids, Baugenehmigung steht noch aus
2018 - 2020

Z401112 Aufzugsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe 283.000 0 283.000 0
Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung 

Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q3/2017
Q3/2017 - 2018

Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein 3.380.950 38.307 7.622.000 931.225
Rohbauarbeiten in Ausführung, Ausschreibung weiterer Gewerke 

sukzessive nach Baufortschritt
Q3/2016 - 2019

Z401206 Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium 102.160 2.054 511.000 221.798
Der NAWI-Raum ist in Betrieb. Restarbeiten elektroakustische Anlage bis 

Ende Q2/2017
Q3/2014 - Q2/2017

Z401207 NAWIS Görres-Gymnasium 440.000 258 440.000 66 Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung in den Sommerferien 2017 Q3/2017

Z401210 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein 434.850 0 440.000 5.149
Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach 

Erteilung Bescheid, vorr. Q3/2017
Q3/2017

Z401212 Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2 500.000 95.194 3.170.000 167.949 Derzeit Planungsphase, Baumaßnahme beginnt ab Sommerferien 2017 2017 - 2019

Z401215 Aufzugsanlage Görres-Gymnasium 499.850 34.319 500.000 34.830
Im Zuge der Brandschutzsanierung wird eine Aufzugsanlage eingebaut. 

Maßnahmenumsetzung erfolgt in 2017/18
Q3/2017 - 2018

Z401219 Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium 25.000 0 375.000 0 Planungsphase 2017; Beginn nach Freigabe Haushalt 2017 2017 - 2018

Z401452 NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus 216.000 0 227.500 11.576 Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung in den Sommerferien 2017 Q3/2017
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Z401453 NAWIS Realschule auf der Karthause 422.000 0 440.000 18.024 Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung in den Sommerferien 2017 Q3/2017

Z401455
Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-

Realschule plus
91.670 0 400.000 101.418

Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul folgt nach Abschluss der Heizperiode, 

Fertigstellung bis Sommer 2017
07/2013 - Q3/2017

Z401456
Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule 

Plus
227.500 0 227.500 0 derzeit in Planungsphase, Ausführungsbeginn vorr. Q3/2017 Q3/2017

Z401459 NAWIS Realschule a.d. Asterstein 30.000 0 490.000 0 Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung 2018

Z401503 Lehrküche BBS Julius-Wegeler 350.000 0 350.000 6.559
Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 

2018 ff
2018 ff

Z401504 Aufzugsanlage BBS Technik 30.000 0 585.000 0 Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung 2017 ff

10 - Bauen, Wohnen 
       und Verkehr

Z621005
Doppel-Container für Sanitäranlagen und 

Aufenthaltsraum (Azubis) Forst
112.000 1.648 112.000 60 Baubeginn voraussichtlich März 2017; Aufträge werden derzeit erteilt Q1/2017 - Q2/2017

Gesamtsumme 24.174.900 583.847 135.867.160 77.989.311

Eigenbetriebe

EB 83 - WC-Anlagen Löhr-Center und Am Plan derzeit zurückgestellt bis weitere Klärung über Eigentumsverhältnisse 2018 ff

EB 85 - Neubau Laborgebäude aktuell: Arbeiten eingestellt, Maßnahme zurückgestellt bis 2018 2018 ff

EB 67 - Neubau Betriebshof
derzeit in Genehmigungsplanung und Erstellung Förderanträge, 

anschließend Freigabe durch Werkausschuss
2018 ff

EB 17 - Schängel Center - Umbau KGRZ in Ausführung 2017

EB 83 - Campingplatz - Hochwasserschutz bis auf Restarbeiten abgeschlossen 2015 - 2017

EB 85 - Hochwasserschutz - letzter BA Spatenstich avisiert 2017 - 2019

EB 85 - DG-Ausbau Sozialgebäude aktuell: Arbeiten eingestellt, Maßnahme zurückgestellt bis 2018 2018 ff

EB 17 - Erweiterung Rechenzentrum Comenius in Ausführung 2018



K O N S U M T I V E R 

H A U S H A L T 

 
Erläuterungen zu Vorhaben des konsumtiven Haushaltes unter 

Federführung des Zentralen Gebäudemanagements 

mit einem Aufwendungsvolumen größer 100.000 Euro 

 

 

Stichtag: 15.02.2017 
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Konsumtiv
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Status
Teil-

haushalt
Produkt Projekt

verfügbare Mittel 
2017

(HH-Ansatz 2017 + gepl. 

Übertragung 2016)

(€)

Ist-
Aufwand 2017

(€)

Gesamt-
aufwendungen

(Plan)

(€)

Gesamt-
aufwendungen

(Ist)

(€)

Sachstand/ Weiteres Vorgehen

voraussichtl. 
Baubeginn/

voraussichtl. 
Fertigstellung

09 - Kultur
2611 Stadttheater - Erneuerung Heizungsanlage 390.500 0 390.500 0 Planungsphase 2017; Ausführung in spielfreier Zeit 2018 2017-2018

10 - Bauen, Wohnen 
       und Verkehr

1144 Alte Burg - Konzeptplanung 140.000 2.370 150.000 2.370

Planungsphase 2017: Materialanalysen und Luftraummessungen 

durchgeführt,

nächster Schritt:  Analyse des Dachtragwerks durch externen 

Sachverständigen, derzeit noch vorbereitende Arbeiten erforderlich

2017ff

1144 BBS Technik Sanierung Schülertoiletten 253.200 0 589.000 0 Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff 2018ff

1144 BBS Technik Sanierung Sporthallennebenräume 650.000 0 1.300.000 0 Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff 2018ff

1144 Brandschutz BBS Technik 0 0 980.000 167.096
Derzeit ausgesetzt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018ff 

gemeinsam mit Sanierung Sporthallennebenräumen
2015 - 2019

1144 Brandschutz BBS Wirtschaft 0 0 721.000 657.385
Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die Umsetzung erfolgt 

plangemäß in  2017/18
2013 - 2018

1144 Brandschutz Eichendorff-Gymnasium 0 20.447 1.727.460 1.920.758
Derzeit wird noch die Lüftungsanlage in den Sporthallennebenräumen 

erneuert. Abschluss der Maßnahme vorr. Mitte 2017.
06/2013 - Q3/2017

1144 Brandschutz Görres-Gymnasium 394.700 10.194 1.406.298 675.022

1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 

2. BA Fortführung in 2017; 

3. BA Umsetzung in 2018 geplant

04/2014 - 2018

1144 Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf 185.000 0 345.000 0 Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage. 2017 - 2018

1144 Brandschutz Grundschule Pfaffendorf 264.100 22.874 314.000 0 Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage. 2017 - 2018

1144 Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe 340.600 0 911.362 0
Förderbescheid liegt vor.  Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab 

Q3/2017
Q3/2017 - 2018

1144 Brandschutz Grundschule Rübenach 30.000 0 990.000 0
Förderbescheid liegt vor.  Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab 

2018
2018 - 2019

1144 Brandschutz Hilda-Gymnasium 500.000 36.391 3.345.342 2.274.380 Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südallee 2017 07/2013 - 2017

1144 Brandschutz Grundschule Schenkendorf 50.000 0 670.211 423.369
Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Der nächste folgt in den 

Jahren 2017 / 2018
05/2013 - 2018

1144 Brandschutz und Elektro Grundschule Neukarthause 127.000 0 241.000 0
Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 

2017/18.
Q3/2017 - 2018

1144 Brandschutzsanierung Gymnasium Karthause 802.500 1.058 1.852.000 814.951
Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer Unternehmer, 

Fertigstellung bis Ende 2017
04/2015 - 2017

1144 Brandschutzsanierung RS Karthause 25.200 0 260.000 2017 Planungsphase; Umsetzung 2018ff 2017 - 2019

1144 Dachstuhlsanierung Grundschule Wallersheim - KI 3.0 690.000 0 690.000 0

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 

eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren 

Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt. 

07/2017 - 2018

1144 Elektrosanierung Rathausgebäude I 150.000 1.128 590.000 514.458 Maßnahme in Umsetzung, Abschluss voraussichtlich Ende 2017 Q3/2015 - Q4/2017

1144 Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik 50.000 0 2.500.000 0 2017 Planungsphase nach Freigabe Haushalt 2017; Umsetzung mgl. 2018ff 2017 - 2020

1144 Erneuerung Wärmeversorgung und Heizregeltechnik Haus der Jugend 175.000 0 175.000 0
Derzeit Ausschreibungsphase, Ausführung nach Ende der Heizperiode am 

April 2017
Q2/2017

1144 Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth 128.100 0 158.000
Umsetzung erfolgt nach Abstimmung mit dem Bedarfsträger ab September 

2017
Q3/2017

1144 Grundschule Metternich Rohrerhof 207.400 0 220.000 0 Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage. 2017 - 2018

1144 Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0 1.265.000 0 3.430.000 0

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 

eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren 

Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt. 

Q3/2017 - 2019

1144 Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium (Fenster, Fassade, Dach) - KI 3.0 675.000 0 1.500.000 0

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 

eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren 

Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt. 

Q3/2017 - 2019

1144 Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, Heizung) - KI 3.0 756.900 4.526 2.500.000 0

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 

eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren 

Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt. 

Q3/2017 - 2019

1144
Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA 

(teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0
672.800 0 2.300.000 0

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 

eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren 

Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt. 

Q3/2017 - 2019

1144 Sanierung Hauptfeuerwache 500.000 0 9.000.000 0
Maßnahme derzeit zurückgestellt aufgrund Organisationsuchung beim Amt für 

Brand- u. Katastrophenschutz.
2017 ff

1144 Sanierung Goethe-Realschule 42.100 0 2.450.000 0 2017: Planungsphase, derzeit in Vorbereitung; Ausführung 2018ff 2019 - 2020

1144 Sanierung Hilda-Gymnasium 580.700 0 1.240.000 0
Förderbescheid KI 3.0 liegt vor; Vergabeverfahren für Planungsleistung ist in 

Vorbereitung.
2017 - 2019

1144 Sanierung Personalräume Beatusbad 60.000 0 110.000 0 Umsetzung Sommerferien 2017 Q3/2017

1144 Sanierung Umkleide und Niveauangleich Beatusbad 160.700 0 210.000 0
Maßnahme in Abstimmung mit Bedarfsträger (Sport- u. Bäderamt) und Nutzer 

verschoben bis Fertigstellung neues Hallenbad im Moselbogen
--

1144 Umbau Schängel Center - Amt für Jugend, Familie, Senioren u. Soziales 150.000 0 228.000
1.BA in Ausführung;

2. BA: derzeit Ausschreibungsphase
Q3/2016 - Q2/2017

1144 Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+ 30.000 0 500.000 0 Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung vorr. 2018ff 2018 - 2020
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1144 Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+ 0 0 250.000 0 Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff 2018ff

1144 Toilettensanierung Görres-Gymnasium 250.000 0 250.000 0 Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff 2018ff

1144 Umbau Grundschule Schenkendorf 284.900 0 376.500 0
Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und erforderliche 

Umbauten im Altgebäude erforderlich. Ausführung ab Q3/2017
Q3/2017 - 2018

NNNN Rathaus I - Neugestaltung EG (Standesamt, Druckerei) 0 0 Planung in finaler Abstimmung mit Bedarfsträger und Nutzer 2017/2018

NNNN Austausch / Erneuerung Mittelspannungsanlagen 0 0
Derzeit eingehende Bestandsaufnahme der vorhandenen 

Mittelspannungsanlagen; dann Bewertung und Priorisierung der Abarbeitung
2017ff

Gesamtsumme 10.981.400 98.988 44.870.673 7.449.789


