
1. Statusbericht 

2017 

des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung 

 



Erläuterung Ampelsystem 

 

 Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder 
Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden  

 Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht 
gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen 

 Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine 
Verzögerungen ersichtlich 

 



I N V E S T I V E R 

H A U S H A L T 

 
Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter 

Federführung des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung 

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro 

 

Stichtag: 08.05.2017 



1. Statusbericht 2017 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Projektübersicht 

investiv

Stand: 08.05.2017

Status/
lfd. Nr.

Teil-
haus-
halt

Projekt-
nummer

Projekt

verfügbare Mittel 
2017

(HH-Ansatz 2017 + 

Übertragung 2016)

(€)

durch 
Auftrags-
vergabe 

gebunden   
(€)

Ist-
Aus-

zahlung 
2017
(€)

voraus-
sichtl. 
Mittel-
abfluss 

2017    
(€)

Gesamt-
auszahl-
ungen
(Plan)

(€)

Gesamt-
auszahl-
ungen

(Ist)
(€)

Sachstand/ Weiteres Vorgehen
voraussichtl. Baubeginn/

voraussichtl. Fertigstellung

I 01

10 P611001 Sanierung Ehrenbreitstein 462.720 462.720 0 462.720 467.720 0 Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein -bereits 

seit 1982 laufend- befindet sich in der 

abschließenden Phase; Schlussmaßnahme in 

diesem Projekt ist der Baulückenschluss 

"Dähler Eck": Gem. dem 

Eigentümersanierervertrag hat die Stadt die 

Kosten für Herstellung der Grünfläche auf 

Tiefgarage und für die Wiederherstellung der 

Trottgasse zu erstatten.

Hinsichtlich des Zahlenwerks ist nur auf die 
Schlussmaßnahme abgestellt worden.

Fertigstellung Ende 2017

I 02

10 P611002 Sanierung Altstadt 455.320 0 850 50.000 455.320 14.669 Als letzte Maßnahmen im - seit 1972 - 

laufenden Sanierungsverfahren Altstadt  sind 

der "Durchbruch Kunstgässchen" und die 

"Gestaltung Innenhof Altengraben/Altenhof" 

umzusetzen. Bei beiden Maßnahmen steht die 

Verwaltung noch in Verhandlung mit den 

betroffenen Eigentümern / Anliegern wegen Art 

und Umfang der Maßnahmen.

Hinsichtlich des Zahlenwerks ist nur auf die 
beiden v.g. Schlussmaßnahmen abgestellt 
worden.

Fertigstellung 2018

I 03

10 P611003 Umgestaltung Zentralplatz 13.000 0 12.266 12.266 10.565.000 9.106.794 Projekt Sanierung Zentralplatz war bereits 

abgeschlossen. Im Nachhinein kam in 2017 

noch eine Schlussrechnung für die Maßnahme 

Rückbau Keller Schlossstr. 36 mit Umbau 

Lüftungsanlage mit einer Kostenerhöhung, da 

eine größere Lüftungsanlage eingebaut werden 

mußte; dies wiederum machte zusätzliche 

statische Ertüchtigungen erforderlich. Die 

Haushaltsmittelbereitstellung erfolgt 

außerplanmäßig und wird im 

Nachtragshaushalt 2017 nachgezogen.

2017

I 04

10 P611009 Ausgleichsflächen 279.680 17.500 0 100.000 279.680 1.300 Aufgrund der gesetzlichen Anforderung, 

Ausgleichsflächen im Zuge der Bebauungen  

herzustellen, ist dies ein ständig fortlaufendes 

Projekt. Das Zahlenwerk bezieht sich auf die 

Ausgleichsflächen für  B-Plan 260 Südliches 

Güls, B-Plan 257b Industriegebiet A61 sowie B-

Plan 120 Markenbildchenweg / Seilbahn. 

Hinsichtlich des Zahlenwerks ist nur auf die 
v.g. B-Plangebiete abgestellt worden.

fortlaufend
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I 05

10 P611018 Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne 379.800 0 0 0 15.450.000 136.469 Die Entscheidung, dass städt. Erstzugriffsrecht 

nicht wahrzunehmen, erfolgte im Jahre 2016. 

Danach wurde eine neue Kursrichtung im 

Projekt eingeschlagen: Gemeinsame 

Auslobung mit der BIMA, einen Investor zu 

suchen. Die Stadt Koblenz hat dabei Einfluss  

im Rahmen der Bauleitplanung und über einen 

städtebaulichen Vertrag. Verzögerung durch 

BIMA-Veröffentlichung.

derzeit nicht bekannt

I 06

10 P611019 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum 1.472.000 1.472.000 0 1.472.000 1.472.000 166.971 Umbau des Pfarrzentrums zum Bürgerzentrum 

liegt im Zeitplan, Bautätigkeiten laufen. Das 

Erfordernis des Einbaus einer Lüftungsanlage 

führte zu einer Erhöhung der 

Gesamtauszahlungen (+90.000 EUR) und 

wurde vom Rat in seiner Sitzung am 

02.02.2017 (BV/0018/2017) beschlossen.

Fertigstellung Herbst / Winter 2017

I 07

10 P611020 Ausbau Kapuziner-/ Hofstr. 99.000 0 0 90.000 2.800.000 2.244.484 Schlussmaßnahmen im Sanierungsverfahren 

Ehrenbreitstein: Fertigstellung der 

Ausführungsplanung in 2017, Restausbau der 

Hofstraße nach Fertigstellung des 

geschlossenen Rohbaus "Dähler Eck" in 2018 

vorgesehen.

Fertigstellung Ende 2018

I 08

10 P611025 Ausbau Clemensstraße zw. 

Casinostr. bis Neustadt

257.190 257.000 150.200 257.000 860.000 770.803 Ausbau Clemensstraße wurde im Dezember 

2016 fertiggestellt, Schlussrechnung erfolgt in 

2017.
2017

I 09

10 P611037 Sanierung Zentralplatz Ausbau 

Viktoriastraße

220.000 0 10.044 50.000 1.920.000 1.700.742 Sanierung Zentralplatz, Ausbau Teilstück 

Viktoriastraße ist fertiggestellt, 

Schlussrechnung erfolgt in 2017, insbesondere 

für Beleuchtung.

2017

I 10
10 P611038 Sanierung Zentralplatz Ausbau 

Altlöhrtor Fußgängerzone

1.113.540 1.113.540 643.352 1.000.000 2.870.000 1.597.394 Aktive Innenstadt und Sanierung Zentralplatz, 

Fertigstellung im April 2017 2017

I 11

10 P611043 Ausbau Plankenweg 829.240 79.000 24.730 900.000 955.000 128.911 Soziale Stadt Neuendorf, Ausschreibung und 

Submission erfolgt, Baubeginn ist erfolgt im 

April 2017, Schlussrechnung 2018

Bewilligung einer erheblichen überplan-

mäßigen VE in Höhe 125.900 EUR  am 

06.04.2017 im Stadtrat bewilligt 

(BV/0125/2017).

2018

I 12

10 P611045 Ausbau Wallersheimer Weg 480.380 150.000 11.378 400.000 2.000.000 147.115 Soziale Stadt Neuendorf, Ausschreibung in 

Vorbereitung, Ausbau erfolgt ab Herbst / 

Winter 2017, Schlussrechnung 2019
2019

I 13

10 P611046 Ausbau Fritz-Michel-Str. 100.000 40.000 0 100.000 350.000 16.116 Soziale Stadt Neuendorf, Erstellung der 

Ausbauplanung Fertigstellung 2019

I 14
10 P611047 Ausbau Fritz-Zimmer-Str. 100.000 15.000 0 90.000 300.000 10.090 Soziale Stadt Neuendorf, Erstellung der 

Ausbauplanung Fertigstellung 2019
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I 15
10 P611048 Grünzug Neuendorf 488.660 200.000 0 100.000 1.150.000 12.214 Soziale Stadt Neuendorf, Erstellung der 

Ausbauplanung Fertigstellung 2020

I 16

10 P611049 Rauentaler Moselbogen Hallenbad 2.067.000 0 0 0 3.330.000 0 Der Grunderwerb des Hallenbadgrundstücks 

könnte nach Absprache mit dem Fördergeber 

erfolgen, allerdings bestehen noch 

steuerrechtliche Fragestellungen. 
derzeit nicht bekannt

I 17

10 P611050 Rauentaler Moselbogen 

Peter-Klöckner-Str.

100.000 0 0 100.000 1.600.000 0 Das Straßenbauprojekt Peter-Klöckner-Str. 

korrespondiert mit dem Projekt P611054 

Ausbau Pastor-Klein-Straße und mit dem 

Projekt Neubau Hallenbad. Die Straßen-

baumaßnahmen werden sich erst mit bzw. 

nach dem Bau des Hallenbades anschließen.

derzeit nicht bekannt

I 18

10 P611051 Neugestaltung Südallee 925.820 0 0 500.000 1.928.000 5.680 Aktive Innenstadt, Durchführung 

städtebaulicher Gestaltungswettbewerb in 2017 

(Federführung EB 67), Beginn des 1. 

Bauabschnitts frühestens Ende 2018, 2-4. BA 

sollen sich anschließen (ggf. sind HH-Ansätze 

im Nachtrag 2017 / HH 2018 anzupassen).

Gesamtfertigstellung 2023

I 19

10 P611052 Großfestung Koblenz 1.561.100 350.000 36.986 689.780 2.664.440 106.122 Bundesförderprogramm "Nationale Projekte 

des Städtebaus", derzeit Durchführung 

städtebaulicher Wettbewerb, daran 

anschließend Planungsphase und Herstellung
Fertigstellung 2019

I 20

10 P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler 

Moselbogen

150.000 0 0 100.000 2.900.000 0 Das Projekt Herstellung Parkplätze Rauentaler 

Moselbogen korrespondiert mit dem Projekt 

Neubau Hallenbad (s.o.).
derzeit nicht bekannt

I 21

10 P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße 150.000 0 0 100.000 2.000.000 0 Das Straßenbauprojekt Pastor-Klein-Str. 

korrespondiert mit dem Projekt Neubau 

Hallenbad. Die Straßenbaumaßnahme wird 

sich erst mit bzw. nach dem Bau des 

Hallenbades anschließen.

derzeit nicht bekannt

Gesamtsumme 11.704.450 4.156.760 889.806 6.573.766 56.317.160 16.165.873


