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10 0085115 Kanalerneuerung Rheinau 225.000 0 225.000 12.622 0 225.000 450.000 12.025 Maßnahme ist in Vorbereitung Herbst 2017 bis Frühjahr 2018

20
0085196 Kanalsanierung Eichenweg 150.000 14.000 164.000 0 0 100.000 165.000 16 Innensanierung des MW – Kanals. 

Bauvergabe soll im Werkausschuss am 

15.08.2017 erfolgen.

Geplanter Baubeginn Sep./Okt. 

2017

21

0085197 Kanalsanierung Birkenweg 100.000 14.000 114.000 0 0 60.000 115.000 12 Innensanierung des MW – Kanals. 

Bauvergabe soll im Werkausschuss am 

15.08.2017 erfolgen.

Geplanter Baubeginn Sep./Okt. 

2017

29

0085215 Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg 235.000 40.000 275.000 20.944 0 40.000 300.000 0 Planungsarbeiten sind im Gange. 

Beschlussfassung der Planung erfolgt 

im Werkausschuss am 09.05.2017.

Geplanter Baubeginn Anfang 

2018

47
0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee 200.000 49.000 249.000 0 4.510 249.000 450.000 4.632 Maßnahme ist in Vorbereitung, 

Umsetzung ab August 2017, wenn 

Haushalt 2017 bis zur 21. KW frei ist.

August 2017 bis Frühjahr 2018

48
0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein 200.000 19.000 219.000 0 7.645 219.000 420.000 7.693 Maßnahme ist in Vorbereitung, 

Umsetzung ab August 2017, wenn 

Haushalt 2017 bis zur 21. KW frei ist.

August 2017 bis Frühjahr 2018

1.246.000


