
Stand:

16.06.2017

Amt/

Eigenbetrieb/

OrgEinh

Eb. Projekte Projektleiter/in Telefon Verantwortliche/r 

im KGRZ

Telefon geplanter 

Projektabschluss

Eskalation Erledigungs-

grad in %

bei 

Status 1 oder 2

Ent-

scheidung

IV/IT 

Lenkungsgr.

Datum 

der 

Sitzung

Bemerkung

ZV 1

2 ZV_004 Kfz VIATO Z Beeck 1268 ./. 0 4 KommWis betreibt im KGRZ

Ex 1

2 Ex_014 IKZ Idar Oberstein /Kirn / Birkenfeld Sartorius

Schäfer F.

1277

1256

./. 31.12.2018 15 3 Planungsstatus

Erste Analsyse mit Kreis Kirn ist im April 17 

erfolgt.

übergr. 1

2 Ü_001 Fakturierungssoftware Müller 1223 Beeck 1268 31.12.2018 70 1 18.02.2014 Im Echt Pilotbetrieb bei Amt 31, weitere 

Anpassungen ergeben sich während dem 

Rollout; u.U.V2 programmieren.

Personalwechsel bei 20 (PL) 

Neue Kraft im April eingestellt bei 20 - 

Projekt kann wieder aufgenommen werden.

2 Ü_005 Kulturbau (Gesamtprojekt) Wolf 1263 97 3 09.07.2014 Übergaben Video und Zutritt an ZGM noch nicht 

abgeschlossen.

2 Ü_013 DMS neu Mattlener

Adler

1226

1221

Sartorius

Christmann

1277

1291

Mitte/Ende 2017 45 2 15.05.2017 Ausschreibung ist erfolgt; Vergabeentscheidung 

wurde getroffen

Vorbereitung Inbetriebnahme laufen

2 Ü_017 eCollaboration (Neue Mail & Kalenderkomponente inbegriffen) Sartorius

Mattlener

1277

1226

La Porte 1265 18 1 15.05.2017 Studie liegt vor / Vw Entscheidung und 

Umsetzungstrategie 

2 Ü_018 IT-Colocation SV Koblenz und Gemeinschaftsklinikum Sartorius, 

F. Schäfer

1277

1256

./. 31.12.2016 (M1) 15 3 Grds.Interesse wurde vom Vorstand GKM 

bekundet.

2 Ü_019 digitale Postbox Hofmann 1215 Sartorius 1277 0 4 Status: Vorüberlegung

2 Ü_020 RZ-Kopplung KO-MZ Bürgstein Sartorius 1277 25 3 Berechnung und Analysen erfogt

2 Ü_021 Civento (Workflow Componente) Mattlener

Adler

1226

1221

Sartorius

Christmann

1277

1291

Mitte/Ende 2017 90 2 15.05.2017 Erster Prozess "Hundesteuer" in Bearbeitung

2 Ü_022 ePayment Mattlener

Adler

1226

1221

Sartorius

Christmann

1277

1291

Mitte/Ende 2017 50 2 15.05.2017 Grundlagenentscheidung Juni 2017 im 

Stadtvorstand Systemumgebung vorhanden

2 Ü_023 Active Directory / META Verzeichnis SvKo Mattlener 1226 Sartorius 1277 30.09.2017 10 2 Konzept erarbeiten! 

Ämter/EB 1 Projekte_Ämter/EB´s (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)

6

2 06_001 Online-Buchungssystem Breitbarth 1320 N.N. ? 0 3 08.03.2016 Neubewertung im Rahmen Release Homepage 

SV Ko

2 06_002 CMS Relaunch Homepage Breitbarth 1320 Sartorius 1277 ? 15 3 15.05.2017 Planungsphase begonnen

9

2 09_001 Vergabeplattform / bisher SharePoint Hr. Boos 1013 Helm 1275 30.06.2017 55 3 11.06.2015 Umsetzung läuft

Probleme mit der beteiltigen Firma verzögern 

das Projekt

10

2 10_002 fidelis - Zeitwirtschaft & PersonalEinsatzPlanung (Time) Adler 1221 Weber 1265 31.03.2017 75 2 15.05.2017

2 10_015 Scan-, Druck- und Versandkonzept (Ausschreibung von Multifunktionsgeräten) und 

neuer Kartenstandard (Dongle)

Hofmann 1215 Dickel 1285 31.03.2017 80 3 08.03.2016

2 10_016 fidelis - OrganisationsMgt Stellenplan Schwermer 1825 Fuchs 1283 Mitte 2018 0 3 15.05.2017 Neuer Vertrag fidelis ASP-Betrieb wurde 

geschlossen. Modul ist "kostenneutral" darin 

enthalten.

2 10_017 fidelis - Bewerbermanagement Schughart 1824 Fuchs 1283 Mitte 2018 0 3 15.05.2017

12

17 1

2 17_030 ISMS Wolf 1263 ./. 31.12.2017 45 2 09.07.2014 In Begleitung von SECURION

17_030.1 KGRZ.ISMS 45 2

17_030.2 SV Ko.ISMS 45 2

17_030.3 Virtuelle Kommune.ISMS 31.08.2017 70 1 15.05.2017

17_030.4 ZIDKOR.ISMS 45 2

2 17_031 Dokumentation (BSI-Konformität) Wolf 1263 ./. 31.12.2017 25 2 09.07.2014

17_031.1 Dokumentation (Notfallmanagement) 15 2 09.07.2014

17_031.3 Organisation / Strukur --> KGRZ 
(Anpassung, Definition von Prozessen,  Leitlinien)

90 2 09.07.2014 Abst. mit 10 läuft / Handlungsfelder sind 

definiert; Teampositionen noch vakant.

2 17_034 Lizenz- u. Zertifikatsmanagement (Koblenz.de, MESO, Advis, Autista) ./. 30.06.2017 10 2 09.07.2014

2 17_040 MS-SQL-Server Konvertierung La Porte 1264 ./. 31.03.2017 15 3 09.07.2014 bisher nur Erstaufnahme erfolgt

2 17_042 Oracle (konzept. Überarbeitung) La Porte 1264 ./. 30.09.2016 45 4 09.07.2014

2 17_048 Facility (Command) Prišel 1269 ./. 31.12.2016 90 3 09.07.2014

2 17_056 KGRZ.SRZ F. Schäfer 1256 ./. 30.06.2016 95 1 09.07.2014

2 17_060 USV-Einsatz und Konfiguration 30.06.2017 50 3

2 17_069 Umbau KGRZ Christmann 1291 1291 2018 50 3

2 17_071 FootPrints Christmann 1291 Petschat

Gumpert

1262

1278

31.03.2017 80 3 Neuer Helpdesk ist im Einsatz seit 04.17;

Rollout SV Koblenz bis Ende 06/2017 

abgeschlossen

20

2 20_003 DV Konzept Ziele und Kennzahlen Baulig 1408 Weber 1265 31.05.2017 95 3 09.07.2014 Restarbeiten erforderlich

2 20_004 MACH Haushaltsplan-Verrechnungskonzept Böckling

Henrich

1409

1438

Weber 1265 0 3 Projektbeginn anstehend

2 20_005 e-Rechnung Henrich 1438 23.11.2019 25 2 15.05.2017 eRg Projekt ist aufgesetzt - Sichtung der 

Lösungen in MACH und im DMS haben 

stattgefunden.

2 20_006 Auswertung und Controlling Necknig 1434 Weber 1265 offen 4 15.05.2017 Fachentscheidung steht aus

21

31

Amt 20/Kämmerei und Steueramt

Amt 31/Ordnungsamt

Amt 12/Bürgeramt

Amt 10/Personal und Organisation

Amt 21/Stadtkasse

Priostufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

3 = normal

4 = kann zurück gestellt werden

Projekt- /Aufgabenreport IT

KGRZ

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

5 = nicht mehr relevant

Projekte Zweckverband ZIDKOR (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)

Projekte_Externe (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)

Projekte_EB17/KGRZ/Kommunales Gebietsrechenzentrum (Umfang informell an IV/IT LG melden)

Projekte_Ämter/EB´s_übergreifend (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)

Zentrale Vergabestelle
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Priostufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

3 = normal
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KGRZ

5 = nicht mehr relevant

2 31_002 KFZ DMS an Viato Z Urmersbach 4670 Beeck

Sartorius

1268

1277

31.12.2017 15 3 14.04.2015 wird über KommWis realisiert

2 31_004 Access-Datenbanken Ablösung (als Anw. Software) La Porte 1264 La Porte

Dickel

1264

1285

4 09.07.2014 übergreifend, muss reaktiviert werden

2 31_010 Gebührenmodul ADVIS Schröder 4685 Sartorius

Christmann

1277

1291

55 3 14.12.2016

2 31_011 Verfahren Gewerberecht (ProGewerbe Nachfolger) Knöll 4483 Engelmann

Christmann

1227

1291

30.09.2017 10 3 15.05.2017 ProGewerbe wurde von Prosoz abgekündigt 

zum 30.09.17

34

2 34_ Sammelakte (RESISCAN) 4 15.05.2017 Vom fachamt aufgrund Ressourcen zurück 

gestellt.

36

2 36_001  ArcGIS Update Haaß 1530 Giza

Kairat

3139

1255

4 09.07.2014 grds. Bedarfsklärung durch 10 / Personal u. 

Organisation

2 36_002  UIS (Amt36) - Nachfolgesoftware (in Zusammenhang mit ArcGis) Haaß 1530 Christmann 1291 20 3 09.07.2014 wg. WIN 7 Kompatibilität

(SONDERUMGEBUNG seit Virenbefall), Die 

Umgebung ist Ende Juli fast vollständig 

zusammengebrochen. Notfallkonzept wurde 

erstellt.

Vorauss. Migration in neue Softare notwendig.

37

40

42

43

44

45

46

50

2 50_004 GEDOK Kostenheranziehung - Amt 50 Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.09.2016 20 4 09.07.2014

2 50_007 Software zur KITA Anmeldung online "Little bird" (ehem. Care4 Kita) Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.06.2017 85 3 09.07.2014 Vergabe getätigt Produkt wird im KGRZ 

installeirt und produktiv gesetzt.

2 50_010 AsylCube Pilotierung Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.06.2017 50 2 Wird von KL aus organisiert

2 50_012 KomPlus Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.06.2017 50 DB-Migration notwendig

61

62

65

2 65_001 ZGM Facility Management (Software) Ackermann 6521 Christmann 1291 31.12.2017 60 2 15.05.2017 Ausschreibungsunterlagen erstellt.

66 Amt 66/Tiefbauamt 

2 66_003 Beschilderungs- und Straßenmarkierungssoftware Arens 3534 Giza

Hohnhold

3139

3008

25 3 08.03.2016

67

70

83

85

2 85_003 Beschaffung Greengate Hunsänger 4007 4 15.05.2017 derzeit in Prüfung bei 10 IT Mgm.

2 85_004 Netzintegration Klärwerk Hunsänger 4007 Schäfer,F. 3 15.05.2017

Amt 37/Amt f. Brand- und Katastrophenschutz

Amt 34/Standesamt

Amt 45/Städtische Museen

Amt 50/ Amt f. Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Amt 43/Volkshochschule

Amt 36 Umweltamt

Amt 40/Kultur- und Schulverwaltungsamt

Amt 42/StadtBibliothek

Amt 44/Musikschule

Amt 46/Stadttheater

EB 85/Eigenbetrieb Stadtentwässerung

EB 67/Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen

EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

EB 83/Koblenz-Touristik

Amt 61/Amt f. Stadtentwicklung und Bauordnung

Amt 62/Amt f. Stadtvermessung und Bodenmanagement

Amt 65/ZGM - Zentrales Gebäudemanagement


