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ZV 1

Ex 1

2 Ex_014 IKZ Idar Oberstein /Kirn / Birkenfeld Sartorius

Schäfer F.

1277

1256

./. 31.12.2018 25 3 Es wurde ein Angebot erstellt.

übergr. 1

2 Ü_001 Fakturierungssoftware Müller 1223 Beeck 1268 31.12.2018 70 1 18.02.2014 Im Echt Pilotbetrieb bei Amt 31, weitere 

Anpassungen ergeben sich während dem 

Rollout; u.U.V2 programmieren.

Personalwechsel bei 20 (PL) 

Neue Kraft im April eingestellt bei 20 - Projekt 

kann wieder aufgenommen werden.

2 Ü_013 DMS neu Mattlener

Adler

1226

1221

Sartorius

Christmann

1277

1291

Mitte/Ende 2017 45 2 15.05.2017 Qualitätsgesicherter Rollout soll im Jan. 2018 

beginnen. SV Koblenz Workshop für die 

Implementierung im Okt. 17

2 Ü_017 eCollaboration (Neue Mail & Kalenderkomponente inbegriffen) Sartorius

Mattlener

1277

1226

La Porte 1265 25 1 15.05.2017 Studie liegt vor / Vw Entscheidung im 

September 17

2 Ü_019 digitale Postbox Hofmann 1215 Sartorius 1277 5 4 Status: Vorüberlegung

2 Ü_020 RZ-Kopplung KO-MZ Reimann

Bürgstein

1293 Sartorius 1277 35 3 Berechnung und Analysen erfogt; es gibt eine 

erstes Angebot

2 Ü_021 Civento (Workflow Componente) Mattlener

Adler

1226

1221

Sartorius

Christmann

1277

1291

Mitte 2018 20 2 15.05.2017 Erster Prozess "Hundesteuer" in Bearbeitung

2 Ü_022 ePayment Mattlener

Adler

1226

1221

Sartorius

Christmann

1277

1291

Mitte/Ende 2017 70 2 15.05.2017 Grundlagenentscheidung Juni 2017 im 

Stadtvorstand Systemumgebung vorhanden; 

PayPal inzw. eingebunden und bei der VHS 

erfolgreich im Echtbetrieb

2 Ü_023 Active Directory / META Verzeichnis SvKo Mattlener 1226 Sartorius 1277 30.09.2017 20 2 Konzept erarbeiten! Erste Konzeptideen sind 

erarbeitet.

Ämter/EB 1 Projekte_Ämter/EB´s (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)

6

2 06_002 CMS Relaunch Homepage Breitbarth 1320 Sartorius 1277 ? 25 3 15.05.2017 Planungsphase begonnen; Vergabe wird 

vorbereitet

9

2 09_001 Vergabeplattform / bisher SharePoint Hr. Boos 1013 Helm 1275 30.06.2017 60 3 11.06.2015 Umsetzung läuft

Probleme mit der beteiltigen Firma verzögern 

das Projekt

weitere Verzögerung; derzeit werden 

Alternativen geprüft

10

2 10_002 fidelis - Zeitwirtschaft & PersonalEinsatzPlanung (Time) Elbert 1228 Weber 1265 31.03.2017 75 2 15.05.2017 Fertigstellung frühestens Q1/2018 (Anpassung 

an Ausschreibung MFP sowie Wechsel des 

Anbieter ZK (Geze/BOSCH)

2 10_015 Scan-, Druck- und Versandkonzept (Ausschreibung von Multifunktionsgeräten) und neuer 

Kartenstandard (Dongle)

Hofmann 1215 Dickel 1285 31.03.2017 50 3 08.03.2016 eigene Ausschreibung zurückgestellt, 

Beteiligung an der Ausschreibung des Landes; 

früheste Beschaffung Q1/2018

2 10_016 fidelis - OrganisationsMgt Stellenplan Schwermer 1825 Fuchs 1283 Mitte 2018 50 3 15.05.2017 Neuer Vertrag fidelis ASP-Betrieb wurde 

geschlossen. Modul ist "kostenneutral" darin 

enthalten. Einführung geplant bis Mitte 2018

2 10_017 fidelis - Bewerbermanagement Schughart 1824 Fuchs 1283 Ende 2018 0 3 15.05.2017 Anforderungen sind von Amt 10 zu definieren; 

Kosten/Nutzung "BewerbermMgt." ist zu prüfen, 

da die erste, grobe Kostenschätzung zu teuer

12

17 1

2 17_030 ISMS Wolf 1263 ./. 31.12.2017 55 2 09.07.2014 In Begleitung von SECURION

17_030.1 KGRZ.ISMS 55 2

17_030.2 SV Ko.ISMS 55 2

17_030.3 Virtuelle Kommune.ISMS 31.08.2017 80 1 15.05.2017

17_030.4 ZIDKOR.ISMS 50 2

2 17_031 Dokumentation (BSI-Konformität) Wolf 1263 ./. 31.12.2017 25 2 09.07.2014

17_031.1 Dokumentation (Notfallmanagement) 15 2 09.07.2014

2 17_034 Lizenz- u. Zertifikatsmanagement (Koblenz.de, MESO, Advis, Autista) ./. 30.06.2017 10 2 09.07.2014

2 17_040 MS-SQL-Server Konvertierung La Porte 1264 ./. 31.03.2017 15 3 09.07.2014 bisher nur Erstaufnahme erfolgt

2 17_048 Facility (Command) Prišel 1269 ./. 31.12.2016 95 3 09.07.2014

2 17_056 KGRZ.SRZ F. Schäfer 1256 ./. 30.06.2016 95 1 09.07.2014 Ausbaustufe fast abgeschlossen

2 17_060 USV-Einsatz und Konfiguration 30.06.2017 50 3

2 17_069 Umbau KGRZ Christmann 1291 1291 2018 50 3

2 17_071 FootPrints Christmann 1291 Petschat

Korn

1262

1278

31.03.2017 90 3 Neuer Helpdesk ist im Einsatz seit 04.17;

Rollout SV Koblenz bis Ende 06/2017 

abgeschlossen.

Außenstellen sind noch nicht angeschlossen.

20

2 20_004 MACH Haushaltsplan-Verrechnungskonzept Böckling

Henrich

1409

1438

Weber 1265 0 3 Projektbeginn anstehend; keine Info bei KGRZ

2 20_005 e-Rechnung Henrich 1438 23.11.2019 25 2 15.05.2017 eRg Projekt ist aufgesetzt - Sichtung der 

Lösungen in MACH und im DMS haben 

stattgefunden.

Die Beauftragung ist erfolgt. Kickoff geplant für 

18.10.2017.

2 20_006 Auswertung und Controlling Necknig 1434 Weber 1265 offen 4 15.05.2017 Fachentscheidung steht aus

21

31

Amt 20/Kämmerei und Steueramt

Amt 31/Ordnungsamt

Amt 12/Bürgeramt

Amt 10/Personal und Organisation

Amt 21/Stadtkasse

Priostufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

3 = normal

4 = kann zurück gestellt werden

Projekt- /Aufgabenreport IT

KGRZ

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

5 = nicht mehr relevant

Projekte Zweckverband ZIDKOR (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)

Projekte_Externe (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)

Projekte_EB17/KGRZ/Kommunales Gebietsrechenzentrum (Umfang informell an IV/IT LG melden)

Projekte_Ämter/EB´s_übergreifend (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT)

Zentrale Vergabestelle
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2 31_002 KFZ DMS an Viato Z Urmersbach 4670 Beeck

Sartorius

1268

1277

31.12.2017 25 3 14.04.2015 wird über KommWis realisiert; wird in 2018 

angebunden

2 31_004 Access-Datenbanken Ablösung (als Anw. Software) La Porte 1264 La Porte

Dickel

1264

1285

4 09.07.2014 übergreifend, muss reaktiviert werden

2 31_010 Gebührenmodul ADVIS Schröder 4685 Sartorius

Christmann

1277

1291

75 3 14.12.2016

2 31_011 Verfahren Gewerberecht (Nachfolger ProGewerbe) Knöll 4483 Engelmann

Christmann

Mogendorf

1227

1291

1261

30.09.2017 15 3 15.05.2017 ProGewerbe wurde von Prosoz abgekündigt 

zum 30.09.17; Pflichten- und Lastenheft wird 

jetzt erstellt

34

2 34_ Sammelakte (RESISCAN) 10 4 15.05.2017 Vom Fachamt aufgrund Ressourcen zurück 

gestellt.

organisatorische Klärung ist erfolgt

36

2 36_001  ArcGIS Update Haaß 1530 Giza

Kairat

1280

1255

0 4 09.07.2014 grds. Bedarfsklärung durch 10 / Personal u. 

Organisation

2 36_002  UIS (Amt36) - Nachfolgesoftware (in Zusammenhang mit ArcGis) Haaß 1530 Christmann 1291 20 3 09.07.2014 wg. WIN 7 Kompatibilität

(SONDERUMGEBUNG seit Virenbefall), Die 

Umgebung ist Ende Juli fast vollständig 

zusammengebrochen. Notfallkonzept wurde 

erstellt. Vorauss. Migration in neue Softare 

notwendig.

Für die kritschen Daten (Altlasten) wurde die SW 

"Betriebsflächendatei" der Fa. UMGIS beschafft. 

Die Beschaffung einer Software zur 

Unterstützung bei der Vorgangsbearbeitung 

befindet sich derzeit in der Prüfung. Evtl. 

Abwicklung im künftigen DMS-Verfahren.

37

40

42

43

44

45

46

50

2 50_004 GEDOK Kostenheranziehung - Amt 50 Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.09.2016 20 4 09.07.2014

2 50_007 Software zur KITA Anmeldung online "Little bird" (ehem. Care4 Kita) Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.06.2017 85 3 09.07.2014 Vergabe getätigt Produkt wird im KGRZ 

installeirt und produktiv gesetzt.

2 50_010 AsylCube Pilotierung Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.06.2017 50 4 Wird von KL aus organisiert

Vom Fachamt zurück gestellt.

2 50_012 KomPlus Krüger 2231 Vockerodt 1270 30.06.2017 50 4 DB-Migration notwendig; zurück gestellt bis 

Q4/2017 wg. Sicherheitsmängeln in der 

Software

61

62

65

2 65_001 ZGM Facility Management (Software) Ackermann 6521 Christmann 1291 31.12.2017 60 2 15.05.2017 Ausschreibungsunterlagen erstellt. 

Bieterpräsentation ist am 20.09.2017 (nur 1 

Bieter); Bieter überschreitet Planungsmittel um 

fast 50%

66 Amt 66/Tiefbauamt 

2 66_003 Beschilderungs- und Straßenmarkierungssoftware Arens 3534 Giza

Hohnhold

1280

3008

95 3 08.03.2016 Die Software wurde  inzwischen beschafft und 

wird im Echtbetrieb mit 2 Voll-Lizenzen 

eingesetzt. Insgesamt sollen künftig ca. 10 MA 

mit dem Programm arbeiten können. 

Entsprechende Lizenzen sollen noch in diesem 

Jahr beschafft werden.

67

70

83

85

2 85_003 Beschaffung Greengate Hunsänger 4007 4 15.05.2017 derzeit in Prüfung bei 10 IT Mgm.; Beschaffung 

des Grundmoduls "Greengate" erfolgte ohne 

Zustimmung des IT-Managements und ohne 

Beteiligung des KGRZ

2 85_004 Netzintegration Klärwerk Hunsänger 4007 Schäfer,F. 1256 3 15.05.2017

Amt 37/Amt f. Brand- und Katastrophenschutz

Amt 34/Standesamt

Amt 45/Städtische Museen

Amt 50/ Amt f. Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Amt 43/Volkshochschule

Amt 36 Umweltamt

Amt 40/Kultur- und Schulverwaltungsamt

Amt 42/StadtBibliothek

Amt 44/Musikschule

Amt 46/Stadttheater

EB 85/Eigenbetrieb Stadtentwässerung

EB 67/Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen

EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

EB 83/Koblenz-Touristik

Amt 61/Amt f. Stadtentwicklung und Bauordnung

Amt 62/Amt f. Stadtvermessung und Bodenmanagement

Amt 65/ZGM - Zentrales Gebäudemanagement


