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v oraussichtl. 
Fertigstellung

K 03 1144 BBS Technik Sanierung Schülertoiletten 253.200 150.700 0 50.000 589.000 0 San. In Planung; möglicher Baubeginn Dezember 2017 Q4 / 2017 ff

K 04 1144 BBS Technik Sanierung Sporthallennebenräume 650.000 221.100 0 50.000 1.300.000 0 San. In Planung; möglicher Baubeginn Q2 2018 Q2 / 2018

K 05 1144 Brandschutz BBS Technik 0 326.300 32.068 100.000 980.000 199.164 San. In Planung; möglicher Baubeginn Q2 2018 Q2 / 2018

K 06 1144 Brandschutz BBS Wirtschaft 207.000 936.400 65.165 200.000 721.000 722.550
Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die 

Umsetzung erfolgt plangemäß in  2017/18
2013 - 2018

K 07 1144 Brandschutz Eichendorff-Gymnasium 53.000 1.955.900 42.266 95.266 1.727.460 1.942.577

Derzeit wird noch die Lüftungsanlage in den 

Sporthallennebenräumen erneuert. Abschluss der Maßnahme 

vorr. Ende 2017.

06/2013 - Q4/2017

K 08 1144 Brandschutz Görres-Gymnasium 394.700 378.700 156.032 266.032 1.406.298 820.860

1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 

2. BA Fortführung in 2017; 

3. BA Umsetzung in 2018 geplant

04/2014 - 2018

K 09 1144 Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf 0 18.000 0 0 345.000 11.424
Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die 

Ergänzung der Barrierefreiheit
2017 - 2018

K 10 1144 Brandschutz Grundschule Pfaffendorf 264.100 106.000 41.240 85.000 270.000 41.240
Sofortmaßnahmen abgeschlosssen, Förderantrag bei der ADD 

eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit
2017 - 2018

K 11 1144 Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe 340.600 158.200 6.509 80.000 885.000 6.509 Förderbescheid l iegt vor,  Maßnahme in Umsetzung Q3/2017 - 2018

K 12 1144 Brandschutz Grundschule Rübenach 0 0 0 0 990.000 0
Förderbescheid l iegt vor.  Maßnahme in Vorbereitung, 

Umsetzung erfolgt ab 2018
2018 - 2019

K 13 1144 Brandschutz Hilda-Gymnasium 770.000 1.037.800 557.927 770.000 3.535.000 2.795.916
Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südallee 

2017
07/2013 - 2017

K 14 1144 Brandschutz Grundschule Schenkendorf 150.000 39.400 19.040 39.400 670.211 442.409
Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Der nächste 

folgt in den Jahren 2017 / 2018
05/2013 - 2018

K 15 1144 Brandschutz und Elektro Grundschule Neukarthause 127.000 170.200 10.793 120.000 167.000 10.793
Förderbescheid l iegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt 

in den Jahren 2017/18.
Q3/2017 - 2018

K 16 1144 Brandschutzsanierung Gymnasium Karthause 700.500 1.694.000 488.090 700.000 1.960.000 1.301.983
Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer 

Unternehmer, Fertigstellung bis Ende 2017
04/2015 - 2017

K 17 1144 Brandschutzsanierung RS Karthause 25.200 0 0 0 260.000 0
2017 Planungsphase; Umsetzung 2018ff, Diskussion 

Schulstandort
2017 - 2019

K 18 1144 Dachstuhlsanierung Grundschule Wallersheim - KI 3.0 260.000 18.000 8.294 18.000 703.000 8.294

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im 

Juni 2016 eingereicht. ADD avisiert zeitnahen 

Bewill igungsbescheid

07/2017 - 2018

K 20 1144
Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS 

Technik
50.000 22.600 0 22.600 2.500.000 0

2017 Planungsphase nach Freigabe Haushalt 2017; Umsetzung 

mgl. 2018ff
2017 - 2020

K 23 1144 Brandschutz Grundschule Metternich Rohrerhof 0 18.200 0 0 305.000 8.582
Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die 

Ergänzung der Barrierefreiheit
2017 - 2018

K 24 1144 Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0 400.000 39.400 22.970 39.400 2.230.000 22.970

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im 

Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen 

nachgefordert, diese wurden nachgereicht. Prüfung durch ADD 

noch nicht abgeschlossen.

Q3/2017 - 2019

K 25 1144
Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium (Fenster, 

Fassade, Dach) - KI 3.0
300.000 198.400 19.467 50.000 1.500.000 19.467

Förderbescheid l iegt vor; Architektenleistungen wurden 

beauftragt; derzeit Erstellung Bauantrag
Q3/2017 - 2019

K 26 1144
Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, 

Heizung) - KI 3.0
300.000 29.300 13.420 20.000 2.500.000 13.420

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im 

Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen 

nachgefordert, diese wurden nachgereicht. Prüfung durch ADD 

noch nicht abgeschlossen.

Q3/2017 - 2019

K 27 1144
Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA 

(teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0
270.000 35.000 24.044 35.000 2.300.000 24.044

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im 

Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen 

nachgefordert, diese wurden nachgereicht. Prüfung durch ADD 

noch nicht abgeschlossen.

Q3/2017 - 2019

K 29 1144 Sanierung Goethe-Realschule 42.100 14.700 0 14.700 2.450.000 0
2017: Planungsphase, derzeit in Vorbereitung; Ausführung 

2018ff
2019 - 2020

K 30 1144 Sanierung Hilda-Gymnasium - KI 3.0 580.700 77.600 30.044 30.044 1.755.000 30.044
Förderbescheid KI 3.0 l iegt vor; Architektenleistungen wurden 

beauftragt Umsetzung Q2 2018
2017 - 2019

K 30a 1144
Hilda-Gymnasium, Abbruch S2-Gebäude

(konsumtiver Anteil) 
150.000 129.922 117.783 150.000 150.000 117.783

K 34 1144 Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+ 0 26.500 0 15.000 500.000 0 Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung vorr. 2018ff 2018 - 2020

K 35 1144 Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+ 0 0 0 0 250.000 0
Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; 

Ausführung vorr. 2018 ff
2018ff

K 36 1144 Toilettensanierung Görres-Gymnasium 250.000 0 0 0 250.000 0
Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; 

Ausführung vorr. 2018 ff
2018ff

K 37 1144 Umbau Grundschule Schenkendorf 284.900 389 389 389 376.500 389

Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und 

erforderliche Umbauten im Altgebäude erforderlich. Ausführung 

ab Q3/2017

Q3/2017 - 2018

Gesamtsumme 6.823.000 7.802.711 1.655.541 2.950.831 33.575.469 8.540.418


