
Prio-Stufen:

1 = sehr hoch und zeitkritisch

2 = hoch

Stand: 3 = normal

31.01.2018 4 = kann zurück gestellt werden

5 = nicht mehr relevant
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Management)
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ZV 1 Projekte Zweckverband ZIDKOR (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)
Ex 1 Projekte Externe (Teilnahme und ggf. Umfang informell an IV/IT LG melden)

2 Ex_014 IKZ Idar Oberstein /Kirn / Birkenfeld 17/Sartorius
17/Schäfer F.

./. 31.12.2018 25 3 Am 08.11.2017 erfolgte ein Vortrag des 
KGRZ im Stadtrat Idar-Oberstein. Der 
Stadtrat hat der konkreten Prüfung einer 
künftigen Zusammenarbeit mit dem KGRZ 
zugestimmt. Im Teilprojekt "Datensicherung 
über WAN" beschafft Idar Oberstein aktuell 
die notwendigen Lizenzen.

übergr. 1 Projekte Ämter/Eigenbetriebe übergreifend (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT LG)
2 Ü_001 Fakturierungssoftware 10/Mattlener 17/Beeck 31.12.2018 70 2 Die technische Entwicklung der Software 

konnte inzwischen abgeschlossen werden. 
Im Rahmen des Customizing werden 
lediglich noch kleinere Anpassungen  
erwartet.
Die Software befindet sich aktuell in 4 
Bereichen des Amtes 31/Ordnungsamt im 
Einsatz:
- Amt 31/Fundbüro
  Echtbetrieb seit 01.01.2018
- Amt 31/Zulassungsstelle
  eingerichtet seit 05/2017; Verzögerung in
  der Testphase wg. zeitlicher Probleme im
  Fachamt 
- Amt 31/Fahrerlaubniswesen
  eingerichtet seit 05/2017; Verzögerung in
  der Testphase wg. zeitlicher Probleme im
  Fachamt und Personalwechsel
- Amt 31/Staatsangehörigkeit
  eingerichtet seit 05/2017; Verzögerung in
  der Testphase wg. zeitlicher Probleme 
  und Personalressourcenengpässen

- Amt 66/Tiefbauamt - Straßenverkehrs-
  behörde:
  eingerichtet seit 05/2017; Verzögerung in
  der Testphase wg. zeitlicher Probleme im
  Fachamt
  Ab 08/2017 Beginn Einführung Fachver-
  fahren Via Baustelle mit Schnittstelle zur
  MACH-Finanzbuchhaltung
  Echtbetrieb mit Fachverfahren Via Bau-
  stelle ab 01/2018

- Amt 37/Amt f. Brand- u. Katastrophen-
  schutz:2 Ü_005 Kulturbau (Gesamtprojekt) 17/Wolf 100 3 ZGM nimmt Aufgabe Video und Zutritt an.

2 Ü_013 DMS neu 10/Mattlener
10/Adler

17/Sartorius
17/Christmann

Mitte/Ende 
2017

55 2 Aktuell werden vorbereitende 
organisatorische Maßnahmen für die DMS-
Etablierung realisiert: Mehrere Ämter 
befinden sich unter Begleitung des 
Stadtarchivs und der künftigen DMS-
Fachadministration in Workshops zur 
Erstellung von Aktenplänen. In diesem Zuge 
erfolgt zugleich eine Bereinigung der 
Bestandsdaten im File-System. 
Die technische Installation kann aus 
Ressourcengründen des Herstellers erst nach 
der Installation von FlowManagerInvoice 
(Projekt E-Rechnung) erfolgen. Hier ist ein 
Termin frühestens Ende 1. Quartal 2018 
avisiert.

2 Ü_014 Netzwerk_Ko_Lu_Mz 17/Reimann
17/Bürgstein

./. Aug 17 100 3

2 Ü_017 eCollaboration (Neue Mail & Kalenderkomponente inbegriffen) 10/Mattlener
17/Sartorius

17/Sartorius 35 1 Die Entscheidung, von Lotus Notes zu 
Microsoft Outlook zu wechseln, ist gefallen. 
Die Fa. Comparex AG wurde am 20.12.2017 
beauftragt, gemeinsam mit dem KGRZ den 
Wechsel durchzuführen. Die technischen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen 
befinden sich derzeit in der Umsetzung. Das 
Projekt ist in der Phase der Feinkonzeption. 
Ein Rollout im 3. Quartal ist aktuell realistisch.

Ü_017.1 Notes2exchange 10/Mattlener
17/Sartorius

17/La Porte 35 2 siehe Bemerkung/en zu Ü_017 
eCollaboration

Ü_017.2 Rollout MS Office 2016 10/Mattlener
17/Sartorius

17/La Porte 31.08.2018 10 2 Kick off-Veranstaltung hat stattgefunden; 
Projektstrukturplan, ProjektPhasenPlan und 
ProjektZeitPlan wurden erstellt. Z. Z. werden 
die Anforderungen der User, erforderliche 
Schnittstellen, technische Parameter für den 
Rollout eruiert. Der detaillierte Rollout-Plan 
soll bis Ende Februar 2018 fertiggestellt und 
im Anschluss hieran mit dem Rollout 
begonnen werden.

2 Ü_020 RZ-Kopplung KO-MZ 17/Reimann
Benz (KommWis)
Bockolt (KDZ)

17/Reimann
17/Henschel

31.12.2018 35 3 Teilprojekt 1: WAN-seitige Kopplung
Ausschreibung ist in Vorbereitung, Beginn 
Januar 2018, Ziel: Ende 2018/Anfang 2019 
Übernahme der WAN-Verbindung
Teilprojekt 2: Speicherausbau
essentiell abhängig vom Teilprojekt 1, 
Ausschreibung frühestens nach 
Ausschreibung Teilprojekt 1, aktuell 
diskussion möglicher Redundanzkonzepte 
unter Berücksichtigung von Ausfallszenarien
weitere Teilprojekte
- Zonenplanung (abhängig von  
  Anforderungen der Informationssicherheit)
- LizenzMgt/-beschaffung
- KNRP-Anbindung
- Internet-Anbindung
- Teststellungs-Szenarien

2 Ü_021 Civento (Workflow Componente) 10/Mattlener
10/Adler

17/Sartorius
17/Christmann

Mitte 2018 30 2 Hundesteuer (HuSt):
Aufgrund organisatorischer 
Rahmenbedingungen ist der Prozess der 
(HuSt) nicht vollständig in Civento abbildbar. 
Civento wird hier lediglich als 
Antragsformularserver dienen.
Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG:
Das Erstellen der Anmeldebescheinigung wir 
vorauss. ab Februar 2018 mit Civento 
möglich sein.
Planauszüge:
Anfang Februar 2018 sollen die vom 
Bauberatungszentrum (BBZ) auszustellende 
Planauszüge über Civento beantragt werden 
können. Nächster Meilenstein ist die 
Anbindung der e-Payment-Komponenten.  

2 Ü_022 ePayment 10/Mattlener
10/Adler

17/Christmann Mitte/Ende 
2017

75 2 Pilotbetrieb von PayPal in Amt 43/ 
Volkshochschule (VHS) erfolgreich. Aktuell 
erfolgt die abschließende Konfiguration, 
damit auch andere Fachverfahren (z. B. 
Civento) PayPal verwenden können.
Darüber hinaus wird geprüft, ob ein 
automatischer Zahlungsabgleich mit MACH 
finaznen möglich ist.

2 Ü_023 Active Directory / META Verzeichnis SvKo 10/Mattlener 17/Reimann 30.09.2017 20 3 Die neue Benutzerprofilstruktur wurde mit 
den zu beteiligen Stellen besprochen und 
festgelegt. Das Rollout der neuen 
Benutzerprofile bzw. das Umbenennen der 
vorhandenen Profile in den Pilotämtern ist im 
Gange. Bislang sind keinerlei projekt-
gefährdende Friktionen aufgetreten.

2 Ü_024 Videoüberwachung 65/ZGM 17/Wolf 15.01.2018 90 3 Die abschließende Dokumentation für das 
SRZ ist bis 15.01.2018 vorgesehen
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2 Ü_025 ZLT-SW (Zentrale Leittechnik für Gebäudeautomation) 17/Schäfer F.
Rück

17/Schäfer F. Mitte 2018 20 3 Die Beschaffung von Lizenzen für den Start 
des Pilot-Projekts "KGRZ.SRZ" ist beauftragt.

2 Ü_026 VOIP (Umstellung Telefonie auf Voice over IP) Neue Aufgabenverteilung Telefonie Amt 10/ 
strategisches IT- u. 
GebäudeMgt.

17/Reimann 31.12.2019 5 3

Ämter/EB 1 Projekte Ämter/Eigenbetriebe (nur einen Antrag mit Bewilligung IV/IT LG)
06 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

2 06_002 CMS Relaunch Homepage 06/Breitbarth 17/Sartorius Q3/Q4 2018 25 3 Neubewertung im Rahmen des Release 
Homepage SVKo ist erfolgt
Klärung Vergabe-rechtlicher Belange 
(aufgrund alleinstellender Merkmale 
freihändige Vergabe an KommWis GmbH 
möglich) ist erfolgt
Angebot der KommWis GmbH liegt vor
erforderliche Mittel sind im Haushaltsplan 
2018 veranschlagt
erstes Vorgespräch zur Auftragserteilung 
finden am 18.01.2018 statt

09 Zentrale Vergabestelle
2 09_001 Vergabeterminkalender & Datenaustausch Medium Amt 10  17/La Porte nicht definiert 5 3 Bezeichnung alt: 

09_001 Vergabeplattform / bisher SharePoint
Bezeichnung neu: 
09_001 Vergabeterminkalender & 
Datenaustausch Medium
Nach erfolgloser Fristsetzung zur 
Nacherfüllung wurde der bestehende Auftrag 
zum SharePoint 2017 gekündigt. KGRZ und 
IT-Management prüfen eine interne Lösung 
(u. a. DMS); ggf. Kontaktaufnahme mit 
externen Firmen zur Umsetzung der 
benötigten Kalenderfunktion/Datenaustausch; 
VergabemMgtSystem für die 
Gesamtverwaltung (vorerst) verworfen
in der nächsten Liste erhält das Projekt 
den Status 4, bis Amt 10 mit dem Fachamt 
einen neuen Realisierungsauftrag erteilt.

10 Amt für Personal und Organisation
2 10_002 fidelis - Zeitwirtschaft & PersonalEinsatzPlanung (Time) 10/Elbert 17/Johann

17/Weber
31.12.2018 25 2 Fertigstellung: Ende 2018

Aufgrund fehlendem Ressourcen im 
Projektteam und Personalwechsel erfolgte 
kein Projektfortschritt im 2. Halbjahr 2017

2 10_015 Scan-, Druck- und Versandkonzept (Ausschreibung von Multifunktionsgeräten) und neuer Kartenstandard 
(Dongle)

10/Hofmann 17/Dickel 31.03.2017 65 3 Die eigene Ausschreibung wurde im Herbst 
2017 in Absprache mit RPA und ZVS 
zurückgesdtellt. Im Oktober 2017 hat sich die 
Sv Koblenz an der europaweiten 
Ausschreibung der Zentralen 
Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) 
beteiligt. Das Vergabeverfahren ist noch nicht 
abgeschlossen; voraiuss. Abschluss 
Dezember 2017.
Eine Beschaffung und Installation der 
Ersatzgeräte kann frühestens in Q1/2018 
erfolgen.

2 10_016 fidelis - OrganisationsMgt Stellenplan 10/Schwermer
10/Kutscher

17/Johann
17/Weber

30.09.2018 25 3 Neuer Vertrag fidelis ASP-Betrieb wurde 
geschlossen. Modul ist "kostenneutral" darin 
enthalten. Einführung geplant bis Mitte 2018

2 10_017 fidelis - Bewerbermanagement 10/Schmitt 17/Johann Ende 2018 0 3 Das Modul fidelis BewerberMgt soll erst nach 
Einführung der Module "time" und 
"OrganisationsMgt" eingeführt werden 
(voraussichtlich 2. Jahreshälfte 2018)

12 Bürgeramt
17 Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum/KGRZ (Umfang informell an IV/IT LG melden)

2 17_030.1 KGRZ.ISMS 100 2 Projekt ist abgeschlossen; Übergang in den 
Regelbetrieb

2 17_030.2 SV Ko.ISMS 100 2 Projekt ist abgeschlossen; Übergang in den 
Regelbetrieb

2 17_030.3 Virtuelle Kommune.ISMS 31.08.2017 95 2 erledigt im Rahmen der Fördermittel, weitere 
Tätigkeiten Übergang in den Regelbetrieb

2 17_030.4 ZIDKOR.ISMS 100 2 Projekt ist abgeschlossen; Übergang in den 
Regelbetrieb

2 17_031.1 Dokumentation (BSI-Konformität Notfallmanagement) 17/Wolf ./. 31.12.2017 100 2 Projekt ist abgeschlossen; Übergang in den 
Regelbetrieb

2 17_031.2 Proaktives Monitoring (PRTG; SysLog) 100 2 Nahezu 95 % der Systeme sind im PRTG

2 17_031.3 Organisation / Strukur --> KGRZ 
(Anpassung, Definition von Prozessen,  Leitlinien)

100 2 Abst. mit 10 läuft / Handlungsfelder sind 
definiert

2 17_040 MS-SQL-Server Konvertierung 17/La Porte ./. 31.12.2018 5 3 Für das Teilprojekt "Bibliomondo/Concerto 
und angebundene Verfahren" soll eine neue 
Netzwerkstruktur aufgesetzt werden; die 
Projektarbeit wird in 2018 wieder 
aufgenommen

2 17_048 Facility (Command) 17/Prišel ./. 31.12.2016 95 3 Projekt ist abgeschlossen; Übergang in den 
Regelbetrieb

2 17_056 KGRZ.SRZ 17/Schäfer F. ./. 30.06.2016 98 2 Das Projekt ist bis auf einige Restarbeiten 
"Elektro" abgeschlossen.

2 17_060 gesichertes Herunterfahren der IT-Infrastruktur 17/Theisen ./. 31.12.2018 20 3 Nach der strukturierten Aufnahme der 
Systeme in 2017 wurde damit begonnen, eine 
Abhängigkeits-Matrix zu erstellen. Hierbei 
konnten Schnittstellenprobleme erkannt 
werden, die noch nicht aufgelöst und 
prozedural abgebildet sind. Die 
Projekttätigkeit wird Anfang 2018 wieder 
aufgenommen. Erste Ergebnisse werden für 
Mitte 2018 erwartet.

2 17_069 Umbau KGRZ (Bauphase 3; Innenbreich) 17/Christmann 31.12.2019 50 3 Die Bauabschnitte 1 und 2 (Umbau Raum 
316 zu 3 neuen Büros und neuer 
Eingangsbereich) sind abgeschlossen
Bauphase 3 befindet sich derzeit in der 
Kostenermittlung
Der Bauantrag soll in Q1/2018 gestellt und 
die Ausschreibungsverfahren eingeleitet 
werden.

2 17_071 FootPrints 17/Christmann 17/Petschat
17/Korn

31.03.2017 95 3 Neuer Helpdesk ist im Einsatz seit 04.17;
Rollout SV Koblenz bis Ende 06/2017 
abgeschlossen.
Außenstellen sind noch nicht angeschlossen.

20 Kämmerei und Steueramt
2 20_003 DV Konzept Ziele und Kennzahlen 20/Baulig 17/Weber 31.05.2017 100 3 Projekt ist abgeschlossen
2 20_005 e-Rechnung 20/Henrich 17/Sartorius 31.12.2018 60 2 eRg Umgebungsinstallation erfolgt am 

25.01.2018. Testphase FiBu beginnt.
21 Stadtkasse
31 Ordnungsamt

2 31_002 KFZ DMS an Viato Z 31/Urmersbach 17/Beeck
17/Sartorius

31.12.2017 25 3 wird über KommWis realisiert; wird in 2018 
angebunden

2 31_010 Gebührenmodul ADVIS 31/Schröder  17/Christmann 25 3 Installation einer Testversion wurde 
beauftragt. Nach erfolgreichen Test soll 
abschließend über die Installation der SW 
entschieden werden. Hiernach erfolgen 
Beschaffung und Installation der Software. 
Start Echtbetrieb voraussichtlich Frühjahr 
2018; Testphase: 6 Monate

2 31_011 Verfahren Gewerberecht 10/John 17/Christmann 01.05.2018 50 2 In 10/2017 wechselte die Projektleitung von 
Amt 31 zu Amt 10. Die finale Fassung des 
Pflichten- und Lastenhefts soll spätestens bis 
zur KW 06/2018 vorliegen. Im Anschluss 
hieran wird das Ausschreibungsverfahren 
angestoßen.

34 Standesamt
36 Umweltamt
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2 36_002  UIS (Amt36) - Nachfolgesoftware (in Zusammenhang mit ArcGis) 36/Haaß 17/Christmann 20 3 die Betriebsflächendatei wurde von der Firma 
UMGIS installiert. Für das UIS wurde noch 
kein Ersatzverfahren gefunden. Das Projekt 
wird Anfang 2018 in Zusammenarbeit mit amt 
10 weiter verfolgt.

37 Amt für Brand und Katastrophenschutz
40 Kultur- und Schulverwaltungsamt
42 Stadtbibliothek
43 Volkshochschule
44 Musikschule
45 Städtische Museen
46 Stadttheater
50 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

2 50_007 Software zur KITA Anmeldung online "Little bird" (ehem. Care4 Kita) 50/Pelikan 17/Vockerodt 43131 95 3 in KW 51 ist ein Testlauf der SW geplant, der 
sich in Abhängigkeit vom noch endgültig 
festzusetzenden Termin der Freigabe des 
Elternportals verschieben kann
Live-Schaltung des Elternportals im Januar 
2018 geplant; techn. Vorraussetzungen sind 
geschaffen
Das Projekt ist abgeschlossen.

61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

2 62_002 GEO_Portal (Ablösung Citiy Guide) 62/Weckbecker 17/Schäfer F. 31.08.2018 15 3 Kick off am 08.01.2018
65/ZGM Zentrales Gebäudemanagement

2 65_001 ZGM Facility Management (Software) 65/Ackermann
(65/Dr.-Ing. Beuth)

17/Christmann 31.12.2017 40 2 Die  Beschaffung unter Einbindung aller 
relevanten Stellen der SV Ko ist 
abgeschlossen. Technische Fragestellungen 
wurden nach der Beschaffung mit dem KGRZ 
erörtert.
Ausblick:
Die stufenweise Implementierung erfolgt ab 
dem 1. Quartal 2018. Die Proj.Ltg. soll im 
Laufe des Jahres an Hr. Dr.-Ing. Beuth 
übergeben werden.

66 Tiefbauamt
2 66_003 Straßenverkehrsinformationssystem (Beschilderungs- und Straßenmarkierungssoftware) 66/Arens 17/Pietrek 95 3 Die Software wurde  inzwischen beschafft 

und wird im Echtbetrieb mit 2 Voll-Lizenzen 
eingesetzt. Insgesamt sollen künftig ca. 10 
MA mit dem Programm arbeiten können. 
Entsprechende Lizenzen sollen noch in 
diesem Jahr beschafft werden. Ist in den 
Regelbetrieb überführt.

67 Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen
70 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz
83 Eigenbetrieb Koblenz-Touristik
85 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

2 85_004 Netzintegration Klärwerk 85/Hunsänger 17/Schäfer F. 95 3 Die Netzanbindung wurde über die LWL-
Infrastruktur hergestellt


