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K 03 1144 BBS Technik Sanierung Schülertoiletten 487.500 110.010 473.800 589.000 211.478

1. BA (Gebäude A) in Ausführung, 

2. BA (Gebäude B) ab Sommer 2018

(Haushaltsansatz anzupassen)

Q4/2017 - Q4/2018

K 04 1144 BBS Technik Sanierung Sporthallennebenräume 200.000 14.082 150.000 1.300.000 151.945 San. In Planung; möglicher Baubeginn Q3 2018 Q3/2018 - Q4/2019

K 05 1144 Brandschutz BBS Technik 50.000 0 111.030 980.000 218.098 San. In Planung; möglicher Baubeginn Q3 2018 Q3/2018 - Q4/2019

K 06 1144 Brandschutz BBS Wirtschaft 92.200 30.972 200.000 721.000 819.051

Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. 

Die Umsetzung erfolgt plangemäß in  2017/18

Haushaltsansatz ist anzupassen

2013 - 2018

K 07 1144 Brandschutz Eichendorff-Gymnasium 0 23.610 57.977 1.780.460 1.981.119
derzeit Inbetriebnahme der Lüftungsanlage

Haushaltsansatz ist anzupassen
06/2013 - Q4/2017

K 08 1144 Brandschutz Görres-Gymnasium 280.300 9.543 160.972 1.283.136 849.047

1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 

2. BA in Umsetzung

3. BA Umsetzung in Vorbereitung

04/2014 - 2018

K 09 1144 Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf 0 0 0 345.000 11.424

Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die 

Ergänzung der Barrierefreiheit, Abstimmung mit ADD 

erforderlich

2018ff

K 10 1144 Brandschutz Grundschule Pfaffendorf 80.000 982 0 570.000 59.189

Sofortmaßnahmen abgeschlosssen, Förderantrag bei der 

ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der 

Barrierefreiheit

Nach Kostenermittlung für Barrierefreiheit neues 

Gesamtvolumen 770.000 für HH 2019

2018ff

K 11 1144 Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe 469.400 50.534 340.600 885.000 178.435 Förderbescheid liegt vor,  Maßnahme in Umsetzung, Q3/2017 - Q2/2019

K 12 1144 Brandschutz Grundschule Rübenach 500.000 0 250.000 1.020.000 24.491
Planung abgeschlossen, Umsetzung erfolgt Sommer 

2018
2018 - 2019

K 13 1144 Brandschutz Hilda-Gymnasium 0 83.321 169.875 3.535.000 3.304.222
Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der 

Südallee
07/2013 - Q4/2018

K 14 1144 Brandschutz Grundschule Schenkendorf 175.820 87 39.400 670.211 447.635
Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Der 

nächste folgt ab Sommer 2018
05/2013 - Q2/2019

K 15 1144 Brandschutz und Elektro Grundschule Neukarthause 24.000 18.204 24.841 167.000 192.265

Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme 

wird 2018 noch fertig gestellt.

Anpassung Gesamtaufwendungen erforderlich

Q3/2017 - 2018

K 16 1144 Brandschutzsanierung Gymnasium Karthause 7.160 76.167 162.142 1.960.000 1.583.381

Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer 

Unternehmer und Diskussion um eingesetzte Türen, 

Fertigstellung vorr. Q2/2019

04/2015 - Q2/2019

K 17 1144 Brandschutzsanierung RS Karthause 259.720 0 100.000 260.000 272

2017 Planungsphase; Umsetzung 2018ff, Schulstandort 

bestätigt, Maßnahme nach Haushaltsfreigabe begonnen, 

(Maßnahme unter Förderschwelle)

2017 - 2019

K 17a 1144 Dacherneuerung/ Heizungsanlage Beatusbad 0 2.014 171.708 207.000 157.243 Maßnahme abgeschlossen 2017

K 18 1144 Dachstuhlsanierung Grundschule Wallersheim - KI 3.0 100.000 43.162 80.000 703.000 65.242
KI 3.0 Kap. 1; Förderbescheid am 08.12.2017 erteilt, 

Baugenehmigung liegt vor, Umsetzung ab Frühjahr 2019
07/2017 - 2019
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K 20 1144
Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt 

BBS Technik
100.000 0 22.600 2.500.000 6.854

2017 Planungsphase, Umsetzung nach Abstimmung mit 

Amt 40 depriorisiert (mögliche Schulerweiterung?)
2017 - 2020

K 23 1144 Brandschutz Grundschule Metternich Rohrerhof 263.000 0 18.200 305.000 12.280

Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die 

Ergänzung der Barrierefreiheit

Neuer Entwurf in Abstimmung mit ADD, 

Kostenberechnung wird erstellt

2017 - 2018ff

K 24 1144 Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0 100.000 0 60.000 2.230.000 34.150

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm 

wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine 

Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden per 

13.11.2017 nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht 

abgeschlossen.

Q3/2017 - 2019

K 25 1144
Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium 

(Fenster, Fassade, Dach) - KI 3.0
174.000 1.193 300.000 1.500.000 127.098

Förderbescheid liegt seit 04.08.2017 vor; Bauantrag liegt 

noch nicht vor, 2018 Modernisierung Dach, 2019 

Fasssade

Q3/2017 - 2019

K 26 1144
Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, 

Heizung) - KI 3.0
100.000 0 20.000 2.500.000 29.201

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm 

wurde im Juni 2016 eingereicht. Modifizierung Antrag 

aufgrund Erweiterung DG zur GTS, Nachlieferung 

Unterlagen Mai 2018, Antrag derzeit bei ADD zur Prüfung

Q3/2017 - 2019

K 27 1144
Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA 

(teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0
100.000 0 10.000 2.300.000 30.488

Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm 

wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine 

Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden 

11.09.2017 nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht 

abgeschlossen. - gem. telefonischer Auskunft sei der 

Bescheid auf dem Weg zum Ministerium

Q3/2017 - 2019

K 29 1144 Sanierung Goethe-Realschule 125.000 3.895 15.300 2.450.000 9.166 derzeit Planungsphase; Ausführung 2018/2019ff 2019 - 2020

K 30 1144 Sanierung Hilda-Gymnasium - KI 3.0 73.600 280 47.000 1.755.000 243.739

Förderbescheid KI 3.0 liegt seit 06.12.2016 vor; 

Architektenleistungen wurden beauftragt Umsetzung 

2019 gemeinsam mit Fertigstellung Neubau S2

2017 - 2019

K 30a 1144
Hilda-Gymnasium, Abbruch S2-Gebäude

(konsumtiver Anteil) 
0 0 0 150.000 117.405 Maßnahme 2017 abgeschlossen

K 34 1144 Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+ 30.000 0 30.000 500.000 3.873 Derzeit in Planung; Umsetzung vorr. 2019f 2019 - 2020

K 35 1144 Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+ 250.000 0 0 250.000 0
Derzeit Grundlagenermittlung und Planungsphase, dann 

Abstimmung mit Schulverwaltung
2018ff

K 36 1144 Toilettensanierung Görres-Gymnasium 250.000 0 0 250.000 0
Derzeit Grundlagenermittlung und Planungsphase, dann 

Abstimmung mit Schulverwaltung
2018ff

K 37 1144 Umbau Grundschule Schenkendorf 326.110 0 150.000 326.500 389

Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und 

erforderliche Umbauten im Altgebäude erforderlich. 

Maßnahme kurz vor Umsetzung

Q2 2018 - Q3 2019

Gesamtsumme 4.617.810 468.056 3.165.445 33.992.307 10.869.180


