Zeichenerklarung

Bauzustande

_ Baufeld / Bauaktivitéit

Baufeld kurzzeitige Sperrung der Verkehrsanlage
Abbruch Bauwerke / Rickbau
Neubau Endzustand abgeschlossen

_ Neubau B49-Briicke(n) in Seitenlage / Endlage abgeschlossen

Bau Provisorium abgeschlossen

Radverkehrsrouten (und FuBgangerverbindungen)
Radroute Bestand (Zweirichtungverkehr / Einrichtungsverkehr mit Richtungsangabe)
Radroute Bestand - Teilsperrung einer Route auf dieser Strecke

Umleitung Radroute (Zweirichtungverkehr / Einrichtungsverkehr mit Richtungsangabe)

Umleitung Radroute tiber andere Bestandsroute

Radroute gesperrt

Umleitung Fugéngerverbindung (ohne Radverkehr)

Verkehrsfuhrungsphase 10

Kfz - Verkehr

B49 kurzzeitige Vollsperrung Briicke Mainzer Str. im Zuge der Betonage
des Kopplungsbereichs zwischen BA1 und BA2

osT )
Siidrampe freigegeben
Emser Str. freigegeben
Briickenstr. freigegeben

WEST _
Ausfahrrampe Neustadt freigegeben
Einfahrrampe Mainzer Str. freigegeben

Unterfiihrung Mainzer Str. - Neustadt Hersstellung der Fahrbahn
Neustadt RF Nord (Zentrum ) gesperrt
Neustadt RF Siid (Mainzer Tor) gesperrt
Rampe Mainzer Str. > Fri.-E.-Ring gesperrt
Rampe Neustadt > Pfaffend. Briicke gesperrt
Eckverb. Neustadt > Fri.-E.-Ring freigegeben

Rad- und Fultgangerverkehr

Rheinquerung freigegeben
(Ost-West-Achse (iber Strombriicke)

OST Verbindung zur Pfaffendorfer Hohe freigegeben
(Verlauf parallel zur B42)

OST Emser Str. freigegeben
(Nord-Siid-Achse rechte Rheinseite)

WEST Unterfiihrung Schloss - Rh.-M.-Halle freigegeben
(Nord-Sid-Achse linke Rheinseite)

WEST Unterfiihrung Mainzer Str. - Neustadt (Rad-/) Gehwege oberhalb freigegeben

(Fuftigéngerachse Nord-Siid der B49) (gof. Sperrung bei Betonage im Kopplungsbereich)
Gehwege in Unterfihrung freigegeben

T

WEST Rheinpromenade )
(Nord-Siid-Achse parallel zum Rhein links) freigegeben

OST Leinpfad )
(Nord-Siid-Achse parallel zum Rhein rechts) freigegeben

(OGNS CONSULY GIDH KOCKS focatoie: — fsoorzoer Jow |
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B 49 - Ersatzneubau Pfaffendorfer Briicke
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