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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Auskunft erteilt:

Tel.:

Koblenz,

Herr Becker Amt: 85-EB Stadtentwasserung
0261 129 3568 e-mail: Thomas.H.Becker@stadt.koblenz.de
17.08.2016

An alle Mitglieder des Werkausschusses **Stadtentwasserung*

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Werkausschusses "'Stadtentwésserung™ am

Dienstag, den 30.08.2016, 16:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Klarwerkes, ein.

Tagesordnung:

Offentliche Sitzung:

Punkt 1: Endgultige Beschlussfassung

Punkt 1.1: |Sanierung des Mischwasserkanals in der Spangenbergstrale in Pfaffendorf
Vorlage: BV/0381/2016

Punkt 1.2: |Sanierung des Mischwasserkanals "In der Hohlstadt" in Pfaffendorf
Vorlage: BV/0371/2016

Punkt 1.3: |Erstmalige Herstellung eines Regenwasserkanals in der Rebengasse in
Wallersheim
Vorlage: BV/0406/2016

Punkt 2: Vergaben

Punkt 2.1: |Freihdndige Vergaben

Punkt 2.1.1: | Auftragserteilung fir das Digitale Identifikations- und Autorisierungssystem mit
Zutrittskontrolle auf dem Klarwerk Koblenz
Vorlage: BV/0416/2016

Punkt 2.2: | Vergaben nach VOB

Punkt 2.2.1: |VOBJ/A - Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 1. Bauabschnitt Vergabe-Nr.:
2016-85-0118-0
Vorlage: BV/0374/2016




Punkt 2.2.2:

VOB/A - Kanalsanierung Sudallee 2. Bauabschnitt VVergabe-Nr.: 2016-85-0150-O
Vorlage: BV/0373/2016

Punkt 2.2.3:

VOBJ/A - Kanalsanierung Mayener Stral3e 2. Bauabschnitt Vergabe-Nr.: 2016-85-
0154-0
Vorlage: BV/0375/2016

Punkt 2.2.4:

VOB/A - Kanalerneuerung Simrockstrae und Haydnstral3e Vergabe-Nr.: 2016-
85-0127-0
Vorlage: BV/0379/2016

Punkt 2.2.5:

VOB/A - Kanalerneuerung Mainzer Strae Nord Vergabe-Nr.: 2016-85-0128-O
Vorlage: BV/0380/2016

Punkt 2.2.6:

VOBJ/A - Sanierung RU Johannesstrae und Mischwasserkanal Trierer Strake
Vergabe-Nr.: 2016-85-0132-0O
Vorlage: BV/0385/2016

Punkt 2.2.7:

VOB/A-Kanalerneuerung Weinbergstralle 1. BA-Vergabe-Nr.: 2016-85-0130-O
Vorlage: BV/0402/2016

Nichtoffentliche Sitzung:

Punkt 2.3: |Vergaben nach VOL
Punkt VOL/A - Auftragserteilung fur die Abfuhr von Fakalschlamm und Abwasser aus
2.3.1: Kleinklaranlagen und Abwassersammelgruben im Stadtgebiet von Koblenz
Vergabe-Nr.: 2016-85-0176-E
Vorlage: BV/0393/2016
Punkt 3: |Vorbereitende Beschlussfassung
Punkt 3.1: |Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Stadtentwasserung
Vorlage: BV/0387/2016
Punkt 3.2: |Beratung und vorbereitende Beschlussfassung des 1. Nachtrags fur den
Wirtschaftsplan der Stadtentwésserung (Vermogensplan 2016)
Vorlage: BV/0388/2016
Punkt 3.3: |Beratung und vorbereitende Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2017 fir die
Stadtentwésserung — Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Vorlage: BV/0389/2016
Punkt 3.4: |Beratung und vorbereitende Beschlussfassung der Stellentbersicht/des Nachtrags

zum Stellenplan 2016 und des Stellenplans 2017 fir die Stadtentwésserung —
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Vorlage: BV/0390/2016




Punkt 4: |Unterrichtung der Verwaltung

Punkt 4.1: |Zwischenbericht zum 30.06.2016
Vorlage: UV/0161/2016

Punkt 4.2: | Ausbau des Bubenheimer Baches im Bereich der Kuffner Mihle
Vorlage: UV/0164/2016

Punkt 4.3: |Energieautarker Betrieb des Klarwerkes Koblenz (LIFE+) - mundlicher Vortrag

Punkt 4.4: | Andienung der Notaufnahme des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein — Ev. Stift St.
Martin wahrend der Bauphase bei der Kanalerneuerung/Sanierung des
Mischwasserkanals in der Johannes-Miiller-Str. - mindlicher Vortrag

Punkt 5: Verschiedenes

Ich weise darauf hin, dass die stv. Ausschussmitglieder diese Einladung nur zur Kenntnis
erhalten. Die Ausschussmitglieder sind gem. 8 29 Abs. 7 der Geschaftsordnung des Stadtrates im
Falle der Verhinderung fir die rechtzeitige Benachrichtigung sowie fiir die Weitergabe der
Sitzungsunterlagen an ihre Vertreterinnen und Vertreter selbst verantwortlich.

Bitte beachten:
Sofern ein grundsatzlicher Redebeitrag in die Niederschrift aufgenommen werden soll, so bitte ich,
dies vorher in der Sitzung bekannt zu geben.

In Vertretung:

Martin Primm
Beigeordneter






Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOPO 1.1
Die Stadt zum Bleiben.
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Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0381/2016 \ | Datum: | 09.08.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: | EB85/P/K&
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: | Sanierung des Mischwasserkanals in der SpangenbergstraRe in Pfaffendorf

Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwésserung beschliet die grabenlose
Innensanierung des Mischwasserkanals in der SpangenbergstraBe gemaR dem
Entwasserungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085585. Hierdurch wird der
Beschluss des Werkausschusses BV/0634/2015 vom 17.11.2015 geéndert.

Begrindung: Der vorhandene Mischwasserkanal DN 300 in der Spangenbergstralie weist auf
einer Lange von rund 36m bauliche Schéden auf. Der Mischwasserkanal soll gemeinsam mit
der Innensanierungsmafnahme ,,In der Hohlstadt* saniert werden. Die urspriinglich geplante
Erneuerung des Mischwasserkanals entfallt. Stattdessen erfolgt eine Innensanierung im
grabenlosen Verfahren. Das Schadensbild lasst die Innensanierung mittels Schlauchrelining
zu. Im Rahmen der Malinahme sind 2 Hausanschlisse sowie 4 Strallenabldufe zu sanieren.
Mit der Durchfuhrung der Arbeiten soll in der ersten Jahreshalfte 2017 begonnen werden. Die
Zuwegung zum Parkplatz in der Spangenbergstrale bleibt wahrend der Sanierungsarbeiten
erhalten. Durch die Innensanierung entstehen gegentiber der urspriinglich vorgesehenen
Kanalerneuerung keine Mehrkosten.

Die Kosten fiir die Sanierung des Mischwasserkanals belaufen sich auf rund 30.000€. Hiervon
entfallen auf die Baukosten rund 25.000€ und auf die Baunebenkosten rund 5.000€. Die
erforderlichen Mittel sind im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 etatisiert. Die fur die
Sanierung der Anschlussleitungen erforderlichen Mittel werden unter der Kontonummer
0071513 bereitgestellt. Die Mittel fir die Sanierung der StraRenablaufleitungen sind im
stadtischen Haushalt bereitzustellen. Fur die Stralenoberflachenentwésserung werden
Ausbaubeitrége erhoben.

Anlagen: Ubersichtslageplan

Historie: Beschluss des Werkausschusses BV/0634/2015 vom 17.11.2015
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Ubersichtslageplan TOP O 1.1

Innensanierung des MW-Kanals in der Spangenbergstralle
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOP O 1.2
Die Stadt zum Bleiben.
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Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0371/2016 \ | Datum: | 09.08.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: | EB85/P/K&
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: | Sanierung des Mischwasserkanals *'In der Hohlstadt" in Pfaffendorf

Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwésserung beschliet die grabenlose
Innensanierung  des  Mischwasserkanals  ,,Jn  der  Hohlstadt® gemdl  dem
Entwasserungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085586. Hierdurch wird der
Beschluss des Werkausschusses BV/0638/2015 vom 17.11.2015 geéndert.

Begrundung: Der vorhandene Mischwasserkanal DN 300 ,,In der Hohlstadt” weist auf einer
Lange von ca. 165m bauliche Schaden auf. Urspringlich war die Erneuerung der schadhaften
Haltungen in offener Bauweise vorgesehen. Im Zuge der Ausfuhrungsplanung stellte sich
heraus, dass die Kanaltrasse in Teilbereichen durch Glasfaserkabel und Schachtbauwerke der
Telekom Uberbaut wurde. Die Erneuerung der Kanalanlage in offener Bauweise waére ohne
technisch und wirtschaftlich aufwéandige Umverlegungsmanahmen der Glasfaserkabel nicht
zu realisieren. Der  Zustand des Mischwasserkanals wurde daher hinsichtlich einer
grabenlosen Sanierungsfahigkeit Gberprift. Das Schadensbild l&sst die Innensanierung der
Kanalanlage noch zu. Es ist daher vorgesehen, die schadhaften Haltungen im grabenlosen
Verfahren mittels Schlauchrelining zu sanieren. Im Rahmen der BaumalRnahme sind 19
Hausanschlusse sowie 10 StraRenabldufe zu sanieren. Mit der BaumaBnahme soll in der
ersten Jahreshélfte 2017 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit ist mit ca. 3 Monaten
veranschlagt. Die Andienung der Grundsticke bleibt Uber die Ritterstrale und die
SeifenbachstraBe gewaéhrleistet. Durch die Innensanierung entstehen gegenuber der
urspriinglich vorgesehenen Kanalerneuerung keine Mehrkosten.

Die Kosten flr die Sanierung des Mischwasserkanals belaufen sich auf rund 80.000€. Hiervon
entfallen auf die Baukosten rund 65.000€ und auf die Baunebenkosten rund 15.000€. Die
erforderlichen Mittel sind im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 etatisiert. Die Kosten fiir
die Sanierung der Anschlussleitungen  werden unter der Kontonummer 0071513
bereitgestellt. Die erforderlichen Mittel fur die Sanierung der Stralenabldufe sind im
stadtischen Haushalt bereitzustellen. Fir die StraRenoberflachenentwéasserung werden
Ausbaubeitrdge erhoben.

Anlagen: Ubersichtslageplan

Historie: Beschluss des Werkausschusses BV/0638/2015 vom 17.11.2015
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Ubersichtslageplan TOP O 1.2

Innensanierung des MW-Kanals In der Hohlstadt
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOP O 1.3
Die Stadt zum Bleiben.
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Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0406/2016 \ | Datum: | 09.08.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung |Az: | EB 85/Ka/P
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss ginstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: Erstmalige Herstellung eines Regenwasserkanals in der Rebengasse in
Wallersheim

Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwdasserung beschlielt, die erstmalige
Herstellung eines Regenwasserkanals in der Rebengasse in Wallersheim, gemaR dem
Entwasserungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085250.

Begrundung: Der Ortsteil Wallersheim wird im Trennsystem entwassert. Innerhalb der
Rebengasse befindet sich heute nur ein Schmutzwasserkanal. Das anfallende
Oberflachenwasser aus den angrenzenden Grundstiicken sowie der Rebengasse wird tber die
StralRenoberflache zum Leinpfad, und dort tber die Boschung zum Rhein, abgeleitet. Eine
kontrollierte Regenwasserfassung und Ableitung ist nicht vorhanden. Im Hochwasserfall wird
der rheinseitige Zugang zum Leinpfad mit einer mobilen Schutzwand geschlossen. Ab diesem
Zeitpunkt kann das Oberflachenwasser nicht mehr ungehindert abflieBen und es bildet sich
ein Aufstau im Tiefpunkt.

Fur die Tiefpunktentwéasserung im Hochwasserfall wurde eine Kastenrinne mit Anschluss an
den Schmutzwasserkanal hergestellt. Bei den vergangenen Starkregenereignissen zeigte sich
jedoch das der betreffende Schmutzwasserkanal bereits berlastet ist und keine zuséatzliche
Wassermenge mehr aufnehmen kann. Durch Rickstau aus dem Kanalsystem kam es sogar im
Tiefpunkt zu einem oberirdischen Wasseraustritt aus der Schmutzwasserkanalisation.

Um den Missstand zu beseitigen, soll die Rebengasse erstmalig einen Regenwasserkanal
erhalten. Die zu kanalisierende Strecke umfasst dabei derjenige Teil, der
entwasserungstechnisch an den Regenwasserkanal im Kammertsweg angeschlossen werden
kann. Der 0stlich gelegene, zum Rhein hin orientierte Tiefpunkt muss im Hochwasserfall mit
einer mobilen Hebeanlage abgeleitet werden. Hierzu wird ein Pumpensumpf unmittelbar
hinter der Verschlussoffnung hergestellt. Der Endschacht der Schmutzwasserkanalisation
erhalt eine riickstausichere Abdeckung.

Fur die Herstellung des Regenwasserkanals wird ein Kunststoffrohr mit einer Nennweite DN
250 auf einer L&nge von 56 m verlegt. An diese Sammelleitung werden die
Grundstlcksentwésserung der angrenzenden Bebauung sowie die der
StraRenoberflachenentwasserung angeschlossen. Mit der Malinahme soll im Frihjahr 2017
begonnen werden. Fur die Durchfiihrung der Arbeiten ist eine Bauzeit von ca. 2 Monaten
vorgesehen. Nach Ausfiihrung der Kanalbauarbeiten wird die Strallenoberflache wieder
hergestellt.
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Die Herstellungskosten fur den Regenwasserkanal betragen rd. 75.000 €. Hiervon entfallen
auf die Baukosten 60.000 € und auf die Nebenkosten ca. 15.000 €. Die entsprechenden Mittel
sind im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 als Verpflichtungsermachtigung (VE 2016) mit
Kassenwirksamkeit in 2017 unter der Kontonummer 0085250 etatisiert. Flr die erstmalige
Herstellung der Anschlussleitungen zur Oberflachenentwdsserung stehen Mittel beim
Eigenbetrieb Stadtentwésserung unter der Konto-Nummer 71501 zur Verfligung. Fir die
erstmalige Herstellung der StraBenoberflachenentwasserung stehen Mittel im stédtischen
Haushalt zur Verfligung.

Es konnen keine Beitrége erhoben werden.

Anlagen: Ubersichtslageplan
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Ubersichtslageplan TOP O 1.3
Neuverlegung eines RW-Kanals in der Rebengasse
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TOPO 2.1.1

Koblenz — Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

IIIIJIMHIIH

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0416/2016 \ | Datum: | 15.08.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: |EB85/KLWI/Ke
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: Auftragserteilung fur das Digitale Identifikations- und
Autorisierungssystem mit Zutrittskontrolle auf dem Klarwerk Koblenz

Beschlussentwurf:
Der Werkausschuss beschliefit,

a) den Auftrag fir das digitale Identifikations- und Autorisierungssystem mit
Zutrittskontrolle auf dem Kl&rwerk Koblenz, zum errechneten Angebotspreis von
142.112,99 € an die Firma Héfele GmbH & Co. KG, 72202 Nagold, freihdndig zu

erteilen,
b) die Bereitstellung einer tberplanmaRigen Ausgabe von Hohe von 50.000 Euro bei

Konto 0061402 ,,Bauten Abwasserreinigung*,
c) die Deckung der UberplanméRigen Ausgaben durch Mittel bei Konto 0061403

»AuBenanlage Abwasserreinigung®.

Begrindung:

Die SEK hat im Rahmen einer Marktbeobachtung funf digitale Schlie3systeme verschiedener
Hersteller beachtet. Aufgrund des heterogenen Aufbaus der Einzelsysteme wurde mit Hilfe
der vorliegenden Informationen, Angebote und Preislisten der vorliegende Preisspiegel
erstellt.

Reihenfolge der Bieter

Lfd. |Firma System Angebotspreis | % |Bemerkungen
Nr. EURO
1 |Hafele GmbH & Co. KG, Dialock 142.112,99 | 100 | Kosten incl.
Adolf-Hafele-Str. 1, DG2 Alasept
72202 Nagold
2 |Junglas Sicherheitstechnik exos / evolo 170.545,53 | 120
GmbH,
Minzplatz 9,
56068 Koblenz
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3 | Koblenzer Sicherheitstechnik | G2 150.271,99 | 106
GmbH,
SchlossstralRe 14,
56068 Koblenz

4 | Georg Strauss Inh. ENIQ 169.887,59 | 120
C.Dreisbach Feuerschutz-
Industriebedarf e.K.,
Rheinstrale 75d,

56203 Hohr-Grenzhausen

5 | Stadt Koblenz Zutr.Kontr.- 181.583,36| 128
System Stadt
Koblenz

Im Rahmen der Marktbeobachtung ist die SEK auf das Produkt Alasept aufmerksam
geworden. Sdmtliche Beschldge der Dialock-Systemkomponenten sind mit der antibakteriell
und antiviral wirksamen Oberflachenbeschichtung Alasept lieferbar.

GemaR der Technischen Regel "Sicherheit und Gesundheit bei Tatigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen  in  abwassertechnischen ~ Anlagen” der Deutschen  gesetzlichen
Unfallversicherung hat der Arbeitgeber grundsatzlich fir eine Minimierung biologisch
wirksamer Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz Sorge zu tragen. Dieser Vorgabe mochte die SEK
durch die anlagenweite Einfuhrung der Alasept-Oberflachenbeschichtung entsprechen.

Die Héfele GmbH & Co. KG, Adolf-Hafele-Str. 1, 72202 Nagold verfugt Gber die gemal
VOB/A 86 Abs. 3 vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsféhigkeit und
Zuverlassigkeit.

Das Rechnungsprifungsamt hat dem Vergabevorschlag am 15.08.2016 zugestimmt.

Die derzeit betriebene mechanische Schliefanlage wurde 1990 mit sechs
Gruppenschliefungen geplant und wurde Uber die Jahre durch diverse FremdschlieBungen
erganzt. Die heute geltenden VVorgaben der DGUV erfordern eine personalisierte Kontrolle
und Vergabe der Zutrittsberechtigung zu abwassertechnischen und elektrotechnischen
Anlagen. Die personliche Qualifikation, Status (betriebseigenes oder externes Personal) sind
Faktoren, die bei der Vergabe von Zutrittsrechten zu beachten sind.

Die SchlieBanlage des Kléarwerkes entspricht weder den Erfordernissen einer
FeuerwehrschlieBung noch den betrieblichen Anforderungen der Stadtentwasserung.

Im Rahmen der BaumalRnahme sollen bestehende Mangel an Tiren in Flucht- und

Rettungswegen und Rauchschutztiiren beseitigt werden.

Die Anpassung der Mittel erfolgt im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016.
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Bezeichnung/Erlauterung Euro Euro

Mittel im Erfolgsplan 2016 100.000,00
0061402 "Bauten Abwasserreinigung”

AulRerplanmaliige Mittelbereitstellung aus 2016, 50.000,00
Konto 0061403 "Aulenanlagen Abwasserreinigung"

(die Mittel sind Ubertragen worden) Summe 150.000,00
Auftrag fur das Digitale Identifikations- und

Autorisierungssystem mit Zutrittskontrolle -142.112,99
Zwischensummen 7.887,01
Restmittel 7.887,01

Uber die Verwendung der Restmittel kann erst nach

Fertigstellung der MalRnahme entscheiden werden.

Mit der Umrustung soll unmittelbar nach Auftragserteilung begonnen werden.
Anlagen:

Vergabevermerk des EB 85-KLW
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TOPO 2.1.1

DOB - 85 Koblenz, 09.08.2016
Stadtentwasserung Koblenz Klaus Hunsanger, Tel.: 4007
Kléarwerk

Digitales Identifikations- und Autorisi(::ngssystem mit Zutrittskontrolle
Klarwerk

Hier: freihdndige Vergabe

1.

Das Klarwerk betreibt eine mechanische SchlieBanlage KB5 des Herstellers CES seit 1990 im

Klarwerk und den AuBenanlagen mit 471 EinzelschlieBunggn. Die Ersatzbeschaffung eines

Zylinders mit drei Schlisseln verursacht Kosten von etwa 250,00€.

Die in der Grundplanung eingefiihrten sechs GruppenschlieBungen sind nicht ausreichend
und wurden durch diverse FremdschlieBungen erganzt. Die geltenden DGUV-Richtlinien
erfordern heute eine personalisierte Kontrolle und Vergabe der Zutrittsberechtigung zu

abwassertechnischen und elektrotechnischen Anlagen. Die personliche Qualifikation und
Status (internes oder externes Personal) sind Faktoren, die bei der Vergabe von
Zutrittsrechten durch die SEK zu beachten sind.

Das Klarwerk ist 24 Stunden mit Personal besetzt. Der versicherungstechnische Verschluss
(hier: Geféhrdung Dritter) ist durch das alte SchlieBsystem im Ein-Personen-Betrieb faktisch
nicht sicherzustellen.

Die derzeitig betriebene SchlieBanlage entspricht weder den Erfordernissen einer
FeuerwehrschlieBung noch den betrieblichen Anforderungen der Stadtentwasserung.

Ein wirtschaftlicher Betrieb des manuellen SchlieBsystems ist derzeit nicht mehr gegeben. Die
Stadtentwdsserung Koblenz beabsichtigt daher die Umstellung auf eine digitale

———
Zutrittskontrolle mit einheitlichem Identifikations- und Autorisierungssystem in der

Prozessleittechnik.



Im Vorfeld wurden fiinf Systeme in einer Marktanalyse beachtet:

Pos | Hersteller System Anbieter

1 | Hafele GmbH & Co. KG Dialock DG2 Hafele GmbH & Co. KG
Adolf-Héafele-Str. 1
72202 Nagold

2 | KABA GmbH exos / evolo Junglas Sicherheitstechnik GmbH
Miinzplatz 9
56068 Koblenz

3 | Simons Voss Technologies GmbH | G2 Koblenzer Sicherheitstechnik GmbH
SchlossstaBe 14
56068 Koblenz

4 | DOM-Sicherheitstechnik GmbH & | ENIQ Georg Strauss Inh. C. Dreisbach

Co. KG Feuerschutz-Industriebedarf e.K.

Rheinstr. 75d
56203 Hohr-Grenzhausen

5 | GEZE GmbH Zutr.Kontr.System | Stadt Koblenz

Stadt Koblenz

Aufgrund des heterogenen Aufbaus der Systeme und deren Komponenten, wurde mit Hilfe

der vorliegenden Informationen, Angebote und Preislisten der vorliegende Preisspiegel

erstellt:
Pos | System Systemkomponenten Geschatzte Endsummen mit
Kosten HW und SW Dienstleistungen und
Beschldgen
1 | Dialock DG2 81.897,83€ |V 100% 119.422,68€ |7
(incl. Alasept) [
2 | exos / evolo 117.314,14€ ' 143% 143.315,57€ |/
3 [ G2 88.377,90€ /' 108% 126.278,98€ |/
4 | ENIQ 121.761,19€ 149% 142.762.68€ |~
5 | Zutr.Kontr.System 128.589,4%€ |/ 157% 152.591,06€ |
Stadt Koblenz

Das System Dialock DG2 der Héfele GmbH & Co. KG ist das preisglinstigste System.

Das von der Stadt Koblenz etablierte System des Herstellers Geze ist im direkten Vergleich

der Komponenten 57% teurer als der glinstigste Anbieter. Zudem weist das System

2



erhebliche technische Defizite (RS485-Kommunikation, Systemkarten, Mifare Classic) auf.
Das System leidet derzeit unter erheblichen Lieferschwierigkeiten, da der Hersteller der
Online-Komponenten Kaba im September 2015 mit dem Geze-Mitbewerber Dorma fusioniert

ist.

Der durch die SEK geplante Einsatz des Karten-Standards Mifare DESFire EV1 wird, in
Ricksprache mit dem KGRZ, auch fiir die Verwendung im Bereich der Stadt Koblenz

favorisiert und vorangetrieben.

Das zweitglinstige System Simons Voss G2 ist aufgrund der angebotenen Tagessatze fiir
Montage und Inbetriebnahme nicht wettbewerbsfahig. Die Funk-Vernetzung der

Komponenten im SRD-Band gilt als stéranfallig.

Die beiden anderen Anbieter Kaba und DOM sind aufgrund der hohen Systemkosten fiir die
SEK unattraktiv.

Die Dienstleistungen wurden aufgrund der angegebenen Stundensédtze / Tagessatze
geschatzt und gehen in die Endsumme ein.

Im Rahmen der Marktbeobachtung ist die SEK auf das Produkt Alasept aufmerksam
Ausstattung Alasept erhéltlich. Alasept ist eine antibakteriell und antiviral wirksame
Oberflachenbeschichtung fiir Beschldge.

Die fiir den Abwasserbereich rechtsrelevante Technische Regel "Sicherheit und Gesundheit
bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen”, TRBA 220,
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sieht fiir den Arbeitsschutz bauliche,
technische und hygienische MaBnahmen zur Gefahrdungsabwehr vor. Es ist grundsdtzlich fur
eine Minimierung biologisch wirksamer Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz Sorge zu tragen.

Mit Einflihrung der Alasept-Oberflachenbeschichtung auf dem Geldnde des Klarwerkes
mochte die SEK dieser rechtswirksamen Vorgabe entsprechen.

Die im Preisspiegel aufgefiihrte Gruppe Beschldge kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganzlich
ausgefihrt werden. Aufgrund der komplexen Thematik, Rauchschutztiiren nach DIN 18095,
Feuerschutzabschluss nach DIN 4102-5, Rettungs- und Fluchtwege nach ASR 2.3, soll dieser
Thematik im Rahmen der Projektierung durch den Auftragnehmer ebenfalls Rechnung
getragen werden. Die sich aus dem Themenkomplex ergebende Problemstellung ist unldsbar

<1
geworden. Samtliche Beschldge der Dialock-Systemkomponenten sind mit der optionalen M 7



mit der BaumaBnahme verbunden, da Beschldge, Blatt und Zargen rechtlich eine Einheit
bilden.

Zusammenfassend stellt das System Dialock DG2 von Héfele das wirtschaftlichste und
technisch attraktivste System dar.

Nach Vorlage der folgenden Zuldssigkeitsvoraussetzungen nach VOB/A §3a Abs.4 v

- die geforderte antibakterielle und antiviral wirkende Oberflache Alasept ist derzeit die
einzige nach ISO 22196:2007-10 zertifizierte Oberflachenbeschichtung im Bereich der
Zutrittskontrollsystem-Hersteller. Vergleichbare Lésu_qggn_;ﬁ;’igg von anderen i

/

Herstellern nicht lieferbar
- die untergeordneten Positionen Beschlage kdnnen nicht eindeutig und erschépfend
festgelegt werden und lassen sich nicht nachteilig wirkend von der Hauptleistung

trennen

wird eine Offentliche Ausschreibung oder Beschrénkte Ausschreibung der Gesamtleistung in
dieser Vergabe als unzweckmaBig erachtet.

Die Stadtentwdsserung strebt somit eine freihdndige Vergabe VOB/A §3 Abs. 3€er
Gesamtleistung an den Bieter Hafele GmbH & Co. KG, Nagold zu einer Auftragssumme
von 119.422,68€ netto / 142.112,99€ incl. Mwst. an. |

Sachlich richtig Fachtechnisch und rechnerisch richtig

Hunsanger /

Betriebsleiter Planung

Rechnungspriifungsamt, Herr Rolf Persch

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung



Rechnungspriifungsamt Koblenz, 15. August 2016
- 14/pe - @ 1481 Herr Persch

2

EB 85
zuriickgesandt.

GemaB den Ausfithrungen des dortigen Eigenbetriebes wird der Freihéindigen Vergabe gem.
§ 3a Abs. 4 Nr. 1 VOB/A zur Beschaffung und Montage eines digitalen Identifikations- und
Auto r iisierungssystem mit Zutrittskontrolle Kldrwerk an die Firma Hifele GmbH & Co KG
(Auftragssumme: 142.112,99 € brutto) ausnahmsweise zugestimmt.

Mit dem Vergabevermerk wurden auch die Angebote der Rechnungspriifung vorgelegt. Ent-
sprechend der VgDA vom 31. Mirz 2014 ist jedoch gemidf3 § 3 B 1. Nr. 1 a) wenn keine 6f-
fentliche Ausschreibung erfolgen soll und abweichend eine andere Vergabeart gewéhlt wer-
den soll, von der Auftrag vergebenden Stelle eine schriftliche Begriindung mit einem Vor-
schlag fiir ein zweckmaBiges Vergabeverfahren zu machen und dem Rechnungspriifungsamt
vorab zur Priifung und Zustimmung vorzulegen.

Um kiinftige Beachtung wird gebeten.






Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOP O 2.2.1
Die Stadt zum Bleiben.

IIIIJIMIHIH

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0374/2016 \ | Datum: | 19.07.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung |Az: |EB/85/B/BTL
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: VOBJ/A - Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 1. Bauabschnitt
Vergabe-Nr.: 2016-85-0118-O

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschlielt den Auftrag zur Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer
1. Bauabschnitt an die mindestbietende Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Auf dem
Seidenberg 3a, 53721 Siegburg, zum Angebotspreis von 739.156,74 € zu vergeben.

Begrindung:
Ergebnis nach Prufung und Wertung.
Preisnachlasse und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Bieter : . Angebots-
Lfd. Nr. Firma/ Sitz g¢’ % Bemerkungen
Nr. preis €
Aarsleff Rohrsanierung
1 2 Auf dem Seidenberg 3a 739.156,74( 100,00 1,25 % Nachlass
53721 Siegburg
Tubus GmbH
2 1 Maximilianallee 22 1.070.090,34| 144,77

04129 Leipzig

Umwelttechnik & Wasserbau GmbH
3 Ferdinand-Porsche-Str. 8a
60286 Frankfurt am Main

Kein Angebot
abgegeben

Erlauterung der Preisnachldsse ohne Bedingungen:
Die Fa. Aarsleff Rohrsanierung GmbH gewaéhrt auf die ausgeschriebenen Leistungen einen
Nachlass ohne Bedingungen in Hohe von 1,25 %.

Der Preisnachlass der Fa. Aarsleff Rohrsanierung GmbH fihrt zu keiner Anderung der
Bieterreihenfolge.

Art der Ausschreibung: Offentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.
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Die mindestbietende Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH ist als Sanierungsfachunternehmen
bekannt und hat in der Stadt Koblenz bereits mehrere Projekte abgewickelt. Die Firma verflgt
uber die gemaR VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit. Die Firma ist Mitglied im Guteschutz Kanalbau und verfugt Gber die
erforderlichen RAL-Giitezeichen in den Beurteilungsgruppen S10.1 und S27.3.

Das Rechnungsprufungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Ansatz zum Wirtschaftsplan 2016 stehen unter der Konto-Nr. 0085 064 Mittel in Hohe
von 950.000 € und fir die Sanierung der Hausanschliisse unter Konto 0071513 Mittel i.H.v.
63.000 € zur Verfligung.

Die beiden Angebote weichen im Preis deutlich voneinander ab. Das kann auf die
unterschiedliche kostenmaRlige Gewichtung der Sanierungstitel zurtickgefiihrt werden und
liegt in der dblichen GroRenordnung bei grabenlosen Sanierungsmaflnahmen dieser
GroRenordnung.

Die MaRnahme wurde auf 800.000 € Baukosten und 50.000 € Baunebenkosten geschétzt.

€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.0.) 950.000,00
bisher verausgabt fur €
Veroffentlichung 500,00 - 500,00
Planungskosten 45.000,00 - 45.000,00
-45.500,00

zu verausgaben fir
Auftragssumme (s.0.) 739.000,00
Honorare, Bestandsaufnahme 50.000,00
Abziglich Hausanschlusse - 63.000,00

- 726.000,00
Restmittel (Uber die Verwendung kann erst nach Abrechnung der 179.000,00

Gesamtbaumalinahme entschieden werden)

Der Baubeginn ist fir die 39. KW 2016 und das Bauende fur die 04. KW 2017 vorgesehen.
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOP O 2.2.2
Die Stadt zum Bleiben.

Iniseiing

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0373/2016 \ | Datum: | 19.07.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung |Az: |EB/85/B/BTL
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: VOB/A - Kanalsanierung Sudallee 2. Bauabschnitt
Vergabe-Nr.: 2016-85-0150-O

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschlie3t den Auftrag zur Kanalsanierung Siidallee 2. Bauabschnitt an die
mindestbietende Firma Schreiber Umweltschutz GmbH, Landstrale 3, 56218 Milheim-Karlich,
zum Angebotspreis von 231.507,25 € zu vergeben.

Begrindung:

Ergebnis nach Prifung und Wertung.
Preisnachlésse und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Angebots-
preis €

Lfd. Nr.|Bieter Nr. Firma/ Sitz % Bemerkungen

Schreiber Umweltschutz
1 7 Landstrale 3 231.507,25( 100,00 1,0 % Nachlass
56218 Mihlheim-Karlich

Diringer & Scheidel

2 2 Haselmiihlweg 50 258.395,86 111,61
63741 Aschaffenburg
Aarsleff Rohrsanierung
3 5 Auf dem Seidenberg 3a 291.454,66 125,89

53721 Siegburg
AKWA Sanierungstechnik GmbH

4 1 MittelstraBe 85 304.157,05( 131,38 2,0 % Nachlass
32699 Extertal / Bosingfeld
Rohrfuchs GmbH
5 4 Jacob — Brodbeck — Str. 14 322.703,61f 139,39

70794 Filderstadt
Swietelsky — Faber GmbH

6 6 Albinger StraRe 12 W'é?;ﬂﬁ
55721 Alzey g
Tubus GmbH Keine

7 3 Maximilianallee 22 et

04129 Leipzig
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Erlauterung der Preisnachldsse:
Die Firma Schreiber Umweltschutz GmbH gewéhrt auf die ausgeschriebenen Leistungen einen
Nachlass ohne Bedingungen in Hohe von 1,0 %.

Die Firma AKWA Sanierungstechnik GmbH gewéhrt auf die ausgeschriebenen Leistungen
einen Nachlass ohne Bedingungen in H6he von 2,0 %.

Die Preisnachlésse der Fa. Schreiber Umweltschutz GmbH, AKWA Sanierungstechnik fiihren
zu einer Anderung der Bieterreihenfolge.

Art der Ausschreibung: Offentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma Schreiber Umweltschutz GmbH verfugt Gber die geméal VOB
vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit. Die
Firma ist Mitglied im Guteschutz Kanalbau und verflgt Uber die erforderlichen RAL-
Gutezeichen 961 in den Beurteilungsgruppen S10.1 und S27.3.

Das Rechnungsprifungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Ansatz zum Wirtschaftsplan 2016 stehen unter der Konto-Nr. 0085 106 Mittel in Hohe
von 210.000 € und eine Mitteltbertragung aus dem Jahr 2015 in das Jahr 2016 in der Héhe
von 100.000 € zur Verfugung.

Die Maltnahme wurde auf 235.000 € Baukosten und 14.500 € Baunebenkosten geschatzt.

€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.0.) 310.000,00
bisher verausgabt flr 1. Bauabschnitt -82.500,00
Veroffentlichung 500,00
Planungskosten 11.500,00
-12.000,00
zu verausgaben flr
Auftragssumme (s.0.) 231.000,00
Honorare, Bestandsaufnahme 14.500,00
-245.500,00
Fehlbetrag -30.000,00

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt innerhalb der Anlagengruppe

Der Baubeginn ist fur die 40. KW 2016 und das Bauende fir die 05. KW 2017 vorgesehen.
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOP O 2.2.3
Die Stadt zum Bleiben.

IIIIJIMIHIH

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0375/2016 \ | Datum: | 19.07.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: |EB/85/B/VO
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss ginstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: VOBJ/A - Kanalsanierung Mayener Stralie 2. Bauabschnitt
Vergabe-Nr.: 2016-85-0154-O

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschlieBt den Auftrag zur Kanalsanierung Mayener Stralle 2.
Bauabschnitt an die mindestbietende Firma Schreiber Umweltschutz GmbH, Landstralle 3,
566218 Milheim-Kérlich zum Angebotspreis von 142.311,71 € zu vergeben.

Begrundung:

Ergebnis nach Prufung und Wertung.
Preisnachlasse und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd Nr. Bleter Firma / Sitz Angebots-

o)
NrT. preis € Yo Bemerkung

Schreiber Umweltschutz GmbH
1 3 Landstrale 3 142.311,71 | 100,00 1,0 % Nachlass
56218 Miilheim-Karlich

Tubus GmbH
2 1 Maximilianallee 22 Keine Wertung
04129 Leipzig

Aarsleff Rohrsanierung GmbH
3 2 Auf dem Seidenberg 3a Keine Wertung
53721 Siegburg

Erlauterung der Preisnachlasse:
Die Firma Schreiber Umweltschutz GmbH gewahrt auf die ausgeschriebenen Leistungen
einen Nachlass ohne Bedingungen in H6he von 1,0 %.

Art der Ausschreibung: Offentliche Ausschreibung nach VOB
VVon den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.
Die mindestbietende Firma Schreiber Umweltschutz GmbH, LandstralRe 3, 56218 Miilheim-

Kérlich verfiigt tber die gemaR VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit. Die Firma ist Mitglied im Guteschutz Kanalbau und
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verfugt Gber die erforderlichen RAL-Gutezeichen 961 in den Beurteilungsgruppen S10.1 und
S27.3.

Das Rechnungsprufungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.
Im Wirtschaftsplan 2016 stehen unter der Konto-Nr. 0085 206 Mittel in Hohe von 300.000 €
zur Verfligung.

Die Maltnahme wurde auf 155.000 € Baukosten und 20.000 € Baunebenkosten geschétzt.

€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.) 300.000,00
bisher verausgabt fur €
Veroffentlichung 500,00 - 500,00
Planungskosten, Reproarbeiten 32.500,00 | -32.500,00
-33.000,00
zu verausgaben fir
Auftragssumme (s.0.) 142.500,00
20.000,00
Honorare, Bestandsaufnahme
- 162.500,00
Restmittel (Uber die Verwendung kann erst nach Abrechnung der 104.500,00
Gesamtbaumalinahme entschieden werden)

Der Baubeginn ist fir 40. KW 2016 und das Bauende fur 13. KW 2017 vorgesehen.
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

TOPO 2.2.4

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0379/2016 \ | Datum: | 26.07.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: | EB/85/B/Wyd
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: VOBJ/A - Kanalerneuerung Simrockstraf3e und Haydnstralie
Vergabe-Nr.: 2016-85-0127-O

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschliet den Auftrag zur

Kanalerneuerung SimrockstralRe /

HaydnstralRe an die mindestbietende Firma, Horst Schulz GmbH, Anderbachstral3e 2, 56072
Koblenz zum Angebotspreis von 566.918,02 € zu vergeben.

Begrindung:

Ergebnis nach Prifung und Wertung
Preisnachlésse und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd
Nr.

Bieter
Nr.

Firma/ Sitz

Angebots-
preis €

%

Bemerkungen

1

07

Horst Schulz GmbH
Anderbachstralle 2
56072 Koblenz

566.918,02

100

09

Deisen GmbH
Alte RdmerstralRe 5
56154 Boppard- Buchholz

657.716,57

116,02

01

Willi Sauer GmbH & Co. KG
In den Siebenmorgen 5
56077 Koblenz

669.203,64

118,04

04

Industriepark 80
56593 Krunkel

WWB Tiefbaugesellschaft mbH

706.872,32

124,69

03

Walter Feickert GmbH
Hermann Stoll Stralte 1
35781 Weilburg-Gaudernbach

772.301,29

136,23

3% Nachlass

02

Josef Schmitt GmbH
Eifel-Maar-Park 14
56766 Ulmen

Keine
Wertung
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7 05 | Kolle GmbH Keine
Wolkener StraRe 25 Wertung
56072 Koblenz-Ribenach

8 06 | Klaus Rick GmbH & Co. KG Keine
Gleeser Stralie Wertung
56659 BUrgbrohl

9 08 | Bressan-Bau GmbH Keine
56254 Moselkern-Elztal Wertung

10 Greb Estrichbau GmbH Keine
In der Wies 8 Angebots-
56479 Hellenhahn abgabe

11 Thomas Bau Keine
Aachener Stralie 2 Angebots-
10585 Berlin abgabe

12 Eurovia Teerbau GmbH Keine
Hans-Bockler-Stralle 5 Angebots-
56070 Koblenz abgabe

13 Albert Weil AG Keine
Albert-Weil-Stralie 1 Angebots-
65555 Limburg-Offheim abgabe

14 Sonntag Bauges. mbH & Co. KG Keine
TrinkbornstraRRe 21 Angebots-
56281 Dorth abgabe

15 Martin Meurer & Co GmbH Keine
In der Kunn Angebots-
56330 Kobern-Gondorf abgabe

Die Firma Walter Feickert GmbH gewahrt auf die ausgeschriebenen Leistungen einen
Nachlass ohne Bedingungen in Hohe von 3 %.

Die Reihenfolge der Bieter andert sich dadurch nicht.

Art der Ausschreibung: Offentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, Horst Schulz GmbH, Anderbachstrale 2, 56072 Koblenz verflgt
uber die gemé&l VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit.

Das Rechnungsprufungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan der Stadtentwéasserung stehen unter Konto-Nr. 0085 660 und 661 Mittel in
Hohe von 275.000 € als Ansatz 2016, zzgl. 380.000 € VE mit KW in 2017 zur Verfligung.
Die Mittel flr die Kanalhausanschlusse stehen unter 0071 511 und 0071 512 zur Verfiigung.
Die Kosten flr die Strallenentwésserung werden von Amt 70.6 bernommen.

Die Mallnahme wurde auf 585.000 € Baukosten und 70.000,00 € Baunebenkosten geschitzt.
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€

Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.) 655.000,00

bisher verausgabt fur €

Veroffentlichung 150,00 - 150,00

Reproarbeiten 50,00 - 50,00

Bodengutachten 19.700,00 | -19.700,00
- 19.900,00

zu verausgaben fur

Auftragssumme (s.0.) 566.918,02

Honorare, Bestandsaufnahme, geotechnische 91.000,00

Baubegleitung, Offnung von Kampfmittelverdachtsstellen

Entsorgungskosten 55.000,00

Abziiglich Los 2, Erneuerung StraReneinlaufe /. 5.158,59

Abzuglich Erneuerung Hausanschliisse /. 137.300,52 | - 570.458,91

Restmittel (Uber die Verwendung kann erst nach Abrechnung der 64.641,09

GesamtbaumalRnahme entschieden werden)

Die Bauzeit ist von Mitte September 2016 bis Mitte Mai 2017 vorgesehen.
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck:

TOP O 2.25

Die Stadt zum Bleiben.
Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0380/2016 \ | Datum: | 26.07.2016
Baudezernent

Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: | EB/85/B/Wyd
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss ginstimmig mehrheitlich ohne BE

"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt

verwiesen vertagt geéndert

TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: VOBJ/A - Kanalerneuerung Mainzer Stral3e Nord

Vergabe-Nr.: 2016-85-0128-O

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschlieRt den Auftrag zur Kanalerneuerung Mainzer Strale Nord, an die

mindestbietende Firma Deisen GmbH,

Angebotspreis von 527.839,14 € zu vergeben.

Begrundung:

Ergebnis nach Prifung und Wertung
Preisnachlasse und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Alte RomerstraBe 6, 56154 Boppard, zum

Lfd | Bieter Firma/ Sitz Angebots- % Bemerkungen
Nr. | Nr. preis €
1 05 | Deisen GmbH 527.839,14 100 | 1 Nebenangebot
Alte Romerstralie 6
56154 Boppard- Buchholz
2 03 | Eurovia Teerbau GmbH 567.054,43 | 107,43
Hans- Bockler- Stralle 5
56070 Koblenz
3 02 | Klaus Rick GmbH & Co. KG 668.802,60 | 126,71 | 3 Nebenangebote,
Gleeser Stralie 1,0 % Nachlass
56659 Burgbrohl
4 01 | Walter Feickert GmbH 751.122,86 | 142,30 | 3,0 % Nachlass
Hermann- Stoll- StraRe 1
35781 Weilburg- Gaudernbach
5 04 | Bressan Bau GmbH
Elztal 45 keine Wertung
56254 Moselkern

Die Firma Klaus Rick GmbH & Co. KG gewaéhrt auf die ausgeschriebenen Leistungen einen

Nachlass ohne Bedingungen in Héhe von 1,0 %.
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Die Firma Walter Feickert GmbH gewahrt auf die ausgeschriebenen Leistungen einen
Nachlass ohne Bedingungen in Héhe von 3,0 %.

Die Bieterreihenfolge andert sich durch die gewahrten Preisnachlésse nicht.

Des Weiteren hat die Firma Deisen GmbH ein Nebenangebot, die Firma Klaus Rick GmbH
& Co. KG drei Nebenangebote eingereicht.

Firma Deisen GmbH

Die Firma Deisen bietet ein geandertes Grabenverbausystem an.
Die technische Gleichwertigkeit ist nicht gegeben.
Das Nebenangebot wird nicht gewertet.

Firma Klaus Rick
1. Nebenangebot

Die Firma Rick bietet eine gednderte Ausfiihrung des Stollenvortriebes an.
Die technische Gleichwertigkeit ist nicht gegeben.
Das Nebenangebot wird nicht gewertet.

2. Nebenangebot

Alternativ zum Verwaltungsvorschlag wird angeboten anstatt des Stollenvortriebes, dieses
Teilstlick in einem offenen Graben herzustellen. Das Nebenangebot wird_nicht gewertet, da
eine Wasserleitung DN 500 und eine Gasleitung DN 300 iber dem Graben verlauft und damit
dieses Teilstiick nur im Stollenvortrieb sicher und ohne Schaden an der bestehenden
Infrastruktur hergestellt werden kann.

3. Nebenangebot
Die Firma Rick bietet anstatt der ausgeschriebenen Steinzeugrohre Stahlbetonrohre an.
Aufgrund des geringen Langsgefalles in der Kanalleitung sind Stahlbetonrohre nicht geeignet,
da diese, gegentiiber Steinzeugrohren, einen erhohten Rauhigkeitsbeiwert aufweisen.
Die technische Gleichwertigkeit ist nicht gegeben.
Das Nebenangebot wird nicht gewertet.

Art der Ausschreibung: Offentliche Ausschreibung nach VOB

VVon den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, Deisen GmbH, verfiigt Gber die gemaR VOB vorgeschriebenen
Nachweise der Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverléssigkeit.

Das Rechnungsprifungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmit.

Im Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwasserung sind unter der Konto-Nr. 0085260 Mittel in

Hohe von 200.000,00 €, und eine Verpflichtungserméchtigung in Héhe von 220.000,00 € mit
Kassenwirksamkeit in 2017 etatisiert.
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Die MalB3nahme wurde auf 380.000,00 € Baukosten und 40.000,00 € Baunebenkosten
geschétzt.

€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.) 420.000,00
bisher verausgabt flr €
Veroffentlichung 500,00 - 500,00
Planungskosten, Reproarbeiten 17.000,00 | -17.000,00
Bodengutachten 12.000,00 | -12.000,00
-29.500,00

zu verausgaben fur
Auftragssumme (s.0.) 527.839,14
Honorare, Bestandsaufnahme 20.000,00
Entsorgungskosten 15.000,00

- 562.839,14
Fehlbetrag -172.339,14

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt innerhalb der Anlagegruppe.
Die Bauzeit ist von Anfang der 40. KW 2016 bis Ende der 12. KW 2017 vorgesehen.
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sk : TOP O 2.2.6
IIIIJIMMHH Koblenz — Magnet am Deutschen Eck:

Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0385/2016 \ | Datum: | 28.07.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: | EB/85/B/Wyd
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: VOBJ/A - Sanierung RU Johannesstrae und Mischwasserkanal Trierer
Stralie
Vergabe-Nr.: 2016-85-0132-O

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschliet den Auftrag zur Sanierung des RU in der Johannesstrale und
des Mischwasserkanals in der Trierer Strale an die mindestbietende Firma Sonntag
Baugesellschaft mbH & Co. KG, Trinkbornstrae 21, 56281 Dorth, zum Angebotspreis von
1.979.915,30 € zu vergeben.

Begrindung:

Ergebnis nach Prifung und Wertung
Preisnachlésse und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Nr. | Nr. preis €

Lfd | Bieter Firma/ Sitz Angebots- % Bemerkungen

Trinkbornstralle 21
56281 DOrth

1 03 | Sonntag Bauges. mbH & Co. KG | 1.979.915,30 100,00 | 2 Nebenangebote

Gleeser StraRe 3 % Nachlass
56659 Burgbrohl

2 02 | Klaus Rick GmbH & Co. KG 2.013.213,42 101,68 | 4 Nebenangebote

Albert-Weil-Stral3e 1
65555 Limburg-Offheim

3 04 | Albert Weil AG 2.292.313,73 115,78 | 5 Nebenangebote

Walter Feickert GmbH 2 % Nachlass
Hermann Stoll StraRRe 1
35781 Weilburg-Gaudernbach
und

Reinhard Feickert GmbH

Am Felsenkeller 71c

99310 Witzleben

4 01 | Bietergemeinschaft 2.558.570,40 | 129,23 | 3 Nebenangebote
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Die Firma Klaus Rick GmbH & Co. KG gewahrt auf die ausgeschriebenen Leistungen einen
Nachlass ohne Bedingungen in Hohe von 3 %.

Die BG Walter Feickert GmbH/Reinhard Feickert GmbH gewahrt auf die ausgeschriebenen
Leistungen einen Nachlass ohne Bedingungen in Hohe von 2 %.

Die Reihenfolge der Bieter andert sich dadurch nicht.

Technische Prufung

Nach Durchsicht der Unterlagen haben die vier Bieter die in der Leistungsbeschreibung
gestellten technischen Anforderungen - insbesondere mit den angebotenen Produkten und
Verfahren - erfullt. Es wurden keine abweichenden technischen Spezifikationen mit dem
Hauptangebot angeboten.

Alle vier Bieter haben Nebenangebote zum Hauptangebot abgegeben:

BG Walter Feickert GmbH/Reinhard Feickert GmbH:

1. Nebenangebot (N1.1)

Alternativ wird vorschlagen, den Mischwasserkanal DN 1200 (Pos. 3.7.1) mit
Stahlbetonrohren als Eiprofil mit Fufl 1000/1500 herzustellen. Hierbei werden die
Hausanschlusse Gber Anbohrsattel mit dem Hauptkanal verbunden.

Die Herstellung des Stauraumkanals aus einem uberhohten Kanalprofil ist aufgrund der
teilweise geringen Absténde zu vorhandenen Versorgungsanlagen technisch nicht umsetzbar.

Das Nebenangebot wird nicht berticksichtigt.

2. Nebenangebot (N2.1)

Alternativ wird das geplante Ortbetonbauwerk (Titel 3.6) als Fertigteil mit Festpreis
angeboten. Der Festpreis beinhaltet alle notwendigen Aufwendungen; die Leistung wird inkl.
aller notwendigen Arbeiten gemaR LV-Beschreibung Titel 3.6 angeboten.

Der Bieter stellt eine Beschleunigung des Bauablaufes in Aussicht, ohne diese jedoch zu
quantifizieren.

Es erfolgt die Reduzierung der planerisch vorgesehenen Wandstarken, so dass das Bauwerk in
Fertigteilbauweise technisch nicht gleichwertig zu dem Ortbetonbauwerk ist.

Das Nebenangebot wird nicht beriicksichtigt.

3. Nebenangebot (N3.1)

Alternativ wird die Herstellung des Kanals DN 1200 mit ,,Normalrohren DN 1200 ohne
Schalungserhartung angeboten.

Sofort-entschalte Rohre sind technisch nicht gleichwertig zu den ausgeschriebenen Rohren.

Das Nebenangebot wird nicht berticksichtigt.
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Rick GmbH & Co. KG, Burgbrohl:

1. Nebenangebot

Alternativ zum Verwaltungsentwurf werden die Stahlbetonrohre DN 1200 als GFK-Rohre
DN 1200 ohne Fuf3 und ohne Trockenwetterrinne angeboten.

Aufgrund der geringen Gefélleverhéltnisse ist eine TW-Rinne erforderlich. Die glinstigere
betriebliche Rauigkeit des GFK-Materials kann diese nicht ersetzen.

Die technische Gleichwertigkeit ist nicht gegeben.
Das Nebenangebot wird nicht berticksichtigt.

2. Nebenangebot

Alternativ zum Verwaltungsentwurf werden die Stahlbetonrohre DN 1200 als GFK-Rohre
DN 1100 ohne Fuf und ohne Trockenwetterrinne angeboten.

Die Reduzierung des Rohrquerschnittes ist nicht méglich.
Das Nebenangebot wird nicht berticksichtigt.

3. Nebenangebot

Alternativ zum Verwaltungsentwurf werden die Stahlbetonrohre DN 700 ohne Fu und direkt
entschalt angeboten.

Sofort-entschalte Rohre sind technisch nicht gleichwertig zu den ausgeschriebenen Rohren.
Das Nebenangebot wird nicht berticksichtigt.

4. Nebenangebot

Alternativ zum Verwaltungsentwurf werden die Stahlbetonrohre DN 1200 mit Fu3 und
Trockenwetterrinne, jedoch direkt nach dem Betonieren entschalt, angeboten.

Sofort-entschalte Rohre sind technisch nicht gleichwertig zu den ausgeschriebenen Rohren.

Das Nebenangebot wird nicht berticksichtigt.

Sonntag Baugesellschaft mbH & Co. KG, Dorth:

1. Nebenangebot

Alternativ zum im Verwaltungsentwurf angebotenen Stahlbetonrohr SB-KF-FM 1200 fiir den
Mischwasserkanal wird ein schalungserhdrtetes, kreisrundes Rohr SB-K-FM DN 1200, ohne
FuBausbildung, angeboten. Hierbei wird das Auflager entsprechend der Rohrstatik angepasst.

Die angebotene Auflagersituation ist nicht beschrieben, sondern es wird auf die noch zu
erstellende Rohrstatik verwiesen. Da nach der DIN EN 1610 eine Verlegung des Rohres sogar
auf dem natirlich anstehenden Material mdglich ist, sind hier dem Bieter alle Mdglichkeiten
gegeben, das ginstigste Auflager zu wahlen. AulRerdem wurde ein FuBrohr mit Betonauflager
bewusst ausgeschrieben, um ein lagegenaues Einbauen von Rohren mit vorgefertigter
Trockenwetterrinne zu gewahrleisten.

Die technische Gleichwertigkeit zu dem ausgeschriebenen FulRrohr mit Betonauflager ist nicht
gegeben.
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Das Nebenangebot wird nicht beriicksichtigt.

2. Nebenangebot

Alternativ zum im Verwaltungsentwurf angebotenen Stahlbetonrohr SB-KF-FM 1200 fiir den
Mischwasserkanal wird ein schalungserhértetes, kreisrundes, monolithisches Rohr SB-K-FM
DN 1200 Drachenprofil ohne Trockenwetterrinne angeboten. Hierbei wird das Auflager
entsprechend der Rohrstatik angepasst.

Die angebotene Auflagersituation ist nicht beschrieben, sondern es wird auf die noch zu
erstellende Rohrstatik verwiesen. Da nach der DIN EN 1610 eine Verlegung des Rohres sogar
auf dem natirlich anstehenden Material mdoglich ist, sind hier dem Bieter alle Mdglichkeiten
gegeben, das gulnstigste Auflager zu wahlen. AulRerdem wurde ein FuRrohr mit Betonauflager
bewusst ausgeschrieben, um ein lagegenaues Einbauen von Rohren mit vorgefertigter
Trockenwetterrinne zu gewahrleisten. Die angebotene Rohrform als Drachenprofil ist
technisch nicht gleichwertig zum runden Rohr mit TW-Rinne.

Die technische Gleichwertigkeit zu dem ausgeschriebenen FuRrohr mit Betonauflager ist
ebenfalls nicht gegeben.

Das Nebenangebot wird nicht beriicksichtigt.

Albert Weil AG, Limburqg:

1. Nebenangebot

Alternativ wird das Herstellen der Baugrube unter Einsatz eines Hamburger Hebers
angeboten.

Das Prinzip des Hamburger Hebers zur Wasseruberleitung ist geeignet, um hohe
Wassermengen Uberzuleiten. Hierbei ist es jedoch erforderlich, dass ein Energieliniengeflle
durch Aufstau erzeugt wird. Des Weiteren bendtigt der Heber mit einem angegebenen
Querschnitt von 1200 einen erhéhten Platzbedarf, der nur schwer zur Verfligung zu stellen ist.
Der Bieter hat nicht beschrieben, wie er die verfahrensbedingten Vor- und Nachlaufschéchte
ausbildet.

Die technische Gleichwertigkeit ist nicht gegeben.
Das Nebenangebot wird nicht beriicksichtigt.

2. Nebenangebot

Alternativ zur Verfullung der Baugruben und Schachte mit Liefermassen wird ein Verfullen
mit ortlichen Aushubmassen angeboten. Je nach Bedarf werden die feinkérnigen Boden bei
Bedarf mit einer Gesteinskdrnung 16/32 aufbereitet.

Der AN beschreibt nicht den Umstand der erforderlichen Zwischenlagerung der Bdden und
die notwendigen Zwischentransporte. Eine Zwischenlagerung und Aufbereitung mit der
Separatorschaufel unmittelbar auf der Baustelle ist mit zusétzlichen Immissionen verbunden.

Die Formulierung des Leistungstextes bezieht sich auf nur ,,verbesserte Aushubmassen®. Im
Umkehrschluss ware die Verflllung mit Aushubmassen, die nicht verbessert wurden, nicht
eindeutig vereinbart.

Das Nebenangebot ist nicht eindeutig formuliert und wird daher nicht bertcksichtigt.
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3. Nebenangebot

Alternativ wird der Verbau der Baugrube und Grében mit einem Magnumverbau System E&S
angeboten.

Ersparnis gegenuber Hauptangebot i. H. v. 33.500,88 € brutto bzw. 28.152,00 € netto.

Das Nebenangebot wird bericksichtigt, da der angebotene Magnumverbau technisch
gleichwertig zur ausgeschriebenen Verbauplatte ist.

Die Reihenfolge der Bieter andert sich dadurch nicht.

4. Nebenangebot

Alternativ wird die Herstellung des Stauraumkanals mittels Ei-Kanal DN 1000/1500
angeboten.

Die Herstellung des Stauraumkanals aus einem uberhohten Kanalprofil ist aufgrund der
teilweise geringen Absténde zur vorhandenen Versorgungsanlage technisch nicht umsetzbar.

Das Nebenangebot wird daher nicht berucksichtigt.

5. Nebenangebot

Alternativ zur Beschaffung von Zwischenlagerflachen durch den AN wird ein Nachlass bei
bauseitiger Zurverfugungstellung des Mittelstreifens in der EifelstraBe auf Héhe HSR
angeboten. Das Nebenangebot beinhaltet keine Kosten fir Absperrung und
Verkehrssicherung.

Das Nebenangebot wird nicht berlcksichtigt, da mit diesem Nachlass eine Bedingung
verknUpft ist.

Art der Ausschreibung: Offentliche Ausschreibung nach VOB
VVon den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma Sonntag Baugesellschaft mbH & Co. KG, Trinkbornstrale 21,
56281 Dorth, verfligt tiber die gemaR VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverléssigkeit.

Das Rechnungsprufungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan der Stadtentwésserung stehen unter Konto-Nr. 0085 421 Mittel in HGhe
von 700.000 € als Ansatz 2016, zzgl. 30.000 € Mitteliibertragung zzgl. aus Nachtrag 2015
400.000 € VE mit KW in 2017, unter Konto-Nr. 0085 422 Mittel in Hohe von 500.000 € als
Ansatz 2016, zzgl. Mitteliibertragung 30.000 €, zzgl. aus Nachtrag 2015 150.000 € VE mit
KW in 2017zur Verfligung.

Die Mittel fiir die Kanalhausanschliisse stehen unter 0071 513 in Héhe von 197.000 € zur
Verfugung.

Die MaBBnahme wurde auf 1.750.000 € Baukosten und 200.000 € Baunebenkosten geschitzt.
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€

Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.) 1.810.000,00

bisher verausgabt fur €

Veroffentlichung, Genehmigungen 1.150,00 -1.150,00

Planungsleistungen 114.000,00 - 114.000,00

Bodengutachten 39.350,00 - 39.350,00

VVermessungsleistungen 850,00 - 850,00
- 155.350,00

zu verausgaben fir

Auftragssumme (s.0.) 1.979.715,30

Honorare, Bestandsaufnahme, geotechnische 200.000,00

Baubegleitung, Offnung von
Kampfmittelverdachtsstellen, Beweissicherung

Entsorgungskosten 10.000,00
Abziiglich Erneuerung Hausanschliisse /. 196.946,11 -1.992.769,19
Fehlbetrag -338.119,19

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt innerhalb der Anlagengruppe.
Die Bauzeit ist von Mitte September 2016 bis Ende September 2017 vorgesehen.
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sk : TOP O 2.2.7
IIIIJIMMHH Koblenz — Magnet am Deutschen Eck:

Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0402/2016 \ | Datum: | 09.08.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: | EB/85/B/Wyd
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP nicht 6ffentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: VOB/A-Kanalerneuerung Weinbergstralle 1. BA
Vergabe-Nr.: 2016-85-0130-O

Beschlussentwurf:
Der Werkausschuss beschlieBt den Auftrag zur Kanalerneuerung WeinbergstralRe, an die

mindestbhietende Firma Ginter Alsdorf mbH & Co. KG, Auwiese 20, 56567 Neuwied, zum
Angebotspreis von 218.610,83 € zu vergeben.

Begrundung:

Preisnachlésse und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd | Bieter Firma/ Sitz Angebots- % Bemerkungen
Nr. | Nr. preis €
1 02 | Gunter Alsdorf mbH & Co. KG 218.610,83 100 | 1 Nebenangebot,
Auwiese 20 2,0 % Nachlass
56567 Neuwied
2 05 | Eurovia Teerbau GmbH 307.790,10 | 140,79

Hans- Bockler- StraRe 5
56070 Koblenz

3 03 | Klaus Rick GmbH & Co. KG 314.652,59 | 143,93 | 1 Nebenangebot
Gleeser Stral3e
56659 Burgbrohl

4 01 | Walter Feickert GmbH 314.835,24 | 144,02 | 1 Nebenangebot,
Hermann- Stoll- StraRe 1 3,0% Nachlass
35781 Weilburg- Gaudernbach

5 06 | Willi Sauer GmbH & Co. KG 331.122,97 | 151,47

In den sieben Morgen 5
56077 Koblenz

6 04 Kolle GmbH 343.420,98 157,09 | 3,0% Nachlass
Wolkener Stralle 25
56072 Koblenz

Die Firma Gunter Alsdorf mbH & Co. KG gewahrt auf die ausgeschriebenen Leistungen
einen Nachlass ohne Bedingungen in H6he von 2,0 %.
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Die Firma Walter Feickert GmbH gewéhrt auf die ausgeschriebenen Leistungen einen
Nachlass ohne Bedingungen in Hohe von 3,0 %.

Die Firma Kolle GmbH gewéhrt auf die ausgeschriebenen Leistungen einen Nachlass ohne
Bedingungen in Hohe von 3,0 %.

Die Bieterreihenfolge andert sich durch die gewahrten Preisnachlésse nicht.

Des Weiteren hat die Firma Gunter Alsdorf mbH & Co. KG, die Firma Klaus Rick GmbH &
Co. KG sowie die Firma Walter Feickert GmbH jeweils ein Nebenangebot eingereicht.

In den Nebenangeboten bieten alle Firmen eine gednderte Ausfiihrung des Stollenvortriebs
an.

Die technische Gleichwertigkeit ist nicht gegeben, da die vorgeschlagenen Ausfiihrungen zu
einem erhohten Setzungsrisiko des vorhandenen Stralenkorpers einschlie3lich der darin
enthaltenen Versorgungsleitungen fuhren.

Die Nebenangebote werden nicht gewertet.
Art der Ausschreibung: Offentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.
Die mindestbietende Firma Glnter Alsdorf mbH & Co. KG verfugt uber die gemél VOB
vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit.

Das Rechnungsprufungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwasserung sind unter der Konto-Nr. 0085211 Mittel in
Hohe von 200.000 € zzgl. einer Mitteliibertragung in Hohe von 26.000 € sowie eine
Verpflichtungserméchtigung in Hohe von 250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017
etatisiert.

Die Kosten fiir die Erneuerung der Stralenentwésserung in Hohe von 7.865,41 € werden von
EB 70.6 ubernommen.

Die MafBnahme wurde auf 200.000 € Baukosten und 50.000 € Baunebenkosten geschitzt.

€

Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.) 476.000,00
bisher verausgabt fur €
Veroffentlichung 500,00 - 500,00
Planungskosten, Reproarbeiten 17.000,00 | -17.000,00
Bodengutachten 12.000,00 | -12.000,00

- 29.500,00
zu verausgaben fir
Auftragssumme (s.0.) 218.610,83
Honorare, Bestandsaufnahme 20.000,00
Entsorgungskosten 40.000,00
Abzlglich Erneuerung StraRenentwéasserung J.7.865,41 | - 300.245,42
Restmittel (Uber die Verwendung kann erst nach Abrechnung der 146.254,58
Gesamtbaumalinahme entschieden werden)

Die Bauzeit ist von Anfang der 40. KW 2016 bis Ende der 08. KW 2017 vorgesehen.
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IIIIJIMMM Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOP N 2.3.1
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0393/2016 \ | Datum: | 02.08.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: |EB85/KLWI/Ke
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP nicht 6ffentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: VOL/A - Auftragserteilung fur die Abfuhr von Fakalschlamm und
Abwasser aus Kleinklaranlagen und Abwassersammelgruben im
Stadtgebiet von Koblenz
Vergabe-Nr.: 2016-85-0176-E

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschlie3t den Auftrag fur die Abfuhr von Fakalschlamm und Abwasser
aus Kleinklaranlagen und Abwassersammelgruben im Stadtgebiet von Koblenz an die Firma
Schiiller GmbH & Co.KG, 56112 Lahnstein, zum Angebotspreis 261.386,48 € von zu erteilen.

Begrundung:

Die Leistung fur die Abfuhr von Fékalschlamm und Abwasser aus Kleinkl&ranlagen und
Abwassersammelgruben im Stadtgebiet von Koblenz wurde ¢ffentlich, EU-weit nach VOL,
ausgeschrieben. Die Veroffentlichung erfolgte durch Bekanntmachung im Supplement zum
Amtsblatt der Europdischen Union am 22.06.2016. Bis zum Ende der Angebotsfrist am
26.07.2016, 09:45 Uhr, gingen nachfolgende Angebote bei der Zentralen Vergabestelle der
Stadt Koblenz ein:

Reihenfolge der Bieter nach Wertung der Nachlasse

Lfd. |Bieter | Firma Angebotspreis % | Bemerkungen
Nr. |Nr. EURO
1 3 | Schreiber Umweltschutz 257.726,63 100

GmbH, Landstr. 3,
56128 Milheim-Karlich
2 2 | Schiler GmbH & 261.386,47 101
Co.KG, Dr.-Walter-
Lessing-Str. 14, 56112

Lahnstein
3 1 | Kanal-Wambach GmbH, 344.983,98 -/- | Wurde von der ZVS
Im Schiitzengrund 58, ausgeschlossen.

56566 Neuwied
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Das Angebot der Fa. Kanal-Wambach aus Neuwied wurde wegen fehlender Unterlagen von
der ZVS im weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Wie schon bei den vorangegangenen Ausschreibungen wird nicht die Angebotssumme allein,
sondern auch die Reaktionszeit des Auftragnehmers zur Ausfiihrung bewertet. Diese werden
dann in einem Verhéltnis von 80 % zu 20 % gewichtet und ergeben abschliefRend eine
Gesamtpunktzahl. Der Bieter mit der Hochstzahl an Punkten erhélt den Zuschlag.

Das Zwischenergebnis der Angebotssummen ergibt:

Preis Brutto Netto Punkte
Bekanntmachung 297.500,00 € 250.000,00 € 0
Schreiber 257.726,63 € 216.577,00 € 10
Schuler 261.386,48 € 219.652,50 € 9

Als weiteres Vergabekriterium war die Reaktionszeit vom Anruf bis zum Entleeren der
Grube, ausgehend vom Firmensitz bis zum Rathaus:

Einsatzzeit > 180 <180 <120 Punkte
Punkte 0 10 20

Schreiber 120 min. 10

Schiler 30 min. 20

Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Punktebewertung:

Gewichtung Schreiber Schuler

Preis 10 80 % 8 9 80 % 7,2

Einsatzzeit 10 20 % 2 20 20 % 4
100 % 10 100 % 11,2

Somit hat die Fa. Schiler GmbH & Co0.KG mit 11,2 Punkten die Hochstzahl an Punkten
erreicht. Sie verfligt Uber die gemal VOL vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverléssigkeit.

Das Rechnungsprufungsamt hat dem Vergabevorschlag am 02.08.2016 zugestimmt.

Im gesamten Stadtgebiet von Koblenz gibt es noch eine Gesamtzahl von 146 Gruben und
Kleinkl&ranlagen. Seit den 1990iger Jahren féahrt die Firma Schiler GmbH & Co.KG, vormals
Hans Schiler OHG, aus Lahnstein, im Auftrag der Stadtentwésserung Koblenz, den
Fékalschlamm und Abwasser aus Kleinklaranlagen und Abwassersammelgruben im
Stadtgebiet von Koblenz ab. Die Angebotssumme gilt jeweils fir ein Jahr und ist tGber die
Laufzeit fest. Der Vertrag wird Uber eine Laufzeit von 2 Jahren mit der Option einer
4maligenVerlangerung um 1 Jahr abgeschlossen.

Bezeichnung/Erlauterung Euro Euro
Mittel im Erfolgsplan 2017, HHSt. 0436500 300.000,00
Auftrag an Fa. Schiler GmbH & Co.KG 261.386,48

Restmittel 38.613,52

Uber die Verwendung der Restmittel kann erst nach
Fertigstellung der MaRnahme entschieden werden.
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOPN 3.1
Die Stadt zum Bleiben.

IIIIJIMHIIH

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0387/2016 \ | Datum: | 29.07.2016
Baudezernent

Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: |EB85EK/Fe

Gremienweg:

15.09.2016 | Stadtrat | | einstimmig | |mehrheitlich| | ohne BE
|| abgelehnt | |Kenntnis | | abgesetzt
|| verwiesen | |vertagt || gedndert

TOP offentlich Enthaltungen Gegenstimmen

05.09.2016 | Haupt- und Finanzausschuss | | einstimmig | |mehrheitlich| | ohne BE
|| abgelehnt | |Kenntnis | | abgesetzt
| | verwiesen | |vertagt | | geandert

TOP nicht offentlich Enthaltungen Gegenstimmen

30.08.2016 | Werkausschuss | | einstimmig | |mehrheitlich| | ohne BE

"'Stadtentwasserung" || abgelehnt | |Kenntnis | | abgesetzt
| | verwiesen | |vertagt || geandert
TOP nicht offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: | Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Stadtentwésserung

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der Stadtentwasserung in der
vorliegenden Form fest. Der ausgewiesene Jahresgewinn 2015 in Hohe von 5.228.655,69 €
wird der ,,Allgemeinen Riicklage* zugefiihrt.

Begrundung:
Der Jahresabschluss 2015 wurde von der Priifungsgesellschaft Dornbach GmbH geprdift.

Die Bilanz zum 31.12.2015 schliel3t auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bilanzsumme
von 193.154.632,72 €, die Gewinn- und Verlustrechnung fur das Wirtschaftsjahr 2015 weist
einen Jahresgewinn von 5.228.655,69 € aus.

Die Zufiihrung des Jahresgewinns in die ,,Allgemeine Riicklage* entspricht dem Vorschlag
der Wirtschaftspriifungsgesellschaft und steht im Einklang mit der wirtschaftlichen Lage des
Eigenbetriebes.

Der Bericht tber die Prufung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und der Lagebericht fir
das Wirtschaftsjahr 2015 werden dem Werkausschuss vorgelegt.

Anlagen:

Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2015

Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung 2015
Anlage 3: Lagebericht fir das Geschéftsjahr 2015
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Anlage 4: Bestatigungsvermerk (Unterschrieben ab Haupt- und Finanzausschuss)
Anlage 5: Vollstandiger Bericht zum Jahresabschluss 2015 ist in Session eingestellt
(nur far Werkausschuss in Papierform beigefigt)
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10. Ergebnis der gewshnlichen Geschaftstatigkeit

Anlage 1/ Seite 2

Stadtentwéasserung, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Gewinn- und Verlustrechnung fiur 2015

Umsatzerlése
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Ertrage

Materialaufwand

a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fur bezogene Waren

b) Aufwendungen flr bezogene Leistungen

Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fur
Altersversorgung und fur Unterstltzung
- davon flr Altersver-
sorgung: EUR 332.234,14
(Vorjahr: EUR 337.665,78)

Abschreibungen auf immaterielle
Vermogensgegenstande des
Anlagevermoégens und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Zinsen und &hnliche Ertrége

Zinsen und &hnliche Aufwendungen

- davon Aufwendungen aus der Verande-
rung der Abzinsung: EUR 5.880,00
(Vorjahr: EUR 12.220,00)

11. Sonstige Steuern
12. Jahresgewinn

2015

TOP N 3.1

2014

EUR

23.949.692,40

EUR

23.342.522,17

127.181,08 203.643,95

298.693,70 322.373,56

698.784,70 542.589,70
3.682.270,46 3.085.925,08
4.381.055,16 4.528.514,78

3.440.617,01 3.436.057,71
1.002.229,17 1.009.222,03
4.442.846,18 4.445.279,74

8.788.941,43 8.993.596,88

1.5633.683,50 1.540.159,41

13.757,75 60.581,98

5.880,00 12.220,00

5.236.918,66 4.409.350,85

8.262.97 6.280,80

5.228.655,69 4.403.070,05







TOP N 3.1

Anlage 2 / Seite 1

Lagebericht

fiir das

Wirtschaftsjahr

2015
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STADTENTWASSERUNG

EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ
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I. Grundlagen des Unternehmens

Zweck des Eigenbetriebes ist es, Abwasser von den in der Stadt Koblenz gelegenen
Grundstiicken zu sammeln, weiterzuleiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren
und Beseitigen des in zugelassenen Kleinkldranlagen anfallenden Schlammes und des in
Gruben gesammelten Abwassers (Fiakalschlammbeseitigung).

Il. Technischer Bericht

1. Allgemeines

Die Stadtentwiisserung -Eigenbetrieb der Stadt Koblenz- hat im Jahr 2015 weiterhin ihre Auf-
gabe, Abwasser von den in der Stadt Koblenz gelegenen Grundstiicken zu sammeln, weiterzu-
leiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des in zugelassenen
Kleinkliranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben gesammelten Abwassers (Fékal-
schlammbeseitigung), erfiillt.

Neben der ordnungsgeméfBen Abwasserbeseitigung ist das Kanalnetz mit den zugehorigen
baulichen Anlagen, entsprechend dem Stand der Technik, zu betreiben. Notwendige
Erneuerungen und Modernisierungen ergeben sich durch:

e die bauliche Sanierung defekter und iiberlasteter Kanéle,

e die Verringerung des Schmutzfrachteintrages in die Gewdsser,
o die Ausschopfung von Energieressourcen und

o die erstmalige Herstellung von Entwésserungsanlagen.

Die jeweiligen FinzelmafBnahmen sind im Investitionsprogramm der Stadtentwisserung
ausgewiesen. Das Investitionsprogramm wird jeweils flir einen Zeitraum von 5 Jahren
fortgeschrieben.

2. Bauliche Sanierung defekter und iiberlasteter Kaniile

Erneuerungsmafinahmen schadhafter oder hydraulisch {iberlasteter Kanéle mit gleichzeitiger
Umbindung und Neuverlegung der Grundstiicksanschlusskanile erfolgten in:

der Neversstrafle und der Ludwigstralle
dem Kolonnenweg

der Thielenstralie

Am Hiittenberg

Am Biickerplatz

der Nagelsgasse

der Mayener Strafle, 1. BA
der Mauritiusstralie

dem Mozartplatz

der Mozartstralle

der Simmerner Strafle, 1. BA
der Stidalle, 1. BA

der Trottgasse
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Das gesamte Kanalnetz wird mit Hilfe des Kanalfernauges kontinuierlich untersucht. Jede
Haltung wird auf der Grundlage der Erkenntnisse, die sich aus der Kanalinspektion ergeben,
in die Zustandsklassen (ZK) 0, I, II, TIT und IV eingeordnet.

Die punktuelle Sanierung (Reparatur) ist eine schnelle und wirtschaftliche Moglichkeit,
einzelne gravierende Schéden in einer Haltung zu beseitigen. Im Berichtsjahr 2015 wurden in
95 Haltungen punktuelle Sanierungen durchgefiihrt. Die in diesem Zuge punktuell sanierte
Kanallénge betrug rd. 3,9 km.

Zur Sammlung des Abwassers betreibt die Stadtentwésserung Sonderbauwerke.

Die Kontrolle, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Renovierung dieser Sonderbauwerke
wird vom Sachgebiet Kanalbetrieb wahrgenommen.

Aufgrund des Alters der Anlagen sind Anlagenteile inzwischen héufiger defekt und fallen
aus.

Der Gesetzgeber fordert, dass die Betriebsbereitschaft der Anlagen immer gegeben sein
muss. Die geforderte Betriebsbereitschaft kann derzeit nur noch mit Einschrdnkungen
garantiert werden.

Um die Betriebsbereitschaft jetzt und in Zukunft zu gewéhrleisten, sind die Sonderbauwerke
zu renovieren. Wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft jéhrlich ca. 1,5 Mio. € in die
Bestandserhaltung der Sonderbauwerke investieren miissen. -

Eine erste Investitionsmafnahme stellt das Pumpwerk im Stadtteil Giils, aus folgendem
Grund, dar:

Anfang des letzten Jahres ist die Mittelspannungsanlage im Pumpwerk Giils ausgefallen, die
Stromversorgung des Pumpwerkes konnte notdiirftig wieder hergestellt werden. Ein Ausfall
der Stromversorgung des Pumpwerkes hétte zur Folge, dass das Abwasser der Stadtteile Lay
und Giils ungereinigt in die Mosel eingeleitet wird. Die elektrischen Anlagen stammen noch
aus der Zeit des Baus des Pumpwerkes. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen
Sicherheitsvorschriften, eine Erneuerung war erforderlich.

Bei niherer Betrachtung des Pumpwerkes wurden dann die folgenden weiteren Mingel
festgestellt: Verschleil der Pumpen und Rohrleitungen, Korrosion des Betons im
Pumpensumpf. Das Flachdach ist undicht, Risse in der Fassade, Asbest in der Wandfarbe, die
Stiitzmauer auBerhalb des Pumpwerkes zur Bahnstrecke hin ist nicht mehr standsicher. Die
Planung zur Renovierung erfolgte 2015. 2016 wird mit der Renovierung des Pumpwerkes
begonnen.
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8. Verringerung des Schmutzfrachteintrages in die Gewisser

An verschiedenen Mischwasserentlastungsanlagen wurden UmbaumafBnahmen zur Verringe-
rung des Schmutzfrachteintrages in die Gewésser vorgenommen. Den MalBnahmen lag die
Sanierungsanordnung der Oberen Wasserbehorde zu Grunde. Mit der Realisierung wird ein
aktiver Beitrag zum Gewisserschutz geleistet und sichergestellt, dass den gesetzlichen
Anforderungen des Wasserhaushalts- und Landeswassergesetzes, im Hinblick auf die erfor-
derliche Riickhaltung von Schmutzfrachten, Rechnung getragen wird. Hierzu erfolgte in
2015: -

¢ Erhohung der Mischwasserfordermenge am Pumpwerk Ehrenbreitstein
e Erhdhung der Mischwasserfordermenge am Pumpwerk Horchheim
e Verringerung der Entlastungsfrachten am RU MiihlenstraBe in Riibenach

4, Ausschopfung von Energieressourcen

Der Figenbetrieb Stadtentwisserung verfolgt das Ziel, mit den im Abwasser vorhandenen
Energiepotenzialen einen wirmetechnisch energieautarken und elektrisch bis zu ca. 85 %
autarken Kldranlagenbetrieb zu erreichen. Das EU-geforderte Gesamtprojekt befindet sich in
vollem Gange. In 2015 erfolgten folgende Leistungen:

a)  Trockner
Am 18.11.2014 wurde im Werkausschuss des Eigenbetriebes Stadtentwiésserung die
Vergabe zum Weiterbau des Klirschlammtrockners beschlossen. Die Firma SULZE-
Klein GmbH ist Nachfolgerin der insolventen Firma KLEIN Technical Solutions
GmbH., Eine Abnahme nach VOB fand am 02.11.2015 statt. Eine Abnahme durch die
SGD-Nord fand am 03.11.2015 statt.

b) NSV 23
Am 18.11.2014 wurde im Werkausschuss des Eigenbetriebes Stadtentwésserung die
Vergabe zum Weiterbau der NSV 23 an die Firma ELIQUO-Stulz GmbH beschlossen,
die Nachfolgerin der insolventen Firma STULZ Planaqua GmbH ist. Eine Abnahme
nach VOB fand am 02.11.2015 statt. Eine Abnahme durch die SGD-Nord fand am
03.11.2015 statt.

¢)  Energetische Kldrschlammverwertung

Am 18.11.2014 wurde im Werkausschuss des Eigenbetriebes Stadtentwésserung die
Vergabe zur Errichtung einer Anlage zur energetischen Verwertung von Klérschlamm
an die Firma Kopf SynGas GmbH & Co. KG beschlossen. Von dieser Zeit an fanden
Abstimmungsgespriche zwischen der Stadtentwésserung Koblenz und der Firma Kopf
SynGas, unter Einbeziehung der SGD-Nord, statt, so dass am 21.01.2016 eine Ande-
rungsgenehmigung gemiB § 16 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage
zur Klérschlammtrocknung mit Vergasung am Klirwerk Koblenz bei der SGD-Nord
eingereicht werden konnte, Die Priifung dauert derzeit noch an.
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S. Erstmalige Herstellung von Entwisserungsanlagen

Hierzu erfolgte die Verlegung von Entwésserungsanlagen zur Erschliefung:
¢ des Bebauungsplans Nr. 260 ,,Stidliches Giils“, 3. und 4. BA
e des Bebauungsplanes Nr. 228 ,Dienstleistungszentrum Gewerbe- und
Technologiepark Bubenheim B 9%, Anton-Jordan-Straflie sowie Jakob-
Hasslacher-Strafle
e der Lambertstrafie in Riibenach

6. Abwasserreinigung

Das Klarwerk hat auch im Jahr 2015 das ankommende Abwasser ohne Beanstandungen
reinigen konnen. Bei drei amtlichen Uberwachungen wurden keine Uberschreitungen der
vorgeschriebenen Uberwachungswerte festgestellt (WTD 51 zwei Uberwachungen).

Die Jahresschutzwassermenge betrug 10.245.550 m®.

Es wurden 3.066 t Trockenmasse (10.069 t FM) anerob stabilisierter Schlamm in der
Landwirtschaft und 377 t (367 t FM) Trockenmasse thermisch verwertet.

Die auf dem Kldrwerk verbrauchte Energie betrug 4.745.416 kWh.
2.385.189 kWh konnten aus dem eigenen Blockheizkraftwerk und 148.459 kWh konnten aus
der Photovoltaik-Anlage gewonnen werden. '

Y Planungsleistungen
Fir die Sicherung einer geordneten Abwasserableitung wurden zahlreiche Neubau- und
SanierungsmaBnahmen an der Flichenkanalisation geplant. Schwerpunkte der Planung von

MaBnahmen waren:

a) die Erneuerung/Sanierung von schadhaften und hydraulisch tiberlasteten Kanalanlagen

am Konrad-Adenauer-Ufer
¢ am St.-Josef-Platz

e in der Siidallee 2. BA

¢ inder Annastrafle

e in der Weinbergstrafle

e am Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg
e in der Mainzer Strafle, Nord
e in der Trierer Stralle

e in der Spangenbergstralie

¢ in der Hohlstadt

e inder Bornstrale

e inder Arenberger Strale

e in der Pfarrer-Krauss-Straf3e
e in der Simrockstrafle
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e in der Haydenstralle
e in der Johannes-Miiller-Stralle

b) die erstmalige Herstellung von Entwisserungsanlagen zur entwésserungstechnischen
ErschlieBung

e Bebauungsplan Nr., 159, Gewerbegebiet Bubenheim, 2. Bauabschnitt
e Bebauungsplan Nr. 228, Gewerbe- und Technologiepark an der B 9,
Planstralen C1, C2 und B4

¢) die Schadstoffreduzierung von Gewissereinleitungen

hierzu erfolgte die Fortfiihrung der Sanierungsplanungen am:

Regentiberlauf Trierer Stral3e
Regentiberlauf Johannesstralle
Regentiberlauf Mayener Straf3e
Regeniiberlauf Andernacher Straf3e

und die Planungen zur erstmaligen Herstellung des Regentiberlaufs an der Deichstrale

d) die Erbringung von Dienstleistungen fiir Planung und Projektsteuerung von
wasserwirtschaftlichen Mafinahmen. Die Leistungen umfassen:

e Planungen fiir den Ausbau und Renaturierung an Gewésser III. Ordnung

e Planungen fiir den Hochwasserschutz an Gewéssern I. und III. Ordnung

e Fachliche Betreuung von Entwisserungsmanahmen innerhalb der
Wasserschutzzone des Sportparks Oberwerth

e Leitung und Koordinierung von Unterhaltungs- und Betriebsmafinahmen an
den Hochwasserschutzanlagen 1. Ordnung.

8. Grundstiicksentwisserung

Im Jahr 2015 wurden 368 Entwisserungsgesuche eingereicht und im Hinblick auf
satzungsrechtliche Vorschriften {iberpriift und genehmigt.

9. Kleinkléiranlagen und Gruben

Im Jahr 2015 wurde 1 Grube in das Kataster neu aufgenommen und 3 Gruben stillgelegt. Bei
den Kleinkldranlagen hat sich der Bestand von 10 Anlagen nicht verdndert. Damit ergibt sich
eine Gesamtzahl der Gruben und Kleinkldranlagen von 146 im Stadtgebiet von Koblenz.
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III. Wirtschaftsbericht

1. Allgemeine Entwicklung

Der Eigenbetrieb Stadtentwisserung konnte das Wirtschaftsjahr 2015, wie auch in den Vor-
jahren mit einem positiven Jahresergebnis abschliefen. Die Entwicklung der Schmutzwas-
sermenge, auf Basis des Frischwasserbezuges liegt anndhernd auf Vorjahresniveau. Die ver-
anlagte Schmutzwassermenge liegt mit 126.034 m? iiber dem Vorjahr.

2. Finanz- und Vermogenslage

Das Bilanzvolumen belduft sich zum 31.12.2015 auf 193.155 T€. Gegeniiber dem Vorjahr
entspricht dies einer Erh6hung von 5.248 T€.

Im Berichtsjahr hat sich das Anlagevermdgen von 147.230 T€ auf 146.535 T€ reduziert. Die
Stadtentwisserung hat Investitionen in Héhe von 8.131 T€ getitigt, dem standen Abschrei-
bungen in Héhe von 8.789 T€ sowie saldierte Buchwertabgéinge von 37 T€ gegentiber, so
dass sich das Anlagevermogen per Saldo um 695 T€ vermindert.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch einmalige Entgelte, wie Pauschalbetrige
und Investitionskostenerstattungen fiir Grundstiicksanschliisse, sowie durch die tiber die Kre-
dittilgung hinaus erwirtschafteten Abschreibungen.

Das Umlaufvermdgen hat sich von 40.676 T€ um 5.944 T€ auf 46.620 T€ erhoht.

Die Zahlungsbereitschaft der Einrichtung war stets gewéhrleistet.

3. Ertragslage

Die Ertragslage der Stadtentwisserung ist weitgehend geprégt aus den Umsatzerlosen der
Einrichtung. Fir die Umsatzerldse aus den Schmutzwassergebiihren lag eine Schmutzwas-
sermenge von 5.937.512 m? (Vorjahr = 5.811.478 m?®) bei einer im Vergleich zum Vorjahr
unveridnderten Gebithr von 1,95 €/m?® zugrunde. Im Bereich Oberflaichenwasser wurde eine
Fliche von 7.455.899 m? (Vorjahr = 7.424.000 m?) veranlagt. Die Gebiihr betrug zum
Vorjahr unverdndert 0,91 €/m?.

4. Gewinnverwendung

Zum 31.12.2015 betrigt der Jahresgewinn 5.229 T€. Der Jahresgewinn liegt somit unterhalb
des gesetzlich zuldssigen Mindestgewinns auf der Grundlage der Eigenkapitalverzinsung in
Hohe von 5.267 T€. Die Stadtentwésserung schlégt vor, den Jahresgewinn der allgemeinen
Riicklage zuzufiihren.

5. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren sind der cash-flow aus der ordentlichen Geschéftstétig-
keit in Hohe von 7.229 T€ sowie das Betriebsergebnis in Hohe von 5.227 T€ zu nennen.
Unter Hinzurechnung der Empfangenen Ertragszuschiisse ergibt sich eine Eigenkapitalquote
von 97,0 %.
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IV. Nachtragsbericht

Vorginge von besonderer Bedeutung nach § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB haben sich nach Ende
des Wirtschaftsjahres nicht ereignet.

V. Prognose-, Chancen und Risikobericht

1. Voraussichtliche Entwicklung

Es sind keine wesentlichen Anderungen in der Geschiftspolitik zu erwarten. Die wirtschaft-
liche Lage kann nach iiber 20-jahriger, erfolgreicher Tétigkeit nach Griindung des Eigenbe-
triebes als gefestigt betrachtet werden.

2. Chancen

Die Hohe der Veranlagung der laufenden StraBenoberfldchenentwésserung bemisst sich auf
der Basis der zum 01.01.1986 vom Tiefbauamt der Stadt Koblenz ermittelten abflusswirk-
samen Fliche. Jahrlich erfolgt eine Anpassung auf teilweise geschdtzten Werten aus den
aktuellen StraBenbaumalnahmen. Auf die aktuellste Datenerhebung im Zuge der Einfiihrung
der Doppik bei der Stadt Koblenz kann nicht zuriickgegriffen werden, da hierbei eine
Unterscheidung in abflusswirksame und nicht angeschlossene Fldchen nicht vorgenommen
wurde. Aufgrund der in den letzten Jahren erschlossenen Neubau- und Industrlegeblete wird
bei exakter Ermittlung eine Nachveranlagung wahrscheinlich.

3. Risiken

Bedingt durch die hoheitliche Aufgabe zur Abwasserbeseitigung kann das Risiko des Eigen-
betriebes auf ein Minimum beschriankt werden.
Die Liquidititslage ist tiberdurchschnittlich, so dass keine neuen Kredite aufgenommen wer-
den mussten. Ein Wéhrungsrisiko besteht nicht.

Grundsétzlich wird im Bereich der privaten Haushalte weiterhin Wasser gespart und somit
weniger Schmutzwasser eingeleitet. GroBeren Schwankungen unterliegt das industrielle
Abwasser, da die Produktion der Firmen maBgeblich von der allgemeinen volkswirtschaft-
lichen Gesamtsituation abhingt.

Der weiteren Preiserh6hung bei den Energickosten, insbesondere bei den Stromkosten, ver-
sucht der Werkleiter durch Investitionen in eine ,,Energieautarke Kldranlage® entgegenzu-
wirken.

Abzuwarten bleiben die Anforderungen an eine Verschirfung der Grenzwerte fiir schiddliche
Inhaltsstoffe im Rahmen der Novellierung der Kldrschlammverordnung, wonach gegebenen-
falls eine Einbringung des Klédrschlammes in der Landwirtschaft eingeschrinkt werden
konnte. Fiir diesen Fall versucht die Werkleitung andere Entsorgungsméglichkeiten wirt-
schaftlich zu sichern. Bereits heute kann der getrocknete Kldrschlamm thermisch verwertet
werden.
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4. Prognosebericht

Die weitere Entwicklung des Eigenbetriebes fiir die nidchsten Jahre wird positiv beurteilt.

Die Investitionen in den néchsten Jahren liegen in der Kanalerneuerung bzw. —sanierung, in
der Optimierung des Kanalnetzes durch den Bau von weiteren Regenriickhaltemdglichkeiten
sowie in der Optimierung des Prozessleitsystems und der Erneuerung der Maschinentechnik
im Kldrwerk. Ein Schwerpunkt liegt in der Sanierung der Sonderbauwerke, insbesondere der
Pumpwerke. In den ndchsten Jahren wird die Sanierung der baulichen Teile im Kldrwerk
einen weiteren Schwerpunkt der Investitionen darstellen. Hier liegt der wesentliche
Schwerpunkt in der Errichtung einer energicautarken Kliranlage mit einer autonomen
Klérschlammentsorgung. Der Eigenbetrieb hat einen Antrag auf Férderung nach dem EU-
Programm ,,Life +* gestellt, der im Dezember 2009 positiv beschieden wurde. Im Mai 2013
wurde der Auftrag fiir die Lieferung und Montage einer Trocknungsanlage fiir Kldrschlamm
erteilt. Im Herbst 2013 wurde mit der baulichen Umsetzung begonnen. In 2014 wurde die
Montage der Trocknungsanlage durch die Insolvenz des Auftragnehmers unterbrochen. In der
Werkausschusssitzung am 18.11.2014 wurde der Auftrag an das Nachfolgeunternehmen
vergeben. Am 10.November 2015 konnte die Trocknungsanlage im Rahmen eines Festaktes
offiziell in Betrieb genommen werden. In der gleichen Sitzung wurde auch der Auftrag zur
energetischen Verwertung von Klédrschlamm beschlossen. Die Fertigstellung des gesamten
Projektes ist fiir Ende 2017 vorgesehen.

Koblenz, 30.Mai 2016

(Mohrs)
Werkleiter
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Bestatigungsvermerk des Abschlussprifers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchfihrung und den
Lagebericht der Stadtentwasserung, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, fur das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprift. Die Buchfih-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen  handelsrechtlichen  Vorschriften und den ergénzenden
landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergédnzenden Bestimmungen der
Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbe-
triebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefuhr-
ten Prufung eine Beurteilung tiber den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchfithrung und Gber den Lagebericht des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
satze ordnungsmafiger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Pru-
fung so zu planen und durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und Verstole, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaiiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten‘ Bildes der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschéaftstatigkeit und
iber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die
Erwartungen iiber mégliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Prifung -
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise fiir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht iberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
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Die Prufung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
satze und der wesentlichen Einschatzungen der Werkleitung des Eigenbetrie-
bes sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prufung eine hinrei-
chend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Er-
kenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den ergénzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den
ergénzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsatze ordnungsméRiger Buchfihrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage
des FEigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukunftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Koblenz, 3. Juni 2016

DORNBACH GMBH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schmidt Bokelmann
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer




Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOP N 3.2
Die Stadt zum Bleiben.
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Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0388/2016 \ | Datum: | 29.07.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: |EB85EK/Fe
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP nicht offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: Beratung und vorbereitende Beschlussfassung des 1. Nachtrags fur den
Wirtschaftsplan der Stadtentwasserung (Vermdogensplan 2016)

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss Stadtentwésserung stimmt dem 1. Nachtrag fir den Wirtschaftsplan der
Stadtentwasserung (Vermogensplan 2016) im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 11 2016
fur die Stadt Koblenz zu.

Er empfiehlt dem Stadtrat eine gleich lautende Beschlussfassung.

Begrundung:

Nach der bisherigen Entwicklung ist der Vermdgensplan 2016 an die aktuellen
Gegebenheiten der Stadtentwésserung anzupassen.

Die Malinahmen der Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen wurden entsprechend der
aktuellen Situation fortgeschrieben. Zudem wurden in den Nachtrag die Mitteltibertragungen
aus dem Vermdgensplan 2015 in Hohe von 8.741.000,00 € eingegliedert.

Mit Nachtrag werden im Vermdgensplan

1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) und

2. der Bedarf (Mittelverwendung) um

13.034.000 € vermindert und der Gesamtbetrag des Vermdgens von bisher
30.707.000 € auf nunmehr

17.673.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserméchtigung in Héhe von bisher 5.495.000 € erhoht
sich um 25.969.000 € auf nunmehr 31.464.000 €.

Die Verpflichtungsermachtigungen in Hohe von 31.464.000 € erlangen Kassenwirksamkeit
wie folgt:

2017 = 25.479.000 €

2018 = 3.790.000 €

2019 = 2.295.000 €

Eine Betriebsmittelkredit-Ermdachtigung ist nicht erforderlich.
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Erfolgsgefahrdende Mehraufwendungen und erhebliche Mindererl6se sind nicht absehbar, so
dass sich eine Anpassung an eventuell ge&dnderte Verhaltnisse des Erfolgsplanes durch einen
Nachtrag ertbrigt.

Anlagen:
1. Nachtrag fiir den Wirtschaftsplan der Stadtentwésserung (Vermogensplan 2016)
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TOP N 3.2

Wirtschaftsplan 1l 201

Stadtentwasserung

Eigenbetrieb
der

Stadt Koblenz

A

S|{(E) ) K

STADTENTWASSERUNG

EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ



Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom

-2.

Wirtschaftsplan Il 2016
1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermégensplan

Stadtentwasserung

05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Hohe von bisher

festgesetzt.

. im Vermégensplan EURO
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert/erhéht um -13.034.000
und der Gesamtbetrag von bisher 30.707.000
auf nunmehr 17.673.000
festgesetzt.
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert/erhéht um -13.034.000
und der Gesamtbetrag von bisher 30.707.000
auf nunmehr 17.673.000
festgesetzt.
. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermé&chtigungen
in H6he von bisher 5.495.000
vermindert/erhéht um 26.369.000
auf nunmehr 31.864.000
festgesetzt.
Die Verpflichtungserméachtigungen erlangen Kassen-
wirksamkeit wie folgt:
2017 25.779.000
2018 3.790.000
2019 2.295.000

vermindert/erhéht um 0
auf nunmehr 0
festgesetzt. 0
. Der Héchstbetrag der Liquiditatskredite in Héhe von bisher 0
vermindert/erhéht um 0
auf nunmehr 0

. Die Mittelubertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansatze zum Nachtrag

Ubernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusatzliche

Ausgabeerméchtigung nicht mehr zur Verfigung stehen.

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Wplan 2016+Nachtrag EB85
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Erlauterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016, 1. Nachtrag

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwéasserung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der
Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den erganzenden
Bestimmungen der Betriebssatzung gefiihrt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom
Stadtrat beschlossen. Die letzte Anderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat
zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital betragt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwésserung

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstiicken in
der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen
des Schlamms aus Kleinklaranlagen und Gruben.

Neben der Betriebssatzung gelten flir den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung Uber die 6ffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstlicke
an die stadtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und lber die Beseitigung
des in Kleinklaranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten
Abwassers.

- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005,
in der jeweils glltigen Fassung.

Satzung Uber die Erhebung von Aufwendungsersatz flir Grundstiicksanschliisse
vom 19. Dezember 1995

Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen
und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gultigen Fassung.

Satzung Uber die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgeblihren und die Abwalzung
der Abwasserabgabe

- GeblUhrensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit
dem 01. Januar 1993, in der jeweils gultigen Fassung.

2.1. Wichtige Vertrage und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende
Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in
der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das
Gruppenklarwerk Rhens - Brey - Spay.
Erste Anderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987,
mit Ergdnzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

Wplan 2016+Nachtrag EB85
Stadtentwéasserung N-Vorbericht



Erlauterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016, 1. Nachtrag

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen
der Verbandsgemeinde Vallendar einschlieBlich der Klaranlage einzuleiten.

- Zweckver_einbarunq zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar
Uber die Ubernahme der Abwésser aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar
in die Klaranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Ubernahme der Abwésser aus dem Gebiet

der Verbandsgemeinde in die Klaranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser
Abwasser in der Klaranlage der Stadt. Die Abwasser aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde
beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwésser aus den
Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

- Erste Anderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der
jeweils giltigen Fassung.

2.1.2 Vertrage

- Vertrag Uber die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein
vom 01. Januar 1994

- Vertrag Uber die Verwertung des vom Klarwerkbetriebes erzeugten Klarschlamms und dessen
Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. Méarz 1995

- Vertrag zur Ubernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch
den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

AuBerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Vertradgen mit Versorgungstragern
und Firmen fir Service und Wartung, die nicht gesondert aufgefihrt werden.

2.1.3 Sondereinleitervertrage

Sondereinleitervertrage bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Uberblick iiber die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden: €
Ertradge in H6he von 23.935.000
Aufwendungen in Héhe von 21.141.000
Jahresgewinn in Héhe von 2.794.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Héhe von 2.794.000
beinhaltet nicht den maximal méglichen Mindestgewinn auf

der Grundlage der Verzinsung des tatsachlichen Eigenkapitals,

liegt aber Uber der Mindestkalkulation auf der Grundlage der

Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermbgens mit 1,6 %.

Wplan 2016+Nachtrag EB85
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Erlauterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016, 1. Nachtrag

3.2 Vermdégensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt fir die erstmalige
Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermdgensplan
reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.

Dariber hinaus beinhaltet der Vermdgensplan aber auch erhebliche Mittel fiir

die Fortfihrung der bereits in 2015 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen
MaBnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwasserungstechnischen
MaBnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung
der Modernisierung und Sanierung der Klaranlage im Rahmen des EU-Projektes
"Sus-Treat Life Plus" ist in 2016 ein erhéhter Mittelbedarf notwendig.

€
Zusammenfassend festgesetzt wurde
im Vermdgensplan in der Mittelherkunft und
Mittelverwendung ein Volumen in H6he von 17.673.000
Der investive Teil des Vermdgensplanes beinhaltet einen
Anlagenzugang in H6he von 15.899.000
Hiervon entfallen
auf Anlagen im Bau (KanalbaumaBnahmen etc.) 11.277.000

Wplan 2016+Nachtrag EB85
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Vermdgensplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtiibersicht, 1. Nachtrag

Ansatz Ansatz Verénderung VE VE Veranderung
alt neu +/ - alt neu +/ -
2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ €
Einnahmen / Mittelherkunft
1. Einnahmen aus Anlageabgéngen (Restbuchwerte) 5.000 5.000 0
2. Abschreibungen 8.427.000 8.427.000 0
3. Jahresgewinn 2.794.000 2.794.000 0
4. Erhéhung des Eigenkapitals 0 0 0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen 350.000 350.000 0
6. Zugang empfangene Ertragszuschisse
a) Beitrdge Hausanschlisse 400.000 400.000 0
b) Investitionskostenanteil Straf3e 1.022.000 1.022.000 0
7. Zuflhrung Ruckstellungen 0 0 0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme) 0 0 0
9. Abnahme der liquiden Mittel 17.709.000 4.675.000] -13.034.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft 30.707.000 17.673.000| -13.034.000
Ausgaben / Mittelverwendung
I. Immaterielle Vermégensgegensténde
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. 225.000 296.000 71.000 0 350.000 350.000
2. Baukostenzuschlsse 40.000 40.000 0 0 0 0
3. geleistete Anzahlungen 0 0 0 0 0 0
Summe Immaterielle Vermégensgegensténde 265.000 336.000 71.000 0 350.000 350.000
Il. Sachanlagen
1. Grundstiicke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten 510.000 535.000 25.000 0 100.000 100.000
2. Grundstiicke u. grundstiicksgleiche Rechte mit Wohnbauten 0 0 0 0 0 0
3. Grundstlicke u. grundstiicksgleiche Rechte ohne Bauten 0 0 0 0 0 0
4. Bauten auf fremden Grundstlicken 0 0 0 0 0 0
5. Infrastrukturvermdgen
a) Abwasserreinigungsanlagen 150.000 500.000 350.000 0 800.000 800.000
b) Abwassersammlungsanlagen 2.025.000 1.860.000 -165.000 0 1.300.000 1.300.000
¢) BHKW/Stromerzeugung 0 0 0 0 0 0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen 0 0 0 0 0 0
7. Betriebs- u. Geschéftsausstattung 1.581.000 1.390.000 -191.000 0 675.000 675.000

Stadtentwésserung

Woplan 2016+Nachtrag EB85
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Vermogensplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtiibersicht, 1. Nachtrag

Ansatz Ansatz Verénderung VE VE Veranderung
alt neu +/ - alt neu +/ -
2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ €
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau 24.399.000 11.277.000] -13.122.000 5.495.000 28.639.000] 23.144.000
Summe Sachanlagen 28.665.000 15.562.000] -13.103.000 5.495.000 31.514.000 26.019.000
lll. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermdgens 0 0 0 0 0 0
2. sonstige Ausleihungen 3.000 1.000 -2.000 0 0 0
Summe Finanzanlagen 3.000 1.000 -2.000 0 0 0
Summe Anlagevermdgen (Zugéange Pos. |, 11, 1I1) 28.933.000 15.899.000/ -13.034.000 5.495.000 31.864.000 26.369.000
IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Jahresverlust 0 0 0
2. Tilgung Investitionskredite 36.000 36.000 0
3. Auflésung Investitionszuschiisse 361.000 361.000 0
4. Aufldsung Ertragszuschisse 1.377.000 1.377.000 0
5. Auflésung Rickstellungen 0 0 0
6. Verminderung des Eigenkapitals 0 0 0
7. Rickzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde 0 0 0
8. (Teil-) Gewinnabfuhrung an Einrichtungstrager 0 0 0
9. Zunahme der liquiden Mittel 0 0 0
Summe Sonstige Mittelverwendung 1.774.000 1.774.000 0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung 30.707.000] 17.673.000] -13.034.000 5.495.000f 31.864.000] 26.369.000
VE insgesamt: 5.495.000 31.864.000
davon kassenwirksam:
2017 4.495.000 25.779.000
2018 1.000.000 3.790.000
2019 0 2.295.000

Woplan 2016+Nachtrag EB85
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Vermoégensplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr. |Vorhaben Ansatz Mittellber- Ansatz Ansatz Verand. Ansatz VE VE Verand. VE
alt tragung alt gesamt neu +/ - alt neu +/ -
2016/ € 2015/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ €
I. Immaterielle Vermdgensgegensténde
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.
0030100(EDV Software Klarwerk 220.000 43.000 263.000 288.000 25.000 0 350.000 350.000
0030110(EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0
0030300|Durchleitungsrechte 5.000 3.000 8.000 8.000 0 0 0 0
Summe 225.000 46.000 271.000 296.000 25.000 0 350.000 350.000
2. Baukostenzuschisse
0043000 (Baukostenzuschuss Sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0
0044100(Baukostenzuschuss Vallendar 0 0 0 0 0 0 0 0
0044200(Baukostenzuschuss Rhens 40.000 20.000 60.000 40.000 -20.000 0 0 0
0044400(Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 40.000 20.000 60.000 40.000 -20.000 0 0 0
Summe Immaterielle Vermégensgegensténde 265.000 66.000 331.000 336.000 5.000 0 350.000 350.000
Il. Sachanlagen
1. Grundstlicke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten
0061301 |Grundstiicke Abwassersammlung 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0
0061401 |Grundstliicke Abwasserreinigung 100.000 0 100.000 50.000 -50.000 0 0 0
0061402 (Bauten Abwasserreinigung 100.000 0 100.000 150.000 50.000 0 100.000 100.000
0061403 |AuBenanlagen Abwasserreinigung 200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 0
0061503 |AuBenanlagen Regenbauwerke 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0
0061601 |Grund und Boden Pumpwerke 0 0 0 0 0 0 0 0
0061603|AuBenanlagen Pumpwerke 20.000 10.000 30.000 20.000 -10.000 0 0 0
0061702|Bauten Sonst. Gebaude/Garagenhalle 50.000 0 50.000 75.000 25.000 0 0 0
Summe 510.000 10.000 520.000 535.000 15.000 0 100.000 100.000
5. Infrastrukturvermégen
5. a) Abwasserreinigungsanlagen
0070100 (Hydraulik 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0
0070200(Biologie 0 0 0 0 0 0 0 0
0070401 [Schlammbehandlung 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0
0070402 |Schlammentwasserung 100.000 0 100.000 100.000 0 0 800.000 800.000
0070700(Sonstige Anlagenteile Klarwerk 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0
5. b) Abwassersammlungsanlagen
0071200|Regenbauwerke 10.000 10.000 20.000 10.000 -10.000 0 0 0
Woplan 2016+Nachtrag EB85
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Vermoégensplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr. |Vorhaben Ansatz Mittellber- Ansatz Ansatz Verand. Ansatz VE VE Verand. VE
alt tragung alt gesamt neu +/ - alt neu +/ -
2016/ € 2015/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ €

0071301 |Pumpwerke Regenwasser 10.000 10.000 20.000 10.000 -10.000 0 0 0
0071302|Pumpwerke Schmutzwasser 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0
0071303 |Pumpwerke Mischwasser 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0
0071501 [Hausanschlisse Regenwasser 190.000 0 190.000 50.000 -140.000 0 40.000 40.000
0071502|Hausanschlisse Schmutzwasser 165.000 0 165.000 60.000 -105.000 0 80.000 80.000
0071503 |Hausanschlisse Mischwasser 90.000 0 90.000 140.000 50.000 0 60.000 60.000
0071511 |Erneuerung Hausanschlliisse Regenwasser 200.000 0 200.000 200.000 0 0 150.000 150.000
0071512|Erneuerung Hausanschllisse Schmutzwasser 200.000 0 200.000 200.000 0 0 170.000 170.000
0071513 |Erneuerung Hausanschllisse Mischwasser 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 800.000 800.000
0071600[Messeinrichtungen 50.000 42.000 92.000 80.000 -12.000 0 0 0

Summe 2.175.000 362.000 2.537.000 2.360.000 -177.000 0 2.100.000 2.100.000

7. Betriebs- u. Geschaftsausstattung
7. a) Fuhrpark

0073101 |PKW 40.000 0 40.000 40.000 0 0 35.000 35.000
0073102|LKW 220.000 0 220.000 20.000 -200.000 0 200.000 200.000
0073103|Spezialfahrzeuge 970.000 0 970.000 800.000 -170.000 0 0 0
0073104 |Sonst. Transportmittel 15.000 37.000 52.000 60.000 8.000 0 0 0
0073105(Sonderzubehér Fahrzeuge 5.000 5.000 10.000 5.000 -5.000 0 20.000 20.000
7. a) Geschaftsausstattung
0073200 (Laborausstattung 5.000 2.000 7.000 7.000 0 0 0 0
0073300(EDV Hardware Klarwerk 250.000 79.000 329.000 354.000 25.000 0 350.000 350.000
0073400(Werkzeuge/Gerate 15.000 4.000 19.000 19.000 0 0 0 0
0073500(|Funk u. Fernmeldegeréate 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 0
0073700 (Buroeinrichtungen u. Gerate 15.000 14.000 29.000 29.000 0 0 70.000 70.000
0073710|EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0
0073800(GWG Betriebsausstattung 15.000 10.000 25.000 25.000 0 0 0 0
0073900|GWG Verwaltungsausstattung 10.000 6.000 16.000 10.000 -6.000 0 0 0
Summe 1.581.000 157.000 1.738.000 1.390.000 -348.000 0 675.000 675.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau
0085012(Planung von KanalbaumaBnahmen 100.000 0 100.000 50.000 -50.000 0 50.000 50.000
0085015(Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke 100.000 0 100.000 50.000 -50.000 0 50.000 50.000
0085046 (Kanalsanierung RoonstraBe 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0
0085047 |Kanalsanierung MoltkestraBe 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0
0085064 (Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 950.000 41.000 991.000 350.000 -641.000 0 1.200.000 1.200.000
0085066 |Kanalerneuerung Léhrstr. 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000
0085077 |Kanalsanierung Clemensstr. 130.000 28.000 158.000 20.000 -138.000 0 138.000 138.000
0085078 |Kanalsanierung Lennestr. 40.000 20.000 60.000 0 -60.000 0 0 0
0085079 |Kanalsanierung St.-Josef-Platz 150.000 20.000 170.000 20.000 -150.000 0 105.000 105.000
0085091 |[Kanalerneuerung Mozartplatz 0 44.000 44.000 44.000 0 0 0 0
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Vermoégensplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr. |Vorhaben Ansatz Mittellber- Ansatz Ansatz Verand. Ansatz VE VE Verand. VE
alt tragung alt gesamt neu +/ - alt neu +/ -
2016/ € 2015/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ €
0085092 |Kanalerneuerung Mozartstr. 0 38.000 38.000 38.000 0 0 0 0
0085099 |Kanalsanierung Schiitzenstr. 150.000 20.000 170.000 20.000 -150.000 0 0 0
0085106 (Kanalerneuerung/-sanierung Siidallee 1. u. 2. BA 210.000 100.000 310.000 160.000 -150.000 0 180.000 180.000
0085107 |Schachtneubau Viktoriastr. 20.000 0 20.000 0 -20.000 0 0 0
0085111 [Kanalsanierung BahnhofstraBe 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0
0085135|Entw. ErschlieBung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73 130.000 0 130.000 0 -130.000 230.000 0 -230.000
0085137|Sanierung BU Schlachthofstr. 0 205.000 205.000 205.000 0 0 0 0
0085138|Sanierung BU Baedekerstr. 0 99.000 99.000 99.000 0 0 0 0
0085139|Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed. 0 190.000 190.000 190.000 0 0 0 0
0085141 |Kanalsanierung Thielenstr. 0 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0
0085142 (Kanalsanierung Moselwei3er StraBe 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0
0085143 |Kanalsanierung Lorenz-Kellner-StraBe 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0
0085174 |Kanalerneuerung Amselsteg 225.000 5.000 230.000 230.000 0 0 0 0
0085177 |Kanalerneuerung Merodestr. 155.000 4.000 159.000 159.000 0 0 0 0
0085178|Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA 170.000 376.000 546.000 400.000 -146.000 0 146.000 146.000
0085187 |Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl 457.000 0 457.000 250.000 -207.000 0 0 0
0085189(Kanalerneuerung Lippestr. 157.000 3.000 160.000 160.000 0 0 0 0
0085191 [Kanalsanierung Alexanderstr. 120.000 30.000 150.000 0 -150.000 200.000 0 -200.000
0085196 |Kanalsanierung Eichenweg 0 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0
0085197 |Kanalsanierung Birkenweg 0 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0
0085206 |Kanalsanierung Mayener Str. 300.000 6.000 306.000 206.000 -100.000 0 100.000 100.000
0085207|Sanierung RU Mayener Str. 90.000 10.000 100.000 10.000 -90.000 0 90.000 90.000
0085208 (Sanierung HW-PW An der Bleiche 400.000 50.000 450.000 30.000 -420.000 0 420.000 420.000
0085209 (Kanalsanierung Im Huittenstlick 60.000 20.000 80.000 0 -80.000 0 0 0
0085210(Kanalerneuerung AnnastraBe 65.000 0 65.000 125.000 60.000 0 0 0
0085211 Kanalerneuerung WeinbergstraBe 200.000 26.000 226.000 226.000 0 250.000 250.000 0
0085212 (Kanalerneuerung Paulstr. 10.000 0 10.000 10.000 0 120.000 10.000 -110.000
0085213|BU Andernacher Str. 0 0 0 0 0 300.000 30.000 -270.000
0085214 (SKU Andernacher Str. 100.000 0 100.000 100.000 0 2.000.000 100.000 -1.900.000
0085215 |Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg 275.000 0 275.000 40.000 -235.000 0 0 0
0085240(Hochwasserschutz Litzel, Neuendorf u. Wallersheim 0 2.036.000 2.036.000 2.160.000 124.000 0 0 0
0085250 (Kanalisierung Rebengasse RW-Kanal 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000
0085260(Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord 200.000 29.000 229.000 300.000 71.000 220.000 350.000 130.000
0085261 |Kanalsanierung Mainzer Str. Stid 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0
0085274|RU Deichstr./An der Bleiche 270.000 0 270.000 0 -270.000 0 270.000 270.000
0085382|Sanierung SW-Kanale WSZ Kesselheim 200.000 0 200.000 20.000 -180.000 100.000 500.000 400.000
0085415|Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56 30.000 0 30.000 0 -30.000 0 0 0
0085419(Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse 180.000 19.000 199.000 120.000 -79.000 0 79.000 79.000
0085421|Sanierung RU Trierer Str. 700.000 30.000 730.000 350.000 -380.000 0 600.000 600.000
0085422|Sanierung RU Johannesstr. 500.000 30.000 530.000 300.000 -230.000 0 380.000 380.000
0085426 |Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim 400.000 11.000 411.000 46.000 -365.000 200.000 565.000 365.000
0085439|Gewerbe- u.Technologiepark B9 2. BA 250.000 0 250.000 100.000 -150.000 250.000 1.340.000 1.090.000
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Vermoégensplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr. |Vorhaben Ansatz Mittellber- Ansatz Ansatz Verand. Ansatz VE VE Verand. VE
alt tragung alt gesamt neu +/ - alt neu +/ -
2016/ € 2015/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ €

0085446 |Kanalerneuerung Grabenstr. 470.000 30.000 500.000 30.000 -470.000 0 920.000 920.000
0085448 |Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemiihle 0 0 0 0 0 145.000 145.000 0
0085492 |Entw. Erschig.B-Plan Nr. 260 "StdIl.Glls" 3. u. 4. BA 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0
0085500 (Kanalerneuerung Mauritiusstr. 0 104.000 104.000 104.000 0 0 0 0
0085538|Sanierung RU/SKU Kripp 0 172.000 172.000 172.000 0 0 0 0
0085559 |Kanalerneuerung Emser Str. 495.000 0 495.000 25.000 -470.000 0 470.000 470.000
0085564 (Kanalsanierung/-erneuerung Grafenstr. 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0
0085565 Kanalsanierung/-erneuerung Von-EyB3-Str. 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0
0085582 |Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 1. u. 2. BA 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
0085584 |ErschlieBung Soldatenbad 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000
0085585 |Kanalsanierung Spangenbergstr. 75.000 11.000 86.000 20.000 -66.000 0 66.000 66.000
0085586 (Kanalsanierung In der Hohlstadt 0 15.000 15.000 20.000 5.000 0 60.000 60.000
0085603 (Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee 300.000 50.000 350.000 50.000 -300.000 400.000 0 -400.000
0085607 [Kanalerneuerung Am Asterstein 20.000 0 20.000 20.000 0 400.000 0 -400.000
0085643 |Kanalerneuerung Blindtal 30.000 0 30.000 0 -30.000 0 30.000 30.000
0085645 |Kanalsanierung MW Kolonnenweg 2. BA 0 45.000 45.000 25.000 -20.000 0 0 0
0085654 |Kanalerneuerung Bornstr. 100.000 15.000 115.000 90.000 -25.000 0 25.000 25.000
0085655 |Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str. 180.000 0 180.000 380.000 200.000 300.000 500.000 200.000
0085660 (Kanalerneuerung Simrockstr. 265.000 0 265.000 265.000 0 150.000 150.000 0
0085661 |Kanalerneuerung Haydnstr. 10.000 0 10.000 10.000 0 230.000 230.000 0
0085662 |Kanalsanierung Johannes-Mdller-Str. 110.000 0 110.000 20.000 -90.000 0 175.000 175.000
0086001 |EU-Projekt "Sus Treat Life Plus" 7.000.000 1.100.000 8.100.000 700.000 -7.400.000 0 7.600.000 7.600.000
0086102|PW Lay 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000
0086103|KLW USS-Zentrifuge 0 80.000 80.000 70.000 -10.000 0 0 0
0086104 PW Schartwiesenweg 50.000 0 50.000 150.000 100.000 0 350.000 350.000
0086107|PW Gils 760.000 114.000 874.000 1.100.000 226.000 0 100.000 100.000
0086109 (Betonsanierung Klarwerk 100.000 690.000 790.000 0 -790.000 0 0 0
0086110(PW Ehrenbreitstein 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
0086112(Erneuerung BHKW 0 287.000 287.000 350.000 63.000 0 0 0
0086113|Ern.Belufterplatten+Turbo 6.000.000 1.495.000 7.495.000 200.000 -7.295.000 0 7.295.000 7.295.000
0086114 (Ern.Labor 835.000 250.000 1.085.000 0 -1.085.000 0 1.500.000 1.500.000
0086115[OXAION-Erw.Lager/Service 20.000 3.000 23.000 23.000 0 0 0 0
0086120 (Diiker Oberhaupt Deutsches Eck 35.000 15.000 50.000 200.000 150.000 0 750.000 750.000
0086121|Uberplanung Rheindiiker 50.000 0 50.000 25.000 -25.000 0 175.000 175.000
0086122(PW Neuendorf 0 0 0 200.000 200.000 0 170.000 170.000
0086124|Umbau Sozialgebaude 0 0 0 40.000 40.000 0 260.000 260.000
0086125 |Erweiterung Diiker Metternich 0 0 0 15.000 15.000 0 120.000 120.000
0086126|Einflihrung Greengate 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0

Summe 24.399.000 8.146.000 32.545.000 11.277.000 -21.268.000 5.495.000 28.639.000 23.144.000

Summe Sachanlagen 28.665.000 8.675.000 37.340.000 15.562.000 -21.778.000 5.495.000 31.514.000 26.019.000
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Vermoégensplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr. |Vorhaben Ansatz Mittellber- Ansatz Ansatz Verand. Ansatz VE VE Verand. VE
alt tragung alt gesamt neu +/ - alt neu +/ -
2016/ € 2015/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ € 2016/ €
Ill. Finanzanlagen
2. sonstige Ausleihungen 3.000 0 3.000 1.000 -2.000 0 0 0
Summe 3.000 0 3.000 1.000 -2.000 0 0 0
Summe Finanzanlagen 3.000 0 3.000 1.000 -2.000 0 0 0
Summe Anlagevermdgen (Zugénge Pos. |, II, 1lI) 28.933.000 8.741.000 37.674.000 15.899.000 -21.775.000 5.495.000 31.864.000 26.369.000
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Erlauterungen zum Vermogensplan 2016, 1. Nachtrag

Die Mittelibertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansatze zum Nachtrag Gbernommen und damit
zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zuséatzliche Ausgabeermé&chtigung nicht mehr zur Verfligung

stehen.

Augaben / Mittelverwendung

I Immaterielle Wirtschaftsquter

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klarwerk

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
220.000

43.000
263.000
288.000

25.000

0
350.000
350.000

Die Mittel im Nachtrag, sowie die Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017,
werden flir die Kanalnetzsteuerung, PLS Lizenzen und fir zusatzliche Arbeitsplatze bendtigt.

0030300 Durchleitungsrechte

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Trassenfiihrung fir verschiedene Kanéle muss anhand von Durchleitungsrechten

gesichert werden.

2. Baukostenzuschiisse

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Stadtentwéasserung

5.000
3.000
8.000
8.000

0

40.000
20.000
60.000
40.000
-20.000
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Geman der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens
und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

1. Sachanlagen

1. Grundstiicke und Bauten

0061401 Grundstiicke Abwasserreiniqung

€
Ansatz 2016 100.000
Ansatz Nachtrag 50.000
Abweichung -50.000

Die Herstellung der Verbindung verschiebt sich um ein Jahr. Die MaBnahme dient
als Deckungsvorschlag fir das Konto 0061402.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

€
Ansatz 2016 100.000
UberplanmaBige Mittel 50.000
Ansatz Gesamt 150.000
Ansatz Nachtrag 150.000
Abweichung 50.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 100.000
Abweichung 100.000

Die Mittelansatz ist fir die Erneuerung der SchlieBanlage flir das Klarwerk inkl. Zeiterfassung etatisiert.
Far die Vergabe des Auftrages am 30.08.2016 werden die UberplanméBigen Mittel bendtigt.

Die Verpflichtungsermé&chtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fir die Erweiterung der Schlief3-
anlage fir den Kanalbetrieb vorgesehen.

0061603 AuBenanlagen Pumpwerke

€
Ansatz 2016 20.000
Mittelibertragung 2015 10.000
Ansatz Gesamt 30.000
Ansatz Nachtrag 20.000
Abweichung -10.000

Die Mittel sind fir die Umgestaltung der Zuwegung vorgesehen.
0061702 Bauten, Sonst. Gebédude/Garagenhalle

€
Ansatz 2016 50.000
Ansatz Nachtrag 75.000
Abweichung 25.000
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Die Mittel werden fir die Erneuerung von Tlren, sowie fir eine neue Heizungsanlage der
Wohnhauser etatisiert. Die Betonsanierung wird Gber die MaBnahme 0086109 abgewickelt.

5. a) Abwasserreiniqungsanlagen

0070100 Hydraulik

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 300.000
Ansatz Gesamt 300.000
Ansatz Nachtrag 300.000
Abweichung 0

Die Mittel aus der MittelUbertragung werden fir die geplante Erneuerung
der GFK-Abdeckungen und die Liftungsanlage des Einlaufgebdudes bendtigt.

0070401 Schlammbehandlung

€
Ansatz 2016 0
Ansatz Nachtrag 50.000
Abweichung 50.000

Die Mittel sind fir die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen
Anlagenteilen vorgesehen.

0070402 Schlammentwésserung

€
VE 2016 0
VE Nachtrag 800.000
Abweichung 800.000

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fiir den Austausch der
Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen etatisiert.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071200 Regenbauwerke

€
Ansatz 2016 10.000
Mittelibertragung 2015 10.000
Ansatz Gesamt 20.000
Ansatz Nachtrag 10.000
Abweichung -10.000

Die Mittel sind fur Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen
an Regenbauwerken etatisiert.
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Stadtentwéasserung N-Erlduterungen VP



-16 -

0071301 Pumpwerke Regenwasser

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden fir Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen

an Regenwasserpumpwerken bendtigt.

0071501 Hausanschliisse Regenwasser

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird fir die Erstellung

von Hausanschlissen bei NeubaumaBnahmen benétigt.

0071502 Hausanschliisse Schmutzwasser

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird fir die Erstellung

von Hausanschlissen bei NeubaumaBnahmen benétigt.

0071503 Hausanschliisse Mischwasser

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird fir die Erstellung

von Hausanschlissen bei NeubaumaBnahmen benétigt.

Stadtentwéasserung

€
10.000
10.000
20.000
10.000

-10.000

€

190.000

50.000

-140.000

0
40.000
40.000

€

165.000

60.000

-105.000

0

80.000
80.000

€

90.000
140.000
50.000

0
60.000
60.000
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0071511 Erneuerung Hausanschliisse Regenwasser

€
VE 2016 0
VE Nachtrag 150.000
Abweichung 150.000

Die Verpflichtungsermé&chtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fur die Erneuerung von
Hausanschlissen im Rahmen von KanalbaumaBnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschliisse Schmutzwasser

€
VE 2016 0
VE Nachtrag 170.000
Abweichung 170.000

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fur die Erneuerung von
Hausanschlissen im Rahmen von KanalbaumaBnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschliisse Mischwasser

€
VE 2016 0
VE Nachtrag 800.000
Abweichung 800.000

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fur die Erneuerung von
Hausanschlissen im Rahmen von KanalbaumaBnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

€
Ansatz 2016 50.000
Mittelibertragung 2015 42.000
Ansatz Gesamt 92.000
Ansatz Nachtrag 80.000
Abweichung -12.000

Die Mittel werden fir die Erneuerung von Messgeraten im Labor, der Elektrowerkstatt und des
Kanalbetriebes bendtigt.

7. Betriebs- und Geschéftsausstattung

0073101 PKW

€
VE 2016 0
VE Nachtrag 35.000
Abweichung 35.000

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fir die Ersatzbeschaffung
des Caddys fiir den Kanalbetrieb bestimmt.
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0073102 LKW

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung
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€
220.000
20.000
-200.000

0
200.000
200.000

Die Mittel sind fir Ingenieurkosten zur Beschaffung eines neuen Kippers vorgesehen. Die
Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fir die Beschaffung etatisiert.

0073103 Spezialfahrzeuge

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

€
970.000
800.000
-170.000

Die Mittel werden flr den bestellten Wasserriickgewinner und das Kanalfernauge benétigt.

0073104 Sonstige Transportmittel

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden fiir den Kauf eines Ersatzrasenméhers

bendtigt.

0073105 Sonderzubehoér Fahrzeuge

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

15.000
37.000
52.000
60.000

8.000

5.000
5.000
10.000
5.000
-5.000

0
20.000
20.000

Die Mittel sind fiir eine Handkamera fir das Kanalfernauge und die Verpflichtungsermachtigung mit

Kassenwirksamkeit in 2017 fur die Bestlickung von Fahrzeugen vorgesehen.
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0073200 Laborausstattung

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel sind fir die Beschaffung von Laborausristungsgegenstédnden bestimmt.

0073300 EDV Hardware Klarwerk

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

Die Mittel in 2016 und die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017

werden fiir die Erweiterung des PLS und Storrage benétigt.

0073400 Werkzeuge und Geréte

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel sind firr die Beschaffung von Werkzeugen und Geraten fir den

Kanal- und Klarwerksbetrieb bestimmt.

0073700 Biroeinrichtung und Geréte

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

Die Mittel und die Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 sind

5.000
2.000
7.000
7.000

0

€
250.000

79.000
329.000
354.000

25.000

0
350.000
350.000

15.000
4.000
19.000
19.000
0

15.000
14.000
29.000
29.000

0

0
70.000
70.000

fur die Beschaffung von Blroeinrichtungen fir den Kanal- und Klarwerksbetrieb bestimmt.
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0073800 GWG Betriebsausstattung

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel sind fur die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgutern flr den

Kanal- und Klarwerksbetrieb bestimmt.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel sind fur die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgutern fur die

technische und kaufménnische Verwaltung vorgesehen.

8. _Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von KanalbaumaBnahmen

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

15.000
10.000
25.000
25.000

0

€

10.000

6.000
16.000
10.000
-6.000

€
100.000

50.000
-50.000

0
50.000
50.000

Die Mittel werden fir Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flachenkanalisation
im gesamten Stadtgebiet bendtigt. Die Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in

2017 dient der Fortfihrung der Planungen in 2017.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
100.000

50.000
-50.000

0
50.000
50.000

Die Mittel werden fir Planungsarbeiten von Regenentlastungsbauwerken im gesamten

Stadtgebiet benétigt. Die Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017

dient der Fortflhrung der Planungen in 2017.
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0085046 Kanalsanierung Roonstra3e

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

€

0
20.000
20.000

Die Mittel werden fir die Planung der SanierungsmafBnahme bendtigt.

0085047 Kanalsanierung MoltkestaBe

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung
Die Mittel werden flr eine Bedarfsplanung benétigt.

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

Der Mischwasserkanal bedarf der Innensanierung. Mit der MaBnahme wird

in 2016 begonnen. Die Verpflichtungserméachtigung

15.000
15.000

€
950.000
41.000
991.000
350.000
-641.000

0
1.200.000
1.200.000

mit Kassenwirksamkeit in 2017 und 2018 wird flr die Fortfiihrung des 1. und 2. BA bendtigt.

0085066 Kanalerneuerung LohrstraBe

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
0
350.000
350.000

Der Liner im Altléhrtor wird im Anschluf3 an die Arbeiten von Amt 66 voraussichtlich Mitte 2017 eingebaut.

0085077 Kanalsanierung ClemensstraBe

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016

VE Nachtrag
Abweichung

Stadtentwéasserung
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28.000
158.000
20.000
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0
138.000
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Die Mittel in 2016 sind flr den vorgezogenen Bau eines Schachtbauwerkes etatisiert.
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Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird fr die Durchfiihrung der Innen-

sanierungsmaBnahme nach Abschlu3 der StraBenbauarbeiten benétigt.

0085078 Kanalsanierung LennéstraBe

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

€
40.000
20.000
60.000
0
-60.000

Nach Inspektion des Kanals kdnnen die Schaden punktuell repariert und Gber den Erfolgsplan

abgerechnet werden.

0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€

150.000

20.000

170.000

20.000

-150.000

0

105.000
105.000

Die bauliche Umsetzung der MaBnahme erfolgt in der ersten Jahreshalfte 2017. Hierfur ist die

Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 vorgesehen.

0085091 Kanalerneuerung Mozartplatz

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Restmittel werden fir die Schlussrechnung der MaBBnahme bendtigt.

0085092 Kanalerneuerungq MozartstraBBe

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Restmittel werden fir die Schlussrechnung der MaBnahme bendtigt.

Stadtentwéasserung

44.000
44.000
44.000

0

38.000
38.000
38.000

0
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0085099 Kanalsanierung SchiitzenstraBBe

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden flr die Planung benétigt.

-23 -

€
150.000
20.000
170.000
20.000
-150.000

0085106 Kanalsanierung/-erneuerung Siidallee 1.+2. BA

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016

VE UberplanmaBig
VE Gesamt

VE Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden fir den 1. und 2. BA benétigt. Die Verpflichtungserméachtigung mit
Kassenwirksamkeit in 2017 ist fir die Fertigstellung des 2. BA vorgesehen. Fir die

€
210.000
100.000
310.000
160.000
-150.000

0
30.000
30.000

180.000
150.000

Vergabe am 30.08.2016 wird die UberplanméaBige Verpflichtungserméachtigung bendtigt.

0085107 Schachtneubau ViktoriastraBe

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

€
20.000
0
-20.000

Ein Schachtbauwerk ist im Zuge des StraBenausbaus zu erneuern. Der StraBenausbau wird

voraussichtlich erst in 2018 erfolgen.

0085111 Kanalsanierung BahnhofstraBe

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden fir die Bedarfsplanung der SanierungsmaBnahme bendtigt.

€

0
15.000
15.000

0085135 Entw.ErschlieBung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung
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€
VE 2016 230.000
VE Nachtrag 0
Abweichung -230.000

Der Bebauungsplan soll aufgeboben und das Grundstiick Uber einen Privatinvestor erschlossen werden.

0085137 Sanierung BU SchlachthofstraBe

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 205.000
Ansatz Gesamt 205.000
Ansatz Nachtrag 205.000
Abweichung 0

Die Mittel werden fir die Restabwicklung der MaBnahme bendtigt.

0085138 Sanierung BU BaedeckerstraBe

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 99.000
Ansatz Gesamt 99.000
Ansatz Nachtrag 99.000
Abweichung 0

Die Mittel werden flr die Restabwicklung der MaBnahme benétigt.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 190.000
Ansatz Gesamt 190.000
Ansatz Nachtrag 190.000
Abweichung 0

Die Mittel werden flr die Restabwicklung der MaBnahme bendtigt.

0085141 Kanalsanierung ThielenstraBBe

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 40.000
Ansatz Gesamt 40.000
Ansatz Nachtrag 40.000
Abweichung 0

Die Mittel werden fir die Schlussrechnung der MaBnahme benétigt.
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0085142 Kanalsanierung MoselweiBer StraBe

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden firr die Bedarfsplanung der SanierungsmaBnahme bendtigt.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-StraBBe

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden fir die Bedarfsplanung der SanierungsmaBnahme bendtigt.

0085174 Kanalerneuerung Amselsteg

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden flr die Umsetzung der MaBnahme bendtigt.

0085177 Kanalerneuerungq MerodestraBe

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden fir die Umsetzung der MaBBnahme bendtigt.

€

0
15.000
15.000

€

0
20.000
20.000

€
225.000
5.000
230.000
230.000
0

€
155.000
4.000
159.000
159.000
0

0085178 Kanalsanierung Simmerner StraBe 1. u. 2. BA

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

Die Mittel fir 2016 und die Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit
in 2017 werden fir die Durchfihrung der MaBnahme bendtigt.

Stadtentwéasserung
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0
146.000
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0085187 Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl

€
Ansatz 2016 457.000
Ansatz Nachtrag 250.000
Abweichung -207.000

Far die Umsetzung der MaBnahme in 2016 werden die Mittel bendtigt.

0085189 Kanalerneuerung LippestraBBe

€
Ansatz 2016 157.000
Mittelibertragung 2015 3.000
Ansatz Gesamt 160.000
Ansatz Nachtrag 160.000
Abweichung 0

Die Mittel sind fiir die Umsetzung der MaBnahme bestimmt.
0085191 Kanalsanierung AlexanderstraBe

€
Ansatz 2016 120.000
Mittelibertragung 2015 30.000
Ansatz Gesamt 150.000
Ansatz Nachtrag 0
Abweichung -150.000
VE 2016 200.000
VE Nachtrag 0
Abweichung -200.000

Die Kanalisierung wird verschoben. Die MaBBnahme dient als Deckungsvorschlag
fir die Uberplanmafige Ausgabe unter Konto 0085106 und 0085260.

0085196 Kanalsanierung Eichenweq

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 15.000
Ansatz Gesamt 15.000
Ansatz Nachtrag 15.000
Abweichung 0

Die Mittel sind fur die Planung der LinermaBnahme vorgesehen.

0085197 Kanalsanierung Birkenweq

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 15.000
Ansatz Gesamt 15.000
Ansatz Nachtrag 15.000
Abweichung 0

Wplan 2016+Nachtrag EB85
Stadtentwéasserung N-Erlduterungen VP



-27 -

Far die Planung der LinermaBnahme sind die Mittel etatisiert.

0085206 Kanalsanierung Mayener StraBe

€
Ansatz 2016 300.000
Mittelibertragung 2015 6.000
Ansatz Gesamt 306.000
Ansatz Nachtrag 206.000
Abweichung -100.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 100.000
Abweichung 100.000

Die Mittel werden zur Umsetzung des 2. und 3. Bauabschnittes benétigt. Die Verpflichtungs-

ermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist far die Fortfihrung der MaBnahmen.

0085207 Sanierung RU Mayener StraBe

€
Ansatz 2016 90.000
Mittelibertragung 2015 10.000
Ansatz Gesamt 100.000
Ansatz Nachtrag 10.000
Abweichung -90.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 90.000
Abweichung 90.000

Die MaBnahme erfolgt in Verbindung mit dem Hochwasserschutz. Die Verpflichtungsermachtigung
mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird fUr die bauliche Umsetzung der MaBnahme im Frihjahr 2017

bendtigt.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

€
Ansatz 2016 400.000
Mittelibertragung 2015 50.000
Ansatz Gesamt 450.000
Ansatz Nachtrag 30.000
Abweichung -420.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 420.000
Abweichung 420.000

Die MaBnahme erfolgt in Verbindung mit dem Hochwasserschutz. Die Verpflichtungserméachtigung
mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird fir die bauliche Umsetzung der MaBnahme im Frihjahr 2017

bendtigt.
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0085209 Kanalsanierung Im Hittenstlick

€
Ansatz 2016 60.000
Mittelibertragung 2015 20.000
Ansatz Gesamt 80.000
Ansatz Nachtrag 0
Abweichung -80.000

Nach Inspektion des Kanals kénnen die Schaden punktuell repariert und tber den Erfolgsplan
abgerechnet werden.

0085210 Kanalerneuerung AnnastraBe

€
Ansatz 2016 65.000
Ansatz Nachtrag 125.000
Abweichung 60.000

Der Kanal in der Annastraf3e ist schadhaft und muss erneuert werden. Hierflir werden
die Mittel in 2016 bendbtigt.

0085211 Kanalerneuerungq WeinbergstraBBe

€
Ansatz 2016 200.000
Mittelibertragung 2015 26.000
Ansatz Gesamt 226.000
Ansatz Nachtrag 226.000
Abweichung 0
VE 2016 250.000
VE Nachtrag 250.000
Abweichung 0

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel in 2016 sind fir die Umsetzung
des 1. BA und die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 fir den 2.BA etatisiert.

0085212 Kanalerneuerung PaulstraBe

€
VE 2016 120.000
VE Nachtrag 10.000
Abweichung -110.000

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Verpflichtungserméachtigung
mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fir die anstehende Planung vorgesehen, die Baudurchfiihrung
erfolgt im Jahr 2018.

0085213 BU Andernacher StraBe

€
VE 2016 300.000
VE Nachtrag 30.000
Abweichung -270.000

Wplan 2016+Nachtrag EB85
Stadtentwéasserung N-Erlduterungen VP



-29-

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung
umgebaut werden. Fir die Planung der MaBnahme ist eine Verpflichtungsermachtigung
mit Kassenwirksamkeit in 2017 notwendig.

0085214 SKU Andernacher StraBBe

€
VE 2016 2.000.000
VE Nachtrag 100.000
Abweichung -1.900.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden.
Far die Vergabe der Planung ist ledoglich eine Verpflichtungserméachtigung in Héhe von 100.000 € mit
Kassenwirksamkeit in 2017 notwendig. Die Baudurchfihrung soll in 2018 erfolgen. Die Baumittel dienen
als Deckungsvorschlag fur die tGberplanmaBige Ausgabe unter Konto 0085421 und 0085422.

0085215 Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg

€
Ansatz 2016 275.000
Ansatz Nachtrag 40.000
Abweichung -235.000

Die Mittel werden fiir die Planung der SanierungsmafBnahme bendtigt.

0085240 Hochwasserschutz Liitzel, Neuendorf u. Wallersheim

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 2.036.000
Ansatz Gesamt 2.036.000
Ansatz Nachtrag 2.160.000
Abweichung 124.000

Die Mittel werden fir die Schlussrechnung der MaBnahme benétigt. Der Mittelabflu3
erfolgt nach vorheriger Prifung durch das Tiefbauamt.

0085250 Kanalisierung Rebengasse RW-Kanal

€
VE 2016 0
VE Nachtrag 75.000
Abweichung 75.000

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fiir die erstmalige
Herstellung eines RW-Kanals vorgesehen.

0085260 Kanalerneuerung Mainzer Strae Nord

€
Ansatz 2016 200.000
Mittelibertragung 2015 29.000
UberplanméaBige Mittel 71.000
Ansatz Gesamt 300.000
Ansatz Nachtrag 300.000
Abweichung 0
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VE 2016

VE UberplanmaBig
VE Gesamt

VE Nachtrag
Abweichung

Der Sammler ist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. zu erneuern.

€
220.000
130.000
350.000
350.000
0

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fiir die Fortfihrung der MaBnahme
vorgesehen. Flr die Vergabe am 30.08.2016 werden die UberplanméaBigen Mittel und die UberplanméBige

Verpflichtungsermachtigung bendtigt.

0085261 Kanalsanierung Mainzer StraBe Sud

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Mittel werden fir die Bedarfsplanung der SanierungsmaBnahme bendtigt.

0085274 RU Deichstr./An der Bleiche

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€

0
20.000
20.000

€
270.000
0

-270.000

0
270.000
270.000

Die MaBnahme wurde verschoben. Die Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit
in 2017 wird fir Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation im Zuge der HochwassermafBBnahme
bendtigt. Die MaBnahme wird zeitgleich mit dem Umbau des Pumpwerkes "An der Bleiche" durchgefihrt.

0085382 Sanierung SW-Kanéle WSZ Kesselheim

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
200.000
20.000

-180.000

100.000
500.000
400.000

Die Schmutzwasserkanale in der Wasserschutzzone sind sanierungsbediirftig. Die Verpflicht-
ungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 sind fir die Sanierung der SW-Kanale vorgesehen.

0085415 Entw.ErschlieBung Pollenfeld

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung
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Zur Zeit ist keine ErschlieBung des Baugebietes seitens Amt 61 geplant.

0085419 Kanalsanierung/ -erneuerungq Neugasse

€
Ansatz 2016 180.000
Mittelibertragung 2015 19.000
Ansatz Gesamt 199.000
Ansatz Nachtrag 120.000
Abweichung -79.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 79.000
Abweichung 79.000

Die Mittel werden fir die Umsetzung benétigt. Fir die Fortfihrung der MaBnahme
ist eine Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 etatisiert.

0085421 Sanierung RU Trierer StraBe

€
Ansatz 2016 700.000
Mittelibertragung 2015 30.000
Ansatz Gesamt 730.000
Ansatz Nachtrag 350.000
Abweichung -380.000
VE 2016 0
VE UberplanmaBig 220.000
VE Gesamt 220.000
VE Nachtrag 600.000
Abweichung 380.000

Die Mittel werden fir die hydraulische Sanierung des Mischwasserkanals benétigt. Fiir den Bau eines
neuen Strauraumkanals ist eine Verpflichtungserméchtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 etatisiert.
Far die Vergabe am 30.08.2016 wird die UberplanmaBige Verpflichtungsermachtigung bendtigt.

0085422 Sanierung RU JohannesstraBe

€
Ansatz 2016 500.000
Mittelibertragung 2015 30.000
Ansatz Gesamt 530.000
Ansatz Nachtrag 300.000
Abweichung -230.000
VE 2016 0
VE UberplanmaBig 150.000
VE Gesamt 150.000
VE Nachtrag 380.000
Abweichung 230.000

Die Mittel werden fir den Umbau des Regenlberlaufes benétigt. Die Verpflichtungsermachtigung
mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fir die Fortfiihrung der MaBnahme etatisiert.
Far die Vergabe am 30.08.2016 wird die UberplanmaBige Verpflichtungsermachtigung bendtigt.
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0085426 Kanalisierunqg Gewerbegebiet Bubenheim

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
400.000
11.000
411.000
46.000
-365.000

200.000
565.000
365.000

Die Mittel werden fir die entwasserungstechnische ErschlieBung des Gewerbegebietes in
Bubenheim neben Globus bendtigt. Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit

in 2017 ist fur die Fortfiihrung der MaBnahme etatisiert.

0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
250.000
100.000
-150.000

250.000

1.340.000
1.090.000

Die Mittel in 2016 sind fir die MaBnahme in der PlanstraBe C2 etatisiert. Die Verpflichtungsermachtigung

mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fir die PlanstraBe C1 und B4 vorgesehen.

0085446 Kanalerneuerung GrabenstraBe

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
470.000

30.000
500.000

30.000

-470.000

0
920.000
920.000

Die Mittel werden fir die Planung bendtigt. Mit der baulichen Umsetzung der MaBnahme
soll in 2017 begonnen werden. Hierflr wurde eine Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksam-

keit in 2017 (600.000 €) und 2018 (320.000 €) eingestellt.

0085492 Entw. ErschlieBung B-Plan Nr. 260 "Siudlich Giils"

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Stadtentwéasserung
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Die Mittel werden fir die SchluBrechnug des 3. u. 4. Bauabschnittes bendtigt.

0085500 Kanalerneuerungq MauritiusstraBe

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die MaBnahme wird in 2015 fertiggestellt. Die Mittel werden fur die Schlussrechnung

der MaBnahme bendtigt.

0085538 Sanierung RU/SKU Kripp

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

€

0
104.000
104.000
104.000

0

€
0
172.000
172.000
172.000
0

Die MaBnahme wurde in 2015 fertiggestellt. Die Mittel werden fir die Schlussrechnung benétigt.

0085559 Kanalerneuerung Emser StraBe

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€

495.000

25.000

-470.000

0

470.000
470.000

Der StraBenausbau wurde um ein Jahr verschoben. Die Planung der MaBnahme erfolgt
in 2016. Fir die Umsetzung ist eine Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit

in 2017 (300.000 €) und 2018 (170.000 €) eingestellt.

0085564 Kanalsanierung/-erneuerung GrafenstraBBe

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schaden auf und muss erneuert werden.

Die Mittel sind fir die Planung etatisiert.

Stadtentwéasserung
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0085565 Kanalsanierung/-erneuerung Von-EyB-StraBBe

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 30.000
Ansatz Gesamt 30.000
Ansatz Nachtrag 30.000
Abweichung 0

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schaden auf und muss erneuert werden.
Die Mittel sind fiir die Planung etatisiert.

0085582 Kanalsanierung/-erneuerung RavensteynstraBe Pfaffendorf 2.+3. BA

€
VE 2016 0
VE Nachtrag 50.000
Abweichung 50.000

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird fir die Uberplanung
der Kanalerneuerung/-sanierung des Mischwasserkanals benétigt.

0085584 ErschlieBung Soldatenbad

€
VE 2016 0
VE Nachtrag 15.000
Abweichung 15.000

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird fir die Planung
eines neuen Mischwasserkanals bendtigt.

0085585 Kanalsanierung SpangenbergstraBe

€
Ansatz 2016 75.000
Mittelibertragung 2015 11.000
Ansatz Gesamt 86.000
Ansatz Nachtrag 20.000
Abweichung -66.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 66.000
Abweichung 66.000

Die Mittel sind fir die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.
Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fir die Durchfihrung vorgesehen.

0085586 Kanalsanierung In der Hohlstadt

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 15.000
Ansatz Gesamt 15.000
Ansatz Nachtrag 20.000
Abweichung 5.000
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€
VE 2016 0
VE Nachtrag 60.000
Abweichung 60.000

Die Mittel sind fur die Planung der Innensanierung etatisiert. Die Verpflichtungsermachtigung mit

Kassenwirksamkeit in 2017 ist far die Durchfiihrung vorgesehen.

0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee

€
Ansatz 2016 300.000
Mittelibertragung 2015 50.000
Ansatz Gesamt 350.000
Ansatz Nachtrag 50.000
Abweichung -300.000
VE 2016 400.000
VE Nachtrag 0
Abweichung -400.000

Die Mittel sind fir die Planung und Sanierung des MW-Kanals etatisiert. Die Durchfiihrung

der MaBnahme ist fir 2017 und 2018 vorgesehen.

0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein

€
VE 2016 400.000
VE Nachtrag 0
Abweichung -400.000

In 2016 erfolgt lediglich die Planung der MaBnahme. Die Umsetzung wird auf 2017 verschoben.

0085643 Kanalerneuerung Blindtal

€
Ansatz 2016 30.000
Ansatz Nachtrag 0
Abweichung -30.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 30.000
Abweichung 30.000

Die Bachverrohrung im Blindtal wird mittels Relining saniert. Die Erneuerung des Schmutzwasser-
kanals entféllt bis auf eine Haltung, fir die eine Verpflichtungserméchtigung mit Kassenwirksamkeit

in 2017 etatisiert wird.

0085645 Kanalsanierung MW Kolonnenweg 2. BA

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 45.000
Ansatz Gesamt 45.000
Ansatz Nachtrag 25.000
Abweichung -20.000

Stadtentwéasserung
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Die Mittel sind fiir die Schlussrechnung der MaBnahme in 2016 etatisiert.

0085654 Kanalsanierung BornstraBBe

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
100.000

15.000
115.000

90.000
-25.000

0
25.000
25.000

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 werden

fir die bauliche Umsetzung der MaBnahme benétigt.

0085655 Kanalsan. Pfarrer-Kraus-StraBBe /Kanalern. Arenberger StraBBe

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
180.000
380.000
200.000

300.000
500.000
200.000

Die Mittel in 2016 werden flr die Umsetzung des 1. BA benétigt. Die Verpflichtungserméachtigung
mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fir die Fortfihrung des 1.BA und die Durchfuhrung des 2. BA

vorgesehen.

0085662 Kanalsanierung Johannes-Miiller-StraBe

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
110.000

20.000
-90.000

0
175.000
175.000

Die Mittel im Nachtrag sind fir die Planung vorgesehen. Die Verpflichtungsermé&chtigung mit
Kassenwirksamkeit in 2017 wird fir die Umsetzung der SanierungsmaBnahme Anfang 2017 benétigt.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Stadtentwéasserung
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VE 2016 0
VE Nachtrag 7.600.000
Abweichung 7.600.000

Die Mittel in 2016 werden fur die Schlussrechnung des Trockners und der Warmetrasse benétigt.
Far den Bau der Klarschlammvergasungsanlage in 2016 wird eine Verpflichtungsermachtigung
von 7.600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingestellt.

0086102 PW Lay

€
VE 2016 0
VE Nachtrag 5.000
Abweichung 5.000

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird flr die Instandsetzung
der Fassade bendtigt.

0086103 KLW USS-Zentrifuge

€
Ansatz 2016 0
Mittelibertragung 2015 80.000
Ansatz Gesamt 80.000
Ansatz Nachtrag 70.000
Abweichung -10.000

Die Mitteliibertragung wird fiir die Schlussrechnung der Uberschussschlammzentrifugen benétigt.

0086104 PW Schartwiesenweqg

€
Ansatz 2016 50.000
Ansatz Nachtrag 150.000
Abweichung 100.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 350.000
Abweichung 350.000

Die Mittel im Nachtrag sind fir die Planung vorgesehen. Die Verpflichtungsermé&chtigung mit
Kassenwirksamkeit in 2017 wird fir die Umsetzung der SanierungsmaBnahme Anfang 2017 benétigt.

0086107 PW Giils

€
Ansatz 2016 760.000
Mittelibertragung 2015 114.000
Ansatz Gesamt 874.000
Ansatz Nachtrag 1.100.000
Abweichung 226.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 100.000
Abweichung 100.000

Wplan 2016+Nachtrag EB85
Stadtentwéasserung N-Erlduterungen VP



-38 -

Die Mittel in 2016 werden flr die Durchfiihrung der Sanierung des Pumwerkes bendtigt.
Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wurde fir die Restabwicklung

im Folgejahr eingestellt.

0086109 Betonsanierung Klarwerk

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

Die Betonsanierung wird erst in den Folgejahren umgesetzt.

0086110 PW Ehrenbreitstein

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

Die Verpflichtungserméchtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fur einen

€
100.000
690.000
790.000
0

-790.000

€
0
100.000
100.000

Bypassschieber und die Umriistung der SPS-Anlage vorgesehen.

0086112 Erneuerung BHKW

Ansatz 2016
Mittelibertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

€
0
287.000
287.000
350.000
63.000

Die Mittel werden fiir die Schlussrechnung der BHKW's benétigt.

0086113 Erneuerunq Beliifterplatten und Turbo

Ansatz 2016
Mittellbertragung 2015
Ansatz Gesamt

Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€

6.000.000
1.495.000
7.495.000

200.000

-7.295.000

0

7.295.000
7.295.000

Die Mittel in 2016 werden fur die Planung der MaBnahme benétigt.
Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 (2.000.000 €), 2018 (3.000.000 €) und

2019 (2.295.000 €) ist fur die Umsetzung vorgesehen.
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0086114 Erneuerung Labor

€
Ansatz 2016 835.000
Mittelibertragung 2015 250.000
Ansatz Gesamt 1.085.000
Ansatz Nachtrag 0
Abweichung -1.085.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 1.500.000
Abweichung 1.500.000

Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fiir die Umsetzung vorgesehen.

0086115 Oxaion-Erweiterung Lager/Service

€
Ansatz 2016 20.000
Mittelibertragung 2015 3.000
Ansatz Gesamt 23.000
Ansatz Nachtrag 23.000
Abweichung 0

Die Mittel werden fir die EinfUhrung der Lagerwirtschaft im Klarwerk bendtigt.

0086120 Duker Oberhaupt Deutsches Eck

€
Ansatz 2016 35.000
Mittelibertragung 2015 15.000
Ansatz Gesamt 50.000
Ansatz Nachtrag 200.000
Abweichung 150.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 750.000
Abweichung 750.000

Die Mittel in 2016 werden fur die Planung der MaBBnahme bendtigt.
Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist fiir die Umsetzung vorgesehen.

0086121 Uberplanung Rheindiiker

€
Ansatz 2016 50.000
Ansatz Nachtrag 25.000
Abweichung -25.000
VE 2016 0
VE Nachtrag 175.000
Abweichung 175.000
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Die Mittel im Nachtrag und die Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017

sind fir die Planung der SanierungsmaBnahme etatisiert.

0086122 PW Neuendorf

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

€
0
200.000
200.000

0
170.000
170.000

Die Mittel im Nachtrag und die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017

sind fur die Schadensanalyse und Planung der SanierungsmaBnahme etatisiert.

0086124 Umbau Sozialgebidude

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

40.000
40.000

0
260.000
260.000

Die Mittel in 2016 sind fir Ingenieurleistungen etatisiert und die Verpflichtungsermachtigung

mit Kassenwirksamkeit in 2017 fir die Umsetzung der UmbaumaBnahme.

0086125 Erweiterung Diiker Metternich

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

VE 2016
VE Nachtrag
Abweichung

15.000
15.000

0
120.000
120.000

Die Mittel in 2016 werden fur die Planung und die Verpflichtungsermachtigung mit Kassenwirksamkeit

in 2017 fir die Errichtung eines Schachtbauwerkes benétigt.

0086126 Einfithrung Greengate

Ansatz 2016
Ansatz Nachtrag
Abweichung

€
0
100.000
100.000

Die Mittel sind fiir die Einfihrung einer neuen Software fiir den Kanal- und Klarwerksbetrieb vorgesehen.
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Finanzanlagen

2. Sonstige Ausleihungen

€
Ansatz 2016 3.000
Ansatz Nachtrag 1.000
Abweichung -2.000

Jahrlich erfolgt eine Zufihrung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klarschlammfond
der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).
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Finanzplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtiibersicht, 1. Nachtrag
2015/ €~ 2016/ € 2017/ € 2018/ € 2019/ €
Einnahmen / Mittelherkunft

1. Einnahmen aus Anlageabgangen (Restbuchwerte) 3.500 5.000 4.000 0 0
2. Abschreibungen 8.789.000 8.427.000 8.477.000 8.700.000 8.600.000
3. Jahresgewinn 5.229.000 2.794.000 3.980.000 3.000.000 3.000.000
4. Erhéhung des Eigenkapitals 0 0 0 0 0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen 0 350.000 350.000 350.000 350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschisse

a) Beitrage Hausanschliisse 281.000 400.000 400.000 400.000 350.000

b) Investitionskostenanteil StraB3e 489.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000
7. Zufiihrung Rickstellungen 33.000 0 0 0 0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme) 0 0 0 0 0
9. Abnahme der liquiden Mittel 5.163.700 4.675.000 17.262.000 4.243.000 2.893.000

Summe Einnahmen / Mittelherkunft 19.988.200 17.673.000 31.495.000 17.715.000 16.215.000

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermdgensgegenstande

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. 38.000 296.000 355.000 55.000 55.000

2. Baukostenzuschiisse 0 40.000 40.000 15.000 15.000

3. geleistete Anzahlungen 0 0 0 0 0

Summe Immaterielle Vermégensgegenstande 38.000 336.000 395.000 70.000 70.000
Il. Sachanlagen

1. Grundstiicke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten 661.600 535.000 300.000 80.000 80.000

2. Grundstlicke u. grundstiicksgleiche Rechte mit Wohnbauten 0 0 0 0 0

3. Grundstlicke u. grundstiicksgleiche Rechte ohne Bauten 0 0 0 0 0

4. Bauten auf fremden Grundstiicken 0 0 0 0 0

5. Infrastrukturvermdégen

a) Abwasserreinigungsanlagen 5.357.000 500.000 1.000.000 275.000 275.000

b) Abwassersammlungsanlagen 2.904.000 1.860.000 2.135.000 2.095.000 2.095.000

¢) BHKW/Stromerzeugung 2.275.500 0 0 0 0

Stadtentwasserung
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Finanzplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtiibersicht, 1. Nachtrag

2015/ €~ 2016/ € 2017/ € 2018/ € 2019/ €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen 0 0 0 0 0
7. Betriebs- u. Geschéaftsausstattung 69.000 1.390.000 756.000 81.000 81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau 6.888.000 11.277.000 25.174.000 13.365.000 11.875.000
Summe Sachanlagen 18.155.100 15.562.000 29.365.000 15.896.000 14.406.000
[ll. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermdbgens 0 0 0 0 0
2. sonstige Ausleihungen 500 1.000 1.000 3.000 3.000
Summe Finanzanlagen 500 1.000 1.000 3.000 3.000
Summe Anlagevermdégen (Zugénge Pos. |, II, 111) 18.193.600 15.899.000 29.761.000 15.969.000 14.479.000
IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Jahresverlust 0 0 0 0 0
2. Tilgung Investitionskredite 35.000 36.000 36.000 36.000 36.000
3. Auflésung Investitionszuschiisse 363.600 361.000 355.000 360.000 350.000
4. Aufldsung Ertragszuschilsse 1.396.000 1.377.000 1.343.000 1.350.000 1.350.000
5. Auflésung Rickstellungen 0 0 0 0 0
6. Verminderung des Eigenkapitals 0 0 0 0 0
7. Rickzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde 0 0 0 0 0
8. (Teil-) Gewinnabfiihrung an Einrichtungstrager 0 0 0 0 0
9. Zunahme der liquiden Mittel 0 0 0 0 0
Summe Sonstige Mittelverwendung 1.794.600 1.774.000 1.734.000 1.746.000 1.736.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung 19.988.200 17.673.000 31.495.000 17.715.000 16.215.000

* Die Werte 2015 wurden aus dem Jahresabschluss 2015 ibernommen.
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Ubersicht iiber die aus Verpflichtungsermachtigungen voraussichtlich fallig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung
Haushaltsjahr VE-Ansatz: Voraussichtlich fallige Ausgaben
) 1. Haushaltsfolgejahr 2017 2. Haushaltsfolgejahr 2018 3. Haushaltsfolgejahr 2019 4. Haushaltsfolgejahr 2020
Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss.
kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert
in € in€ in € in€ in € in € in € in€ in € in €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Vorjahre:
2015 9.750.000 1.550.000
IIl. Haushaltsjahr:
2016 31.864.000 25.779.000 3.790.000 2.295.000
Gesamtsumme: 41.614.000 0 27.329.000 0 3.790.000 0 2.295.000 0 (1] 0

Nachrichtlich:

Anmerkungen:
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle friiheren Jahre aufzufiihren, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in kiinftigen Jahren féllig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltspldnen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Anderungen einzutragen.
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - Giber allgemeine Deckungsmittel, insbesondere Uber Kredite und

VermdgensverauBerungserldse, zu finanzieren ist.

Whplan 2016+Nachtrag EB85
Stadtentwasserung N-VE_Zusammenfassung



-45 -

Ubersicht iiber die aus Verpflichtungsermichtigungen voraussichtlich féllig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr: |Bezeichnung der MaBnahme: VE-Ansatz: Voraussichtlich fallige Ausgaben
1. Haushaltsfolgejahr 2017 2. Haushaltsfolgejahr 2018 3. Haushaltsfolgejahr 2019 4. Haushaltsfolgejahr 2020
Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss.
kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert
in € in € in € in € in € in € in € in € in € in €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 0085421 Sanierung RU Trierer StraBe 1.100.000 400.000
0085422 Sanierung RU JohannesstraBBe 650.000 150.000
0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus" 8.000.000 1.000.000
2016 0030100 EDV Software Klarwerk 350.000 350.000
0061401 Bauten Abwasserreinigung 100.000 100.000
0070402 Schlammentwésserung 800.000 800.000
0071501 Hausanschlisse Regenwasser 40.000 40.000
0071502 Hausanschlisse Schmutzwasser 80.000 80.000
0071503 Hausanschlisse Mischwasser 60.000 60.000
0071511 Ern. Hausanschlisse Regenwasser 150.000 150.000
0071512 Ern. Hausanschliisse Schmutzwasser 170.000 170.000
0071513 Ern. Hausanschliisse Mischwasser 800.000 800.000
0073101 PKW 35.000 35.000
0073102 LKW 200.000 200.000
0073105 Sonderzubehér Fahrzeuge 20.000 20.000
0073300 EDV Hardware Klarwerk 350.000 350.000
0073700 Buroeinrichtung und Geréate 70.000 70.000
0085012 Planung von KanalbaumaBnahmen 50.000 50.000
0085015 Planung Regenentlastungsbauwerke 50.000 50.000
0085064 Kanalsan. Konrad-Adenauer-Ufer 1.200.000 900.000 300.000
0085066 Kanalern. LohrstraBe 350.000 350.000
0085077 Kanalsan. ClemensstraBBe 138.000 138.000
0085079 Kanalsan. St.-Josef-Platz 105.000 105.000
0085106 Kanalern./-san. Sudallee 1.+2.BA 180.000 180.000
0085178 Kanalsan. Simmerner StraBe 1.+2.BA 146.000 146.000
0085206 Kanalsan. Mayener StraBe 100.000 100.000
0085207 San. RU Mayener StraBe 90.000 90.000
0085208 San. HW-PW An der Bleiche 420.000 420.000
0085211 Kanalern. WeinbergstraBe 250.000 250.000
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Ubersicht iiber die aus Verpflichtungsermichtigungen voraussichtlich féllig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr: |Bezeichnung der MaBnahme: VE-Ansatz: Voraussichtlich fallige Ausgaben
1. Haushaltsfolgejahr 2017 2. Haushaltsfolgejahr 2018 3. Haushaltsfolgejahr 2019 4. Haushaltsfolgejahr 2020
Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss.
kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert
in € in € in € in € in € in € in € in € in € in €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0085212 Kanalern. PaulstraBe 10.000 10.000
0085213 BU Andernacher StraBBe 30.000 30.000
0085214 SKU Andernacher StraBe 100.000 100.000
0085250 Kanal Rebengasse RW-Kanal 75.000 75.000
0085260 Kanalern. Mainzer StraBe Nord 350.000 350.000
0085274 RU DeichstraBe/An der Bleiche 270.000 270.000
0085382 San. SW-Kanale WSZ Kesselheim 500.000 500.000
0085419 Kanalsan./-ern. Neugasse 79.000 79.000
0085421 San. RU Trierer StraBe 600.000 600.000
0085422 San. RU JohannesstraBe 380.000 380.000
0085426 Kanal Gewerbegebiet Bubenheim 565.000 565.000
0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2.BA 1.340.000 1.340.000
0085446 Kanalern. GrabenstraB3e 920.000 600.000 320.000
0085448 Kanalern. Aachener Str./RRB Zilzemiihlej 145.000 145.000
0085559 Kanalern. Emser StraBe 470.000 300.000 170.000
0085582 Kanalern. RavensteynstraBe 1.+2.BA 50.000 50.000
0085584 ErschlieBung Soldatenbad 15.000 15.000
0085585 Kanalern. SpangenbergstraBe 66.000 66.000
0085586 Kanalern. In der Hohlstadt 60.000 60.000
0085643 Kanalern. Blindtal 30.000 30.000
0085654 Kanalern. BornstraBe 25.000 25.000
0085655 Kanalsan. Pfarrer-Kraus-Str./ern. Arenbe] 500.000 500.000
0085660 Kanalern. SimrockstraBBe 150.000 150.000
0085661 Kanalern. HaydnstraBe 230.000 230.000
0085662 Kanalsan. Johannes-Miller-StraBe 175.000 175.000
0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus" 7.600.000 7.600.000
0086102 PW Lay 5.000 5.000
0086104 PW Schartwiesenweg 350.000 350.000
0086107 PW Giils 100.000 100.000
0086110 PW Ehrenbreitstein 100.000 100.000
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Ubersicht iiber die aus Verpflichtungsermichtigungen voraussichtlich féllig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr: |Bezeichnung der MaBnahme: VE-Ansatz: Voraussichtlich fallige Ausgaben
1. Haushaltsfolgejahr 2017 2. Haushaltsfolgejahr 2018 3. Haushaltsfolgejahr 2019 4. Haushaltsfolgejahr 2020
Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss.
kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert
in € in € in € in € in € in € in € in € in € in €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0086113 Ern. Belufterplatten + Turbo 7.295.000 2.000.000 3.000.000 2.295.000
0086114 Erneuerung Labor 1.500.000 1.500.000
0086120 Diker Oberhaupt Deutsches Eck 750.000 750.000
0086121 Uberplanung Rheindiiker 175.000 175.000
0086122 PW Neuendorf 170.000 170.000
0086124 Umbau Sozialgebdude 260.000 260.000
0086125 Erweiterung Diiker Metternich 120.000 120.000
Gesamtsumme: 41.614.000 0 27.329.000 0 3.790.000 0 2.295.000 0 0 0
Nachrichtlich:

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle friheren Jahre aufzuftihren, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in kiinftigen Jahren fallig werden.
2.) Bei Nachtragshaushaltsplanen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Anderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - Gber allgemeine Deckungsmittel, insbesondere Gber Kredite und
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOPN 3.3
Die Stadt zum Bleiben.
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Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0389/2016 \ | Datum: | 29.07.2016
Baudezernent
Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: |EB85EK/Fe
Gremienweg:
30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geéndert
TOP nicht offentlich Enthaltungen Gegenstimmen
Betreff: Beratung und vorbereitende Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2017
fUr die Stadtentwasserung — Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss Stadtentwasserung stimmt dem Wirtschaftsplan 2017 zu und empfiehlt
dem Stadtrat eine gleich lautende Beschlussfassung.

Begrindung:

Der Eigenbetrieb hat nach 8 15 EigAnVO vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen

Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes fiir das Wirtschaftsjahr 2015
ist in der Anlage beigefiigt.

1.  Erfolgsplan EURO
Festgesetzt werden im Erfolgsplan
Ertrage in Hohe von 24.185.000
Aufwendungen in Hohe von 20.255.000
Jahresgewinn in Hohe von 3.930.000

Der Jahresgewinn beinhaltet nicht den maximal mdglichen Mindestgewinn auf der
Grundlage der Verzinsung des tatsachlichen Eigenkapitals, liegt aber Uber der
Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des
Anlagevermdgens mit 1,6%.

2. VermoOgensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt fur die erstmalige
Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermdégensplan
reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde. Darlber hinaus
beinhaltet der Vermdgensplan aber auch erhebliche Mittel fir die Fortfihrung der
bereits in 2016 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Malnahmen. Von
besonderer Bedeutung sind hierbei die entwésserungstechnischen MalRnahmen im
Rahmen der Erneuerung und Sanierung, Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung
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der Modernisierung und Sanierung der Klaranlage im Rahmen des EU-Projektes ,,Sus
Treat Life Plus® ist in 2016 ein erhdhter Mittelbedarf notwendig.

Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermogensplan in der Mittelverwendung und
Mittelherkunft ein Volumen in Hohe von 32.270.000 €. Der investive Teil des
Vermogensplanes beinhaltet einen Anlagezugang in H6he von 30.536.000 €.

Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (KanalmaRnahmen etc.) 25.759.000 €.

Zudem wurden Verpflichtungserméchtigungen in Hoéhe von 1.625.000 € mit
Kassenwirksamkeit in 2018 = 1.625.000 € etatisiert.

3. Finanzplan/Investitionsprogramm

Der Finanzplan wurde auf der Grundlage des Investitionsprogramms erstellt. Das
Investitionsprogramm beinhaltet u. a. die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungs-
konzeptes aus dem Jahr 2003.

4.  Stellenibersicht

(siehe eigene Beschlussvorlage)

Die Vorauskalkulation der Gebuihren auf der Grundlage des vorliegenden Wirtschaftsplanes
ermdoglicht eine Stabilitat der Abwassergebihren.

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2017 fir die Stadtentwasserung — Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
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Wirtschaftsplan 2017
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Wirtschaftsplan 2017

Stadtentwasserung

Aufgrund der 88 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999
hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan fiir das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan EURO
in den Ertragen auf 24.185.000
in den Aufwendungen auf 20.255.000
bei dem Jahresergebnis auf 3.930.000

im Vermdégensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf 32.270.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf 32.270.000

festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserméachtigungen wird festgesetzt auf 1.625.000
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0
4. Der Hochstbetrag der Liquiditatskredite wird festgesetzt auf 0

5. An Entgelten werden festgesetzt:

1. Die Abwasserbeseitigungsgebiihren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz tber die
Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebihren und tber die Abwalzung der Abwasserabgabe
vom 21.12.1992 in der jeweils gultigen Anderungssatzung:

€
Schmutzwasser je cbm 1,95
Oberflachenwasser je gm 0,91

2. Der Aufwendungsersatz fiir Grundstiicksanschlisse wird in der Satzung der Stadt Koblenz
Uber die Erhebung von Aufwendungsersatz fur Grundstiicksanschlisse festgelegt.
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Erlauterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwasserung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der
Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergdnzenden
Bestimmungen der Betriebssatzung gefuhrt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom
Stadtrat beschlossen. Die letzte Anderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat
zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital betragt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwasserung

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstlicken in
der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen
des Schlamms aus Kleinklaranlagen und Gruben.

Neben der Betriebssatzung gelten fur den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung Uber die éffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstiicke
an die stadtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitiqgung und Uber die Beseitigung
des in Kleinklaranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten
Abwassers.

- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005,
in der jeweils gliltigen Fassung.

Satzung tber die Erhebung von Aufwendungsersatz fiir Grundstiicksanschliisse
vom 19. Dezember 1995

Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen
und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils glltigen Fassung.

Satzung_uber die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebiihren und die Abwéalzung
der Abwasserabgabe

- Gebuhrensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit
dem 01. Januar 1993, in der jeweils glltigen Fassung.

2.1. Wichtige Vertrage und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende
Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in
der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das
Gruppenklarwerk Rhens - Brey - Spay.
Erste Anderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987,
mit Ergdnzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.
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Erlauterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen
der Verbandsgemeinde Vallendar einschlie3lich der Klaranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar
tiber die Ubernahme der Abwésser aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar
in die Klaranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Ubernahme der Abwasser aus dem Gebiet

der Verbandsgemeinde in die Klaranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser
Abwasser in der Klaranlage der Stadt. Die Abwasser aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde
beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwasser aus den
Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

- Erste Anderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils
glltigen Fassung.

2.1.2 Vertrage

- Vertrag Uber die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein
vom 01. Januar 1994

- Vertrag uber die Verwertung des vom Klarwerkbetriebes erzeugten Klarschlamms und dessen
Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. Méarz 1995

- Vertrag zur Ubernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch
den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

AuRRerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Vertrdgen mit Versorgungstragern
und Firmen fiir Service und Wartung, die nicht gesondert aufgefiihrt werden.

2.1.3 Sondereinleitervertrage

Sondereinleitervertrage bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Uberblick uiber die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden: €
Ertrage in Hohe von 24.185.000
Aufwendungen in Héhe von 20.255.000
Jahresgewinn in H6he von 3.930.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Hohe von 3.930.000
beinhaltet nicht den maximal mdglichen Mindestgewinn auf

der Grundlage der Verzinsung des tatsachlichen Eigenkapitals,

liegt aber Uber der Mindestkalkulation auf der Grundlage der

Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermdégens mit 1,6 %.
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Erlauterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

3.2 Vermdgensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt fiir die erstmalige
Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermégensplan
reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.

Dariber hinaus beinhaltet der Vermégensplan aber auch erhebliche Mittel fur

die Fortfihrung der bereits in 2016 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen
MafRnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwasserungstechnischen
Malnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung
der Modernisierung und Sanierung der Klaranlage im Rahmen des EU-Projektes
"Sus-Treat Life Plus" ist in 2017 ein erhdhter Mittelbedarf notwendig.

€
Zusammenfassend festgesetzt wurde
im Vermogensplan in der Mittelherkunft und
Mittelverwendung ein Volumen in H6he von 32.270.000
Der investive Teil des Vermoégensplanes beinhaltet einen
Anlagenzugang in Héhe von 30.536.000
Hiervon entfallen
auf Anlagen im Bau (KanalbaumafRnahmen etc.) 25.759.000
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Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtubersicht

Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz
2015/ € 2016/ € 2017/ €
1. Umsatzerlose 23.949.692 23.532.000 23.666.000
2. Erhéhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 127.181 200.000 200.000
4. Sonstige betriebliche Ertrage 298.694 143.000 152.000
Summe 24.375.567 23.875.000 24.018.000
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie fur bezogene Waren 698.785 609.000 796.000
b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen 3.682.270 5.933.000 4.608.000
6. Personalaufwand
a) Lohne und Gehélter 3.440.617 3.613.000 3.774.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung u. Unterstiitzung 1.002.229 1.042.000 1.105.000
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermdgensgegenstande des Anlagevermdégens u. Sachanlagen 8.788.941 8.427.000 8.477.000
b) auf Vermogensgegenstéande des Umlaufvermégens 0 0 0
8. Konzessionsabgaben 0 0 0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.533.684 1.510.000 1.487.000
10. Ertrége aus Beteiligungen 0 0 0
11. Ertrédge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermdgens 0 0 0
12. Sonstige Zinsen u. &hnliche Ertrage 13.758 60.000 167.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermdgens 0 0 0
14. Zinsen u. dhnliche Aufwendungen 5.880 0 0
15. Ergebnis der gewothnlichen Geschéftstatigkeit 5.236.919 2.801.000 3.938.000
16. Ertrage aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfihrungs- u. Teilgewinnabflihrungsvertragen 0 0 0
17. Aufwendungen aus Verlustiibernahme 0 0 0
18. AuRerordentliche Ertrage 0 0 0
19. AuRerordentliche Aufwendungen 0 0 0
20. AulBerordentliches Ergebnis 0 0 0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag 0 0 0
22. Sonstige Steuern 8.263 7.000 8.000
23. Jahresgewinn / Jahresverlust 5.228.656 2.794.000 3.930.000

Stadtentwasserung
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Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenibersicht

Konto-Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz
2015/ € 2016/ € 2017/ €
1. Umsatzerlose
0401100|Erlése Schmutzwassergebiihren 11.578.149 11.500.000 11.500.000
0401200|Erlése Oberflachenwassergebiihren 6.784.868 6.800.000 6.800.000
0401500|Erlése aus Sondervertragen 1.379.332 1.100.000 1.310.000
0401501 |Erlose aus Starkverschmutzern 45.440 26.000 45.000
0401602|Erlose Abwasserabgabe Direkteinleiter 0 1.000 0
0402100|Erlose StralRenbaulasttrager 1.409.459 1.400.000 1.350.000
0402300]Aufldsung empfangene Ertragszuschiisse Grundstiickseinleiter 26.357 26.000 26.000
0403000]Aufldsung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW 186.130 185.000 182.000
0404000]Auflésung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW 151.140 150.000 147.000
0405000]Auflésung empf. Ertragszusch. Str. Baulasttrager 1.118.204 1.100.000 1.060.000
0405100]Auflésung empf. Ertragszusch. ZV A61 Klaranlage 244.137 244.000 250.000
0405200]Aufldsung empf. Ertragszuschisse ZV A61-SA 13.083 13.000 13.000
0405300]Aufldsung empf. Ertragszuschisse Land Rheinland-Pfalz 20.518 20.000 20.000
0406000|Erlése aus Kanalreinigung 1.337 1.000 1.000
0406200|Erlose aus Schlammannahme 121.299 100.000 100.000
0406210|Erlose aus Hausklaranlagen 613 1.000 1.000
0406250|Erldse Annahme Sonderabwasser 178 5.000 1.000
0406400|Erlose aus Arbeiten fir Dritte 660.000 660.000 660.000
0406500|Erlose aus Arbeiten fur Stadt 209.447 200.000 200.000
Summe 23.949.692 23.532.000 23.666.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
0410400|Sonstige aktivierte Eigenleistungen 127.181 200.000 200.000
Summe 127.181 200.000 200.000
4. Sonstige betriebliche Ertréage
0406300|Erlose aus Materialverkaufen 0 0 0
0406700]|Erlése sonst. Nebengeschéfte 3.156 3.000 3.000
0420100|Grundsticksertrage/Mieteinnahmen 72.162 75.000 75.000
0420250|Ertrage aus Anlagenabgéngen EDV-FAB 3.448 5.000 4.000
Whplan 2017_EB85
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Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenibersicht

Stadtentwasserung

Konto-Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz
2015/ € 2016/ € 2017/ €
0420610|Ertrage Herabsetzung Einzelwertberichtigungen 11.180 0 0
0420800|Ertrage Auflésung von Rickstellungen 41.124 0 0
0421200|Sonstige Ertrage 121.764 60.000 70.000
0498200]|AuRBerordentliche Ertrage 45.860 0 0
Summe 298.694 143.000 152.000
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie fir bezogene Waren
0430100|Wasserbezug 10.261 19.000 16.000
0430200|Strombezug 638.017 520.000 600.000
0430300|Heizol 9.532 70.000 80.000
0430400|Gas 40.975 0 100.000
Summe 698.785 609.000 796.000
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
0431100|UHA Hydraulische Anlagen 229.916 270.000 340.000
0431200|UHA Biologie 249.445 670.000 310.000
0431300|UHA Schlammbehandlung 756.696 650.000 650.000
0431400|UHA Trockner 44937 20.000 100.000
0431500|UHA Vergasung 4.664 20.000 20.000
0431600|UHA Tropfkorper 8.636 10.000 10.000
0431700|UHA Sonstige Anlageteile 14.898 350.000 100.000
0431800|UHA Blockheizkraftwerk 37.274 80.000 100.000
0432000|UHA Haupt- u. Verbindungssammler 60.166 500.000 200.000
0433000|UHA Regenbauwerke 27.844 45.000 45.000
0434000|UHA Pumpwerke 105.557 390.000 390.000
0435100|UHA Regenwassersammler 66.548 40.000 40.000
0435200|UHA Schmutzwassersammler 43.281 150.000 100.000
0435300|UHA Mischwassersammler 380.009 800.000 300.000
0435400|UHA Schéchte 458.517 350.000 450.000
0435500|UHA Druckprifung Kanale 50.208 200.000 200.000
0436100|UHA Regenwasserhausanschliisse 1.101 10.000 10.000

Woplan 2017_EB85
Erfpl Kontenubersicht



-10 -

Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenibersicht

Stadtentwasserung

Konto-Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz
2015/ € 2016/ € 2017/ €
0436200|UHA Schmutzwasserhausanschlisse 4.264 15.000 15.000
0436300|UHA Mischwasserhausanschliisse 113.132 100.000 100.000
0436500|Entleerung Hausklaranlagen 245.008 300.000 300.000
0437000|UHA Mefeinrichtungen 34.460 70.000 40.000
0438000|UHA Betriebsgebaude Klarwerk 54.982 60.000 60.000
0438100|UHA Grundstiicke 72.361 15.000 15.000
0438200|UHA Wohnbauten 12.059 50.000 20.000
0438300|UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen 0 0 0
0438401 |UHA Fuhrpark (Reparaturen) 84.019 125.000 125.000
0438402 |Betriebsstoffe Fuhrpark 44.739 90.000 50.000
0438500|UHA Betriebsausstattungen 40.201 60.000 50.000
0438800|UHA Labor 32.463 40.000 15.000
0438900|UHA Buroausstattung 79 1.000 1.000
0439901 |Aufwand aus der Abwasserabgabe 404.628 450.000 450.000
0439902 | Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter 179 1.000 1.000
0439903|Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter 0 1.000 1.000
Summe 3.682.270 5.933.000 4.608.000
Summe Materialaufwand 4.381.055 6.542.000 5.404.000
6. Personalaufwand
a) Léhne und Gehélter
0440100|L6hne 1.491.061 1.600.000 1.617.000
0440200|Gehélter 1.904.022 1.969.000 2.110.000
0440300|Beamte 45.534 44.000 47.000
Summe 3.440.617 3.613.000 3.774.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung u. Unterstiitzung
0441100]|AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter 296.338 316.000 320.000
0441200]|AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte 360.299 370.000 402.000
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Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenibersicht

Konto-Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz
2015/ € 2016/ € 2017/ €
0442110|Beitrag Versorgungskasse Arbeiter 2.851 3.000 3.000
0442120|Beitrag ZVK Arbeiter 114.828 123.000 126.000
0442200|Beitrag ZVK Angestellte 147.998 152.000 166.000
0442310|Beitrag Versorgungskasse Beamte 69.409 77.000 71.000
0443100|Beihilfe Arbeiter 424 1.000 1.000
0443200|Beihilfe Angestellte 608 1.000 1.000
0433300|Beihilfe Beamte 9.475 15.000 15.000
Summe 1.002.229 1.042.000 1.105.000
Summe Personalaufwand 4.442.846 4.655.000 4.879.000
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermdgensgegenstande des Anlagevermdgens u. Sachanlagen
0451200]|Abschreibung auf Sachanlagen 5.353.403 5.100.000 5.050.000
0451201 |Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgiter 42.568 4.000 15.000
0451202 Abschreibung Baukostenzuschusse 28.977 29.000 29.000
0451204 |Abschreibung Grundst./Gebaude Abwasserreinigung 244.340 200.000 215.000
0451205]Abschreibung Grundstiicke Regenbauwerke 7.409 7.000 7.000
0451206|Abschreibung Grundstiicke Pumpwerke 4.972 5.000 5.000
0451207|Abschreibung Sonst. Gebaude/Garagenhalle 39.741 34.000 40.000
0451208|Abschreibung Werkdienstwohnungen 13.701 14.000 14.000
0451209|Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung 528.917 755.000 766.000
0451210]Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler 36.120 36.000 36.000
0451211 |Abschreibung Duiker 216.320 201.000 190.000
0451212]|Abschreibung Regenbauwerke 444.090 440.000 433.000
0451213]|Abschreibung Pumpwerke 485.591 382.000 327.000
0451214|Abschreibung Hausanschliisse 613.183 626.000 632.000
0451215]Abschreibung Meleinrichtungen 25.272 22.000 24.000
0451216|Abschreibung Fuhrpark 160.113 154.000 187.000
0451217]|Abschreibung Betriebs- und Geschéftsausstattung 210.315 210.000 45.000
0451221 |Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler 197.803 198.000 186.000
0451222 Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung 119.800 0 266.000
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Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenibersicht

Konto-Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz
2015/ € 2016/ € 2017/ €
0451418|Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsguter 16.307 10.000 10.000
Summe 8.788.941 8.427.000 8.477.000
Summe Abschreibungen 8.788.941 8.427.000 8.477.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
0401101|SW-Einleitung Gebietskorperschaften 10.935 11.000 11.000
0401201 |OW-Einleitung Gebietskdrperschaften 1.219 2.000 2.000
0460100|Benutzungsentgelte 174 1.000 1.000
0460200|Betriebsfihrungsabgabe Vallendar/Rhens 79.000 70.000 70.000
0460220|Kanalbestandsplane/Lichtpausen 4.590 9.000 9.000
0460230|Sanierung schadhafter Kanalanlagen 0 0 0
0460300]|Verwaltungskostenbeitrag 689.793 690.000 717.000
0460400|Mieten u. Pachten 50.129 48.000 50.000
0460500|Gebihren, Beitrége 7.187 10.000 8.000
0460550|Grundbesitzabgaben 14.994 12.000 15.000
0460600|Versicherungen 86.968 90.000 90.000
0460700|Burobedarf 8.525 10.000 10.000
0460800|Geringwertige Wirtschaftsguter unter 150 € 10.604 10.000 10.000
0461100|Offentlichkeitsarbeit 15.863 10.000 20.000
0461200|Offentliche Bekanntmachung 900 10.000 5.000
0461300|Reisekosten 11.304 15.000 19.000
0461310|Fortbildung 23.997 30.000 40.000
0461400|Kilometergeld an Arbeitnehmer 3.748 9.000 10.000
0461800]|Aufwendungen fir Datenverarbeitung 5.300 5.000 6.000
0461810|Miete Software kaufm./techn. Verwaltung 33.872 45.000 45.000
0461820|Miete Software Klarwerk 1.108 5.000 5.000
0461830|Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung 21.925 20.000 25.000
0461840|Miete Hardware Klarwerk 2.780 3.000 3.000
0461900|Wartung EDV Klarwerk 72.524 80.000 20.000
0461910|Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung 45.876 45.000 45.000
0462000|Beratungs- u. Prifungsaufwand 103.917 70.000 70.000
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Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenibersicht

Konto-Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz
2015/ € 2016/ € 2017/ €
0462200|Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten 0 5.000 5.000
0462300|Kontofuhrungsgebiihren 91 0 1.000
0462500|Dienst- u. Schutzkleidung 41.222 35.000 40.000
0462600|Ubrige Aufwendungen 44.217 85.000 60.000
0463300|Einstellung pauschale Wertberichtigung 8.000 0 0
0463500]Verluste aus Anlageabgéangen 10.122 20.000 20.000
0463550]|Verluste aus Anlageabgéangen EDV-FAB 24.443 20.000 20.000
0465010|Fernmeldegebiihren 27.618 28.000 28.000
0465020|Internet-Gebuhren 3.224 4.000 4.000
0465030|Handy-Gebuhren 2.143 3.000 3.000
0498300]|AuBBerordentliche Aufwendungen 65.372 0 0
Summe 1.533.684 1.510.000 1.487.000
12. Sonstige Zinsen u. ahnliche Ertrage
0471000]Zinsen fur Bankguthaben 0 0 0
0472100|Zinsertrage fur Kontokorrentkredite 13.758 60.000 167.000
Summe 13.758 60.000 167.000
14. Zinsen u. ahnliche Aufwendungen
0492200]Zinsen BilMoG 5.880 0 0
Summe 5.880 0 0
15. Ergebnis der gewohnlichen Geschéftstatigkeit 5.236.919 2.801.000 3.938.000
22. Sonstige Steuern
0499000]|sonstige Steuern 8.263 7.000 8.000
Summe 8.263 7.000 8.000
23. Jahresgewinn / Jahresverlust 5.228.656 2.794.000 3.930.000
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Erlauterungen zum Erfolgsplan 2017

Pos. 1 Umsatzerldse
- Kt0.Nr.0401100 u. 0401200
Die Erlése aus den Schmutzwassergebiihren beinhalten die Schmutz-
wassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

- Kto.Nr.0402100 Erldse StralRenbaulasttrager
Hier handelt es sich um den Kostenanteil flr das Ableiten des Straen-
oberflachenwassers in die 6ffentlichen Entwasserungsanlagen.

Kto.Nr.0406200 Erldse aus Schlammannahme
Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere fiir Firmen und
offentliche Einrichtungen.

Kto.Nr.0406400 Erldse aus Arbeiten fur Dritte
Fur die Reinigung der Abwasser aus der Verbandsgemeinde Vallendar
werden 660.000 € veranschlagt.

Pos. 5a Aufwendungen fiur Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren
Kto.Nr.0430200 - 0430300 Strombezug, Sonstiger Energiebezug

Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Klaranlage kénnen Stromkosten
eingespart werden. In anderen Bereichen wird mit einem Anstieg gerechnet.

Fur die geplante Trockungsanlage wird Erdgas benétigt.

Pos. 5b Aufwendungen fir bezogene Leistungen

Kto.Nr.0431100 - 0431800 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbe-
handlung, Tropfkdrper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk
In den Positionen sind alle Aufwendungen, die fir die Unterhaltung des Klarwerks-
betriebes notwendig sind, enthalten.

Insbesondere im Bereich der sonstigen Anlagenteile steht eine Generaliiberholung
der Luftung im Einlaufgebaude und Maschinenhaus an.

Kt0.Nr.0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler,
Regenbauwerke, Pumpwerke

In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die fur die Unterhaltung
der Sonderbauwerke notwendig sind. Da diese in die Jahre gekommen sind, ist
ein erhéhter Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken zu erwarten.

Kto.Nr.0435100 - 0435500 UHA Regen-Schmutz-Mischwassersammler,
Schéchte, Druckprifungen

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten.

- Kto.Nr.0436100 - 0436300 UHA Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschliisse
Die Aufwendungen fir die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in
diesen Positionen enthalten.
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Erlauterungen zum Erfolgsplan 2017

Pos. 6 Personalaufwand
- Kto.Nr.0440100 -0433300 Lohne und Gehélter
Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2017 kalkuliert und
beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 7 Abschreibungen
- Kto.Nr.0451200 - 451418
Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermdgen unter Berticksichtigung
der geplanten Neuinvestitionen.

Pos. 23 Jahresgewinn
Der ausgewiesene Jahresgewinn in Héhe von 3.930.000 €

beinhaltet nicht den maximal mdglichen Mindestgewinn auf

der Grundlage der Verzinsung des tatsachlichen Eigenkapitals,
liegt aber Uber der Mindestkalkulation auf der Grundlage der
Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermdégens mit 1,6 %.
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Vermogensplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtibersicht

Ansatz VE
2017/ € 2017/ €
Einnahmen / Mittelherkunft
1. Einnahmen aus Anlageabgangen (Restbuchwerte) 4.000
2. Abschreibungen 8.477.000
3. Jahresgewinn 3.930.000
4. Erhéhung des Eigenkapitals 0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen 350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschiisse
a) Beitrage Hausanschliisse 400.000
b) Investitionskostenanteil StraRe 1.022.000
7. Zuflhrung Rickstellungen 0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme) 0
9. Abnahme der liquiden Mittel 18.087.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft 32.270.000
Ausgaben / Mittelverwendung
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. 355.000 0
2. Baukostenzuschisse 40.000 0
3. geleistete Anzahlungen 0 0
Summe Immaterielle Vermégensgegenstéande 395.000 0
Il. Sachanlagen
1. Grundstiicke u. grundstiicksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten 490.000 0
2. Grundstiicke u. grundstiicksgleiche Rechte mit Wohnbauten 0 0
3. Grundstilicke u. grundstiicksgleiche Rechte ohne Bauten 0 0
4. Bauten auf fremden Grundstiicken 0 0
5. Infrastrukturvermdgen
a) Abwasserreinigungsanlagen 1.000.000 0
b) Abwassersammlungsanlagen 2.135.000 0
¢) Nebenanlagen 0 0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen 0 0
7. Betriebs- u. Geschaftsausstattung 756.000 0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau 25.759.000 1.625.000
Summe Sachanlagen 30.140.000 1.625.000
Ill. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermdgens 0 0
2. sonstige Ausleihungen 1.000 0
Summe Finanzanlagen 1.000 0
Summe Anlagevermégen (Zugange Pos. |, 11, 1ll) 30.536.000 1.625.000
IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Jahresverlust 0
2. Tilgung Investitionskredite 36.000
3. Auflésung Investitionszuschiisse 355.000
4. Auflésung Ertragszuschisse 1.343.000
5. Auflédsung Rickstellungen 0
6. Verminderung des Eigenkapitals 0
7. Ruckzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde 0
8. (Teil-) Gewinnabfiihrung an Einrichtungstrager 0
9. Zunahme der liquiden Mittel 0
Summe Sonstige Mittelverwendung 1.734.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung 32.270.000 1.625.000
VE insgesamt: 1.625.000
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Vermogensplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtibersicht

Ansatz VE
2017 / € 2017 / €
davon kassenwirksam:
2018 1.625.000
2019 0
2020 0

Stadtentwéasserung
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Vermogensplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Stadtentwasserung

Konto-Nr. |Vorhaben Ergebnis Ansatz Ansatz VE Gesamtaus- | Gesamtergebnis
Nachtrag gabebedarf bis 2015
2015/ € 2016 /€* 2017/ € 2017/ € € €
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.
0030100(EDV Software Klarwerk 37.298 288.000 350.000 0 350.000 630
0030300|Durchleitungsrechte 561 8.000 5.000 0 5.000 592
Summe 37.859 296.000 355.000 0 355.000 1.222
2. Baukostenzuschisse
0044200|Baukostenzuschuss Rhens 0 40.000 40.000 0 40.000 334
Summe 0 40.000 40.000 0 40.000 334
Summe Immaterielle Vermégensgegenstande 37.859 336.000 395.000 0 395.000 1.556
Il. Sachanlagen
1. Grundstiicke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten
0061301 |Grundstucke Abwassersammlung 0 10.000 10.000 0 10.000 0
0061401 |Grundstiicke Abwasserreinigung 0 100.000 100.000 0 100.000 0
0061402|Bauten Abwasserreinigung 571.030 100.000 300.000 0 300.000 0
0061403]|AuRBenanlagen Abwasserreinigung 0 200.000 10.000 0 10.000 47.892
0061503|AuRRenanlagen Regenbauwerke 0 30.000 20.000 0 20.000 0
0061601 |Grund und Boden Pumpwerke 0 0 0 0 0 314
0061603|AuRenanlagen Pumpwerke 8.797 20.000 20.000 0 20.000 492
0061702|Bauten Sonst. Gebdude/Garagenhalle 81.799 75.000 30.000 0 30.000 33.357
Summe 661.626 535.000 490.000 0 490.000 82.054
5. Infrastrukturvermégen
5. a) Abwasserreinigungsanlagen
0070100{Hydraulik 592.479 300.000 50.000 0 50.000 117.907
0070200|Biologie 5.880 0 50.000 0 50.000 2.834
0070401 |Schlammbehandlung 80.561 50.000 50.000 0 50.000 0
0070402|Schlammentwasserung 4.002.032 100.000 800.000 0 800.000 575.768
0070700|Sonstige Anlagenteile Klarwerk 14.411 50.000 50.000 0 50.000 0
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Vermogensplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr. |Vorhaben Ergebnis Ansatz Ansatz VE Gesamtaus- | Gesamtergebnis
Nachtrag gabebedarf bis 2015
2015/ € 2016 /€* 2017/ € 2017/ € € €
5. b) Abwassersammlungsanlagen
0071200|Regenbauwerke 5.112 10.000 10.000 0 10.000 1.661.193
0071301 |Pumpwerke Regenwasser 0 10.000 10.000 0 10.000 0
0071302 |Pumpwerke Schmutzwasser 0 10.000 10.000 0 10.000 4.641
0071303|Pumpwerke Mischwasser 19.810 100.000 100.000 0 100.000 467.091
0071501 |Hausanschliisse Regenwasser 146.772 50.000 150.000 0 150.000 61.132
0071502|Hausanschliisse Schmutzwasser 129.424 60.000 150.000 0 150.000 83.017
0071503 |Hausanschlisse Mischwasser 123.526 140.000 60.000 0 60.000 163.360
0071511|Erneuerung Hausanschlisse Regenwasser 35.343 200.000 260.000 0 260.000 167.210
0071512|Erneuerung Hausanschliisse Schmutzwasser 108.186 200.000 340.000 0 340.000 139.739
0071513|Erneuerung Hausanschlisse Mischwasser 363.054| 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 394.887
0071600|Messeinrichtungen 16.719 80.000 45.000 0 45.000 23.403
5. ¢) Nebenanlagen
0070800|BHKW u. Stromerzeugung 2.275.524 0 0 0 0 0
Summe 7.918.833[ 2.360.000 3.135.000 0 3.135.000 3.862.182
7. Betriebs- u. Geschéftsausstattung
7. a) Fuhrpark
0073101|PKW 1.894 40.000 35.000 0 35.000 52.576
0073102 |LKW 25.403 20.000 200.000 0 200.000 0
0073103|Spezialfahrzeuge 0 800.000 0 0 0 0
0073104|Sonst. Transportmittel 1.069 60.000 5.000 0 5.000 175.246
0073105|Sonderzubehdr Fahrzeuge 0 5.000 20.000 0 20.000 7.548
7. b) Geschéaftsausstattung
0073200(Laborausstattung 2.675 7.000 5.000 0 5.000 0
0073300|EDV Hardware Klarwerk 9.280 354.000 350.000 0 350.000 5.873
0073400|Werkzeuge/Gerate 10.226 19.000 20.000 0 20.000 15.308
0073500|Funk u. Fernmeldegerate 0 1.000 1.000 0 1.000 0
0073700(Buroeinrichtungen u. Geréate 2.008 29.000 70.000 0 70.000 2.205
0073710|EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung 0 20.000 20.000 0 20.000 0
0073800{GWG Betriebsausstattung 12.377 25.000 15.000 0 15.000 4.996
0073900|GWG Verwaltungsausstattung 3.930 10.000 15.000 0 15.000 18.737
Summe 68.862] 1.390.000 756.000 0 756.000 282.489

Stadtentwasserung

Whplan 2017_EB85
Vermopl Vorhaben



-20 -

Vermogensplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Stadtentwasserung

Konto-Nr. |Vorhaben Ergebnis Ansatz Ansatz VE Gesamtaus- | Gesamtergebnis
Nachtrag gabebedarf bis 2015
2015/ € 2016 /€* 2017/ € 2017/ € € €
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau
0085001 |Herstellung einzelner Kanalhaltungen 0 0 0 0 0 2.720
0085011 |Kanalerneuerung einzelner Haltungen 0 0 0 0 0 0
0085012|Planung von Kanalbaumafinahmen 68.480 50.000 100.000 0 100.000 25.784
0085015(|Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke 117.313 50.000 100.000 0 100.000 92.266
0085046 |Kanalsanierung RoonstralRe 0 20.000 0 0 320.000 0
0085047 |Kanalsanierung Moltkestral3e 0 15.000 0 0 415.000 0
0085064 |Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 59.008 350.000 900.000 0 1.550.000 133
0085066 |Kanalerneuerung Lohrstr. 1.454 0 350.000 0 350.000 197.788
0085073|Kanalerneuerung Casinostr. 0 0 0 0 400.000 10
0085077 |Kanalsanierung Clemensstr. 15.535 20.000 138.000 0 158.000 0
0085079|Kanalsanierung St.-Josef-Platz 32 20.000 105.000 0 125.000 0
0085091 |Kanalerneuerung Mozartplatz 116.662 44.000 0 0 160.000 0
0085092 |Kanalerneuerung Mozartstr. 263.207 38.000 0 0 301.000 0
0085099 |Kanalsanierung Schiitzenstr. 0 20.000 0 0 520.000 0
0085106|Kanalerneuerung/-sanierung Sudallee 1. u. 2. BA 122.314 160.000 180.000 0 487.000 54.802
0085107|Schachtneubau Viktoriastr. 0 0 0 0 20.000 2.585
0085111 |Kanalsanierung BahnhofstralRe 0 15.000 0 0 15.000 0
0085115|Kanalerneuerung Rheinau 0 0 225.000 225.000 450.000 0
0085137|Sanierung BU Schlachthofstr. 0 205.000 0 0 450.000 244,981
0085138|Sanierung BU Baedekerstr. 0 99.000 0 0 750.000 647.990
0085139(Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed. 0 190.000 0 0 740.000 544.272
0085141 |Kanalsanierung Thielenstr. 51.544 40.000 0 0 280.000 62.687
0085142 |Kanalsanierung MoselweilRer StralRe 0 15.000 0 0 115.000 0
0085143|Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Stral3e 0 20.000 0 0 220.000 0
0085174|Kanalerneuerung Amselsteg 9.430 230.000 0 0 250.000 8.363
0085175|Kanalerneuerung Gortzstr. 0 0 0 0 530.000 23.284
0085177 |Kanalerneuerung Merodestr. 3.228 159.000 0 0 170.000 6.290
0085178|Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA 462.008 400.000 146.000 0 1.040.000 29.152
0085187 |Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl 2.930 250.000 0 0 300.000 40.241
0085189|Kanalerneuerung Lippestr. 3.467 160.000 0 0 170.000 5.339
0085191 |Kanalsanierung Alexanderstr. 0 0 0 0 350.000 0
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Vermogensplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Stadtentwasserung

Konto-Nr. |Vorhaben Ergebnis Ansatz Ansatz VE Gesamtaus- | Gesamtergebnis
Nachtrag gabebedarf bis 2015
2015/ € 2016 /€* 2017/ € 2017/ € € €
0085196 |Kanalsanierung Eichenweg 0 15.000 150.000 0 165.000 0
0085197 |Kanalsanierung Birkenweg 0 15.000 100.000 0 115.000 0
0085206 |Kanalsanierung Mayener Str. 134.073 206.000 360.000 0 790.000 89.977
0085207|Sanierung RU Mayener Str. 8.700 10.000 90.000 0 120.000 8.533
0085208|Sanierung HW-PW An der Bleiche 0 30.000 420.000 0 450.000 0
0085210|Kanalerneuerung Annastralle 3.657 125.000 0 0 125.000 0
0085211 |Kanalerneuerung Weinbergstralle 3.352 226.000 250.000 0 480.000 0
0085212 |Kanalerneuerung Paulstr. 0 10.000 10.000 0 120.000 0
0085213(BU Andernacher Str. 0 0 30.000 0 300.000 0
0085214|SKU Andernacher Str. 0 100.000 100.000 0 2.700.000 0
0085215|Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg 0 40.000 235.000 0 275.000 0
0085240|Hochwasserschutz Litzel, Neuendorf u. Wallersheim 975.035 2.160.000 0 0 2.300.000 60.433
0085250(|Kanalisierung Rebengasse RW-Kanal 0 0 75.000 0 75.000 0
0085260|Kanalerneuerung Mainzer Strafl3e Nord 115 300.000 350.000 0 575.000 0
0085261 |Kanalsanierung Mainzer Straf3e Siud 0 20.000 0 0 520.000 0
0085274 (RU Deichstr./An der Bleiche 31.300 0 270.000 0 330.000 25.012
0085382|Sanierung SW-Kanale WSZ Kesselheim 0 20.000 500.000 0 1.020.000 0
0085415|Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56 0 0 0 0 30.000 0
0085419|Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse 160 120.000 79.000 0 220.000 20.041
0085421 |Sanierung RU Trierer Str. 57.824 350.000 1.000.000 0 1.500.000 53.229
0085422 (Sanierung RU Johannesstr. 42.388 300.000 530.000 0 875.000 0
0085426 |Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim 0 46.000 565.000 0 961.000 481.925
0085439|Gewerbe- u.Technologiepark B9 2. BA 244,588 100.000 1.340.000 0 2.590.000 17.735
0085446|Kanalerneuerung Grabenstr. 9.286 30.000 600.000 0 950.000 94
0085448|Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemuhle 0 0 145.000 0 145.000 537
0085492|Entw. Erschlg.B-Plan Nr. 260 "Sudl.Glls" 3. u. 4. BA 303.951 50.000 0 0 2.360.000 151.817
0085500|Kanalerneuerung Mauritiusstr. 190.688 104.000 0 0 965.000 297.176
0085538|Sanierung RU/SKU Kripp 4.046 172.000 0 0 510.000 331.957
0085559(Kanalerneuerung Emser Str. 8.140 25.000 300.000 0 505.000 330
0085564 |Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr. 0 30.000 0 0 280.000 0
0085565|Kanalerneuerung/ -sanierung Von-EyR-Str. 16 30.000 0 0 230.000 0
0085582 |Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA 0 0 50.000 0 1.300.000 0
0085584 |Erschlielfung Soldatenbad 0 0 90.000 0 90.000 0
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Vermogensplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr. |Vorhaben Ergebnis Ansatz Ansatz VE Gesamtaus- | Gesamtergebnis
Nachtrag gabebedarf bis 2015
2015/ € 2016 /€* 2017/ € 2017/ € € €

0085585|Kanalsanierung Spangenbergstr. 3.726 20.000 66.000 0 90.000 0
0085586 |Kanalsanierung In der Hohlstadt 8.687 20.000 60.000 90.000 0
0085603 |Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee 0 50.000 200.000 200.000 450.000 0
0085607 |Kanalerneuerung Am Asterstein 0 20.000 200.000 200.000 420.000 0
0085643|Kanalerneuerung Blindtal 0 0 30.000 0 30.000 15.573
0085645|Kanalsanierung MW Kolonnenweg 2. BA 37.461 25.000 0 0 480.000 15
0085652 |Entw.ErschlieBung "In der Lehmkaul links" 0 0 0 0 0 0
0085654 |Kanalerneuerung Bornstr. 0 90.000 25.000 0 115.000 0
0085655|Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str. 71 380.000 500.000 0 1.080.000 0
0085660|Kanalerneuerung Simrockstr. 34 265.000 150.000 0 415.000 0
0085661 |Kanalerneuerung Haydnstr. 0 10.000 230.000 0 240.000 0
0085662 |Kanalsanierung Johannes-Muller-Str. 0 20.000 175.000 0 195.000 0
0086001|EU-Projekt "Sus Treat Life Plus" 2.335.330 700.000 8.600.000 0 15.200.000 3.872.166
0086102|PW Lay 0 0 5.000 0 5.000 0
0086103|KLW USS-Zentrifuge 0 70.000 0 0 650.000 575.768
0086104 (PW Schartwiesenweg 0 150.000 350.000 0 750.000 251.405
0086107|PW Gills 59.479| 1.100.000 100.000 0 1.200.000 0
0086109|Betonsanierung Klarwerk 0 0 100.000 0 2.000.000 12.584
0086110|PW Ehrenbreitstein 0 0 100.000 0 100.000 0
0086112|Erneuerung BHKW 1.011.152 350.000 0 0 1.400.000 163.966
0086113|Ern.Bellfterplatten+Turbo 0 200.000 2.000.000 0 7.500.000 48.266
0086114 (Ern.Labor 0 0 1.500.000 0 1.500.000 15.232
0086115|OXAION-Erw.Lager/Service 1.035 23.000 10.000 0 50.000 24.460
0086120(Duker Oberhaupt Deutsches Eck 0 200.000 750.000 0 1.000.000 0
0086121 |Uberplanung Rheindiiker 0 25.000 175.000 1.000.000 1.200.000 0
0086122(PW Neuendorf 0 200.000 170.000 0 370.000 0
0086124|Umbau Sozialgebaude 0 40.000 260.000 0 300.000 0
0086125|Erweiterung Duker Metternich 0 15.000 120.000 0 135.000 0
0086126|Einfiihrung Greengate 0 100.000 0 0 0 0
Summe 6.770.903[ 11.277.000{ 25.759.000 1.625.000] 71.772.000 8.506.921

Summe Sachanlagen 15.420.225| 15.562.000| 30.140.000 1.625.000] 76.153.000 12.733.646

Stadtentwasserung
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Vermogensplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr. |Vorhaben Ergebnis Ansatz Ansatz VE Gesamtaus- | Gesamtergebnis
Nachtrag gabebedarf bis 2015
2015/ € 2016 /€* 2017/ € 2017/ € € €

lll. Finanzanlagen
2. sonstige Ausleihungen 450 1.000 1.000 0 1.000 155.380
Summe 450 1.000 1.000 0 1.000 155.380
Summe Finanzanlagen 450 1.000 1.000 0 1.000 155.380
Summe Anlagevermdgen (Zugénge Pos. |, 11, 1ll) 15.458.534| 15.899.000| 30.536.000 1.625.000f 76.549.000 12.890.582

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 Gbernommen.

Stadtentwasserung
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Erlauterungen zum Vermdégensplan 2017

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /
Konto-Nr. 0451200-0451418

Ausgaben / Mittelverwendunqg

Immaterielle Wirtschaftsquter

0030100 EDV Software Klarwerk

Die Mittel sind vorgesehen fur die neuen Lizenzen PLS, zusatzliche Arbeitplatze und
die Kanalnetzsteuerung.

0030300 Durchleitungsrechte

Die Trassenfiihrung fur verschiedene Kanadle muss anhand von Durchleitungs-
rechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

Gemal der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens
und der Stadt Koblenz, sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

IR Sachanlagen

|~

Grundstiicke

0061301 Grundstiicke Abwassersammlung

Der Mittelansatz ist fur den Erwerb von verschiedenen Grundstiicken
fir Kanalbaumafnahmen bestimmt.

0061401 Grundstiicke Abwasserreinigung

Der Mittelansatz ist fur die Verbindung des Klarwerks zur Fahrzeughalle im Rahmen
des Laborneubaus bestimmt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

Der Mittelansatz ist fur den Umbau des Betriebsgebaudes, die Erneuerung des Schulungs-
raumes, sowie die Erweiterung der SchlieRanlage fiir den Kanalbetrieb vorgesehen.

0061403 AuRenanlagen Abwasserreinigung

Fir die Umgestaltung des Klarwerksgeléandes werden die Mittel bereitgestellt.

0061503 AuRenanlage Regenbauwerke

Der Mittelansatz wird fur die Zuwegung und Einfriedung von Regenbauwerken bendétigt.

0061603 AuRRenanlage Pumpwerke

Der Mittelansatz ist fur die Optimierung der Zufahrten zu den Pumpwerken bestimmt.

0061702 Bauten, Sonst. Gebdude/Garagenhalle

Stadtentwéasserung
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Der Mittelansatz ist flr die Erneuerung von Gebaudeteilen fiir die Wohnhauser vorgesehen.

5.a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

Die Mittel sind fir die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.
0070200 Biologie
Die Mittel sind fir die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung

Die Mittel sind fir die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen bestimmt.

0070402 Schlammentwésserung

Der Mittelansatz ist fir den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen vorgesehen.

0070700 Sonstige Anlagenteile

Die Mittel werden fiir die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik bendtigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071200 Regenbauwerke

Die Mittel sind fir die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik
bestimmt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

Fir die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik sind die Mittel
vorgesehen.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

Die Mittel sind fir die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik
vorgesehen.

0071303 Pumpwerke Mischwasser

Die Mittel sind fir die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik etatisiert.

0071501 Hausanschliisse Regenwasser
0071502 Hausanschliisse Schmutzwasser
0071503 Hausanschliisse Mischwasser

Es handelt sich um die Kosten fiir die erstmalige Herstellung von Hausanschliissen in
der offentlichen Verkehrsflache bis zur Grundstiicksgrenze. Die Finanzierung erfolgt
durch Erhebung von Aufwendungsersatz fiir Grundstiicksanschlisse.

0071511 Erneuerung Hausanschliisse Regenwasser
0071512 Erneuerung Hausanschlisse Schmutzwasser
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[~

0071513 Erneuerung Hausanschliisse Mischwasser

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschliisse
in der offentlichen Verkehrsflache bis zur Grundstiicksgrenze. Fir die Erneuerung
wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600 Messeinrichtungen

Die Mittel sind vorgesehen fiir die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen.

Betriebs- und Geschéftsausstattung

0073101 PKW
Die Mittel sind fur die Ersatzbeschaffung des Schlosser-Caddys vorgesehen.

0073102 LKW

Fir den Kanalbetrieb soll ein LKW (Kipper mit Kran) als Ersatz fiir den Alten beschafft werden.

0073104 Sonst. Transportmittel

Fir die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln werden die Mittel bereitgestellt.

0073105 Sonderzubehoér Fahrzeuge

Die Mittel werden fiir die Anschaffung einer Handschiebekamera fir das Kanalfernauge etatisiert.

0073200 Laborausstattung

Fir die Beschaffung von Geraten im Labor sind die Mittel vorgesehen.

0073300 EDV-Hardware Klarwerk

Die Mittel sind fur die Erweiterung der vorhandenen Storrage- und PLS-Anlage bestimmt.

0073400 Werkzeuge/Geréte

Fir Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geraten im Klarwerk und
Kanalbetrieb werden die Mittel bendtigt.

0073500 Funk- u. Fernmeldegeréte

Die Mittel sind vorgesehen fiir die Umrlstung einiger Pumpwerke von analoger auf digitale
Ubertragungstechnik.

0073700 Biroeinrichtung u. Gerate

Die Mittel werden fiir die Ergédnzung der Buroeinrichtungen bereitgestellt.

0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung

Die Mittel sind fur die Integration einer ERP-Datenbank fiir GIS vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung

Die Mittel sind vorgesehen fiir die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgitern

Stadtentwéasserung
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von 150 bis 410 € im Bereich des Klarwerkes und des Kanalbetriebes.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung 15.000 €

Die Mittel sind vorgesehen fiir die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgiitern
von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmannischen Abteilung.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumafnahmen 100.000 €

Die in Ansatz gebrachten Mittel sind fiir die Vorplanung von Kanalisationsanlagen
und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt.

0085015 Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke 100.000 €

Die Mittel werden fiir die Planung von Neu- und Umbaumalnahmen an Regenentlastungs-
bauwerken bendétigt. Diese sind aufgrund von Sanierungsanordnungen der SGD erforderlich.

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 900.000 €

Der Mischwasserkanal bedarf der Instandsetzung. Fir die Umsetzung der LinermaBnahme werden
die Mittel benétigt.

0085066 Kanalerneuerung LéhrstraRe 350.000 €

Die Mittel sind fir die Ertlichtigung des Mischwasserkanal mittels Liner etatisiert.

0085077 Kanalsanierung Clemensstralle 138.000 €

Nach erfolgtem Strafenausbau soll der Mischwasserkanal saniert werden.
Die Umsetzung der MaRnahme sowie der Schachtneubau erfolgen in 2017.

0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz 105.000 €

Die Mittel werden fiir die Durchfiihrung der Kanalsanierung bendétigt.

0085106 Kanalerneuerung/-sanierung Siuidallee 1. u. 2. BA 180.000 €

Die Mittel werden fiir die Fortfiihrung der Sanierung des schadhaften Kanals (2. BA) benétigt.

0085115 Kanalerneuerung Rheinau 225.000 €
VE 225.000 €

Die Kandle in der Rheinau missen zwischen Haydnstral3e und Beethovenplatz erneuert werden.
Fir die Umsetzung der MaBnahme werden die Mittel in 2017 und die Verpflichtungsermachtigung
mit Kassenwirksamkeit in 2018 bendétigt.

0085178 Kanalsanierung Simmerner Strale 1.u. 2. BA 146.000 €

Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mangel auf und ist zu sanieren. Die Mittel
sind fur die Fortfihrung der MaRnahme vorgesehen.

0085196 Kanalsanierung Eichenweqg 150.000 €

Die Mittel werden fiir die baulische Umsetzung der LinermaBnahme etatisiert.

0085197 Kanalsanierung Birkenweg 100.000 €

Woplan 2017_EB85
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Die Mittel werden fiir die bauliche Umsetzung der Linermaf3nahme etatisiert.

0085206 Kanalsanierung Mayener Stralle 360.000 €

Der Mischwasserkanal in der Mayener Straf3e ist schadhaft und muss saniert werden.
Die Mittel werden fiir die Umsetzung des 2. BA und die Durchfiihrung des 3. BA benétigt.

0085207 Sanierung RU Mayener StralRe 90.000 €

Der Regeniiberlauf bedarf einer Sanierung. Die MaRnahme soll im Zusammenhang mit der
Herstellung des Regeniiberlaufes Deichstrale erfolgen.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche 420.000 €

Im Zuge der Hochwasserschutzmaf3nahme Liitzel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwerk
zu sanieren. Der Mittelansatz ist fiir die Kostenbeteiligung der Stadtentwasserung etatisiert.

0085211 Kanalerneuerung Weinbergstralle 250.000 €

Die Kanalanlage ist in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Mittel werden
fiir die Durchfihrung des 1. BA benétigt. Die Verpflichtungserméachtigung mit Kassenwirksamkeit
in 2017 ist fur die Durchfiihrung des 2. BA vorgesehen.

0085212 Kanalerneuerung Paulstralle 10.000 €

Der Mischwasserkanal in der PaulstraRe muss erneuert werden. Die Mittel werden fir die
Planung der MafRnahme benétigt. Die Umsetzung soll im Jahr 2018 erfolgen.

0085213 BU Andernacher StraRe 30.000 €

Die Mittel sind fir die Aufstellung der Ausfiihrungsplanung des Beckeniiberlaufbauwerkes bestimmt.
Die Baudurchftihrung soll in 2018 erfolgen.

0085214 SKU Andernacher StralRe 100.000 €

Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung umgebaut werden.
Die Mittel in 2017 werden fur die Fortfihrung der Planung benétigt. Die Umsetzung der
MaRnahme soll in 2018 erfolgen.

0085215 Sanierung Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg 235.000 €

Die Mittel werden fiir die Sanierung des Auslaufbauwerkes bendétigt.

0085250 Kanalisierung Rebengasse RW-Kanal 75.000 €

Die Mittel sind fir die erstmalig Herstellung eines Regenwasserkanals etatisiert.

0085260 Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord 350.000 €

Der Sammler weist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. Schaden auf
und muss erneuert werden. Fir die Fortfihrung der MaBnahme werden die Mittel benétigt.

0085274 Kanalerneuerung RU DeichstraRe / An der Bleiche 270.000 €

Im Zuge der Hochwasserschutzmaf3nahme Litzel ist das Pumpwerk An der Bleiche und der
Regeniberlauf zu sanieren. Zudem werden Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation
in der Deichstral3e notwendig.

0085382 Sanierung SW-Kanale WSZ Kesselheim 500.000 €

In der Wasserschutzzone in Kesselheim besteht Sanierungsbedarf an den Schmutzwasser-
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kanalen. Die Mittel sind fir die Innensanierung der Kanale im Ortsteil vorgesehen.

0085419 Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse

Der Sammler soll mittels Liner saniert werden. Die Mittel werden zur Fertigstellung der
MaRnahme bendtigt.

0085421 Sanierung RU Trierer Stralke

Der Regeniberlauf wird zum Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung aufgrund
der Sanierungsanordnung der SGD umgebaut. Die Arbeiten erfolgen im Teilbereich zwischen
der Ribenacher Straf3e und der Wittlicher StraRe.

0085422 Sanierung RU JohannesstraRe

Der Regeniiberlauf ist aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD zu erneuern.
Die Mittel werden zur Fortfiihrung der MaRnahme etatisiert.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim

Die Mittel werden fiir den Bau der entwasserungstechnischen ErschlieRung im Bereich neben
Globus bendétigt.

0085439 Gewerbe- u.Technologiepark B9 2. BA

Die Mittel werden fiir die Realisierung der ErschlieBungsanlage (Planstrae C1+B4) etatisiert.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstralle

Die Mittel werden fiir die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf Trennsystem benétigt.

0085448 Kanalerneuerung Aachener StraRe/RRB Zilzemiihle

Mit dem Umbau der Kanalisation soll im Zuge des Gewasserausbaus des Briickerbaches
im Bereich der Kuffner Miihle begonnen werden.

0085559 Kanalerneuerung Emser StralRe

Der schadhafte Mischwasserkanal soll im Zuge des Straf3enausbaus von der Collgasse bis
zur Stadtgrenze erneuert werden. Hierzu sind die Mittel erforderlich.

0085582 Kanalerneuerung Ravensteynstralle Pfaffendorf 2. u. 3. BA

Die Mittel werden fiir die Planung benétigt. Die Erneuerung des Mischwasserkanals erfolgt in 2018.

0085584 ErschlieRung Soldatenbad

Die Mittel werden fiir die Erneuerung des Mischwasserkanals im Zuge der ErschlieRung bendtigt.

0085585 Kanalsanierung Spangenbergstraie

Die Mittel werden fiir die Durchfiihrung der Erneuerung des Mischwasserkanals benétigt.

0085586 Kanalsanierung In der Hohlstadt

Die Mittel werden fiir die Durchfiihrung der MaRBnahme etatisiert.

0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee

Die Mittel sind fir die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen.
Die bauliche Umsetzung soll in 2017 und 2018 erfolgen. Die Verpflichtungsermachtigung
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mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird fir die Fortfihrung der MaRnahme benétigt.

0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein

Die Mittel sind fir die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen.
Nach erfolgter Planung in 2016 erfolgt die Umsetzung in 2017 und 2018. Die Verpflichtungs-
ermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird fir die Durchfiihrung der MalRnahme benétigt.

0085643 Kanalerneuerung Blindtal

Die Bachverrohrung im Blindtal wird mittels Relining saniert. Fir die Erneuerung einer Haltung
des Schmutzwasserkanals sind die Mittel etatisiert.

0085654 Kanalsanierung Bornstrafie

Die Mittel sind fir die Fortfiihrung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.

0085655 Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-StraRe/-erneuerung Arenberger Stralle

Im Zuge der Deckensanierung soll der bestehende Kanal ersetzt bzw. saniert werden.
Die Mittel sind fur den 1. BA von der Kniebreche bis zur Sonnenallee und fir den 2.BA
von der Kniebreche bis zur Friesenstral3e vorgesehen.

0085660 Kanalerneuerung Simrockstrale

Die Mittel sind fir die Fertigstellung der Kanalerneuerung vorgesehen.

0085661 Kanalerneuerung Haydnstraf3e

Die Mittel sind fir die Fertigstellung der Kanalerneuerung vorgesehen.

0085662 Kanalsanierung Johannes-Miiller-Strae

Die Mittel sind fir die Sanierung der schadhaften Kanalanlage zwischen Hohenzollern Stral3e
und Kurfirstenstrale etatisiert.

0086001 EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus"

Die Mittel sind im Wesentlichen fur die Errichtung der Klarschlammvergasungsanlage, inkl.
SynGas-BHKW und die Prozessoptimierung etatisiert.

0086102 PW Lay
Die Mittel werden fiir die Instandsetzung der Fassade eingestellt.

0086104 PW Schartwiesenweq

Die Mittel werden fir die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik des Pumpwerkes eingestellt.
0086107 PW Giils

Die Mittel werden zur Fertigstellung der Maschinen- und Elektrotechnik verwendet..

0086109 Betonsanierung Klarwerk

Fir die Betonsanierung im Bereich der hydraulischen Anlagen sind die Mittel vorgesehen.

0086110 PW Ehrenbreitstein
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Stadtentwéasserung

Ein Bypassschieber inkl. Steuerung, sowie die Erneuerung der SPS-Anlage ist erforderlich.

0086113 Ern.Beliifterplatten+Turbo

Fir die Erweiterung und Optimierung der Klaranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.

0086114 Ern.Labor

Das Labor auf dem Klarwerk wird neu gebaut.

0086115 OXAION-Erw.Lager/Service

Nach Anbindung des Klarwerkes an das stadtische Netzwerk soll das Programm Oxaion
weiter ausgebaut werden.

0086120 Dilker Oberhaupt Deutsches Eck

Fir die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie die Betonsanierung sind die
Mittel etatisiert.

0086121 Uberplanung Rheindiker

VE

Die Mittel werden fiir die Planung einer Generaliiberholung benétigt. Die Verpflichtung-
sermachtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird fir die bauliche Umsetzung veranschlagt.

0086122 PW Neuendorf

Die Mittel werden fiir die Uberplanung der Maschinen- und Elektrotechnik benétigt.

0086124 Umbau Sozialgebaude

Die Mittel sind fir Umbauarbeiten am Sozialgebaude bestimmt.

0086125 Erweiterung Diiker Metternich

Die Mittel werden fiir die Planung und Erneuerung eines Schachtbauwerkes benétigt.

Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen

Jéahrlich erfolgt eine Zufiihrung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klarschlammfond
der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite

Die Tilgung erfolgt planmaRig fiir die noch bestehenden Forderdarlehen vom Land
Rheinland-Pfalz.

3. Auflésung Investitionszuschisse

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1/
Konto-Nr. 0402300-0404000

2.000.000 €

1.500.000 €

10.000 €

750.000 €

175.000 €
1.000.000 €

170.000 €

260.000 €

120.000 €

36.000 €

355.000 €
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Erlauterungen zum Vermdégensplan 2017

4. Auflésung Ertragszuschiisse 1.343.000 €

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1/
Konto-Nr. 0405000-405300

Woplan 2017_EB85
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Finanzplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtubersicht

2016 /€* 2017/ € 2018/ € 2019/ € 2020/ €
Einnahmen / Mittelherkunft
1. Einnahmen aus Anlageabgéngen (Restbuchwerte) 5.000 4.000 0 0 0
2. Abschreibungen 8.427.000 8.477.000 8.700.000 8.600.000 8.500.000
3. Jahresgewinn 2.794.000 3.930.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
4. Erhéhung des Eigenkapitals 0 0 0 0 0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschiisse
a) Beitrage Hausanschlisse 400.000 400.000 400.000 350.000 350.000
b) Investitionskostenanteil Strale 1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000
7. Zufihrung Ruckstellungen 0 0 0 0 0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme) 0 0 0 0 0
9. Abnahme der liquiden Mittel 4.675.000 18.087.000 4.243.000 2.893.000 0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft 17.673.000 32.270.000 17.715.000 16.215.000 13.222.000
Ausgaben / Mittelverwendung
I. Immaterielle Vermogensgegenstande
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. 296.000 355.000 55.000 55.000 55.000
2. Baukostenzuschisse 40.000 40.000 15.000 15.000 15.000
3. geleistete Anzahlungen 0 0 0 0 0
Summe Immaterielle Vermdgensgegenstande 336.000 395.000 70.000 70.000 70.000
Il. Sachanlagen
1. Grundstlicke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten 535.000 490.000 80.000 80.000 80.000
2. Grundstlicke u. grundstiicksgleiche Rechte mit Wohnbauten 0 0 0 0 0
3. Grundsticke u. grundstiicksgleiche Rechte ohne Bauten 0 0 0 0 0
4. Bauten auf fremden Grundstlcken 0 0 0 0 0
5. Infrastrukturvermégen
a) Abwasserreinigungsanlagen 500.000 1.000.000 275.000 275.000 275.000
b) Abwassersammlungsanlagen 1.860.000 2.135.000 2.095.000 2.095.000 2.095.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen 0 0 0 0 0
7. Betriebs- u. Geschéftsausstattung 1.390.000 756.000 81.000 81.000 81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau 11.277.000 25.759.000 13.365.000 11.875.000 7.840.000
Summe Sachanlagen 15.562.000 30.140.000 15.896.000 14.406.000 10.371.000

Stadtentwasserung
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Finanzplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtubersicht

2016 /€* 2017/ € 2018/ € 2019/ € 2020/ €
lll. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermégens 0 0 0 0 0
2. sonstige Ausleihungen 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000
Summe Finanzanlagen 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000
Summe Anlagevermégen (Zugange Pos. |, 11, 111) 15.899.000 30.536.000 15.969.000 14.479.000 10.444.000
IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Jahresverlust 0 0 0 0 0
2. Tilgung Investitionskredite 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
3. Aufldsung Investitionszuschiisse 361.000 355.000 360.000 350.000 340.000
4. Auflésung Ertragszuschiisse 1.377.000 1.343.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
5. Auflésung Riickstellungen 0 0 0 0 0
6. Verminderung des Eigenkapitals 0 0 0 0 0
7. Ruckzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde 0 0 0 0 0
8. (Teil-) Gewinnabfiihrung an Einrichtungstrager 0 0 0 0 0
9. Zunahme der liguiden Mittel 0 0 0 0 1.052.000
Summe Sonstige Mittelverwendung 1.774.000 1.734.000 1.746.000 1.736.000 2.778.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung 17.673.000 32.270.000 17.715.000 16.215.000 13.222.000

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 tbernommen.

Stadtentwasserung
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Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2016 bis 2020
Immaterielle Vermogensgegenstinde

Beschreibung der MaBnahme: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschiisse

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
Lfd schafts- | tragung weiteren v ‘fe: men/ bis zum
Einnahmen und Ausgaben plan Jahre orjanres | _ausga- | 31.12.
Nr bereit-
ben 2015
gestellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
Summe der Einnahmen aus
9 Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ausgaben fir immaterielle VG 105 19 336 395 70 70 70 0 375 980 39
16 Summe der Ausgaben aus 105 19 336 395 70 70 70 0 375 980 39
Investitionstatigkeit
darunter: 350
mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden
Verpflichtungserméchtigungen
17 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus -105 -19 -336 -395 -70 -70 -70 0 -375 -980 -39
Investitionstatigkeit
Folgekosten Insgesamt
darunter personelle Mehrkosten

Woplan 2017_EB85
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020
Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgiiter: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
i . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
WiPL-KZ |Beschreibung der MaBnahme plan Jahre v:l;rjar!tres -ausga- | 31.12. Bemerkung
ereit- ben 2015
gestellte -
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0030100 EDV Software Klarwerk 80 1 288 350 50 50 50 0 326 350 38
0030300 Durchleitungsrechte 5 5 8 5 5 5 5 0 9 5 1
Summe 85 6 296 355 55 55 55 0 335 355 39
Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgiiter: Baukostenzuschiisse
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
i . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
WiPL-KZ |Beschreibung der MaBnahme plan Jahre v:l;rjar!tres -ausga- | 31.12. Bemerkung
ereit- ben 2015
gestellte -
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0044200 Baukostenzuschuss Rhens 20 13 40 40 15 15 15 0 40 40 0
Summe 20 13 40 40 15 15 15 0 40 40 0

Woplan 2017_EB85
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Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2016 bis 2020
Sachanlagen

Beschreibung der MaBnahme: Grundstiicke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
Lfd schafts- | tragung weiteren v ‘fe: men/ bis zum
Einnahmen und Ausgaben plan Jahre orjanres | _ausga- | 31.12.
Nr bereit-
ben 2015
gestellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
Summe der Einnahmen aus
9 Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ausgaben fur Sachanlagen 970 833 535 490 80 80 80 0 1.278 2.008 743
16 Summe der Ausgaben aus 970 833 535 490 80 80 80 0 1.278 2.008 743
Investitionstatigkeit
darunter: 0
mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden
Verpflichtungserméchtigungen
17 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus -970 -833 -535 -490 -80 -80 -80 o| -1.278| -2.008 -743
Investitionstatigkeit
Folgekosten Insgesamt
darunter personelle Mehrkosten

Woplan 2017_EB85
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Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Grundstiicke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

-38 -

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
i . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
WiPL-KZ |Beschreibung der MaBnahme plan Jahre | Voriahres | i ga- | 31.12. Bemerkung
bereit-
ben 2015
gestellte -
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0061301 Grundsticke Abwassersammlung 10 15 10 10 10 10 10 0 10 10 0
0061401 Grundstlicke Abwasserreinigung 200 180 100 100 10 10 10 0 100 10 0
0061402 Bauten Abwasserreinigung 400 592 100 300 30 30 30 0 671 200 571
0061403 AuBenanlagen Abwasserreinigung 100 0 200 10 10 10 10 0 248 10 48
0061503 AuBenanlagen Regenbauwerke 5 0 30 20 5 5 5 0 30 20 0
0061603 AuBenanlagen Pumpwerke 5 4 20 20 5 5 5 0 29 20 9
0061702 Bauten Sonst. Gebdude / Garagenhalle 250 42 75 30 10 10 10 0 190 30 115
Summe 970 833 535 490 80 80 80 0 1.278 300 743
Whplan 2017_EB85
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020
Sachanlagen

Beschreibung der MaBnahme: Infrastrukturvermégen

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
Lfd schafts- | tragung weiteren v ‘?e: men/ bis zum
Einnahmen und Ausgaben plan Jahre orjahres | _ausga- | 31.12.
Nr bereit-
ben 2015
gestellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
Summe der Einnahmen aus
9 Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ausgaben fir Sachanlagen 5.170 1.434 2.360 3.135 2.370 2.370 2.370 0 11.865 22.110 9.505
16 Summe der Ausgaben aus 5.170 1.434 2.360] 3.135| 2.370| 2.370 2.370 o| 11.865| 22.110[ 9.505
Investitionstatigkeit
daru_nter: _ _ _ 5.100
mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden
Verpflichtungsermachtigungen
17 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus -5.170| -1.434| -2.360| -3.135| -2.370| -2.370| -2.370 o| -11.865 -22.110 -9.505
Investitionstatigkeit
Folgekosten Insgesamt
darunter personelle Mehrkosten
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Sachanlagen: Infrastrukturvermogen: Abwasserreinigungsanlagen
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Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
i . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
WiPL-KZ |Beschreibung der MaBnahme plan Jahre v:l;rjar!tres -ausga- | 31.12. Bemerkung
ereit- ben 2015
gestellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0070100 Hydraulik 1.250 192 300 50 100 100 100 0 1.010 50 710
0070200 Biologie 800 22 0 50 100 100 100 0 9 50 9
0070401 Schlammbehandlung 0 0 50 50 50 50 50 0 131 50 81
0070402 Schlammentwasserung 30 76 100 800 20 20 20 0 4.678 800 4.578
0070700 Sonstige Anlagenteile Klarwerk 20 1.105 50 50 5 5 5 0 64 50 14
Summe 2.100| 1.395 500] 1.000 275 275 275 0 5.892 1.000| 5.392
Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermoégen: Abwassersammlungsanlagen
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
) hreib Bnah schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
WiPL-KZ |Beschreibung der MaBnahme plan Jahre V(;r]al'!:es -ausga- 31.12. Bemerkung
erei ben 2015
gestellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
0071200 Regenbauwerke 10 5 10 10 5 5 5 0 1.676 10 1.666
0071301 Pumpwerk Regenwasser 10 10 10 10 20 20 20 0 10 10 0
0071302 Pumpwerk Schmutzwasser 10 2 10 10 20 20 20 0 15 10 5
0071303 Pumpwerk Mischwasser 70 0 100 100 100 100 100 0 587 100 487
0071501 Hausanschlisse Regenwasser 90 0 50 150 150 150 150 0 258 150 208
0071502 Hausanschlisse Schmutzwasser 110 0 60 150 150 150 150 0 272 150 212
0071503 Hausanschlisse Mischwasser 180 0 140 60 60 60 60 0 427 60 287
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Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermogen: Abwassersammlungsanlagen
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- 0
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah-
i . 6 schafts- | tragung weiteren ‘fes men/ K
WiPL-KZ |Beschreibung der MaBnahme plan Jahre v:;rejfer:tr_es -ausga- Bemerkung
gestellte ben
Mittel
0 0 0 0 0 0 0 T€ T€ T€ T€
0071511 Erneuerung Hausanschliisse Regenwasser 280 0 200 260 250 250 250 0 403 260 203
0071512 Erneuerung Hausanschlisse Schmutzwasser 280 0 200 340 300 300 300 0 448 340 248
0071513 Erneuerung Hausanschliisse Mischwasser 2.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.758 1.000 758
0071600 MeBeinrichtungen 30 22 80 45 40 40 40 0 120 45 40
Summe 3.070 39 1.860| 2.135| 2.095| 2.095| 2.095 0 5.974 2.135| 4.114
Woplan 2017_EB85
Stadtentwéasserung Inv.-Progr.




-42 -

Sachanlagen

Beschreibung der MaBnahme: Betriebs- und Geschéftsausstattung

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
Lfd schafts- | tragung weiteren v ‘fe: men/ bis zum
Einnahmen und Ausgaben plan Jahre orjahres | _ausga- | 31.12.
Nr bereit-
ben 2015
gestellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
Summe der Einnahmen aus
9 Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ausgaben fiir Sachanlagen 446 269 1.390 756 81 81 81 0 1.741 2.740 351
16 Summe der Ausgaben aus 446 269 1.390 756 81 81 81 0 1.741 2.740 351
Investitionstatigkeit
darunter: 675
mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden
Verpflichtungsermachtigungen
17 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus -446 -269| -1.390 -756 -81 -81 -81 ol -1741| -2.740 -351
Investitionstatigkeit
Folgekosten Insgesamt
darunter personelle Mehrkosten
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
i . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
WiPL-KZ |Beschreibung der MaBnahme plan Jahre | Voriahres | i ga- | 31.12. Bemerkung
bereit-
ben 2015
gestellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
a) Fuhrpark:
0073101 PKW 0 0 40 35 0 0 0 0 94 35 54
0073102 LKW 0 0 20 200 0 0 0 0 45 200 25
0073103 Spezialfahrzeuge 310 200 800 0 0 0 0 0 800 0 0
0073104 Sonst. Transportmittel 40 0 60 5 0 0 0 0 236 5 176
0073105 Sonderzubehér Fahrzeuge 10 0 5 20 5 5 5 0 13 20 8
Zwischensumme a) 360 200 925 260 5 5 5 1] 1.189 260 264
b) Geschaftsausstattung:
0073200 Laborausstattung 5 0 7 5 5 5 5 0 10 5 3
0073300 EDV Hardware Klarwerk 30 59 354 350 20 20 20 0 369 350 15
0073400 Werkzeuge/Gerate 15 19 20 15 15 15 0 45 20 26
0073500 Funk- und Fernmeldegerate 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0073700 Bduroeinrichtung/Gerate 15 29 70 10 10 10 0 33 70 4
0073710 EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung 0 20 20 5 5 5 0 20 20 0
0073800 GWG Betriebsausstattung 15 10 25 15 15 15 15 0 42 15 17
0073900 GWG Verwaltungsausstattung 5 0 10 15 5 5 5 0 33 15 23
Zwischensumme b) 86 69 465 496 76 76 76 0 553 496 88
Summe 446 269 1.390 756 81 81 81 0 1.741 756 351
Whplan 2017_EB85
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020
Sachanlagen

Beschreibung der MaBnahme: Anlagen im Bau

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
Lfd schafts- | tragung weiteren v ‘?e: men/ bis zum
Einnahmen und Ausgaben plan Jahre orjahres | _ausga- | 31.12.
Nr bereit-
ben 2015
gestellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
Summe der Einnahmen aus
9 Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ausgaben fir Sachanlagen 24.399 8.146 11.277 25.759 13.365 11.875 7.840 8.310 26.063 93.212 14.786
16 Summe der Ausgaben aus 24.399| 8.146| 11.277| 25.759| 13.365| 11.875| 7.840| 8.310| 26.063| 93.212| 14.786
Investitionstatigkeit
darunter:
mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden 24.104 3.790 2295
Verpflichtungsermachtigungen 1.625
Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus
17 - reye 3 -24.399 -8.146 -11.277| -25.759] -13.365( -11.875 -7.840 -8.310| -26.063| -93.212| -14.786
Investitionstatigkeit
Folgekosten Insgesamt
darunter personelle Mehrkosten
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Sachanlagen: Anlagen im Bau
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
i . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
WIPL-KZ |Alle Stadtteile plan Jahre Vt;r]al}:es -ausga- 31.12. Bemerkung
ereit- ben 2015
gestellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085001 Herstellung einzelner Kanalhaltungen 0 0 0 0 50 100 100 100 3 0
0085011 Erneuerung /Sanierung einzelner Haltungen 0 0 0 0 50 100 100 100 0 0
0085012 Planung von KanalbaumaBnahmen 100 0 50 100 100 100 100 100 144 100 94
Planung Neu- und Umbau
0085015 Regenentla auwerke 100 0 50 100 100 100 100 100 260 100 210
Summe 200 0 100 200 300 400 400 400 407 200 307
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL ; schafts- | tragung weiteren ‘?es men/ bis zum
-KZ 2. Inneres Stadtgebiet plan Jahre | Verahres | o cga- 31.12. Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
0085046 Kanalsanierung RoonstraBe 0 0 20 0 300 20 320 0 ";"::“tr' bis Mainzer
0085047 Kanalsanierung MoltkestraBe 0 0 15 0 400 15 415
0085061 Kanalsanierung KurflrstenstraBe 0 0 0 0 200 250 0 450
0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 950 41 350 900 300 410 1.550 60 i;iisrmth”Str' bis
0085066 Kanalerneuerung Léhrstr./Altldhrtor 0 0 0 350 1 350 1 [AltI6hrtor
0085073 Kanalerneuerung CasinostraBe 0 0 0 0 400 0 400 2'.BA SchloBsFr. bis
Fried.-Eber-Ring
0085077 Kanalsanierung ClemensstraBBe 130 28 20 138 22 158 2 |Casinostr. bis Theater
0085078 Kanalsanierung LennestraBe 40 20 0 0 0 0
0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz 150 20 20 105 20 125
0085091 Kanalerneuerung Mozartplatz 0 44 44 0 160 160 116 2. BA Schillerstr. bis
MozartstraBe

Stadtentwéasserung
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Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau
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zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL B schafts- | tragung weiteren ‘fes men/ bis zum
KZ 2. Inneres Stadtgebiet plan Jahre | Vorahres | . qa- 31.12. Bemerkung
bereitge-
ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085092 Kanalerneuerung MozartstraBe 0 38 38 0 301 301 263
0085099 Kanalsanierung SchitzenstraBe 150 20 20 0 500 20 520 0
0085106 Kanalsanierung/-erneuerung Stdallee 210 100 160 180 337 517 177 ‘;’Eeiﬁ:';jtr bis Fried.-
0085107 Schachtneubau ViktoriastraBe 20 0 0 0 0 20 0
0850111 Kanalsanierung BahnhofstraBe 0 0 15 0 150 15 165 0 Rlzzastr.. bis Friedr.-
Ebert-Ring
0085115 Kanalerneuerung Rheinau 0 0 225 225 0 450 0 |inkl. Beethovenplatz
0085260 Kanalerneuerung Mainzer StraBe Nord 200 29 300 350 300 650 0 ';i";k'i/'sat'rnzer Tor bis Jan.
0085261 Kanalsanierung Mainzer StraBe Siid 0 0 20 0 500 20 520 o|7an.-Zick-Str. bis
Hohenzollernstr.
0085660 Kanalerneuerung SimrockstraBBe 265 0 265 150 265 415 0
0085661 Kanalerneuerung HaydnstraBBe 10 0 10 230 10 240 0
0085662 Kanalsanierung Johannes-Miuller-StraBBe 110 0 20 175 20 195 0
Kanalsanierung Pfuhlgasse 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalsanierung St.-Josef-StraBe 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalerneuerung EltzerhofstraBe 0 0 0 0 110 0 110 0
Sanierung Schachtbauwerk stadt. Gartnerei 0 0 0 0 80 0 80 0
Kanalsanierung Von-Werth-StraB3e 0 0 0 0 80 0 80 0
Kanalsanierung Am Alten Hospital 0 0 0 0 130 0 130 0
Kanalsanierung Emil-Schuller-StraBe 0 0 0 0 40 0 40 0
Kanalsanierung Am Mainzer Tor 0 0 0 0 60 0 60 0
Kanalsanierung FirmungstraBe 0 0 0 0 120 0 120 0
Kanalsanierung HohenzollernstraBBe 0 0 0 0 400 500 0 900 0 Mamzer_ Str. bis Friedr.-
Ebert-Ring
Kanalsanierung Im Vogelsang 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalsanierung Julius-Wegeler-StraBBe 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalsanierung KarmeliterstraBBe 0 0 0 0 50 0 50 0
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zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL B schafts- | tragung weiteren ‘fes men/ bis zum
KZ 2. Inneres Stadtgebiet plan Jahre | Vorahres | . qa- 31.12. Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
Kanalsanierung KastorstraBe 0 0 0 0 300 0 300
Kanalsanierung Laubach 0 0 0 0 100 0 100
Kanalsanierung PoststraBe 0 0 0 0 70 0 70
Summe 2.235 340 1.317| 2.803] 2.975 590( 1.250 850 1.936| 10.361 619
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL schafts- | tragung weiteren ‘fes men/ bis zum
KZ 3. Rauental-Goldgrube plan Jahre | Vorahres | ., qa- 31.12. Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085135 Entw. Erschl. ehem. Nutzviehhof BPlan Nr. 73 130 0 0 0 0 0 0
0085137 Sanierung BU SchlachthofstraBe 0 205 205 0 450 450 245
0085138 Sanierung BU BaedekerstraBe 0 99 99 0 747 750 648
Neubau Drossel-/Steuerbauwerk
0085139 SchlachthofstraBe/BaedekerstraBe 0 190 190 0 734 740 44
0085141 Kanalsanierung ThielenstraBe 0 40 40 0 154 280 114
0085142 Kanalerneuerung MoselweiBer StraBe 0 0 15 0 100 15 115 0
0085143 Kanalerneuerung Lorenz-Kellner-StraBe 0 0 20 0 100 100 20 220 0
Kanalerneuerung DammstraBe 0 0 0 0 200 0 200 0
Kanalerneuerung SchlachthofstraBe 0 0 0 0 200 0 200 0
Kanalerneuerung Eduard-Miiller-StraBe 0 0 0 0 280 0 280 0
Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-StraBBe 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalerneuerung An der Overbergschule 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalerneuerung Im Rauental 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalerneuerung Christian-Stramberg-Str. 0 0 0 0 100 50 0 150 0
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Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL schafts- | tragung weiteren ‘fes men/ bis zum
KZ 3. Rauental-Goldgrube plan Jahre | Vorahres | . qa- 31.12. Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
Kanalsanierung Saarplatzkreisel 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalerneuerung An der Windmiuhle 0 0 0 0 150 0 150 0
Kanalerneuerung BllicherstraBBe 0 0 0 0 150 200 0 350 0
Kanalsanierung In der Goldgrube 0 0 0 0 50 0 50 0
Summe 130 534 569 0 300 600 580 600 2.120( 4.335| 1.551
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren ‘fes men/ bis zum
-KZ 4. Moselweif3 plan Jahre | Verahres | o coa- 31.12. Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ [2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085187 Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl 457 0 250 0 293 300 43
Kanalerneuerung Layer StraBe 0 0 100 100
Kanalerneuerung Moselufer 0 0 100 100
Kanalerneuerung Im Frontwingert 0 0 50 50
Summe 457 ) 250 ) ) ) ) 250 293 550 43
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
K2 5. Karthause plan Jahre ‘;Orléhre_s -ausga- 31.12. |Bemerkung
ereitge ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085174 Kanalerneuerung Amselsteg 225 5 230 0 248 250 18
0085175 Kanalerneuerung GortzstraBe 0 0 0 0 150 380 23 530 23
0085177 Kanalerneuerung MerodestraBe 155 4 159 0 169 170 10
0085178 Kanalsanierung Simmerner StraBe 170 376 400 146 891 1.040 491
0085189 Kanalerneuerung LippestraBe 157 3 160 0 169 170 9
0085191 Kanalerneuerung AlexanderstraBe 120 30 0 0 200 150 0 350 0
0085196 Kanalerneuerung Eichenweg 0 15 15 150 15 165 0
0085197 Kanalerneuerung Birkenweg 0 15 15 100 15 115 0
Kanalerneuerung Finkenherd 0 0 0 0 200 180 0 380 0
Kanalerneuerung WittenbergstraBBe 0 0 0 0 650 0 650 0
Kanalerneuerung Gothaer StraBe 0 0 0 0 400 0 400 0
Kanalerneuerung Zwickauer StraB3e 0 0 0 0 1.700 0 1.700 0
Kanalsanierung Ahornweg 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalsanierung Karthduserhofweg 0 0 0 0 300 100 0 400 0
Kanalerneuerung Am Spitzberg 0 0 0 0 200 150 0 350 0
Kanalerneuerung Drosselgang 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalsanierung EisenacherstraBBe 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalerneuerung Karl-Harle-StraBe 0 0 0 0 150 0 150 0
Kanalsanierung Tannenweg 0 0 0 0 250 0 250 0
Kanalerneuerung Wachtelschlag 0 0 0 0 150 0 150 0
Summe 827 448 979 396 650( 1.260 600( 3.100 1.530 7.520 551
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-KZ 6. Liitzel plan Jahre | Vorahres [ . cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085206 Kanalsanierung Mayener Stral3e 300 6 206 360 430 790 224
0085207 Sanierung RU Mayener StraBe 90 10 10 90 27 120 17
0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche 400 50 30 420 30 450 0
0085210 Kanalerneuerung AnnastraBe 65 0 125 0 129 125 4
0085211 Kanalerneuerung WeinbergstraB3e 200 26 226 250 229 480 3
0085212 Kanalerneuerung PaulstraBe 10 10 10 100 10 120 0
0085213 BU Andernacher StraBe 0 0 30 0 300 0
0085214 SKU Andernacher StraBe 100 0 100 100 500 1.500 500 100 2.700 o |Brenderweg bis Werner-
von-Siemens-Str.
0085215  Sanierung Auslaufbauwerk 275 0 40 235 40 275 0
PW Schartwiesenweg
0085240 Hochwasserschutz Liitzel, Neuendorf, 0 2.036 2.160 0 3.004 2.300 844 |Kostenerstattung
Wallersheim
0085274 RU DeichstraBe/An der Bleiche 270 0 0 270 56 330 56
Kanalerneuerung Bonner StraBe 0 0 0 0 2.000 0 2.000 0
Kanalerneuerung Am Petersberg 0 0 0 0 200 100 0 300 0
Kanalerneuerung Schwarzer Weg 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalerneuerung StraBburger StraBe 0 0 0 0 100 0 100 0
Kanalerneuerung BodelschwinghstraBe 0 0 0 0 200 250 0 450 0
Kanalerneuerung In den Mittelweiden 0 0 0 0 200 0 200 0
Summe 1.710| 2.128] 2.907| 1.765 600| 2.100 950 2.100| 4.055| 11.140| 1.148
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-KZ 7. Neuendorf plan Jahre | Voriahres -ausga- 31.12. [Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085209 Kanalerneuerung Im Huttenstlick 60 20 0 0 0 0 0
Kanalerneuerung Im Kreutzchen 0 0 200 0 200 0
Kanalerneuerung Plankenweg 0 0 240 0 240 0
Summe 60 20 0 0 0 240 200 0 0 440 0
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL i schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-KZ 8. Wallersheim plan Jahre | Voriahres | _o,cga- | 31.12. [Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085250 Kanalsanierung Rebengasse RW-Kanal 0 0 0 75 0 75 0
Summe 0 0 0 75 0 0 0 0 0 75 0
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL i schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
KZ 9. Kesselheim plan Jahre | Vorjahres [ o cga- 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
0086382 Sanierung SW-Kanale WSZ Kesselheim 200 0 20 500 500 20 1.020 0
Summe 200 0 20 500 500 0 0 0 20 1.020
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-KZ 10. Metternich plan Jahre | Voriahres | _o.cga- | 31.12. [Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085415 Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56 30 0 0 0 0 30 0
0085419 Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse 180 19 120 79 140 220 20
0085421 Sanierung RU Trierer StraBe 700 30 350 1.000 461 1.500 111 |inkl. Stauraumkanal
0085422 Sanierung RU Johannes StraBe 500 30 300 530 342 875 42
Kanalerneuerung GeisbachstraBe 0 0 200 200
Kanalsanierung Bubenheimer Weg 0 0 200 200
Kanalerneuerung Trierer StraBe 0 0 0 0 300 0 300 Hohe Winninger Str. bis
Ribenacher Str.
Kanalsanierung Winninger StraBe 0 0 0 0 100 50 0 150 0
Summe 1.410 79 770] 1.609 0 200 600 50 943 3.475 173
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL i schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
KZ 11. Bubenheim plan Jahre | Vorahres [ . cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim 400 11 46 565 350 528 961 482 g'tr'zgsoseph'F“”ke”'
0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA 250 0 100 1.340 650 500 362 2.590 262 |Fortfuhrung weiterer
Erschl.-maBnahmen
Kanalerneuerung St.-Maternus-StraBBe 0 0 0 0 30 0 30 0
Summe 650 11 146] 1.905 650 500 380 0 890 3.581 744

Stadtentwéasserung

Wplan 2017_EB85
Inv.-Progr.




Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

-53 -

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
KZ 12. Riibenach plan Jahre | Vorahres [ . cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085446 Kanalerneuerung GrabenstraBe 470 30 30 600 320 39 950 9
Kanalerneuerung Aachener Str./
0085448 RRB Zilzemiihle 0 0 0 145 1 145 1
0085478 Kanalerneuerung Alte StraBe 0 0 0 0 160 0 160 2. BA Aachener Str. bis
LamberstraBe
0085500 Kanalerneuerung MauritiusstraBe 0 104 104 0 592 965 488
0085331 Entw. Erschl. GVZ, A 61 B-Plan 257 0 0 0 0 300 0 300 0
Kanalerneuerung LambertstraBe 0 0 0 0 100 470 0 570 1. BA Aachener Str. bis
GrabenstraBe
Kanalerneuerung Wolkener StraBe 0 0 0 0 450 0 450 0
Summe 470 134 134 745 420 630 750 0 632 3.540 498
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-KZ 13. Giils plan Jahre | Voriahres | . ,cga- | 31.12. [Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
0085492 Entw.Erschl.BG B-Plan Nr.260 "Sidliches Gils" 0 50 50 0 506 2.360 456
Kanalerneuerung In der Laach 0 0 0 0 110 0 110 0
Summe 0 50 50 0 110 0 0 506 2.470 456
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-Kz 14. Lay plan Jahre | Voriahres -ausga- 31.12. [Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-KZ 15. Stolzenfels plan Jahre | Vorjahres [ ,cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
0085538 Sanierung RU/SKU Kripp 0 172 172 0 508 510 336
Summe 0 172 172 0 0 0o 0 0 508 510 336
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
KZ 16. Horchheim plan Jahre | Vorjahres [ o cga- 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
0085559 Kanalerneuerung Emser StraBe 2. BA 495 0 25 300 170 33 505 g|2: BA: Collgasse bis
Stadtgrenze
0085564 Kanalerneuerung GrafenstraBBe 0 30 30 0 100 150 30 280 0
0085565 Kanalersanierung Von-EyB-StraB3e 0 30 30 0 200 30 230 0
0085584 Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad 0 0 90 90 0
Kanalerneuerung Von-Witzleben-StraBe 0 240 240 0
Kanalerneuerung EngelstraBBe 0 100 100 0
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
KZ 16. Horchheim plan Jahre | Vorjahres [ o cga- 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€| 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
Kanalerneuerung Alte HeerstraBe 0 0 0 0 90 0 90 0
Kanalerneuerung BeckenkampstraB3e 0 0 0 0 60 0 60 0
Kanalerneuerung HeddesdorferstraBBe 0 0 0 0 150 0 150 0
Kanalerneuerung ReiffenbergstraB3e 0 0 0 0 60 60 0 120 0
Kanalsanierung Wiesenpfad 0 0 0 0 50 0 50 0
Summe 495 60 85 390 270 500 400 260 93 1.915 8
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
KZ 17. Pfaffendorf plan Jahre | Vorahres [ . cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085582 Kanalerneuerung RavensteynstraB3e 0 0 0 50 300 450 500 0 1.300 Emser Str. bis
Ellingshohl
0085585 Kanalerneuerung SpangenbergstraBe 75 11 20 66 24 90 4
0085586 Kanalerneuerung In der Hohlstadt 15 20 60 30 90 10
Kanalerneuerung WendelinusstraBBe 200 200 400
Kanalerneuerung Bienhornhéhe 300 300 600
Kanalerneuerung Emser Str. (Kirche Pfaffendorf) 0 0 0 0 180 0 180 0
Summe 75 26 40 176 500 650 980 300 54 2.660 14
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
KZ 18. Asterstein plan Jahre | Vorjahres [ o cga- 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€| 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee 300 50 50 200 200 50 450 0
0085607 Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein 20 0 20 200 200 20 420 0
Kanalsanierung Hirchberger StraBe 100 100 0
Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-StraBe 200 200 400 0
Kanalsanierung GrenzstraBe 200 100 300 0
Summe 320 50 70 400 400 400 300 100 70 1.670 0
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
KZ 19. Ehrenbreitstein plan Jahre | Vorahres [ . cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085643 Kanalerneuerung Blindtal 30 0 0 30 16 30 16
0085645 Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 2. BA 45 25 25 480 0 |Bereich Kindergarten
Kanalsanierung Peter-Flock-StraBe 100 100
Kanalerneuerung Im Schilt 250 250
Summe 30 45 25 30 0 250 100 0 41 860 16
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-KZ 20. Niederberg plan Jahre | Vorahres | ., cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085652 Entw. ErschlieBung "Lehmkaul links" 0 0 0 0 0 0
0085654 Kanalsanierung BornstraB3e 100 15 90 25 90 115
Friesenstr. Bis Orts-
0085655 Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str. / Kanal- 180 0 280 500 200 280 980 grenze Arenberg,
erneuerung Arenberger Str. oberhalb RUB
Kniebreche
Kanalsanierung Niederberger Hohe 0 0 0 100 0 100
Kanalsanierung BergstraBBe 0 0 0 100 0 100 0
Summe 280 15 370 525 200 100 100 0 370 1.295
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL ] schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-KZ 21. Arzheim plan Jahre | Vorahres | ., cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte .
Mittel geleistet
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whplan 2017_EB85
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Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
KZ 22. Arenberg - Immendorf plan Jahre | Vorahres [ . cga- 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€
0085655 Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str. 0 0 100 0 129 100 29 gg:zgrenze bis Auf dem
Kanalsanierung SilberstraBe 0 0 0 300 300
Kanalsanierung Dahlienweg 0 0 0 150 150
Kanalsanierung Sonnenallee 0 0 0 250 250
Summe 0 0 100 0 0 150 250 300 129 800 29
Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon
Wirt- iiber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits
WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum
-KZ 23. Klaranlage plan Jahre | Vorahres | o, cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ |2016/T€ *] 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ TE€ TE€ TE€ TE€
0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus" 7.000 1.100 700 8.600 6.900 15.200 6.200
0086103 KLW USS-Zentrifugen 0 80 70 0 646 650 576
0086109 Betonsanierung Klarwerk 100 690 0 100 1.000 900 13 2.000 13
0086112 Erneuerung BHKW 0 287 350 0 1.514 1.400 1.164
0086113 Erneuerung Bellfterplatten + Turbo 6.000 1.495 200 2.000 3.000 2.295 248 7.500 48
0086114 Erneuerung Labor 835 250 0 1.500 15 1.500 15
0086115 OXAION Erweiterung Lager/Service 20 3 23 10 49 50 26
0086126 Einfiihrung Greengate 0 0 100 0 100 100 0
Summe 13.955| 3.905 1.443| 12.210] 4.000| 3.195 0 0 9.485| 28.400( 8.042
Whplan 2017_EB85
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Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau
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Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Ansatz Mittel- Ansatz Ansatz Planung | Planung | Planung | Planung | bis einschl.| Gesamt- davon

Wirt- iber- Nachtrag der dem Ansatz| ejnnah- bereits

WiPL . schafts- | tragung weiteren des men/ bis zum

KZ 24. Kanalbetrieb plan Jahre | Vorahres [ . cga- | 31.12. |Bemerkung
bereitge- ben 2015
stellte leistet
Mittel geleiste
2016/T€ | 2016/T€ (2016/T€ *| 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ T€ T€ T€ T€

0086102 PW Lay 0 0 0 5 0 5 0
0086104 PW Schartwiesenweg 50 0 150 350 401 750 251
0086107 PW Giils 760 114 1.100 100 1.100 1.200 0
0086110 PW Ehrenbreitstein 0 0 0 100 0 100 0
0086120 Duker Oberhaupt Deutsches Eck 35 15 200 750 100 200 1.050 0
0086121 Uberplanung Rheindiiker 50 25 175 1.000 25 1.200 0
0086122 PW Neuendorf 200 170 500 200 870 0
0086124 Umbau Sozuialgebdude 0 40 260 40 300 0
0086125 Erweiterung Duker Metternich 15 120 15 135 0
Summe 895 129 1.730f 2.030] 1.600 0 0 0 1.981 5.610 251

* Die Werte 2015 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2015 Glbernommen.

Stadtentwéasserung
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Ubersicht uber die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung fir den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (8 19

Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb
Stadtentwasserung
Wirtschafts-/Haushaltsjahr
2016 2017 2018 2019 2020
€ € € € €

Einnahmen (Bezeichnung)
Investitionskosten Stral3enbaulasttrager 1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000
StralRenoberflachenentwasserung 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
Kostenerstattung Gewasser Ill. Ordnung 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670
Planungsleistungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Wartung Hochwasserschutz 2.000 13.750 13.750 13.750 13.750
Hochwasserschutzzentrale 0 75.000 75.000 75.000 75.000
Entwésserung Oberwerth 0 3.580 3.580 3.580 3.580

Summe: 2.181.670 2.272.000 2.272.000 2.272.000 2.272.000
Ausgaben (Bezeichnung)
Verwaltungskostenbeitrag 534.820 577.210 582.990 588.820 594.710

Summe: 534.820 577.210 582.990 588.820 594.710

Stadtentwasserung

Whplan 2017_EB85
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Ubersicht iiber die aus Verpflichtungserméchtigungen voraussichtlich fallig werdenden Ausgaben
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Zusammenfassung

Haushaltsjahr

VE-Ansatz:

Voraussichtlich fallige Ausgaben

1. Haushaltsfolgejahr 2018

2. Haushaltsfolgejahr 2019

3. Haushaltsfolgejahr 2020

4. Haushaltsfolgejahr 2021

Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss.
kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert
in€ in€ in€ in€ in€ in€ in€ in€ in€ in€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Vorjahre:
2016 9.885.000 0 3.790.000 0 2.295.000 0
Il. Haushaltsjahr:
2017 1.625.000 0 1.625.000 0
Gesamtsumme: 11.510.000 5.415.000 2.295.000 0

Nachrichtlich:
Im Finanzhaushalt vorgesehene

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle friiheren Jahre aufzufiihren, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in kiinftigen Jahren fallig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplanen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Anderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - tber allgemeine Deckungsmittel, insbesondere tUber Kredite und
VermogensveraulRerungserldse, zu finanzieren ist.

Stadtentwasserung
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Ubersicht uiber die aus Verpflichtungsermachtigungen voraussichtlich fallig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

-62 -

HH-Jahr: |Bezeichnung der MalRnahme: VE-Ansatz: Voraussichtlich fallige Ausgaben
1. Haushaltsfolgejahr 2018 2. Haushaltsfolgejahr 2019 3. Haushaltsfolgejahr 2020 4. Haushaltsfolgejahr 2021
Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss. Betrag davon vorauss.
kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert
in € in € in € in € in € in € in € in € in € in €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 1.200.000 0 300.000 0
2016 0085446 Kanalerneuerung Grabenstrafle 920.000 0 320.000 0
2016 0085559 Kanalerneuerung Emser StraBe 470.000 0 170.000 0
2016 0086113 Ern. Bellfterplaten + Turbo 7.295.000 0 3.000.000 0 2.295.000 0
2017 10085115 Kanalerneuerung Rheinau 225.000 0 225.000 0
2017 10085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee 200.000 0 200.000 0
2017 10085607 Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein 200.000 0 200.000 0
2017 ] 0086121 Uberplanung Rheindiker 1.000.000 0 1.000.000 0
Gesamtsumme: 11.510.000 0 5.415.000 0 2.295.000 0 0 0

Nachrichtlich:
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:

Anmerkungen:
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle friiheren Jahre aufzufiihren, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in kinftigen Jahren fallig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplanen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Anderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - Uber allgemeine Deckungsmittel, insbesondere tber Kredite und
VermogensverauBerungserldse, zu finanzieren ist.

Stadtentwésserung
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Ubersicht
Uber den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Voraussichtlicher
Ifd. Art zu Bit(;;g des zumSEt?gg des
N (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Haushaltsjahres Haushaltsjahres
in
1 |Anleihen
2 |Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 719.600 683.600]
davon:
3 [ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen fir Investitionen 719.600 683.600§
4 [ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 0 ol
Liguiditatssicherung
5 [Verbindlichkeiten aus Vorgéngen, die Kreditaufnahmen 0 o] |
wirtschaftlich gleichkommen
6 [Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 500.000 o}
7 [Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.200.000 1.000.000]
8 [Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 o
9 [Verbindlichkeiten gegenuber verbundenen Unternehmen 0 o
10 |Verbindlichkeiten gegeniiber Unternehmen, mit denen ein 0 o
Beteiligungsverhdltnis besteht
11 |Verbindlichkeiten gegenliber Sondervermédgen, 0 o] |
Zweckverbanden, Anstalten des 6ffentlichen Rechts,
rechtsfahigen kommunalen Stiftungen
12 |Verbindlichkeiten gegeniiber dem sonstigen 6ffentlichen 420.000 400.000§
Bereich
13 |Sonstige Verbindlichkeiten 140.000 100.000§
14 |Summe der Verbindlichkeiten 2.979.600 2.183.600I
Stadtentwésserung Whplan 2017_EB85
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOPN 3.4
Die Stadt zum Bleiben.

IIIIJIMIHIH

Beschlussvorlage
Vorlage-Nr.: | BV/0390/2016 \ | Datum: | 29.07.2016
Baudezernent

Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: |EB85EK/Fe

Gremienweg:

30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt

verwiesen vertagt geéndert

TOP nicht 6ffentlich Enthaltungen Gegenstimmen

Betreff: Beratung und vorbereitende Beschlussfassung der Stellentibersicht/des
Nachtrags zum Stellenplan 2016 und des Stellenplans 2017 fur die
Stadtentwasserung —Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Beschlussentwurf:
Der Werkausschuss beschlieit den Nachtrag zum Stellenplan 2016 und die Stellenibersicht
2017 der Stadtentwéasserung vorbehaltlich der weiteren organisatorischen und tarifrechtlichen

Uberpriifung durch das Amt 10 und empfiehlt dem Stadtrat eine gleich lautende
Beschlussfassung.

Begrundung:

Die Stellenubersicht ist nach § 15 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO Bestandteil des Wirtschaftsplanes.
Anderungen in der Stellenlbersicht/im Stellenplan sind vom Werkausschuss vor zu beraten.

Nachtrag zum Stellenplan 2016:

Stellen-Nrn.: 106 und 107

Im Klarwerk Koblenz wird im Rahmen des Life Plus Projektes eine KIlarschlamm-
vergasungsanlage gebaut. Fur den reibungslosen Betrieb und die Unterhaltung dieser Anlage
wird zusatzliches Personal benétigt. Bereits fur die Bauphase sollen je ein Techniker aus dem
Fachbereich Elektrotechnik und Maschinenbau eingestellt werden. Bei den beiden
Technikerstellen handelt es sich um Vollzeitstellen der Entgeltgruppe 8.

Stellenplan 2017:

Stellen-Nrn.: 102 und 103

Neueinrichtung Schlosser und Elektriker Kanalbetrieb, jeweils in Entgeltgruppe 6 und in
Vollzeit

und

Stellen-Nr.: 104

Neueinrichtung Techniker Kanalbetrieb der Entgeltgruppe 9 in Vollzeit
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Zur Sammlung des Abwassers betreibt die Stadtentwasserung Sonderbauwerke.

Die Kontrolle, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Renovierung dieser Sonderbauwerke
wird vom Sachgebiet Kanalbetrieb wahrgenommen.

Aufgrund des Alters der Anlagen sind Anlagenteile inzwischen h&ufiger defekt und fallen
aus.

Der Gesetzgeber fordert, dass die Betriebsbereitschaft der Anlagen immer gegeben sein muss.
Die geforderte Betriebsbereitschaft kann derzeit nur noch mit Einschrdnkungen garantiert
werden.

Um die Betriebsbereitschaft jetzt und in Zukunft zu gewadbhrleisten sind die Sonderbauwerke
zu renovieren. Wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft jihrlich ca. 1,5 Mio. € in die
Bestandserhaltung der Sonderbauwerke investieren miissen.

Folgende Ziele werden mit der Schaffung der vorgenannten 3 neuen Stellen verfolgt:
e Betriebsbereitschaft bei einem durch das Alter bedingten erhéhtem Wartungs-,
Instandhaltungs- und Reparaturaufwand und
e parallel Renovierung der Anlagen

Stellen-Nr.: 105

Im Zuge des EU-Projektes sind Anlagenkomponenten hinzugekommen, wie der
Hochtemperaturtrockner fur Klarschlamm sowie eine nachgeschaltete Anlage zur Vergasung
des getrockneten Schlamms. Zu dem Trockner gehért eine Abluftbehandlungsanlage,
bestehend aus einer sauren und basischen Waésche sowie einem Abluftfilter. In diesem
Zusammenhang werden diverse Chemikalien vorgehalten, deren Einsatz stetig zu Uberwachen
ist. Ebenso verhélt es sich mit der Vergasungsanlage fur den getrockneten Schlamm, dessen
Synthesegas in einem BHKW motorisch genutzt wird. Damit dies aber erfolgreich umgesetzt
werden kann missen zahlreiche chemische Prozesse ablaufen. Wie im Fall der
Trocknungsanlage sind auch hier parallel laufende Untersuchungen durchzufiihren und deren
Erfolg zu Uberwachen. Die neugeschaffene Stelle soll mit einer/einem Laborant/in als
Vollzeitstelle der Entgeltsgruppe 6 besetzt werden.

Anlagen:

Die Stellentibersicht ist nach § 15 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO Bestandteil des Wirtschaftsplanes.
Anderungen in der Stellentibersicht sind vom Werkausschuss vor zu beraten.
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Stelleniibersicht

Zahl der Stellen WStd. | Gegen- Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erlauterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-
St.- |Organisationseinheit/ Amtsbe- Bes.- | Entg.- Soll Soll Ist 30.06.| bei |[finanz. | Befris- sentl. Abweichungen gegeniiber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)
Nr. Funktionsbezeichn. zeichnung Stelleninhaber/in grp- | grp. |NHH 2016 2016 2015 | Teilzeit [ (anteilig)| tung betreffend Nachtragshaushalt 2016 betreffend Haushalt 2016
Eigenbetriebe:
85/Stadtentwésserung
85.00 Werkleitung
001 |WL Beschaftigte/r [Mohrs, B. 15 1,00 1,00 1,00 Ist=14 Ist =14
007 |Vorzimmer Beschaftigte/r  [Simon, M. 6 0,50 0,50 0,50 19,50
85.00.01 Verwaltung
005 |Sachb. Beschftigte/r |Becker, Th. 10 0,00 1,00 1,00 Ist=A 11
005 |Sachb. StA Becker, Th. 11 1,00 0,00 0,00 Umwandlung in eine Planstelle der BesGr. A 11 Ist=A 11
85.10 Kaufménnische Abteilung
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen
002 [SGL Beschéftigte/r  |Fetz, B. 11 1,00 1,00 1,00
003 |Bilanzbuchhalterin Beschaftigte/r  [Hoffmann, B. 9 1,00 1,00 1,00
004 |Anlagenbuchhalterin  |Beschéftigte/r |Mertes, J. 9 1,00 1,00 1,00 Ist=8 Ist=8
006 |Buchhalterin Beschaftigte/r  [(Bulz, A.) NN 8 1,00 1,00 0,00
85.20 Technische Abteilung
85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher MaBnahmen
Ist=13 Ist=13
010 |[SGL u. StvwL Beschéftigte/r  |Kaufmann, A. 14 1,00 1,00 1,00
011 [Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Prell, S. 12 1,00 1,00 1,00 ku EGr. 11 ku EGr. 11
012 |[Ing. Vers.technik Beschéftigte/r  [Bohn, G. 1 1,00 1,00 1,00
013 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Kéhler, A. 1 1,00 1,00 1,00
097 |Ing. Hochwassersch. Beschaftigte/r |[Herrmann, J. 11 1,00 1,00 0,00 0,9 (Koord. Hochw.Schutz, Kostentrégerschaft 90% Land, |[(Koord. Hochw.Schutz, Kostentragerschaft 90% Land,
10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85) 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85)
015 |Kanaldatenbank Beschéftigte/r  |Fetz, P. 8 1,00 1,00 1,00
016 |Techn. Zeichner Beschéftigte/r  [Grings, A. 6 1,00 1,00 1,00
85.20.30 Neubau und Sanierung
017 |SGL Beschaftigte/r  |Weyand, V. B 400 | 100 | 1,00 ::af;:e:: ;:;hsﬁ\egas%zgen rer Stelennaber™ | (bei wes: Stellenwert prifen)
019 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  [(Reim, S.) NN 11 1,00 1,00 1,00 Ist=10
020 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Volkner, T. 1 1,00 1,00 1,00
021 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Barthel, M. 1 1,00 1,00 1,00
022 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Wegner, H. 1 1,00 1,00 1,00
023 |Betriebsfaching. Beschéftigte/r  |Freiberg, F. 10 1,00 1,00 1,00
85.20.40 Grundstiicksentwasserung
025 |SGL Beschéftigte/r  [Schroers, H. 11 1,00 1,00 1,00
101 |Techniker/in Beschéftigte/r  |Fiel, Thomas 8 1,00 1,00 0,00
026 |Techniker/in Beschéftigte/r  [Benz, H-J. 8 1,00 1,00 1,00

'€ NdOL




Stelleniibersicht

Zahl der Stellen WStd. | Gegen- Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erlauterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-

St.- |Organisationseinheit/ Amtsbe- Bes.- | Entg.- Soll Soll Ist 30.06.| bei |[finanz. | Befris- sentl. Abweichungen gegeniiber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)
Nr. Funktionsbezeichn. zeichnung Stelleninhaber/in grp- | grp. |NHH 2016 2016 2015 | Teilzeit | (anteilig)| tung betreffend Nachtragshaushalt 2016 betreffend Haushalt 2016
028 |Techniker/in Beschéftigte/r  [Wenzlaff, M. 8 1,00 1,00 1,00
029 |Techniker/in Beschéftigte/r  [Jorg, A. 8 1,00 1,00 1,00
030 [Sachb. Beschaftigte/r  |Roll, K-H. 8 1,00 1,00 1,00 Z:afe‘iieﬁs”ffﬂﬁfsj%‘iﬁg” des Stelleninhabers, (bei WBS: Stellenwert priifen)
031 |Sachb. Beschéftigte/r [Reez, N. 6 1,00 1,00 1,00

85.30 Klarwerk

85.30.10 Betriebsleitung Klarwerk
032 |Betriebsleiter (BL) Beschéftigte/r  |Kesselheim, T. 13 1,00 1,00 1,00
087 |Projekt-Ing. Beschéftigte/r  |(Leibner, M.) NN 12 1,00 1,00 0,00 0,50 | 2017 |EU-Projekt, kw 31.12.2017 EU-Projekt, kw-Verlangerung 31.12.2017
088 |Techniker/in Beschéftigte/r  [NN 8 1,00 1,00 0,00 0,50 | 2017 |EU-Projekt, kw 31.12.2017 EU-Projekt, kw-Verlangerung 31.12.2017
106 |Elektrotechniker/-in Beschéftigte/r  [NN 8 1,00 0,00 0,00 Neueinrichtung, "Life-Plus" mit EU-Férderung
107  |Techniker/-in Masch.bau Beschéftigte/r  [NN 8 1,00 0,00 0,00 Neueinrichtung, "Life-Plus" mit EU-F6rderung
094 |Ing. Verfahrenstechn. |Beschéftigte/r Bérder, Chr. 1 1,00 1,00 0,00
095 |[Ing. Elektrotechn. Beschéftigte/r  [Hunsanger, K. 11 1,00 1,00 0,00
033 [Chemie-Ing. Beschéftigte/r  |Abler, K. 1 1,00 1,00 1,00
034 |Laborantin Beschaftigte/r [Straub, A. 6 1,00 1,00 0,80 32,00 Ist=8 (a.T., Bw) Ist=8 (a.T., Bw)
035 |Laborantin Beschéftigte/r  [Briicken, A. 6 1,00 1,00 1,00 Ist=8 (a.T., Bw) Ist=8 (a.T., Bw)
036 |Abwasserm., stv. BL [Beschaftigte/r |Marquart, U. 10 1,00 1,00 1,00
037 |Maschinenmstr. Beschéftigte/r  [Schmidt, G. 8 1,00 1,00 1,00 Ist=9 (a.T., Bw) Ist=9 (a.T., Bw)
038 |Elektromeister Beschéftigte/r  |Greiff, M. 8 1,00 1,00 1,00 Ist=9 (a.T., Bw) Ist=9 (a.T., Bw)
040 |Grubenkontrolleur Beschéftigte/r  [Mdiller, M. 8 1,00 1,00 1,00 Ist=9 (a.T., Bw) Ist=9 (a.T., Bw)
041 |Sachb. Beschiéftigte/r  |Bulz, A. 5 0,00 1,00 1,00

. 6 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5

041 |Sachb. Beschéftigte/r  [Bulz, A. 1,00 0,00 0,00 zur EGr. 6, Ist=5

85.30.20 Beschiftigte Klarwerk
042 |Elektriker Beschéftigte/r  [Schéfer, A. 8 1,00 1,00 1,00
043 |Schlosser Beschéftigte/r  [(Dillenberger, B.) NN 8 1,00 1,00 1,00
044 |Systemkoordinator Beschéftigte/r  [Leutner, N. 8 1,00 1,00 1,00 Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator
096 |Systemkoordinator Beschéftigte/r  |Abel, W. 8 1,00 1,00 1,00
045 |Schlosser Beschéftigte/r  [Schiiller, W. 8 1,00 1,00 1,00
046 |Elektriker Beschéftigte/r  [Bogler, R. 8 1,00 1,00 1,00
049 |Schlosser Beschéftigte/r  [Lobenthal, R. 8 1,00 1,00 1,00
050 |Schlosser Beschéftigte/r  [Thielen, F. 7 1,00 1,00 1,00
051 |Schlosser Beschéftigte/r  [Packebusch, M. 7 1,00 1,00 1,00
052 |Schlosser Beschéftigte/r  [Schuth, U. 7 1,00 1,00 1,00
053 |Elektriker Beschéftigte/r  [Bania, P. 7 1,00 1,00 1,00
057 |Klarfacharbeiter Beschéftigte/r  [Thillmann, R. 6 1,00 1,00 1,00
058 |Elektriker Beschéftigte/r  [Knopp, J. 6 1,00 1,00 1,00
059 |Klarfacharbeiter Beschéftigte/r  [Sachs, M. 6 1,00 1,00 1,00
063 |Ver-/Entsorger Beschéftigte/r  [Hisgen, W. 6 1,00 1,00 1,00




Stelleniibersicht

Zahl der Stellen WStd. | Gegen- Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erlauterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-
St.- |Organisationseinheit/ Amtsbe- Bes.- | Entg.- Soll Soll Ist 30.06.| bei |[finanz. | Befris- sentl. Abweichungen gegeniiber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)
Nr. Funktionsbezeichn. zeichnung Stelleninhaber/in grp- | grp. |NHH 2016 2016 2015 | Teilzeit [ (anteilig)| tung betreffend Nachtragshaushalt 2016 betreffend Haushalt 2016
064 |Ver-/Entsorger Beschéftigte/r  |Schréder, H. 6 1,00 1,00 1,00
065 |Pfortner Beschéftigte/r  [Polcher, F. 3 1,00 1,00 1,00
066 |Maler/ Lackierer Beschiéftigte/r | Stein, J. 5 0,00 1,00 1,00
Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5
066 |Maschinist Beschéftigte/r  [Stein, J. 6 1,00 0,00 0,00 zur EGr. 6, Ist=5
068 |Fachkraft f. Abwa. Beschéftigte/r  [Schreiner, M. 6 1,00 1,00 1,00
071  |Fachkraft f. Abwa. Beschdftigte/r |Boes, T. 5 0,00 1,00 1,00
. 6 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5
071 Fachkraft f. Abwa. Beschaftigte/r [Boes, T. 1,00 0,00 0,00 zur EGr. 6
077 |Ver-/Entsorger Beschaftigte/r  [(Abel, W.) NN 6 1,00 1,00 0,00
073 |Gartner Beschaftigte/r [Theisen, M. 5 1,00 1,00 1,00
085 |Hilfskraft Beschéftigte/r  [Hoss, V. 2 1,00 1,00 1,00
086 |Rein.kraft (Klarwerk) Beschaftigte/r [Wilbertz, U. 2 1,00 1,00 0,64 25,00
85.40 Kanalbetrieb
85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb
009 |SGL Beschaftigte/r  |Bauer, H. “ 400 | 100 | 1,00 ::;eGs:e:: ff;hsﬁ_“(ff_ihoezi?e” des Stelleninhabers: | oo ws: Stellenwert prifen)
090 |[Ing. Beschaftigte/r  [Schulz, H.-J. 11 1,00 1,00 1,00
098 |Techniker/in Beschéftigte/r  [NN 8 1,00 1,00 0,00 (Kanaldichtheitsprifungen) (Kanaldichtheitsprifungen)
027 |Techniker/in Beschaftigte/r |Faber, T. 8 1,00 1,00 1,00 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spatestens kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers,
zum 30.09.2023, Ist = 9 (a.T., Bw) Ist=9 (a.T., Bw)
039 |Kanalmeister Beschaftigte/r  [Pelkowski, I. 8 1,00 1,00 0,00 Ist=6
091 |Maschinentechn. Beschéftigte/r | Saftig, R. 8 0,00 1,00 1,00
091 Maschinentechn. Beschaftigte/r [Saftig, R. 9 1,00 0,00 0,00 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8
zur EGr. 9, Ist=8
092 |Elektrotechniker Beschéftigte/r | Schumann, R. 8 0,00 1,00 1,00
092 |Informatiktechniker Beschaftigte/r [Schumann, R. 9 1,00 0,00 0,00 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8
zur EGr. 9, Ist=8
85.40.20 Beschaftigte Kanalbetrieb
075 |Kraftfahrer Beschaftigte/r  [Schneck, G. 5 1,00 1,00 1,00 Ist=6(a.T.) Ist=6(a.T.)
076 |Kraftfahrer Beschaftigte/r [Lochmann, J. 5 1,00 1,00 1,00 Ist=6(a.T.) Ist=6 (a.T.)
078 |Kraftfahrer Beschaftigte/r  [(Herrmann, C.) NN 5 1,00 1,00 1,00
074 |Beifahrer Beschaftigte/r [Jochens, W. 4 1,00 1,00 1,00
080 |Beifahrer Beschaftigte/r  [Marx, W. 4 1,00 1,00 1,00
081 |Beifahrer Beschaftigte/r [Hoppen, K. 4 1,00 1,00 1,00
055  |Kraftfahrer / Beifahrer Beschaftigte/r  [WeiBenbrunn, K. 5 1,00 1,00 1,00 Ist=4 Ist=4
084 |Bachunterhaltung Beschéftigte/r  |Bauer, A. 4 1,00 1,00 1,00
047  |Entsorger / Schlosser Beschéftigte/r | Wieland, M. 6 0,00 1,00 1,00
o o . 8 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6
047 |Techniker/in Beschaftigte/r [Wieland, M. 1,00 0,00 0,00 zur EGr. 8, Ist=6
056 |Energieanl.Elektron. |Beschéftigte/r |Occhipinti, V. 7 1,00 1,00 1,00 Ist=6 Ist=6
060 |Kraftfahrer Beschaftigte/r  [Rodenbeck, M. 6 1,00 1,00 1,00 Ist=4 Ist=4




Stelleniibersicht

Zahl der Stellen WStd. | Gegen- Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erlauterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-

St.- |Organisationseinheit/ Amtsbe- Bes.- | Entg.- Soll Soll Ist 30.06.| bei |[finanz. | Befris- sentl. Abweichungen gegeniiber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)
Nr. Funktionsbezeichn. zeichnung Stelleninhaber/in grp- | grp. |NHH 2016 2016 2015 | Teilzeit | (anteilig)| tung betreffend Nachtragshaushalt 2016 betreffend Haushalt 2016
061 |Kraftfahrer Beschéftigte/r  [Szymczak, M. 6 1,00 1,00 1,00
062 |Kraftfahrer Beschéftigte/r  |Zelter, H-D. 6 1,00 1,00 1,00
093 |Kraftfahrer/Beifahrer |Beschaftigte/r |Dinter, L. 5 1,00 1,00 1,00 Ist=6 Ist=6
099 |Kraftfahrer Beschéftigte/r  [NN 6 1,00 1,00 0,00 (Kanalinspektion) (Kanalinspektion)
100 |Beifahrer Beschéftigte/r  [NN 4 1,00 1,00 0,00 (Kanalinspektion) (Kanalinspektion)
069 |Bachunterhaltung Beschéftigte/r  |Schellhaas, D. 6 1,00 1,00 1,00

Inspektionsfahrzeuge (Kanalfernauge)
048 |Kanalinspekteur Beschéftigte/r  |Herrmann, C. 6 1,00 1,00 1,00
082 |Kanalinspekteur Beschéftigte/r  [Marx, M. 6 1,00 1,00 1,00

nachr.: Auszubildende

Fachkraft f. Abwasser Jinger, P. 2,00 1,00 1,00

Hidding, C.




Stelleniibersicht

Zahl der Stellen WStd. | Gegen- Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erlauterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-
St.- |Organisationseinheit/ Amtsbe- Bes.- | Entg.- Soll Soll Ist 30.06.| bei |[finanz. | Befris- sentl. Abweichungen gegeniiber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)
Nr. Funktionsbezeichn. zeichnung Stelleninhaber/in grp- | grp. 2017 |NHH 2016 2016 | Teilzeit|(anteilig)| tung betreffend Haushalt 2017 betreffend Nachtragshaushalt 2016
Eigenbetriebe:
85/Stadtentwésserung
85.00 Werkleitung
001 |WL Beschaftigte/r [Mohrs, B. 15 1,00 1,00 1,00 Ist=14 Ist =14
007 |Vorzimmer Beschaftigte/r  [Simon, M. 6 0,50 0,50 0,50 19,50
85.00.01 Verwaltung
005 |StA Beschaftigte/r  [Becker, Th. 11 1,00 1,00 1,00 Umwandlung in eine Planstelle der BesGr. A 11
85.10 Kaufménnische Abteilung
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen
002 [SGL Beschéftigte/r  |Fetz, B. 11 1,00 1,00 1,00
003 |Bilanzbuchhalterin Beschaftigte/r  [Hoffmann, B. 9 1,00 1,00 1,00
004 |Anlagenbuchhalterin  |Beschéftigte/r |Mertes, J. 9 1,00 1,00 1,00 Ist=8 Ist=8
006 |Buchhalterin Beschaftigte/r | (Bulz, A.) NN 8 1,00 1,00 0,00
85.20 Technische Abteilung
85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher MaBnahmen
Ist=13 Ist=13
010 [SGL u. StvWL Beschaftigte/r  |Kaufmann, A. 14 1,00 1,00 1,00 (Anhebung in Kl&rung mit ADD) (Anhebung in Kl&rung mit ADD)
011 [Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Prell, S. 12 1,00 1,00 1,00 ku EGr. 11 ku EGr. 11
012 |[Ing. Vers.technik Beschéftigte/r  [Bohn, G. 1 1,00 1,00 1,00
013 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Kéhler, A. 1 1,00 1,00 1,00
097 |Ing. Hochwassersch. Beschaftigte/r [NN 11 1,00 1,00 0,00 0,9 (Koord. Hochw.Schutz, Kostentragerschaft 90% Land, |[(Koord. Hochw.Schutz, Kostentragerschaft 90% Land,
10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85) 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85)
015 |Kanaldatenbank Beschéftigte/r  |Fetz, P. 8 1,00 1,00 1,00
016 |Techn. Zeichner Beschéftigte/r  [Grings, A. 6 1,00 1,00 1,00
85.20.30 Neubau und Sanierung
» 13 ku EGr. 12 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, ku“EGr. 12 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin,
017 |SGL Beschéftigte/r |Weyand, V. 1,00 1,00 1,00 spétestens zum 31.08.2030 spétestens zum 31.08.2030
019 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  [(Reim, S.) NN 11 1,00 1,00 1,00
020 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Volkner, T. 1 1,00 1,00 1,00
021 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Barthel, M. 1 1,00 1,00 1,00
022 |Ing. Bauing.wesen Beschéftigte/r  |Wegner, H. 1 1,00 1,00 1,00
023 |Betriebsfaching. Beschéftigte/r  |Freiberg, F. 10 1,00 1,00 1,00
85.20.40 Grundstiicksentwasserung
025 |SGL Beschéftigte/r  [Schroers, H. 11 1,00 1,00 1,00
101 Techniker/in Beschaftigte/r [Fiel, Th. 8 1,00 1,00 0,00
026 |Techniker/in Beschéftigte/r  [Benz, H-J. 8 1,00 1,00 1,00
028 |Techniker/in Beschéftigte/r  [Wenzlaff, M. 8 1,00 1,00 1,00

'€ NdOL




Stelleniibersicht

Zahl der Stellen WStd. | Gegen- Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erlauterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-
St.- |Organisationseinheit/ Amtsbe- Bes.- | Entg.- Soll Soll Ist 30.06.| bei |[finanz. | Befris- sentl. Abweichungen gegeniiber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)
Nr. Funktionsbezeichn. zeichnung Stelleninhaber/in grp- | grp. 2017 |NHH 2016 2016 | Teilzeit | (anteilig)| tung betreffend Haushalt 2017 betreffend Nachtragshaushalt 2016
029 |Techniker/in Beschéftigte/r  [Jorg, A. 8 1,00 1,00 1,00
. 8 ku EGr. 6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers, ku__EGr. 6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers,

030 |Sachb. Beschéftigte/r  |Roll, K-H. 1,00 1,00 1,00 spétestens zum 31.07.2019 spatestens zum 31.07.2019
031 |Sachb. Beschéftigte/r [Reez, N. 6 1,00 1,00 1,00

85.30 Klarwerk

85.30.10 Betriebsleitung Klarwerk
032 |Betriebsleiter (BL) Beschéftigte/r  |Kesselheim, T. 13 1,00 1,00 1,00
087 |Projekt-Ing. Beschaftigte/r  |(Leibner, M.) NN 12 1,00 1,00 0,00 0,50 | 2017 |EU-Projekt, kw 31.12.2017 EU-Projekt, kw 31.12.2017
088 |Techniker/in Beschaftigte/r |NN 8 1,00 1,00 0,00 0,50 | 2017 |EU-Projekt, kw 31.12.2017 EU-Projekt, kw 31.12.2017
106 |Elektrotechniker/-in Beschéftigte/r  [NN 8 1,00 1,00 0,00 "Life-Plus" mit EU-Férderung Neueinrichtung, "Life-Plus" mit EU-Férderung
107  |Techniker/-in Masch.bau Beschaftigte/r [NN 8 1,00 1,00 0,00 "Life-Plus" mit EU-Férderung Neueinrichtung, "Life-Plus" mit EU-Férderung
094 |[Ing. Verfahrenstechn. |Beschéftigte/r Bérder, Chr. 1 1,00 1,00 0,00
095 |[Ing. Elektrotechn. Beschéftigte/r  [Hunsanger, K. 11 1,00 1,00 0,00
033 [Chemie-Ing. Beschéftigte/r  |Abler, K. 1 1,00 1,00 1,00
034 |Laborantin Beschaftigte/r |Straub, A. 6 1,00 1,00 0,80 32,00 Ist=28 (a.T., Bw) Ist=8 (a.T., Bw)
035 |Laborantin Beschéftigte/r  [Briicken, A. 6 1,00 1,00 1,00 Ist=8 (a.T., Bw) Ist=8 (a.T., Bw)
105 |Laborantin Beschéftigte/r  [NN 6 1,00 0,00 0,00 Neueinrichtung
036 |Abwasserm., stv. BL [Beschaftigte/r |Marquart, U. 10 1,00 1,00 1,00
037 |Maschinenmstr. Beschéftigte/r  [Schmidt, G. 8 1,00 1,00 1,00 Ist=9 (a.T., Bw) Ist=9 (a.T., Bw)
038 |Elektromeister Beschéftigte/r  |Greiff, M. 8 1,00 1,00 1,00 Ist=9 (a.T., Bw) Ist=9 (a.T., Bw)
040 |Grubenkontrolleur Beschéftigte/r  [Mdiller, M. 8 1,00 1,00 1,00 Ist=9 (a.T., Bw) Ist=9 (a.T., Bw)

» 6 Ist=5 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5

041 |Sachb. Beschéftigte/r  [Bulz, A. 1,00 1,00 0,00 zur EGr. 6, Ist=5

85.30.20 Beschiftigte Klarwerk
042 |Elektriker Beschéftigte/r  [Schéfer, A. 8 1,00 1,00 1,00
043 |Schlosser Beschéftigte/r  [(Dillenberger, B.) NN 8 1,00 1,00 1,00
044 |Systemkoordinator Beschéftigte/r  [Leutner, N. 8 1,00 1,00 1,00 Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator
096 |Systemkoordinator Beschéftigte/r  |Abel, W. 8 1,00 1,00 1,00
045 |Schlosser Beschéftigte/r  [Schiiller, W. 8 1,00 1,00 1,00
046 |Elektriker Beschéftigte/r  [Bogler, R. 8 1,00 1,00 1,00
049 |Schlosser Beschéftigte/r  [Lobenthal, R. 8 1,00 1,00 1,00
050 |Schlosser Beschéftigte/r  [Thielen, F. 7 1,00 1,00 1,00
051 |Schlosser Beschéftigte/r  [Packebusch, M. 7 1,00 1,00 1,00
052 |Schlosser Beschéftigte/r  [Schuth, U. 7 1,00 1,00 1,00
053 |Elektriker Beschéftigte/r  [Bania, P. 7 1,00 1,00 1,00
057 |Klarfacharbeiter Beschéftigte/r  [Thillmann, R. 6 1,00 1,00 1,00
058 |Elektriker Beschéftigte/r  [Knopp, J. 6 1,00 1,00 1,00
059 |Klarfacharbeiter Beschiéftigte/r | Sachs, M. 6 0,00 1,00 1,00
059 |stv. Abwassermeister Beschaftigte/r |Sachs, M. 8 1,00 0,00 0,00 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6

zur EGr. 8, Ist=6




Stelleniibersicht

Zahl der Stellen WStd. | Gegen- Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erlauterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-
St.- |Organisationseinheit/ Amtsbe- Bes.- | Entg.- Soll Soll Ist 30.06.| bei |[finanz. | Befris- sentl. Abweichungen gegeniiber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)
Nr. Funktionsbezeichn. zeichnung Stelleninhaber/in grp- | grp. 2017 |NHH 2016 2016 | Teilzeit | (anteilig)| tung betreffend Haushalt 2017 betreffend Nachtragshaushalt 2016
063 |Ver-/Entsorger Beschéftigte/r  [Hisgen, W. 6 1,00 1,00 1,00
064 |Ver-/Entsorger Beschéftigte/r  |Schréder, H. 6 1,00 1,00 1,00
065 |Pfortner Beschéftigte/r  [Polcher, F. 3 1,00 1,00 1,00
Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5
066 |Maschinist Beschaftigte/r  [Stein, J. 6 | 100 | 100 | 100 Ist=5 2ur EGr. 6, Ist=5
068 |Fachkraft f. Abwa. Beschéftigte/r  [Schreiner, M. 6 1,00 1,00 1,00
Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5
071 |Fachkraft f. Abwa. Beschéftigte/r  [Boes, T. 6 1,00 1,00 1,00 zur EGr. 6
077 |Ver-/Entsorger Beschaftigte/r  [(Abel, W.) NN 6 1,00 1,00 0,00
073 |Gartner Beschaftigte/r [Theisen, M. 5 1,00 1,00 1,00
085 |Hilfskraft Beschéftigte/r  [Hoss, V. 2 1,00 1,00 1,00
086 |Rein.kraft (Klarwerk) |Beschéftigte/r  [Wilbertz, U. 2 1,00 1,00 0,64 25,00
85.40 Kanalbetrieb
85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb
. 14 ku EGr. 13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers, ku EGr. 13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers,
009 |[SGL Beschéftigte/r |Bauer, H. 1,00 1,00 1,00 spétestens zum 30.04.2021 spétestens zum 30.04.2021
090 |[Ing. Beschaftigte/r  [Schulz, H.-J. 11 1,00 1,00 1,00
104 |Techniker/in Beschéftigte/r  [NN 9 1,00 0,00 0,00 Neueinrichtung
098 |Techniker/in Beschéftigte/r  [NN 8 1,00 1,00 0,00 (Kanaldichtheitsprifungen) (Kanaldichtheitsprifungen)
027 |Techniker/in Beschaftigte/r |Faber, T. 8 1,00 1,00 1,00 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spatestens kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spatestens zum
zum 30.09.2023, Ist = 9 (a.T., Bw) 30.09.2023, Ist=9 (a.T., Bw)
039 |Kanalmeister Beschaftigte/r  [Pelkowski, I. 8 1,00 1,00 0,00 Ist=6
) » ) 9 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8
091 |Maschinentechn. Beschaftigte/r  [Saftig, R. 1,00 1,00 1,00 zur EGr. 9, Ist=8
) » 9 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8
092 |Elektrotechniker Beschaftigte/r  [Schumann, R. 1,00 1,00 1,00 zur EGr. 9, Ist=8
85.40.20 Beschaftigte Kanalbetrieb
075 |Kraftfahrer Beschaftigte/r  [Schneck, G. 5 1,00 1,00 1,00 Ist=6(a.T.) Ist=6(a.T.)
076 |Kraftfahrer Beschaftigte/r [Lochmann, J. 5 1,00 1,00 1,00 Ist=6 (a.T.) Ist=6 (a.T.)
078 |Kraftfahrer Beschaftigte/r  [(Herrmann, C.) NN 5 1,00 1,00 1,00
074 |Beifahrer Beschaftigte/r [Jochens, W. 4 1,00 1,00 1,00
080 |Beifahrer Beschaftigte/r  [Marx, W. 4 1,00 1,00 1,00
081 |Beifahrer Beschaftigte/r [Hoppen, K. 4 1,00 1,00 1,00
055  |Kraftfahrer / Beifahrer Beschaftigte/r  [WeiBenbrunn, K. 5 1,00 1,00 1,00 Ist=4 Ist=4
084 |Bachunterhaltung Beschéftigte/r  |Bauer, A. 4 1,00 1,00 1,00
) ) o . 8 Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6
047 |Techniker/in Beschaftigte/r  [Wieland, M. 1,00 1,00 1,00 zur EGr. 8, Ist=6
102 |Pumpenwart/Schlosser  |Beschéftigte/r  |NN 6 1,00 0,00 0,00 Neueinrichtung
056 |Energieanl.Elektron. |Beschéftigte/r |Occhipinti, V. 7 1,00 1,00 1,00 Ist=6 Ist=6
103 |Elektriker Beschaftigte/r [NN 6 1,00 0,00 0,00 Neueinrichtung
060 |Kraftfahrer Beschaftigte/r  [Rodenbeck, M. 6 1,00 1,00 1,00 Ist=4 Ist=4
061 |Kraftfahrer Beschaftigte/r [Szymczak, M. 6 1,00 1,00 1,00




Stelleniibersicht

Zahl der Stellen WStd. | Gegen- Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erlauterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-

St.- |Organisationseinheit/ Amtsbe- Bes.- | Entg.- Soll Soll Ist 30.06.| bei |[finanz. | Befris- sentl. Abweichungen gegeniiber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)
Nr. Funktionsbezeichn. zeichnung Stelleninhaber/in grp- | grp. 2017 |NHH 2016 2016 | Teilzeit | (anteilig)| tung betreffend Haushalt 2017 betreffend Nachtragshaushalt 2016
062 |Kraftfahrer Beschéftigte/r  |Zelter, H-D. 6 1,00 1,00 1,00
093 |Kraftfahrer/Beifahrer |Beschaftigte/r |Dinter, L. 5 1,00 1,00 1,00 Ist=6 Ist=6
099 |Kraftfahrer Beschéftigte/r  [NN 6 1,00 1,00 0,00 (Kanalinspektion) (Kanalinspektion)
100 |Beifahrer Beschéftigte/r  [NN 4 1,00 1,00 0,00 (Kanalinspektion) (Kanalinspektion)
069 |Bachunterhaltung Beschéftigte/r  |Schellhaas, D. 6 1,00 1,00 1,00

Inspektionsfahrzeuge (Kanalfernauge)
048 |Kanalinspekteur Beschéftigte/r  |(Pelkowski, 1.) Herrmann, C. 6 1,00 1,00 1,00
082 |Kanalinspekteur Beschéftigte/r  [Marx, M. 6 1,00 1,00 1,00

nachr.: Auszubildende

Fachkraft f. Abwasser Jinger, P. 2,00 2,00 1,00

Hidding, C.




Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOPN 4.1
Die Stadt zum Bleiben.

Unterrichtungsvorlage

IIIIJIMIHIH

Vorlage-Nr.: |UV/0161/2016 \ | Datum: | 29.07.2016
Baudezernent

Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung | Az: |EB85EK/Fe

Gremienweg:

30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt

verwiesen vertagt geéndert

TOP nicht 6ffentlich Enthaltungen Gegenstimmen

Betreff: | Zwischenbericht zum 30.06.2016

Unterrichtung:

Nach § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat die Verwaltung den
Werkausschuss spétestens zum 30. September Uber die Entwicklung der Ertrdge und
Aufwendungen sowie uber die Entwicklung des Vermogensplanes zu unterrichten.

1. Erfolgsplan
Der Planansatz des Erfolgsplanes wurde den Ist-Zahlen zum 30.06.2016 sowie den

hochgerechneten Zahlen zum 31.12.2016 gegenubergestellt. Die noch nicht kassenwirksamen
Aufwendungen und Ertrdge wurden periodisiert und in das Betriebsergebnis zum 30.06.
eingegliedert.

Sowohl bei den Ertrags-, wie auch bei den Aufwandskonten sind Positionen und
Verrechnungen mit der Stadt enthalten, die nur einmal im Jahr berechnet werden.

Zusammenfassend l&sst sich feststellen, dass fir den Erfolgsplan keine bekannten
ergebnisgefahrdenden Mehraufwendungen bzw. Mindererlése vorliegen und folglich keine
Liquiditatskredite in Anspruch genommen werden. Die Erzielung der veranschlagten
Umsatzerldse fir Schmutzwasser steht jedoch in Abhangigkeit zum Frischwasserbezug.

2. Vermdgensplan

In den Vermodgensplan eingegliedert wurden die Mittelibertragungen aus dem Wirtschaftsjahr
2015. Der Baubeginn einer Vielzahl von MalRnahmen erfolgt erst in der zweiten Jahreshalfte,
da auch der Wirtschaftsplan den Genehmigungsfristen des stadtischen Haushaltes unterliegt.
Neben den im Wirtschaftsplan aufgefiihrten MaRnahmen wurden im Rahmen der
Deckungsfahigkeit des Vermdgensplanes innerhalb einer Anlagengruppe auch Uber- und
aullerplanméafiiige Mallnahmen realisiert.

Anlagen:
Zwischenbericht zum 30.06.2016
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1. Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2016 - Kurzfassung zum 30.06.2016 -

Ist-Zahlen per  inv. H. Hochrechnug zum in v. H. Vorjahr
Bezeichnung Planansatz 2016 30.06.2016 Jahresende
€ € * vorliufig * € €
1. Umsatzerlose 23.532.000 11.083.374 47% 23.625.500 100% 12.169.824
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 200.000 8.498 4% 150.000 75% 0
4. Sonstige betriebliche Ertrage 143.000 24.454 17% 170.000 119% 33.736
Summe 23.875.000 11.116.326 47% 23945500 100% 12.203.560
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe
und fir bezogene Waren 609.000 305.683 50% 810.000 133% 293.938
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 5.933.000 1.701.633 29% 5.034.000 85% 1.517.499
Materialaufwand gesamt 6.542.000 2.007.317 31% 5.844.000 89% 1.811.437
6. Personalaufwand 4.655.000 2.093.348 45% 4.702.000 101% 2.008.706
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermogens-
gegenstinde des Anlagevermogens u. Sachanlagen 8.427.000 4.376.616 52% 8.803.232 104% 4.386.679
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.510.000 496.621 33% 1.520.500 101% 459.842
12. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige 60.000 0 0% 160.000  267% 0
14. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 0 0 0% 0 0% 0
15. Ergebnis der gewohnlichen Geschiftstitigkeit 2.801.000 2141424 76% 873 /b8 |16% 336890
22. Sonstige Steuern 7.000 4.616 66% 8.000 114% 4.616
23. Jahresgewinn 2.794.000 2.137.808 77% 3227768 116% 8032280
Stadtentwisserung EB8S 2016ZwiBericht
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz ErflgZwBerichtGesamtU
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1.Erfolgsplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016 - Zwischenbericht per 30.06.2016 -

Planansatz 2016 Ist-Zahlen per inv. H. IT(.)ChreChnug in v. H. Ist-Zahlen Vorjahr 1
Kto.Nr. Bezeichnung 30.06.2016 zum Jahresende 30.06.2015
€ € * vorlaufig * € €
I. Umsatzerlose
0401100 |Erlose Schmutzwassergebiihren 11.500.000 5.850.000 51% 11.500.000 100% 5.850.000
0401200 | Erlose Oberflaichenwassergebiithren 6.800.000 3.335.000 49% 6.800.000 100% 3.335.000
401500/1  Erlése aus Sondervertragen/Starkverschmutzer 1.126.000 252.289 22% 1.200.000 107% 553.400
0401601  Erlose Abwasserabgabe Kleineinleiter 0 0 0% 0 0% 0
0401602  Erlose Abwasserabgabe Direkteinleiter 1.000 0 0% 0 0% 0
0402100 | Erlose Strafenbaulasttriager 1.400.000 525.000 38% 1.400.000 100% 1.063.959
0402300 |Auflosung empfangene Ertragszuschiisse Grundstiickseinleiter 26.000 13.176 51% 26.000 100% 9.057
0403000 | Auflosung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW 185.000 92.925 50% 186.000 101% 95.030
0404000 | Auflosung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW 150.000 75.005 50% 151.000 101% 77.188
0405000  Auflésung empf. Ertragszusch. Str.Baulasttriager 1.100.000 551.304 50% 1.118.000 102% 544.332
0405100 | Auflosung empf. Ertragszusch. ZV A61 Klaranlage 244.000 122.064 50% 244.000 100% 122.000
0405200 |Auflésung empf. Ertragszusch. ZV A61 SA 13.000 6.546 50% 13.000 100% 6.546
0405300 | Auflosung empf. Ertragszusch. Land RLP 20.000 10.260 51% 20.500 103% 3.486
0406000 | Erlose aus Kanalreinigung 1.000 362 36% 1.000 100% 571
0406200 | Erlose aus Schlammannahme 100.000 40.643 41% 95.000 95% 71.472
0406210  Erlose aus Hausklaranlagen 1.000 0 0% 500 50% 0
0406250 | Erlose Annahme Sonderabwisser 5.000 0 0% 500 10% 114
0406400 |Erlose aus Arbeiten fiir Dritte 660.000 165.000 25% 660.000 100% 330.000
0406500 | Erlose aus Arbeiten fiir Stadt 200.000 43.800 22% 210.000 105% 107.670
Summe 23.532.000 11.083.374 47% 23.625.500 100% 12.169.824
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
0410400 | Sonstige aktivierte Eigenleistungen 200.000 8.498 4% 150.000 75% 0
Summe 200.000 8.498 4% 150.000 75% 0
4. Sonstige betriebliche Ertrage
0406300  Erlése aus Materialverkaufen 0 0 0% 0 0% 0
0406700  Erlose aus Nebengeschiften 3.000 0 0% 3.000 100% 0
0420100  Grundsticksertrige/Mieteinnahmen 75.000 16.907 23% 72.000 96% 22.091
0420200  Ertrage aus Abgang Anlagevermogen 0 0 0% 0 0% 0
0420250  Ertrage aus Anlagenabgingen EDV-FAB 5.000 0 0% 5.000 100% 0
0420400  Erlose von Ausschreibungen 0 0 0% 0 0% 0
0420600  Ertrage Auflosung Pauschalwertberichtigungen 0 0 0% 0 0% 0
0420800  Ertrage Auflosung von Rickstellungen 0 0 0% 0 0% 0
0421200 |Sonstige Ertrige 60.000 3.056 5% 80.000 133% 2.927
0498200 | Auferordentliche Ertrige 0 4.491 0% 10.000 0% 8.718
Summe 143.000 4 44 17% 170.000 119% 33716
Stadtentwisserung EB85 2016ZwiBericht
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz ErflgZwBerichtKontenU
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Planansatz 2016 Ist-Zahlen per inv. H. Hochrechnug inv. H. Ist-Zahlen Vorjahr
Kto.Nr. Bezeichnung 30.06.2016 zum Jahresende 30.06.2015
€ € *vorlaufig * € €
Stadtentwisserung EB85 2016ZwiBericht
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Planansatz 2016 Ist-Zahlen per inv. H. | Hochrechnug inv. H. Ist-Zahlen Vorjahr
Kto.Nr. Bezeichnung 30.06.2016 zum Jahresende 30.06.2015
€ € *vorlaufig * € €
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fur Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe
und fir bezogene Waren
0430100 |Wasserbezug 19.000 5.810 31% 10.000 53% 6.275
0430200 | Strombezug 520.000 198.648 38% 600.000 115% 287.663
0430300 |Heizol 70.000 40.075 57% 80.000 114% 0
0430400 Gas 0 61.150 0% 120.000 0% 0
Summe 609.000 305.683 50% 810.000 133% 293 938/
b) Aufwendungen fir bezogene Leistungen
0431100 |'UHA Hydrauliche Anlagen 270.000 37.506 14% 200.000 74% 64.199
0431200 |UHA Biologie 670.000 134.823 20% 600.000 90% 130.447
0431300 |UHA Schlammbehandlung 650.000 218.679 34% 550.000 85% 387.847
0431400 UHA Trockner 20.000 47.140 236% 80.000 400% 0
0431500 |UHA Vergaser 20.000 0 0% 0 0% 0
0431600 |UHA Tropfkorper 10.000 5.600 56% 11.000 110% 1.329
0431700 |UHA Sonstige Anlageteile 350.000 5.767 2% 200.000 57% 11.738
0431800 |UHA Blockheizkraftwerk 80.000 25.102 31% 60.000 75% 19.230
0432000 |UHA Haupt- u. Verbindungssammler 500.000 400.369 80% 500.000 100% 25.566
0433000 |UHA Regenbauwerke 45.000 9.318 21% 40.000 89% 3.583
0434000 |UHA Pumpwerke 390.000 74.835 19% 300.000 77% 60.919
0435100 'UHA Regenwassersammler 40.000 19.728 49% 40.000 100% 17.751
0435200 |UHA Schmutzwassersammler 150.000 60.026 40% 130.000 87% 13.865
0435300 'UHA Mischwassersammler 800.000 171.373 21% 600.000 75% 272.880
0435400 |UHA Schichte 350.000 230.790 66% 400.000 114% 144.330
0435500 |UHA Druckpriifung Kanéle 200.000 0 0% 100.000 50% 0
0436100 UHA Regenwasserhausanschlisse 10.000 0 0% 10.000 100% 0
0436200 |'UHA Schmutzwasserhausanschliisse 15.000 914 6% 10.000 67% 2918
0436300 UHA Mischwasserhausanschlisse 100.000 23.595 24% 80.000 80% 75.096
0436500 | Entleerung Hausklaranlagen 300.000 111.612 37% 250.000 83% 123.322
0437000 |UHA Mefeinrichtungen 70.000 13.665 20% 45.000 64% 11.195
0438000 |UHA Betriebsgebiude Klarwerk 60.000 27.535 46% 60.000 100% 23.640
0438100 |UHA Grundstiicke 15.000 4.728 32% 15.000 100% 20.833
0438200 |UHA Wohnbauten 50.000 8.772 18% 50.000 100% 2.741
0438300 'UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen 0 0 0% 0 0% 0
0438401 | UHA Fuhrpark (Reparaturen) 125.000 28.646 23% 100.000 80% 43.083
0438402 | Betriebsstoffe Fuhrpark 90.000 14.096 16% 70.000 78% 18.720
0438500 |UHA Betriebsausstattungen 60.000 12.269 20% 40.000 67% 24.260
0438800 |UHA Labor 40.000 14.746 37% 40.000 100% 17.927
0438900 'UHA Biroausstattung 1.000 0 0% 1.000 100% 79
Stadtentwisserung EB85 2016ZwiBericht
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz ErflgZwBerichtKontenU
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Planansatz 2016 Ist-Zahlen per inv. H. | Hochrechnug inv. H. Ist-Zahlen Vorjahr
Kto.Nr. Bezeichnung 30.06.2016 zum Jahresende 30.06.2015
€ € *vorlaufig * € €
0439800  Bestandsverinderungen Hilfs- u. Betriebsstoffe 0 0 0% 0 0% 0
0439901 | Aufwand aus der Abwasserabgabe 450.000 0 0% 450.000 100% 0
0439902 | Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter 1.000 0 0% 1.000 100% 0
0439903 | Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter 1.000 0 0% 1.000 100% 0
Summe 5.933.000 1.701.633 29% 5.034.000 85% 101/.499
Materialaufwand gesamt 6.542.000 2.007.317 31% 5.844.000 89% 1.811.437/
6. Personalaufwand
0440100 |Lohne 1.600.000 729.719 46% 1.601.000 100% 2.008.706
0440200 | Gehilter 1.969.000 887.762 45% 1.973.000 100%
0440300 |Beamte 44.000 23.538 53% 51.000 116%
0441100 | AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter 316.000 145.152 46% 329.000 104%
0441200 | AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte 370.000 171.297 46% 386.000 104%
0442110 | Beitrag Versorgungskasse Arbeiter 3.000 0 0% 3.000 100%
0442120 |Beitrag ZVI Arbeiter 123.000 55.572 45% 125.000 102%
0442200 | Beitrag ZVK Angestellte 152.000 68.814 45% 154.000 101%
0442310 Beitrag Versorgungskasse Beamte 77.000 8.015 10% 67.000 87%
0443100 | Beihilfe Arbeiter 1.000 0 0% 0 0%
0443200 | Beihilfe Angestellte 1.000 264 26% 1.000 100%
0433300 | Beihilfe Beamte 15.000 3.215 21% 12.000 80%
Summe 4.655.000 2.093.348 45% 4.702.000 101% 2.008.706
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermogens- |
gegenstinde des Anlagevermogens u. Sachanlagen
0451200 | Abschreibungen auf Sachanlagen 5.100.000 2.550.000 50% 5.150.000 101% 4.386.679
0451201 | Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgiiter 4.000 8.026 201% 16.052 401%
0451202 | Abschreibung Baukostenzuschiisse 29.000 14.466 50% 28.932 100%
0451204 | Abschreibung Grundst./Gebidude Abwasserreinigung 200.000 115.685 58% 231.370 116%
0451205  Abschreibung Grundstiicke Regenbauwerke 7.000 3.708 53% 7.416 106%
0451206 | Abschreibung Grundstiicke Pumpwerke 5.000 2.466 49% 4.932 99%
0451207 | Abschreibung Sonst. Geb4dude/Garagenhalle 34.000 19.878 58% 39.756 117%
0451208 | Abschreibung Werkdienstwohnungen 14.000 6.840 49% 13.680 98%
0451209 | Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung 755.000 411.619 55% 823.238 109%
0451210 | Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler 36.000 18.060 50% 36.120 100%
0451211 | Abschreibung Diiker 201.000 105.528 53% 211.056 105%
0451212 | Abschreibung Regenbauwerke 440.000 221.865 50% 443.730 101%
0451213  Abschreibung Pumpwerke 382.000 216.418 57% 432.836 113%
0451214 | Abschreibung Hausanschlisse 626.000 314.688 50% 629.375 101%
0451215 | Abschreibung Mefeinrichtungen 22.000 13.560 62% 27.120 123%
0451216 | Abschreibung Fuhrpark 154.000 87.974 57% 175.947 114%
0451217  Abschreibung Betriebs- und Geschiftsausstattung 210.000 25.400 12% 50.801 24%
Stadtentwisserung EB85 2016ZwiBericht
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Planansatz 2016 Ist-Zahlen per inv. H. | Hochrechnug inv. H. Ist-Zahlen Vorjahr
Kto.Nr. Bezeichnung 30.06.2016 zum Jahresende 30.06.2015
€ € *vorlaufig * € €
0451221 | Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler 198.000 99.021 50% 198.041 100%
0451222 | Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung 0 132.672 0% 265.344 0%
0451418 | Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgiiter 10.000 8.743 87% 17.485 175%

Summe 8.427.000 4.376.616 52% 8.803.232 104% 4.386.679
Stadtentwisserung EB85 2016ZwiBericht
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz ) ErflgZwBerichtKontenU
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Planansatz 2016 Ist-Zahlen per inv. H. | Hochrechnug inv. H. Ist-Zahlen Vorjahr
Kto.Nr. Bezeichnung 30.06.2016 zum Jahresende 30.06.2015
€ € *vorlaufig * € €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
0401101  SW-Einleitung Gebietskorperschaften 11.000 1.310 12% 11.000 100% 1.310
0401201 | OW-Einleitung Gebietskorperschaften 2.000 0 0% 1.500 75% 0
0460100  Benutzungsentgelte 1.000 0 0% 500 50% 0
0460200  Betriebsfithrungsabgabe Vallendar/Rhens 70.000 0 0% 75.000 107% 0
0460220 | Kanalbestandspline/Lichtpausen 9.000 927 10% 7.500 83% 988
0460230 | Sanierung schadhafter Kanalanlagen 0 0 0% 0 0% 0
0460300 | Verwaltungskostenbeitrag 690.000 273.108 40% 690.000 100% 266.517
0460400 |Mieten u. Pachten 48.000 23.118 48% 50.000 104% 36.095
0460500 | Gebiihren, Beitrige 10.000 3.523 35% 9.000 90% 4.376
0460550 | Grundbesitzabgaben 12.000 12.206 102% 15.000 125% 625
0460600 | Versicherungen 90.000 43.500 48% 87.000 97% 41.000
0460700 |Biirobedarf 10.000 3.392 34% 10.000 100% 2.583
0460800  Geringwertige Wirtschaftsgiiter unter 150 € 10.000 4.194 42% 10.000 100% 3.893
0461100 |Offentlichkeitsarbeit 10.000 4.808 48% 10.000 100% 1.332
0461200  Offentliche Bekanntmachung 10.000 350 3% 8.000 80% 284
0461300 | Reisekosten 15.000 6.221 41% 13.000 87% 1.196
0461310 | Fortbildung 30.000 17.872 60% 33.000 110% 6.677
0461400 Kilometergeld an Arbeitnehmer 9.000 1.251 14% 7.000 78% 1.276
0461800 | Aufwendungen fiir Datenverarbeitung 5.000 2.962 59% 6.000 120% 1.605
0461810 Miete Software kaufm/techn.Verwaltung 45.000 1.339 3% 52.000 116% 17.156
0461820 |Miete Software Klarwerk 5.000 0 0% 8.500 170% 375
0461830 Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung 20.000 0 0% 27.000 135% 12.131
0461840 Miete Hardware Klarwerk 3.000 0 0% 5.500 183% 1.303
0461900 |Wartung EDV Klarwerk 80.000 42.116 53% 82.000 103% 13.590
0461910 Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung 45.000 76 0% 40.000 89% 12.082
0462000 Beratungs- u. Prafungsaufwand 70.000 14.699 21% 70.000 100% 14.699
0462200 | Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten 5.000 1.077 22% 2.500 50% 0
0462300 Kontofithrungsgebiithren 0 38 0% 500 0% 20
0462500 |Dienst- u. Schutzkleidung 35.000 21.832 62% 40.000 114% 9.981
0462600 Ubrige Aufwendungen 85.000 3.703 4% 65.000 76% 5.373
0463300 Einstellung pauschale Wertberichtigung 0 0 0% 0 0% 0
0463400 Forderungsabschreibung 0 0 0% 0 0% 0
0463500  Verluste aus Anlageabgingen 20.000 0 0% 10.000 50% 0
0463550  Verluste aus Anlageabgingen EDV-FAB 20.000 863 4% 20.000 100% 35
0465010 | Fernmeldegebiihren 28.000 1.955 7% 28.000 100% 1.324
0465020 | Internet-Gebiihren 4.000 162 4% 3.500 88% 101
0465030 |Handy-Gebiihren 3.000 551 18% 2.500 83% 377
0498300 | AuBerordentliche Aufwendungen 0 9.468 0% 20.000 0% 1.539
Summe 1.510.000 496.621 33% 1.520.500 101% 459.842
Stadtentwisserung EB85 2016ZwiBericht
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Planansatz 2016 Ist-Zahlen per inv. H. | Hochrechnug inv. H. Ist-Zahlen Vorjahr
Kto.Nr. Bezeichnung 30.06.2016 zum Jahresende 30.06.2015
€ € *vorlaufig * € €

12. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige

0472100 | Zinsertrige fiir Kontokorrentkredite 60.000 0 0% 160.000 267% 0
Summe 60.000 0 0% 160.000 267% 0
14. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

0491000 | Zinsaufwendungen fir Darlehen 0 0 0% 0 0% 0

0492100 | Zinsaufwendungen fur Kontokorrentkredite 0 0 0% 0 0% 0
Summe 0 0 0% 0 0% 0
15. Ergebnis der gewohnlichen Geschiftstatigkeit 2.801.000 2,142,424 76% 3.235.768 116% 3.536.896
22. Sonstige Steuern

0499000 |Sonstige Steuern 7.000 4.616 66% 8.000 114% 4.616
Summe 7.000 4.616 66% 8.000 114% 4.616
25 ’Inhresgernn 2.794.000 2.137.808 77% 3097 V68 116% 3.532.280

Stadtentwisserung EB85
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
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2. Vermogensplan fir das Wirtschaftsjahr 2016 - Kurzfassung zum 30.06.2016 -

Gruppe Planansatz Mitteltbertragung Gesamt Ergebnis
2016 aus 2015 2016 *vorlaufig*
€ € € 30.06.2016
I. Immaterielle Wirtschaftsgtiter 265.000 66.000 331.000 0
Immaterielle Wirtschaftsgtiter 265.000 66.000 331.000 0
II. Sachanlagen
1. Grundstiicke 510.000 10.000 520.000 0
2. Abwasserreinigungsanlagen 150.000 300.000 450.000 14.049
3. Abwassersammlungsanlagen 2.025.000 62.000 2.087.000 571.555
4. Maschinen u. masch.Anlagen 0 0 0 0
5. Betriebs- u. Geschiftsausstattung 1.581.000 157.000 1.738.000 884.490
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau 24.399.000 8.146.000 32.545.000 941.856
Sachanlagen 28.665.000 8.675.000 37.340.000 2 95y
Gesamt 28.930.000 8.741.000 37.671.000 2.411 950

Stadtentwisserung EB85

2016ZwiBericht

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz ] VerméZwiBericht GesamtU
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2.Vermogensplan fiir das Wirtschaftsjahr 2016

-Zwischenbericht per 30.06.2016 -

Konto Nr. Vorhaben Ansatz 2016 Mittelubertragung Ansatz 2016 Ergebnis
Vermogensplan 2015 Gesamt *vorlaufig*
€ € € 30.06.2016
I.  Immaterielle Wirtschaftsgiiter
1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.
0030100 |EDV Software Klarwerk 220.000 43.000 263.000 0
0030110 EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung 0 0 0 0
0030300  Durchleitungsrechte 5.000 3.000 8.000 0
Summe Konzessionen,etc. 225.000 46.000 271.000 0
2. Baukostenzuschiisse
0044200 |Baukostenzuschufl Rhens 40.000 20.000 60.000 0
Summe Baukostenzuschiisse 40.000 20.000 60.000 0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgtiter 265.000 66.000 331.000 0
II. Sachanlagen
1. Grundstiicke
0061301  Grundstiicke Abwassersammlung 10.000 0 10.000 0
0061401  Grundstiicke Abwasserreinigung 100.000 0 100.000 0
0061402  Bauten Abwasserreinigung 100.000 0 100.000 0
0061403  AuBenanlagen Abwasserreinigung 200.000 0 200.000 0
0061503  AufBenanlagen Regenbauwerke 30.000 0 30.000 0
0061603  AuBenanlagen Pumpwerke 20.000 10.000 30.000 0
0061702  Bauten Sonst. Gebdude/Garagenhalle 50.000 0 50.000 0
Summe Grundstiicke 510.000 10.000 520.000 0
2. Abwasserreinigungsanlagen
0070100  Hydraulik 0 300.000 300.000 9.744
0070200  Biologie 0 0 0 4.305
0070402  Schlammentwisserung 100.000 0 100.000 0
0070700  Sonstige Anlagenteile Klarwerk 50.000 0 50.000 0
Summe Abwasserreinigungsanlagen 150.000 300.000 450.000 14.049
3. Abwassersammlungsanlagen
0071200 Regenbauwerke 10.000 10.000 20.000 0
0071301  Pumpwerk Regenwasser 10.000 10.000 20.000 0
0071302  Pumpwerk Schmutzwasser 10.000 0 10.000 1.124
0071303  Pumpwerk Mischwasser 100.000 0 100.000 10.337
0071501 |Hausanschliisse Regenwasser 190.000 0 190.000 9.820
0071502 |Hausanschliisse Schmutzwasser 165.000 0 165.000 12.002
0071503 |Hausanschliisse Mischwasser 90.000 0 90.000 121.381
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Konto Nr. Vorhaben Ansatz 2016 Mittelubertragung Ansatz 2016 Ergebnis
Vermogensplan 2015 Gesamt *vorlaufig*
€ € € 30.06.2016
0071511  Erneuerung Hausanschliisse Regenwasser 200.000 0 200.000 7.307
0071512  Erneuerung Hausanschliisse Schmutzwasser 200.000 0 200.000 9.226
0071513  Erneuerung Hausanschliisse Mischwasser 1.000.000 0 1.000.000 383.068
0071600  MefBeinrichtungen 50.000 42.000 92.000 17.290
Summe Abwassersammlungsanlagen 2.025.000 62.000 2.087.000 571.555
4. Maschinen u. masch.Anlagen
0072200  Maschinen u. masch. Anlagen 0 0 0 0
Summe Maschinen u. masch. Anlagen 0 0 0 0
5. Betriebs- und Geschiftsausstattung
a ) Fuhrpark
0073101  PKW 40.000 0 40.000 774
0073102 LKW 220.000 0 220.000 0
0073103 | Spezialfahrzeuge 970.000 0 970.000 769.732
0073104 | Sonst. Transportmittel 15.000 37.000 52.000 48.497
0073105 | Sonderzubehor Fahrzeuge 5.000 5.000 10.000 0
Summe a) Fuhrpark 1.250.000 42.000 1.292.000 819.004
b) Geschiftsausstattung
0073200 | Laborausstattung 5.000 2.000 7.000 0
0073300 |EDV Hardware Klarwerk 250.000 79.000 329.000 5.524
0073400 |Werkzeuge/Gerite 15.000 4.000 19.000 18.792
0073500 |Funk u. Fernmeldegerite 1.000 0 1.000 11.891
0073700 |Biiroeinrichtungen u. Gerite 15.000 14.000 29.000 20.537
0073710 EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung 20.000 0 20.000 0
0073800 |GWG Betriebsausstattung 15.000 10.000 25.000 5.964
0073900 ' GWG Verwaltungsausstattung 10.000 6.000 16.000 2.778
Summe b) Geschiftsausstattung 331.000 115.000 446.000 65.486
Summe Betriebs- u. Geschiftsausstattung 1.581.000 157.000 1.738.000 884.490
Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5 4.266.000 529.000 4.795.000 1.470.094
| | | |
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6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
0085001  Herstellung einzelner Kanalhaltungen 0 0 0 0
0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen 0 0 0 0
0085012  Planung von Kanalbaumafinahmen 100.000 0 100.000 0
0085015  Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke 100.000 0 100.000 14.269
0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 950.000 41.000 991.000 49950
0085077  Kanalerneuerung Clemenstr. 130.000 28.000 158.000 6
0085078  Kanalerneuerung Lennestr. 40.000 20.000 60.000 0
0085079  Kanalerneuerung St.-Joseph-Platz 150.000 20.000 170.000 5.675
0085091  Kanalerneuerung Mozartplatz 0 44.000 44.000 31.836
0085092  Kanalerneuerung Mozartstr. 0 38.000 38.000 33.105
0085099  Kanalerneuerung Schiitzenstr. 150.000 20.000 170.000 0
0085106 Kanalerneuerung Stidallee 210.000 100.000 310.000 62.742
0085107 | Schacht Viktoriastr. 20.000 0 20.000 0
0085135 |Entw. Erschl. Nutzviehof B-Plan Nr. 73 130.000 0 130.000 0
0085137  Sanierung BU Schlachthofstr. 0 205.000 205.000 0
0085138  Sanierung BU Baedekerstr. 0 99.000 99.000 0
0085139 | Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed. 0 190.000 190.000 5.833
0085141 Kanalerneuerung Thielenstr. 0 40.000 40.000 12.715
0085174 Kanalerneuerung Amselsteg 225.000 5.000 230.000 63.803
0085177  Kanalerneuerung Merodestr. 155.000 4.000 159.000 5.390
0085178 Kanalerneuerung Simmerner Strafie 170.000 376.000 546.000 67.728
0085187  Kanalsanierung In der Hohl 457.000 0 457.000 108.513
0085189  Kanalerneureung Lippestr. 157.000 3.000 160.000 2.275
0085191  Kanalerneureung Alexanderstr. 120.000 30.000 150.000 29
0085196 Kanalerneureung Eichenweg 0 15.000 15.000 0
0085197  Kanalerneureung Birkenweg 0 15.000 15.000 0
0085206 Kanalsanierung Mayener Str. 300.000 6.000 306.000 4.970
0085207  Sanierung RU Mayener Str. 90.000 10.000 100.000 0
0085208  Sanierung HWPW An der Bleiche 400.000 50.000 450.000 0
0085209  Kanalerneuerung Im Hittenstiick 60.000 20.000 80.000 0
0085210 Kanalerneuerung Annastrafie 65.000 0 65.000 120.304
0085211 Kanalerneuerung Weinbergstrafie 200.000 26.000 226.000 4.229
0085212  Kanalerneuerung Paulstrafie 10.000 0 10.000 0
0085213 BU Andernacher Strafle 0 0 0 0
0085214 |SKU Andernacher Strafle 100.000 0 100.000 119
0085215  Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg 275.000 0 275.000 0
0085240 |Hochwasserschutz Liitzel,Neuendorf u.Wallersheim 0 2.036.000 2.036.000 5.676
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Konto Nr. Vorhaben Ansatz 2016 Mittelubertragung Ansatz 2016 Ergebnis
Vermogensplan 2015 Gesamt *vorlaufig*
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0085260 Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord 200.000 29.000 229.000 29.307
0085274  Kanalerneuerung RU Deichstr./An der Bleiche 270.000 0 270.000 2.258
0085382  Sanierung SW-Kanile WSZ Kesselheim 200.000 0 200.000 0
0085415 Entw. Erschl. BG Pollenfeld B-Plan Nr. 56 30.000 0 30.000 0
0085419  Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse 180.000 19.000 199.000 295
0085421  Snierung RU Trierer Str. 700.000 30.000 730.000 1.015
0085422  Sanierung RU Johannesstr. 500.000 30.000 530.000 575
0085426  Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim 400.000 11.000 411.000 3.729
0085439  Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA 250.000 30.000 280.000 6.447
0085446 Kanalerneuerung Grabenstr. 470.000 0 470.000 26.777
0085448 Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemuhle 0 0 0 0
0085492  Entw.ErschlieBung B-Plan Nr.260 "Studlich Gls" 0 50.000 50.000 0
0085500 Kanalerneuerung Mauritiusstr. 0 104.000 104.000 58.732
0085533  Sanierung RU-Stolzenfels 0 0 0 0
0085538 |Sanierung RU/SKU Kripp 0 172.000 172.000 20.691
0085559  Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA 495.000 0 495.000 0
0085564 Kanalerneuerung Grafenstr. 0 30.000 30.000 0
0085565 Kanalerneuerung Von-Eyf-Str. 0 30.000 30.000 0
0085582  Kanalerneuerung Ravensteynstr. 0 0 0 0
0085584  ErschlieBung Soldantenbad 0 0 0 0
0058585  Kanalerneuerung Spangenbergstr. 75.000 11.000 86.000 81
0058586  Kanalerneuerung In der Hohlstadt 300.000 15.000 315.000 129
0085603  Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee 0 50.000 50.000 0
0085607  Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein 20.000 0 20.000 0
0085643  Kanalerneuerung Blindtal 30.000 0 30.000 0
0085645 Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 0 45.000 45.000 21.493
0085652  Entw. Erschl. "In der Lehmkaul links" 0 0 0 0
0085654  Kanalerneuerung Bornstr. 100.000 15.000 115.000 667
0085655 Kanalsanierung/-erneuerung Arenberger Strafie 180.000 0 180.000 13.620
0085660 Kanalerneuerung Simrockstrafie 265.000 0 265.000 449
0085661  Kanalerneuerung Haydnstrafie 10.000 0 10.000 260
0085662  Kanalsanierung Johannes-Miiller-Strafie 110.000 0 110.000 0
0086001  EU-Projekt "Sus Treat Life Plus" 7.000.000 1.100.000 8.100.000 98.311
0086102 PW Lay 0 0 0 0
0086103 KLW USS-Zentrifuge 0 80.000 80.000 0
0086104 PW Schartwiesenweg 50.000 0 50.000 0
0086107 | PW Guils 760.000 114.000 874.000 53.694
0086109  Betonsanierung Klarwerk 100.000 690.000 790.000 0
0086110 PW Ehrenbreitstein 0 0 0 149
0086112  Erneuerung BHKW 0 287.000 287.000 0
0086113  Ern. Belufterplatten + Turbo 6.000.000 1.495.000 7.495.000 0
0086114 |Ern. Labor 835.000 250.000 1.085.000 1.467
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Vermogensplan 2015 Gesamt *vorlaufig*
€ € € 30.06.2016
0086115  Oxaion-Erw. Lager/Service 20.000 3.000 23.000 2.545
0086120  Diuker Oberhaupt Deutsches Eck 35.000 0 35.000 0
0086121  Uberplanung Rheindiiker 50.000 15.000 65.000 0
Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau 24.399.000 8.146.000 32.545.000 941.856
Zugang Anlagevermogen 28.930.000 8.741.000 37.671.000 2.411.950
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Koblenz — Magnet am Deutschen Eck: TOP N 4.2
Die Stadt zum Bleiben.

Unterrichtungsvorlage

IIIIJIMIHIH

Vorlage-Nr.: | UV/0164/2016 \ | Datum: | 03.08.2016
Baudezernent

Verfasser: | 85-EB Stadtentwésserung |Az: | EB 85/Ka/P

Gremienweg:

30.08.2016 | Werkausschuss einstimmig mehrheitlich ohne BE
"'Stadtentwasserung" abgelehnt Kenntnis abgesetzt

verwiesen vertagt geéndert

TOP nicht 6ffentlich Enthaltungen Gegenstimmen

Betreff: | Ausbau des Bubenheimer Baches im Bereich der Kuffner Miihle

Unterrichtung:

Der Antrag zur Genehmigung der Plananderung wurde im August 2015 bei der SGD Nord,
Koblenz gestellt.

Im Juni dieses Jahres teilte die Genehmigungsbehdrde mit, dass es sich bei den
AnpassungsmalRnahmen am bestehenden Durchlass, unterhalb der Aachnener StraRe, um
Plananderungen von unwesentlicher Bedeutung handelt und deshalb dort von einem neuen
Verfahren abgesehen werden kann.

Im Bereich der geplanten Trassenénderung, mit Verschiebung der Gewasserausbaumafnahme
auf stadtisches Gelédnde, wurde seitens der Genehmigungsbehdrde die Durchfiihrung eines
Plangenehmigungsverfahrens vorgeschlagen, zudem das Einverstandnis der Stadt erklart
wurde.

Das Genehmigungsverfahren wurde zwischenzeitlich  durch die  Struktur- und
Genehmigungsdirektion eingeleitet. Die Behordenbeteiligung ist am laufen und Frau
Schultheis ist Gber den Umfang und den Inhalt der Plananderungen in Kenntnis gesetzt.

Mit dem Bescheid kann nach Aussage der Genehmigungsbehdrde noch im Herbst dieses
Jahres gerechnet werden (voraussichtlich Oktober 2016). Nach Erhalt der Genehmigung
beabsichtigt die Verwaltung, das bestehende Angebot Uber den Grundstiicksankauf und
dessen Entschadigungen letztmalig Frau Schultheil} anzubieten. Sollte die Angebotsannahme,
wie die Bemihungen zuvor ins Leere laufen, wére die Enteignung mit vorzeitiger
Besitzeinweisung bei der SGD zu beantragen.

Momentan werden die Ausfihrungsunterlagen fir die Baudurchfiihrung erstellt. Die
Fertigstellung ist fir Oktober 2016 terminiert. Die baulichen Voraussetzungen fiir die
Einleitung eines Vergabeverfahrens wéren danach geschaffen. Fir die Umsetzung der
Malinahme sind entsprechende Mittel im stadtischen Haushalt als
Verpflichtungserméchtigung 2016, mit Kassenwirksamkeit in 2017 etatisiert.
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